ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 01 Rúbrica

MEMORANDO.

		Data: 10/03/2022.	Nº. ____/2022
Da: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	Para:	Gabinete do Prefeito – GAB.	
Assunto: Construção de Escola, na Comunidade Camararém.			

Exmo. Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-la, solicito de Vossa Excelência a autorização para abertura de processo licitatório que tem como finalidade a construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém – Uiramutã/RR, conforme descrito no PAMS e Projeto Básico.

Atenciosamente

DARILENE SOUZA LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Portaria nº: 001/2021

Autorizo: Em: 10/03/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 02 Rúbrica

Protocolo

PAMS - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO.

ÓRGÃO EMITENTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD.	
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.365.3400.2022.0000	Projeto Atividade: **2020**
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00	**FONTE DE RECURSO:** FUNDEB 30%

ITEM.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS.	UNID.	QUANT.
01	Referente à construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém – Uiramutã/RR, conforme descrito no PAMS e Projeto Básico.	-	-

DESTINO/APLICAÇÃO:
Destina-se para atender as necessidades construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém – Uiramutã/RR, conforme descrito no PAMS e Projeto Básico.

DATA: 10/03/2022

DARILENE SOUZA LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Portaria nº 001/2021

TIPO DE EMPENHO: **GLOBAL**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 03
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Uiramutã/RR, 16 de março de 2022.

Ao Exmª. Sra,
Darilene Souza Lima
Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, declaro para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR", foi adotado percentual de BDI de 25,67 % com encargos com não desonerado em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

O regime de execução do objeto é por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº230, 01/07/2021

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 04
Rubrica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20210093632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0905404068**
Registro: **0905404068RR**

Empresa contratada: **VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP**
Registro: **0001148192-RR**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **01/12/2021**
Valor: **R$ 321.129,51**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**
Data de Início: **01/12/2021**
Previsão de término: **01/12/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	77,69	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE AUTORIA OBRA: OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena Maria Viana Pereira - Comunidade Ticoça_Uiramutã/RR

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 008.885.727-19

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR - CNPJ: 01.612.681/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **22/12/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8207571273**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 05
Rúbrica

PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI _ COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

UIRAMUTÃ-RR, março/2022

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 06
Rúbrica

SUMÁRIO

1. OBJETO 3.... 3
2. JUSTIFICATIVA.... 3
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 3
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO 3
4.1. ADMINISTRAÇÃO 3
4.2. Mobilização e Instalação De Canteiro 4
4.3. PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO E COMBATE AINCENDIO 4
4.4. PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA 4
4.5. Diversos 4
5. LOCAIS DE TRABALHO 13
6. SISTEMA DE TRABALHO 13
7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 13
8. INSTALAÇÕES FÍSICAS 13
9. HORÁRIOS DE TRABALHO 14
10. RECURSOS HUMANOS 14
11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 14
12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 15
13. MATERIAIS DE CONSUMO 15
14. FISCALIZAÇÃO 16
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 16
16. PENALIDADES 16
17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 18
18. PREÇO 22
19. PRAZO DE EXECUÇÃO 22
20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
21. Aprovação 22

PLANILHAS DE ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 1)

ART e DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (ANEXO 2)

RELÁTÓRIO FOTOGRÁFICO (ANEXO 3)

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 07
Rúbrica

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI _ COMUNIDADE CAMARARÉM_ UIRAMUTÃ/RR**

2. Justificativa

A prefeitura Municipal de Uiramutã-RR, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que é o órgão municipal é o órgão encarregado de instrumentalizar e ofertar a educação infantil de Uiramutã. A Secretaria promove o desenvolvimento cultural da população e incentiva a recreação e lazer da comunidade. Nela constam os segmentos como: coordenação pedagógica, supervisão escolar, nutricionista, psicólogo, agentes administrativos, motoristas, professores, serventes e merendeiras. A Secretaria tem como objetivo, trabalhar em equipe para que haja um ótimo desempenho das atividades relacionadas à questão educacional do município.
As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para orientação de empresas interessadas em participar do certame licitatório para contratação dos Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade Camararém_Uiramutã no Município, detalhando as atividades, locais, horários e demais aspectos relativos à prestação dos serviços. A Escola tem por objetivo a Educação Infantil ao ensino Fundamental II, pois atualmente escola Educação Infantil ao ensino Fundamental mais próxima encontrasse 15km desta comunidade. Está nova escola está delimitada pela reserva indígena, distante cerca de 25,00km do centro do município. Atenderá uma demanda de 26 alunos.
Justificamos a presente necessidade levando em consideração a prestação do serviço no intuito de justifica-se pela a necessidade de oferecer um prédio escolar adequado, com intuito de oferecer uma educação de qualidade, com conforto e segurança aos alunos, pois o local de funcionamento da escola atualmente cedido pela a comunidade, local e não possui estrutura adequada para o atendimento.
Dessa forma trará uma maior acessibilidade e segurança para os usuários da mesma, podendo assim viabilizar as atividades, provendo uma melhor qualidade de serviço, além de reparar alguns danos da construção.

3. Especificação dos Serviços

O objeto deste Projeto Básico compreende a execução dos seguintes serviços:

As especificações técnicas, bem como a qualidade dos serviços, devem obedecer fielmente às normas descritas no item 4, pois são condições essenciais para a realização dos serviços, devendo ser executado por empresa devidamente regularizada.
Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO

4.1. ADMINISTRAÇÃO

O trabalho consiste no acompanhamento das diversas etapas da construção, desde a análise de viabilidade do projeto até a conclusão final da obra, tudo dentro do orçamento e dos prazos. Além disso, o serviço de administração e gerenciamento de obra também é responsável por levantar custos, elaborar orçamentos e cronogramas de execução, acompanhar as aprovações do empreendimento junto aos órgãos públicos e

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 08
Rúbrica

realizar a contratação de fornecedores. Assim, é possível assegurar a qualidade da obra, bem como o cumprimento dos prazos e a minimização de custos com a construção civil.

4.2. Mobilização e Instalação De Canteiro

Os serviços de **mobilização** e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.
Canteiro de obras é a área destinada à execução da obra, aos serviços de apoio e a implantação de instalações provisórias indispensáveis para a realização da construção. Também é o local onde se armazenam os materiais que serão utilizados no projeto e se realizam os serviços auxiliares durante a obra.
Será fixada 01 (uma) placa **PADRÃO de obra**, de forma legível e de fácil visualização com os dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do órgão municipal. Coleta e transporte de resíduos sólidos comerciais com o uso de veículos compactadores ou basculantes 06m³

4.3 PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO E COMBATE A INCENDIO

4.3.1 Instalações

No canteiro de obra será executado o barracão de obra para alojamento/escritório, espaço destinado à utilização dos responsáveis técnicos e trabalhadores. As paredes serão em compensado 10mm, a cobertura em telha de fibrocimento 4,0mm e esquadrias, incluso instalações provisória de água e luz. Além disso, está prevista a construção de um barracão para deposito, espaço destinado para guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra, em tábua de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4,0mm, incluso piso argamassa traço 1:3. (Cimento e areia), incluso instalações provisória de luz. Em local adequado, será afixado a placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m), obedecendo-se aos padrões definidos pelo Ministério da Saúde.

4.3.2 Fundações

O projeto estrutural da escola foi elaborado com base na NBR 6118/2014, tendo sua infra estrutura de fundações definida para um solo com tensão admissível inferior ou igual a 2Kgf/cm². A estrutura da fundação foi determinada como sapatas com dimensões de 70x70x25cm, conforme consta no projeto estrutural. Está prevista a Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica em duas demãos.

4.3.3 Superestrutura

Os elementos estruturais projetados na edificação são constituídos em vigas baldrame (12cm x 25cm), vigas superiores (12cm x 20cm), pilares de (12cm x 25cm) em concreto armado, conforme projeto. A resistência característica do concreto – Fck utilizada para todos os elementos estruturais, incluindo-se a fundação é de 25Mpa, conforme NBR 6118/2014, e armações descritas em projetos e planilha orçamentaria.

4.3.4 Alvenaria

As alvenarias serão de tijolos de seis furos na horizontal de 9x14x19 cm (e= 9 cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com aditivo plastificante. Os tijolos deverão ser de boa qualidade e resistência. Seu assentamento far-se-á porfiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para assentamento deverá ter dois centímetros tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. As vergas para portas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) e preparo mecânico com betoneira, e aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. As vergas para janelas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, e aço ca- 50, diâmetro de 6,3 mm. As contra-vergas das janelas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 09
Rúbrica

mecânico com betoneira, e aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. O encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9 cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

4.3.5 Revestimento e Pintura

O Chapisco deverá ser aplicado em todos os ambientes da edificação, tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 cimento e areia grossa, com preparo manual. O reboco, deverá ser aplicado em todos os ambientes da edificação exceto em áreas molhadas que receberão revestimento cerâmico, argamassa traço 1:4 (cimento e areia fina), com aditivo plastificante e impermeabilizante, com espessura 2,0cm e aplicado manualmente. O Emboço para recebimento de cerâmica será com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), com aditivo plastificante e impermeabilizante, aplicado manualmente nas paredes, para ambientes com áreas molhadas como banheiros, sobre pias, com espessura de 2,0 cm com execução de talisca O Revestimento cerâmico terá dimensões de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com áreas molhas como banheiros, DML e área das pias. As paredes internas e externas que foram rebocadas receberão 01 demão de selador látex PVA. As paredes internas receberam aplicação e lixamento de massa látex - PVA em
duas demãos.

As paredes externas receberam aplicação e lixamento de massa em duas demãos. As paredes internas e externas receberam aplicação manual de pintura com tinta látex PVA semi brilho em duas demãos, com cores definidas em projeto.

4.3.6 Cobertura

A cobertura proposta para edificação foi elaborada tendo como diretrizes o conforto térmico da edificação, a economia, a durabilidade e resistência às intempéries. É um sistema construtivo convencional e versátil que permite ao executor agilidade e rapidez na montagem da estrutura do telhamento com Telha de PVC colonial de com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior de 10°, com duas águas. A forma da cobertura busca além da proteção mecânica da edificação, um conforto térmico adequado ao atendimento à saúde e a permanência das equipes médicas e dos pacientes além uma identidade visual da edificação. O telhado é composto de duas águas com a estrutura em madeira e telha ondulada de fibrocimento. As águas estão dispostas no sentido longitudinal da edificação e sofrem um prolongamento nas fachadas laterais os quais conferem à edificação uma maior proteção em relação à insolação das empenas nestas fachadas e consequentemente uma melhora do conforto térmico dos ambientes da edificação. O madeiramento do telhado foi proposto com bitolas convencionais disponíveis
no mercado local da construção civil a fim de facilitar a aquisição do material, e está previsto a imunização utilizando cupinicida incolor. O forro escolhido foi de PVC branco de 200 mm x 6,0m com estrutura de sustenteção em metalon.

4.3.6 Piso, Soleira e Rodapé

O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e compactado, com espessura de 5 cm, regularizado com camada de 3,0cm de argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), com preparo mecânico. O revestimento de piso proposto foi tipo Cerâmio PEI IV com dimensões de 30x30 cm, na cor branca, em todos os ambientes da edificação. O rodapé com espessura de 7 cm, utilizando o mesmo tipo cerâmico do piso. As soleiras propostas são de granito na cor cinza, com largura de 15 cm e espessura de 3 cm, assentas sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia). A calçada de proteção ao redor da edificação tem 80 cm de largura.

4.3.7 Esquadrias

As esquadrias propostas são: Portas de madeira de abrir (0,80 x 2,10), pois são soluções completas, práticas de instalar e apresentam durabilidade superior. Além disso, não possuem problema com pragas e cupins, não empenam, não estufam e não apodrecem, fácil de instalar e limpar, são completas e prontas para

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 10
Rúbrica

instalação (com acessórios e pintura de acabamento). Janelas de aço e vidro de abrir com pintura a pó na cor branca (1,50 x 1,00) e janelas de aço tipo maxim-ar (0,60 x ,40), pois são soluções completas, práticas de instalar e apresentam durabilidade superior. Além disso, trata-se de um metal que permite produzir esquadrias robustas e seguras por possuir maior resistência a impactos, além de elevada resistência á corrosão atmosférica.

4.3.8 Louças e Metais

O banheiro proposto é adaptado para Pessoas com deficiência, e apresenta quatro (4) barras de apoio em inox polido, L=90 cm e D= 38,1 mm, um (1) banco articulado PCD em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45 cm conforme NBR 9050, um (1) vaso sanitário PCD sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo e assento plástico PCD, um (1) lavatório louça branca suspenso, com dimensões de 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular, previsto a instalação, um (1) chuveiro plástico branco simples e um (1) Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, com 5 peças incluso fixação. A copa pias em aço inox nos tamanhos 0,60x1,50m e 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a esquerda ou direita, conforme projeto, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm. No depósito de materiais de limpeza (DML) está previsto um tanque de mármore sintético suspenso, com capacidade de 22 litros ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular.
Previsto instalação.

4.3.9 Diversos

Placa de inauguração metálica com dimensões de 0,40 x 0,60 m, prevendo a Instalação. Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, com bordas polida e dimensões de 25 x 8 cm, e espessura de 6 mm, prevendo a instalação. Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital, com dimensões de 1,50 x 2,00 m, inclusive estrutura de metolon de 20x20 cm e escoramento instalada. Para melhor conforto dos usuários, foi previsto tela nylon anti-inseto, cor branca, com proteção UV, fios de 0,25mm, para instalação nas janelas da edificação para proteção contra insetos, inclusive molduras de madeira.

4.3.10 Instalação hidráulica

Para o abastecimento de água potável da edificação, foi considerado um sistema direto, ou seja, a água proveniente do sistema de abastecimento de água da comunidade não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em um reservatório elevado de água em polietileno com capacidade de 2000 litros, apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento da comunidade e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial.

O Sistema de abastecimento de água da comunidade abastecerá diretamente o reservatório superior, seguindo pela coluna de distribuição predial diretamente aos pontos, como consta nos desenhos do projeto.

O projeto de instalações de água fria foi dimensionado de forma a garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas para o sistema de tubulações e peças de utilização, preservar rigorosamente a qualidade da água do sistema de abastecimento. Garantir o máximo de conforto aos usuários, incluindo a redução dos níveis de ruído nas tubulações. A determinação da capacidade de reservação foi dimensionada levando-se em consideração a demanda diária de um estabelecimento de saúde, para atendimento de20 (vinte) pessoas em edifícios públicos e/ou comerciais cujo consumo estimativo é de 50 litros/dia/pessoa. Assim, levando-se em consideração as reservas estabelecidas na NBR 5626, e levando em conta de se tratar de um estabelecimento de saúde que está localizado em aldeia indígena, onde o fornecimento de água quando suspenso há demora no reestabelecimento, a capacidade do reservatório foi dimensionada em 2000 litros.

O projeto foi elaborado utilizando-se uma demanda de 23 (vinte) alunos em atendimento na sala de aula. As caixas de inspeções ou passagem serão em alvenaria, com tampa de concreto, revestidas internamente com barra lisa, com dimensões de 40x40x50 cm e deverão ser localizadas na área externa da edificação, conforme descrito neste projeto referencial. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC seria normal.Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 11
88
Rúbrica

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante, abaixo:

• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 50mm;
• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Como a unidade está localizada em aldeia indígena, que não existe rede pública de coleta de esgotos, estão previstas neste Projeto solução individual de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de tanque séptico e sumidouro. O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de até 20 (pessoas), e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos
- Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos -
Projeto, construção e operação.

A Fossa séptica será construída em alvenaria de meia vez, com tijolo cerâmico, dimensões externas de 1,80 x 2,30 x 1,50 metros, piso de concreto com espessura de 8 cm, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm. O Sumidouro será construído em alvenaria de uma vez, com tijolo cerâmico, diâmetro 2,00 m e altura de 2,50 m, revestida internamente com chapisco, com lastro de concreto com espessura de 5 cm e fundo de brita de 2 cm, com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm.

Indicações do sistema

O uso do sistema de tanques sépticos somente é indicado para:

a) Área desprovida de rede pública coletora de esgoto;
b) Alternativa de tratamento de esgoto em áreas desprovidas de rede coletora local;
c) Retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividades reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos sedimentáveis.

Distancias mínimas

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:

a) 1,50 metros de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;
b) 3,00 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
c) 15 metros de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.

Nota: As distâncias mínimas são computadas da face externa mais próxima aos elementos considerados.

Está previsto 2 (dois) extintores de incêndio tipo abc de 6 kg, incluso suporte de fixação e placa indicativa. Além disso, placa de saída de emergência e iluminação de emergência, conforme projetos.

4.4.0 PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA

4.4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem finalidade de descrever e especificar as instalações elétricas destinadas à entrada de energia, medições e distribuição, quadros de distribuição (QD's), circuitos internos, SPDA e telefonia, referentes à escola

4.4.1.1 OBJETIVO

A Discriminação Técnica tem por objetivo definir as condições para a execução das obras escola

4.4.4.2 RELAÇÃO DE PRANCHAS

4.4.2.1 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IE 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04 Instalação elétrica, diagramas, quadros e detalhes.

4.4.3 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 12
Rúbrica

4.4.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as seguintes normas:
NBR 5410 da ABNT;
NBR 5419 da ABNT;
NBR 5413 da ABNT;
RDC 50 da Anvisa;
NR 10, Portaria nº06, de 28 de março de 2002
NEC - National Electrical Code;

4.4.3.1.1 Componentes da Instalação Elétrica de Baixa Tensão

Entrada de Energia:

A energia será fornecida em baixa tensão pela Eletrobrás Distribuição Roraima no sistema Monofásico com Retorno por Terra - MRT na tensão 230/115V. A entrada de energia da edificação será por meio de Padrão de Entrada de Energia Bifásico instalado em mureta de alvenaria localizada no limite do terreno definido para a edificação, conforme projeto.

A medição de energia será em mureta com entrada aérea com cabo multiplexado tipo triplex e saída subterrânea. Os principais componentes são:

- Poste de concreto armado tipo duplo T com comprimento de 7,0m com resistência de 150 daN;
- Caixa de medição polifásica em policarbonato, padrão Eletrobrás;
- Disjuntor geral bipolar DIN de 63A 3,0kA curva C;
- Cabos de cobre flexíveis na bitola de 16,0mm² isolados em PVC na tensão nominal de 0,6/1kV para as fases, neutro e terra;
- Eletrodutos rígidos de PVC roscável com bitola de 1 1/4" e conexões;
- Armação secundária com um estribo e isolador de porcelana tipo roldana;
- Caixa de passagem 40x40x50cm com tampa reforçada;
- Aterramento com três hastes de aterramento tipo copperweld de 5/8" x 3,0m dispostas em triângulo e conectadas com cabo de cobre nu 50,0mm²;
- Mureta de medição em alvenaria com pilaretes em concreto armado nas extremidades, chapiscada e rebocada.

Na mureta de medição está prevista a instalação de um quadro geral de baixa tensão (QD1) destinado à instalação de disjuntor geral, disjuntores parciais dos alimentadores dos quadros de distribuição da escola e do abrigo de resíduos de saúde. Além disso, está prevista a instalação de DPS classe I/II 175V 12,5/60kAinstalados entre as duas fases e o cabo de proteção (terra), conforme projeto;

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ESCOLA:

A edificação é de pequeno porte, portanto possuirá apenas um quadro de distribuição (QD2) que atenderá os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e centrais de ar tipo split. O quadro deverá ser de embutir, confeccionado em chapa de aço com pintura epóxi (IP50), possuir trinco com fechadura e dobradiças embutidas, equipado com barramentos internos em cobre eletrolítico bifásico, neutro e terra com corrente nominal de no mínimo 80A e adequado à tensão nominal de 230/115V. Deve possuir local destinado à instalação de um disjuntor geral bipolar DIN de 63A, 32 disjuntores parciais DIN e deve possuir resistência mecânica aos esforços de curto-circuito.

Deverá ser confeccionado de acordo com indicação contida em projeto e cada circuito deve ser identificado com etiquetas de identificação personalizadas e possuir porta projeto. Os cabos serão interligados aos disjuntores com o uso de conectores pré-isolados tipo pino e aos barramentos neutro e terra com o uso de conectores pré isolados tipo olhal.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensão deverão ser do tipo termomagnético, padrão DIN, curva C, adequados para a fixação em trilhos DIN 35mm, tensão nominal adequada ao uso em 230/115V, frequência nominal de 60Hz, conforme especificação em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuição:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível na bitola de 16,0mm² com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 0,6/1kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto;

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 13
Rúbrica

Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto e Vermelho

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível nas bitolas indicadas em projeto, com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 450/750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Retorno: Branco
Fases: Preto e Vermelho

Os cabos deverão ser identificados nas caixas de passagens principais da edificação, onde os circuitos deverão estar separados e identificados para facilitar a manutenção futura.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensão deverão ser do tipo termomagnético, padrão DIN, curva C, adequados para a fixação em trilhos DIN 35mm, tensão nominal adequada ao uso em 230/115V, frequência nominal de 60Hz, conforme especificação em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuição:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível na bitola de4,0mm² com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 0,6/1kV, com características de não propagação e auto extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível nas bitolas indicadas em projeto, com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 450/750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Retorno: Branco
Fases: Preto

Os cabos deverão ser identificados nas caixas de passagens principais da edificação, onde os circuitos deverão estar separados e identificados para facilitar a manutenção futura.

Conexões dos Cabos:

Emendas de cabos: Todas as emendas deverão ser realizadas conforme norma, ou seja, não é permitida a existência de emendas no interior de eletrodutos ou local inacessível e devem possuir boa conexão elétrica e resistência mecânica. Isolamento de emendas: Todas as emendas deverão ser isoladas com fita isolante de autofusão e finalizadas com fitas isolantes adesivas.

Identificação: Todos os cabos deverão ser agrupados em circuitos e identificados com etiqueta vinílicas dentro dos quadros e caixas de passagem.

Aterramento:

O esquema de aterramento da edificação será TN-S, com o neutro conecta dono aterramento apenas na mureta de medição. O aterramento será composto por três hastes de aterramento tipo copperweldde 5/8" x 3,0m com alta camada de cobre. As hastes serão dispostas em triângulo, espaçadas igualmente com distância mínima de 3,0m e conectadas com cabo de cobre nu 50,0mm² de 7 fios de 3,0mm. A conexão entre as hastes e o cabo de cobre nu será feita com solda exotérmica, visando evitar processos de oxidação comuns no uso de conectores, no intuito de possuir uma maior durabilidade das instalações.

Todas as partes metálicas normalmente não energizadas deverão sera terradas com cabos de cobre flexíveis com bitola mínima de 6,0mm² com isolação na cor verde.

4.4.3.1.2 Quadro a ser Implantado na escola:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 14
Rúbrica

QD2

O Quadro de Distribuição (QD2) será do tipo embutir, conforme projeto, será instalado no corredor de circulação da edificação, a uma altura de 1,50 m. O seu alimentador será proveniente do quadro de medição através de cabos 16mm² 0,6/1kVpara as fases, 16mm² 0,6/1kV para o neutro e 16mm² 0,6/1kV para a proteção (terra), isolação em PVC 70°C, e instalados em eletroduto de PVC rígido com bitola de 1¼", conforme projeto. Este quadro deverá obedecer ao solicitado no diagrama unifilar, multifilar e no esquemático interno contido no projeto.

No interior do QD2, serão instalados os seguintes componentes:

• Disjuntores conforme NBR 5410, padrão Europeu fixados em trilho DIN 35mm, curva C, capacidade de interrupção mínima de 3,0kA, monopolares e bipolares, de acordo com a norma NBR 60898;
• Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) entre fase e o terra e, entre neutro e terra:
• Classe II:
• Tensão Nominal 175V;
• Corrente nominal de 40kA para a onda 8/20 µs;
• Dispositivos diferenciais residuais tipo interruptor bipolar com corrente nominal 25ª e corrente diferencial residual de 30,0mA.

4.4.3.1.3 Tubulações e Rotas das Instalações Elétricas

Rotas acima do forro:

Eletrodutos

- Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2 curvas de 90°;
- Os eletrodutos deverão ser fixados acima do forro através de abraçadeiras tipo D com cunha ou tirantes rígidos;
- Eletrodutos serão rígidos de PVC roscável e terão bitola mínima de Ø3/4";
- Eletrodutos com Ø3/4": o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;
- Eletrodutos com Ø1": o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;
- As conexões dos Eletrodutos nas caixas de passagem e quadros deverão ser feitas com buchas e arruelas de alumínio.

Caixas de saída e passagem

Caixas de saída e passagem para dutos, serão em PVC ou aço pintado a pó, conforme projeto.

4.4.3.1.4 Rede de Iluminação

A rede de iluminação da escola tipo I foi projetada conforme as normas existentes, em especial a NBR 8995-1 2013 e RDC 50/2002.

Conforme definido em norma foram projetadas para o interior da escola as seguintes quantidades de lux, para cada ambiente:

Salas 300 lux
Circulação 200 lux
Direção 200 lux
Copa 300 lux

Luminárias

Iluminação de Emergência

Deve ser instalada iluminação de emergência de LED bivolt 20W nos locais previstos em projeto para prover iluminação adequada em caso de falta de energia, no intuito de evitar pânico e indicar a rota de fuga até a parte externa da edificação.

A luminária de emergência será instalada fixada diretamente no forro e alimentada por ponto de tomada 2P+T 20A localizado no forro.

Com as principais características:

- Alimentação por tomada no circuito exclusivo no quadro de distribuição;
- Acendimento automático;
- Sistema carregador automático;
- Circuito limitador de descarga de bateria;
- Baterias do tipo: "livre de manutenção" incorporadas internamente ao seugabinete;
- Recarga automática;
- Autonomia mínima de 1 hora com acionamento total da iluminação.

A Iluminação em Geral da edificação:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 15
Rúbrica

A iluminação da edificação é feita utilizando luminária tipo plafon na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lâmpada LED tipo pera com potência de20W, cor 6500K e iluminância mínima de 1000 lumens;

A Iluminação em externa - arandelas:

A iluminação externa da edificação é feita utilizando luminária arandela tipo tartaruga, com vidro leitoso e corpo em metal com pintura a pó na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lâmpada LED tipo pera com potência de 20W, cor branca 6500K e iluminância mínima de 500 lumens;

Interruptores: Deverão ser fornecidos completos, de embutir, conforme indicado em projeto, com placa, base monopolar, 10A/250V, cor branca.

4.4.3.1.5 Rede Comum

Tomadas:

As tomadas de rede comum do piso deverão ser do tipo 2P+T em caixa de alumínio 4x4", com espelho, conforme indicado em projeto. As tomadas de rede comum das paredes deverão ser do tipo 2P+T em caixa de PVC 4x2" com espelho, para uma tomada, conforme projeto.

Deverão ser utilizadas tomadas, 2P+T 20A - 250V em ambientes externos, bancadas, abrigo do compressor e nos equipamentos específicos. Nos demais locais utilizar tomadas 2P+T 10A - 250V, todas deverão ser de cor branca.

Identificação:

Será executado identificação externa por meio de etiquetas contendo o Circuito, a tensão 127V ou 220V e a capacidade de corrente 10 ou 20A na parte externa da tampa e deverá existir identificação conforme indicado a seguir:

4.4.3.1.6 Ar Condicionado

O sistema de refrigeração da edificação será baseado no uso de Ar

Condicionado tipo Split com a potência de 12000BTU's na tensão 230V instaladas nos ambientes definidos em projeto.

4.4.3.2 REDE DE LÒGICA E TELEFÔNICA

A edificação não possuirá sistema de telefonia ou rede lógica, tendo em vista que na localidade não há concessionária de telefonia. Caso a edificação seja contemplada com internet via satélite, os equipamentos serão instalados na sala de comunicação já com rack adequado e serão alimentados pelas tomadas existentes com o uso de nobreak adequado. Nesse caso, não há a necessidade de cabeamento, pois são instalados sistemas wifi.

4.4.3.3 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Realizou-se o cálculo do gerenciamento da análise de risco, conformeNBR5419/2015 parte 2, não sendo necessária a implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para a proteção da edificação, uma vez que o valor isco calculado ficou abaixo do valor máximo normativo. Para tanto, deve ser instaladas apenas Medidas de Proteção contra Surtos – MPS baseados no uso de dispositivos de proteção contra surtos - DPS coordenados. Conforme será apresentado posteriormente.

Os DPS deverão ser instalados em dois pontos das instalações elétricas:

Entrada de energia:

Serão instalados de entrada de energia, em quadro de distribuição geral de baixa tensão instalado na face interna da mureta de medição, dois DPS classe I/II com tensão de 175V e capacidade de corrente de 12,5kA para onda 10/350μs e 60kA de capacidade de corrente para a onda 8/20μs. Os DPS serão instalados entre as duas fases e o barramento de proteção (terra). Nesse ponto, devido ao sistema TN-S, não há a necessidade de DPS para o neutro.

Quadro de distribuição da escola (QD2):

Serão instalados três DPS classe II com tensão de 175V e capacidade de corrente de 40kA para a onda 8/20μs. Os DPS serão instalados entre as duas fases e o barramento de terra e entre o neutro e o barramento de terra. O aterramento será o mesmo da entrada de energia, conforme descrito anteriormente.

O cálculo do gerenciamento da análise de risco foi feito utilizando o Software TUPAN 2018 em planilha Excel, desenvolvido e fornecido pela IEE/USP. A seguir é apresentado o resumo dos resultados obtidos.

Projeto:

Escola Municipal Indigena

Dimensões da estrutura

Zona: externa

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 16
Rúbrica

Área de exposição equivalente AD [m2] 1193
Influências ambientais
Localização (cD): Estrutura isolada
Frequência de descarga para terra NG [1/km2/ano]: 3,8
Tipo de solo: Mármore. Cerâmico
Tipo de estrutura:
Locais onde falhas de sistemas internos não causam perdas devidas humanas
Risco de incêndio (rf): Nenhum
Perigo especial (hz):
Dificuldade de evacuação (ex.:presença de pessoas imobilizadas-hospitais)
Número de pessoas na zona: 10
Serviços conectados:
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de proteção
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA
Meios para restringir as consequências de incêndio (rp):
Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos à prova de fogo
Contra tensão de toque ou passo na estrutura (PTA):
Nenhuma medida de proteção
Contra tensão de toque ou passo na linha (PTA):
Nenhuma medida de proteção
Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha: Rural
Fiação interna:
Não blindado precaução para evitar grandes laços
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): I
Modo de instalação da linha (CI): Enterrado
Linha de telecomunicação
Fator ambiental da linha:
Nenhuma linha externa
Fiação interna:
Nenhuma linha externa
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV]
Nenhuma linha externa
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD):
Nenhuma linha externa
Modo de instalação da linha (CI):
Nenhuma linha externa
Resultado

4.4.4. FINAL DE OBRA

Ao final da obra todas as instalações deverão ser testadas e estarem em perfeito funcionamento, não apresentando qualquer avaria que impossibilite seu uso pleno em acordo com as normas técnicas brasileiras.

A instalação elétrica deverá possuir níveis adequados de tensão, conforme projeto.

As luminárias deverão ser entregues limpas e em funcionamento adequado.

O interior dos quadros, caixas de passagem e demais componentes elétricos deverá ser entregue limpo, livre de poeira e não deverá apresentar contatos vivos exposto são operador.

Os eletrodutos provenientes de caixas de passagens externas deverão ser entregues limpos e tampados com massa de calafetar para inibir a entrada de água, animais e insetos.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 17
Rúbrica

4.5 - Diversos
A placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm e a placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25 x 8*, as cores serão definidas pela secretaria de educação municipal.

5. LOCAIS DE TRABALHO

Os trabalhos serão realizados na Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade Camararém_Uiramutã /RR

6. SISTEMA DE TRABALHO

As atividades serão executadas por equipes de operários da Contratada, comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, equipamentos proteção individual – EPI's, equipamentos de proteção coletiva – EPC's e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá a Fiscalização elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução.
Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de **Ordens de Serviço** indicando o tipo de trabalho a ser realizado, o efetivo de operários a ser utilizado, os locais de trabalho, os prazos de execução e o quantitativo do serviço.
Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uiramutã-RR o fornecimento de caminhões para o recolhimento da produção dos serviços.
A programação de serviços será repassada previamente à Contratada, por meio de **Ordens de Serviço** devidamente assinada pelo Executivo Municipal, ou seu preposto, onde deverão necessariamente constar as seguintes informações:
a) Tipo de serviço a ser executado;
b) Local de execução do serviço;
c) Horários de execução;
d) Prazo de execução;
e) Quantitativo físico do serviço (quando for viável a sua mensuração);

7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento pela execução dos serviços será feito mensalmente, poderão ser antecipados desde que sejam comprovadas as proativas do cronograma físico, com o aprova da fiscalização de acordo com os quantitativos de serviços executados e medidos.
A medição dos serviços, para efeito de faturamento e cobrança, será feita em períodos mensais, segundo calendário oficial.

8. INSTALAÇÕES FÍSICAS

A Contratada deverá dispor de instalações físicas compatíveis com o tamanho do efetivo que utilizará na prestação dos serviços, devendo atender as Normas de Saúde e Segurança do Trabalho, em especial a **NR 9 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho**. Tais locais deverão ser dotados de vestiários e sanitários para ambos os sexos, refeitórios e almoxarifado.
Recomenda-se que a Contratada disponha de postos de serviço, de forma a minimizar tempos de deslocamento, custos de transporte para as frentes e serviço e despesas com prestação de serviços em horários extraordinários, uma vez que deverão ser cumpridos os horários de execução das atividades determinados pelo FISCALIZAÇÃO.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 18
Rúbrica

Nos postos de trabalho cuja prestação de serviços seja de forma rotineira, como é o caso dos operários alocados nas atividades de limpeza externa e carregamento de descarregamento manual de caminhões, caberá ao Fiscalização, ou ao órgão de prestação dos serviços, dispor das instalações necessárias para uso destes operários.

9. HORÁRIOS DE TRABALHO

Em geral os serviços se darão dentro das jornadas definidas, a seguir:

Turnos e horários normais de trabalho

Horários: 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h
Turno: Segundas a Sábados

Os serviços cuja medição será feita por produtividade deverão ser iniciados, diariamente, no máximo 15 minutos após os horários de início dos turnos de trabalho definidos acima.

10. RECURSOS HUMANOS

Para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico a Contratada deverá disponibilizar um número mínimo de operários, devidamente capacitados para as atividades nas quais serão alocados.

A alocação de número de operários igual ou superior ao exigido pelo Fiscalização, em determinada atividade, não o obriga ao pagamento pela total execução dos serviços programados, se estes não tiverem sido concluídos.

Além do número mínimo de operários exigido acima, a Contratada deverá possuir, **no mínimo**, os seguintes profissionais:

01 (um) Mestre de obras com dedicação exclusiva aos serviços prestados ao Município munido de telefone celular e com autonomia para tomar decisões imediatas e resolver problemas de cunho operacional e o engenheiro civil, responsável com contato de prontidão para dirimir dúvidas da equipe de trabalho e a fiscalização.

A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações que, em matéria de saúde e segurança do trabalho, os diferentes estatutos legais determinam ou venham a determinar como de observância obrigatória pelas empresas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente do tipo de contrato de trabalho firmado com seus trabalhadores. Este compromisso deverá contemplar as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, na sua redação atual e também nas alterações que esta eventualmente possa vir a sofrer durante o período de vigência do contrato.
Deverão ser oferecidas condições mínimas de saúde, através do desenvolvimento de ações em saúde e do provimento de materiais e equipamentos, que assegurem a segurança dos trabalhadores em relação à saúde e integridade dos mesmos especialmente dentro do ambiente de trabalho.
Todo pessoal envolvido na execução dos serviços, como operários, operadores de máquinas, encarregados, supervisores, gerente operacional e técnicos de segurança do trabalho, deverão ser do quadro funcional da Contratada, sendo vedada a subcontratação.

11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 19
Rúbrica

Camisetas em malha de algodão – 6 unidades por ano;
Calças – 4 unidades por ano;
Bonés – 2 unidades por ano;
Botinas de segurança – 2 pares por ano;
Botas de borracha/pvc – 1 par
Luvas de proteção – 12 unidades por ano (para todos os operários e com especificações de acordo com a atividade realizada);
Capas de chuva – 1 unidade por ano;
Coletes reflexivos – 1 unidade por ano;
Óculos de proteção – 2 unidades por ano (para operadores de roçadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de roçada);
Protetores auriculares – 2 unidades por ano (para operadores de roçadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de roçada);
Perneira de couro – 1 unidade por ano (para operadores de roçadeira); Protetor facial – 1 unidade a cada 2 anos (para os operários que portam a rede de proteção);
Protetor solar – para todos os operários e encarregados que executarem atividades expostas a raios solares.

Observação: Os operadores de motosserra deverão portar equipamentos de proteção individuais específicos para esta atividade.
As quantidades indicadas acima são mínimas. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos.
A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da Contratada.
A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada, poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste projeto básico.
Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da Contratada, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

Os equipamentos de proteção coletiva, listados anteriormente, deverão obedecer as seguintes especificações:

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço, com malha de abertura com dimensões inferiores a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). O modelo de rede a ser utilizado pela Contratada deve ser aprovado pela Fiscalização.
Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.
A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada, poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção coletiva, além dos exigidos neste projeto básico.

12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços deverão ser fornecidas pela Contratada, devendo estar permanentemente disponíveis para uso nos serviços contratados.
Deverão ser disponibilizados para uso, quantidades mínimas de ferramentas e equipamentos.
A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.
As ferramentas e equipamentos deverão obedecer as seguintes especificações:
Vassouras: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter cerdas medianamente rígidas, cujo comprimento não poderá ser inferior à 12 (doze) centímetros, e com cabo de comprimento ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 20
Rúbrica

vertebral durante a execução do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.

13. MATERIAIS DE CONSUMO

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material necessário à operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a manutenção das mesmas.
Os **sacos de lixo** necessários ao acondicionamento dos resíduos resultantes dos serviços de varrição, roçada e limpezas diversas deverão ser fornecidos pela
Contratada, de acordo com as seguintes especificações:

- Capacidade em volume não inferior a 100 litros;
- Espessura do filme não inferior a 0,03 mm;
- Largura de 75 cm, com variação admissível de 2 cm;
- Comprimento de 105 cm, com variação admissível de 2,5 cm;
- Resistência longitudinal a tração do filme não inferior a 2 N/cm;
- Resistência transversal a tração do filme não inferior a 2 N/cm.

14. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização designada o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.
A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada, alocado na prestação de serviços, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

15. OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S)

Além das disposições contidas neste projeto básico, a Empresa Contratada estará sujeita às seguintes obrigações:
15.1. Disponibilizar o número mínimo de operários, indicados neste Projeto Básico;
15.2. Quando houver necessidade de alteração no quantitativo do efetivo a serviço da Prefeitura, promover esta alteração no prazo máximo de 07 (sete) dias a contar da data da solicitação;
15.3. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos serviços;
15.4. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, causados a terceiros ou a Prefeitura, mesmo quando utilizando equipamentos da Prefeitura;
15.5. Capacitar seus funcionários ao uso dos equipamentos e ferramentas postos a sua disposição para a execução das tarefas;
15.6. Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população;
15.7. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou indecoroso ou não demonstrar qualificação para os serviços, objeto deste Projeto Básico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
15.8. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da Prefeitura, executem serviço para terceiros;
15.9. Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos exigidos no Projeto Básico em perfeitas condições de uso;
15.10. Não permitir que seus funcionários solicitem à população gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, mesmo quando da ocorrência de datas festivas;
15.11. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações da Fiscalização;
15.12. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Fiscalização na execução dos serviços;
15.13. Manter a Fiscalização atualizado quanto à frota utilizada para transporte

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 21
Rúbrica

dos operários e ferramentas/equipamentos ocupados na execução dos serviços, informando placas e prefixos de cada veículo;
15.14. Fornecer, ao supervisor, telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em execução;
15.15. Cumprir todas as disposições legais pertinentes à saúde e segurança do trabalho as quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação;
15.16. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser implantadas através de Ordens de Serviço expedidas;
15.17. Atender a todas as solicitações feitas pela Fiscalização para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados;
15.18. Promover a vacinação de todos funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante o processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes;
15.19. Desenvolver programa de capacitação contínua para prevenção de acidentes, com a realização de capacitação admissional e reciclagem, com frequência trimestral ou inferior;
15.20. Prover treinamento básico em primeiros socorros, bem como materiais de primeiros socorros que fiquem próximos e de fácil acesso aos funcionários, quando no exercício das tarefas de trabalho – Caixa de Primeiros Socorros;
15.21. Fornecer água fresca e potável, armazenada em recipientes adequados, para todos os trabalhadores, conforme especificação da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.214 do Ministério do Trabalho.
15.22. Disponibilizar banheiros equipados com vasos sanitários e lavatórios para os trabalhadores das equipes que prestam serviços externos, conforme especificação da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.2 14 do Ministério do Trabalho.
15.23. Obter, se necessário, alvarás e licenciamentos para suas atividades e instalações físicas, tanto próprias, como locadas, ou cedidas por meio de termo de cessão de uso.
15.24. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato;

16. PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações dispostas neste projeto básico sujeitará a Contratada, inicialmente, a aplicação da pena de advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades pecuniárias:
16.1. Por não dispor das ferramentas e/ou equipamentos nas quantidades, especificações e estado de conservação determinados neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.2. Por executar serviços em vias públicas com trânsito de veículos sem sinalização, ou com sinalização inadequada. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.3. Por executar serviços de roçada com roçadeiras mecânicas sem a utilização de redes de proteção. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.4. Por danificar o caule de árvores com a utilização de roçadeiras mecânicas.
Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.5. Por utilizar materiais de consumo (sacos de lixo ou tinta para pintura de meio-fio) em desacordo com as especificações deste projeto básico. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.6. Por não dispor da quantidade mínima de operários definidos neste projeto básico, por local, por turno de trabalho e por atividade. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia.
16.7. Por não dispor de encarregados e supervisores nas equipes de trabalho. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por encarregado/supervisor, por dia.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 22
Rúbrica

16.8. Por permitir que operários executem as atividades sem o uso dos uniformes e equipamentos de proteção individual exigidos neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia.
16.9. Por transportar operários e/ou encarregados em veículos não adequados ao transporte de pessoal. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.10. Por não atendimento as **Ordens de Serviço** expedidas pela Prefeitura, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da Contratada, tanto por ação, como por omissão. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.11. Por não cumprir a programação mensal de varrição, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da Contratada, tanto por ação, quanto por omissão. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitário da varrição, por quilômetro de meio-fio não varrido.
16.12. Pela descarga ou colocação de produção dos serviços em locais não pela Fiscalização. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.13. Por não cumprir os horários de início e fim das jornadas de trabalho, ressalvadas as tolerâncias de tempo para deslocamento, previstas neste projeto básico. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia. Sem prejuízo do desconto na medição do serviço.
16.14. Por não manter a frota de veículos utilizados para a adequada prestação dos serviços nas condições exigidas neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por veículo, por dia.
16.15. Por não atender a solicitação de informações da Fiscalização, dentro dos prazos estipulados. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.16. Por não sanar, no prazo estipulado, irregularidades identificadas pela fiscalização. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.17. Por comportamento desrespeitoso de funcionários com a população durante a execução dos serviços. Multa de 2 a 20 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.18. Por promover, para comercialização ou quaisquer fins, a triagem dos resíduos coletados. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.19. Por solicitação de contribuições ou gratificações aos munícipes. Multa de
2 a 20 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.20. Por não atender, dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, pedido de substituição de funcionário. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por funcionário, por dia.
16.21. Por não manter, durante os horários de prestação de serviços, seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.22. Por executar, durante os horários de prestação dos serviços, com os equipamentos e/ou as equipes de pessoal, outros serviços que não sejam objeto do contrato com a Prefeitura. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.23. Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na "Ordem de Início dos Serviços" a ser expedida pela Prefeitura após a assinatura do contrato. Multa de 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por dia de atraso.
16.24. Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 a 100 vezes o preço unitário do contrato, por irregularidade.
16.25. Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas:

- Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza, valor mínimo previsto;
- Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto;
- A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto.

Além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93 para rescisão do contrato, A Prefeitura poderá rescindi-lo, também, unilateralmente, na ocorrência dos seguintes fatos:

- A paralisação total ou parcial do serviço;
- A subcontratação parcial ou total do serviço;
- O cometimento reiterado de faltas, com aplicação de penalidades também reiteradas.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 23 Rúbrica

17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado correrão, no Exercício de 2022, à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Programa de Trabalho: 12.365.3400.2022.0000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Tipo de Empenho: Do Valor Global
Fontes: RECURSOS DO FUNDEB 30%

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor no comparativo dos valores das planilhas orçamentárias com preços onerados e desonerados, adotou se a NÃO desonerado e será usada no processo.
Conforme Art. 14 e 38 da Lei 8.666/93 c/c art.16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade competente e fara face às despesas da pretendida Contratação
Serão emitidas Notas de Empenho global à conta da dotação orçamentária especificada neste item, para atender às despesas inerentes à execução do Contrato.

18. PREÇO

O valor anual estimado do presente orçamento é de **RS 326.603,40 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos).**

19. PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato deverá ser executado em **90 (noventa) dias**, de forma continua e ininterrupta.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a assinatura do contrato, a Empresa Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para providenciar o pessoal, ferramentas, equipamentos e instalações necessários à execução dos serviços, conforme definido neste projeto básico.
No final deste prazo, o Prefeito Municipal, acompanhado de seu corpo técnico, procederá visita de vistoria à Empresa, para constatar "in loco" o atendimento integral às condições do contrato.

21. A APROVAÇÃO

O presente Projeto Básico será submetido à apreciação e aprovação do Senhor Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

Uiramutã-RR, 13 de março de 2022.

AUTOR DO PROJETO:

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR

APROVO:

Darlene Souza Lima
Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 24 Rúbrica

17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado correrão, no Exercício de 2022, à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Programa de Trabalho: 12.365.3400.2022.0000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Tipo de Empenho: Do Valor Global
Fontes: RECURSOS DO FUNDEB 30%

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor no comparativo dos valores das planilhas orçamentárias com preços onerados e desonerados, adotou se a NÃO desonerado e será usada no processo.
Conforme Art. 14 e 38 da Lei 8.666/93 c/c art.16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade competente e fara face às despesas da pretendida Contratação
Serão emitidas Notas de Empenho global à conta da dotação orçamentária especificada neste item, para atender às despesas inerentes à execução do Contrato.

18. PREÇO

O valor anual estimado do presente orçamento é de **R$ 326.603,40 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos).**

19. PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato deverá ser executado em **90 (noventa) dias**, de forma continua e ininterrupta.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a assinatura do contrato, a Empresa Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para providenciar o pessoal, ferramentas, equipamentos e instalações necessários à execução dos serviços, conforme definido neste projeto básico.
No final deste prazo, o Prefeito Municipal, acompanhado de seu corpo técnico, procederá visita de vistoria à Empresa, para constatar "in loco" o atendimento integral às condições do contrato.

21. A APROVAÇÃO

O presente Projeto Básico será submetido à apreciação e aprovação do Senhor Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

Uiramutã-RR, 13 de março de 2022.

AUTOR DO PROJETO:

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR

APROVO:

Darilene Souza Lima
Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

1 BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 25/8
Rúbrica



1 TÉRREO
ESCALA 1:100



2 Layout Elétrico E Hidraúlico
ESCALA 1:100



4 COBERTURA
ESCALA 1:100



9 CORTE B
ESCALA 1:100



8 CORTE A
ESCALA 1:100



3 Layout Mobiliário
ESCALA 1:100



5 Fachada frontal
ESCALA 1:100



7 imagem 02
ESCALA 1:100



6 imagem 03
ESCALA 1:100

QTO - ESQUADRIAS TOTAIS

Nº	Quant.	Comp.	Alt.	Parcial	Ref.	Área	Tipo

QTO - PORTAS

Nº	Quant.	Comp.	Alt.	Ref.	Área	Descrição

QUADRO DE ÁREAS

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

LEGENDA - QUADRO DE ÁREAS
ESCALA 1:100

LEGENDAS | ELÉTRICO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LEGENDA - ELÉTRICO
ESCALA 1:100

LEGENDAS | HIDRAULICO

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

LEGENDA - HIDRÁULICO
ESCALA 1:100

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

FOLHA			
P01 /02	DR.STO. Construção da Escola Municipal Hotaria Pedro Agostinho Ferreira LOCAL: [illegible]		
Desenho	Nome	Vº	RUBRICA
01	[illegible]		
02	[illegible]		
03	[illegible]		
ESCALAS	DESENHO(S): PLANTAS BAIXAS TÉRREO PAVIMENTO I COBERTA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO		

Eng. Civ. Marcos Domingos da Silva

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 26
Rúbrica

RELATORIO FOTOGRÁFICO
(ANEXO 3 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 27
Rúbrica

Relatório Fotográfico

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade Camararém _UIRAMUTÃ/RR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 28
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade Camararém_Uiramutã _UIRAMUTÃ/RR

Relatório Fotográfico

Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade Camararém_Uiramutã

Planta de Situação_Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade Camararém_Uiramutã

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 29
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 30
Rúbrica

PLANILHAS DE ORÇAMENTÁRIA (ANEXO 1 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÁ
Fls. 31
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararem_Uiramutã/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						31.045,77
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	106,58	106,58
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	1,09	1,09
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	1,00	104,37	104,37
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,55	0,55
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,00	0,55	0,55
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS =>	49,10	LS =>	56,36	MO com LS =>	105,46
			Valor do BDI =>	27,35			Valor com BDI =>	133,93
					Quant. =>	96,00	Preço Total =>	12.857,28
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	4.824,41	4.824,41
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	51,92	51,92
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,00	4.476,57	4.476,57
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	177,24	177,24
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	103,70	103,70
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	14,97	14,97
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS =>	2.108,43	LS =>	2.420,06	MO com LS =>	4.528,49
			Valor do BDI =>	1.238,42			Valor com BDI =>	5.662,83
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	16.188,49
2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO						14.845,92
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação		un	1,00	10,00	10,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	1,00	10,00	10,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	12,56
					Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	14.845,92
3		DIVERSOS						3.606,69
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material		UN	1,00	678,38	678,38
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	174,14			Valor com BDI =>	852,52
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	852,52
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm, fornecimento e instalação	Material		UN	1,00	57,96	57,96
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,87			Valor com BDI =>	72,83
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	436,98
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,00	826,88	826,88
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material		un	1,00	826,88	826,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	212,26			Valor com BDI =>	1.039,14
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.039,14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento		MXMES	1,00	11,25	11,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	14,13
					Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.278,05
4		MOBILIZACÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						42.096,28
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		m²	1,00	355,15	355,15
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,00	2,86	2,86
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	4,00	10,39	41,56
Insumo	1776 ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	Material		m²	1,00	258,27	258,27
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material		m	1,00	3,99	3,99
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	1,00	18,23	18,23
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,15	18,31	2,74

EM BRANCO

PREFEITURA DE URAMUTÃ
Fls. 32
Rúbrica

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,00	10,81	21,62
			MO sem LS =>	18,55	LS =>	21,30	MO com LS =>	39,85
			Valor do BDI =>	91,16			Valor com BDI =>	446,31
					Quant. =>	3,60	Preço Total =>	1.606,71

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,00	553,44	553,44
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,02	13,75	0,28
Composição Auxiliar	76 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,33	13,75	18,23
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,35	41,25	55,56
Composição Auxiliar	6083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,00	250,33	250,33
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00	2,94	2,94
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisorios	h	1,00	2,87	2,87
Insumo	980 ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,29	5,80
Insumo	2260 ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,00	2,13	2,13
Insumo	2360 ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	7,56	15,12
Insumo	5161 ORSE	Adaptador predi 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	4,55	9,10
Insumo	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	11,63	11,63
Insumo	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,82	0,82
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	17,86	17,86
Insumo	00004895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,52	0,52
Insumo	00006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DN 1/2"	Material	UN	1,00	7,49	7,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	10,81	10,81
Insumo	00007098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	2,93	2,93
Insumo	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	5,50	33,00
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	6,72	6,72
Insumo	00012773 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	99,30	99,30
			MO sem LS =>	58,82	LS =>	67,52	MO com LS =>	126,34
			Valor do BDI =>	142,06			Valor com BDI =>	695,50
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	695,50

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 8 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.175,00	2.175,00
Composição Auxiliar	338 ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	485,41	485,41
Composição Auxiliar	353 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	11,10	16,65
Composição Auxiliar	354 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	14,12	84,72
Composição Auxiliar	363 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,00	8,44	16,88
Composição Auxiliar	372 ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,30	13,20
Composição Auxiliar	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,00	3,70	3,70
Composição Auxiliar	2892 ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,00	4,77	4,77
Composição Auxiliar	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,00	11,36	227,20
Composição Auxiliar	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	137,21	137,21
Composição Auxiliar	7925 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,00	2,53	10,12
Composição Auxiliar	7995 ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	69,07	69,07
Composição Auxiliar	9163 ORSE	Poste auxiliar pontalete energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,00	1.045,87	1.045,87
Composição Auxiliar	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1,00	40,08	40,08
Composição Auxiliar	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	0,18	109,40	20,12
			MO sem LS =>	189,12	LS =>	217,07	MO com LS =>	406,19
			Valor do BDI =>	558,32			Valor com BDI =>	2.733,32
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.733,32

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	13.056,71	13.056,71
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,30	594,13	772,36
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	866,58	2.426,42
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massarandubaimadeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	52,92	60,54	3.203,77
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	32,26	1.707,19
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	200,67	401,34
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	18,32	36,64
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (no 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	238,39	238,39
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,00	13,83	774,48
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,00	2,94	47,04
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,00	2,86	45,76
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,00	17,85	35,70

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 33
Rúbrica

Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,00	24,79	1.908,53
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,00	8,79	35,16
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm = 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,00	10,39	903,93
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,00	14,20	28,40
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,20	22,22	26,66
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,00	18,23	291,68
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,00	10,81	172,96
			MO sem LS => 1.325,55	LS => 1.521,47	MO com LS =>		2.847,02
			Valor do BDI => 3.351,65		Valor com BDI =>		16.408,36
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		16.408,36

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00	40,13	40,13
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	26,76	0,16
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,02	24,59	0,41
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00	482,39	2,21
Composição Auxiliar	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,50	2,15	3,22
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	19,13	6,81
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71	23,01	16,39
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41	11,08	4,57
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	18,31	2,03
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74	3,08	2,29
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,03	15,68	0,40
			MO sem LS => 9,98	LS => 11,45	MO com LS =>		21,43
			Valor do BDI => 10,30		Valor com BDI =>		50,43
				Quant. => 35,00	Preço Total =>		1.765,05

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZACAO	m²	1,00	2,71	2,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,60	1,12
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	22,27	1,59
			MO sem LS => 0,95	LS => 1,08	MO com LS =>		2,03
			Valor do BDI => 0,69		Valor com BDI =>		3,40
				Quant. => 2.500,00	Preço Total =>		8.500,00

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão IntoWOrca	tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento	tkm	1,00	0,50	0,50
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 0,12		Valor com BDI =>		0,62
				Quant. => 11.391,75	Preço Total =>		7.062,88

4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA ST, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00	0,59	0,59
Composição Auxiliar	5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	33,77	0,05
Composição Auxiliar	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	146,01	0,54
			MO sem LS => 0,04	LS => 0,04	MO com LS =>		0,08
			Valor do BDI => 0,15		Valor com BDI =>		0,74
				Quant. => 4.492,52	Preço Total =>		3.324,46

5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					12.603,08
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
			MO sem LS => 20,20	LS => 23,19	MO com LS =>		43,39
			Valor do BDI => 15,84		Valor com BDI =>		77,55
				Quant. => 9,80	Preço Total =>		759,99

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
			MO sem LS => 12,25	LS => 14,06	MO com LS =>		26,31
			Valor do BDI => 9,60		Valor com BDI =>		47,01
				Quant. => 7,00	Preço Total =>		329,07

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	115,71	115,71

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 34
Rúbrica

Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.19	24.59	4.67
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.06	26.76	1.68
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.25	23.01	28.71
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.25	19.13	4.78
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 M, E = 17 MM	Material	m²	1.34	42.66	56.99
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.31	2.74	6.32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.21	18.31	3.80
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9.24	0.96	8.86
			MO sem LS => 14.75	LS =>	16.93	MO com LS =>	31.68
			Valor do BDI => 29.70			Valor com BDI =>	145.41
				Quant. =>	16.20	Preço Total =>	2.355.64

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.00	99.09	99.09
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0.53	115.71	60.74
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.21	19.13	3.94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.13	23.01	25.88
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.01	6.59	0.06
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	MES	0.20	7.31	1.43
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0.79	2.81	2.20
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "9" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0.39	11.25	4.42
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.02	22.60	0.42
			MO sem LS => 18.75	LS =>	21.52	MO com LS =>	40.27
			Valor do BDI => 25.43			Valor com BDI =>	124.52
				Quant. =>	16.20	Preço Total =>	2.017.22

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.00	32.04	32.04
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.06	435.78	24.62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.27	23.07	6.27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.07	15.60	1.15
			MO sem LS => 3.82	LS =>	4.38	MO com LS =>	8.20
			Valor do BDI => 8.22			Valor com BDI =>	40.26
				Quant. =>	9.80	Preço Total =>	394.54

5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.00	610.99	610.99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.71	0.30	0.21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.75	1.38	1.03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.31	15.60	36.06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.46	18.55	27.15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.72	29.59	21.39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362.66	1.16	420.68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.59	176.07	104.47
			MO sem LS => 21.82	LS =>	25.04	MO com LS =>	46.86
			Valor do BDI => 156.84			Valor com BDI =>	767.83
				Quant. =>	2.80	Preço Total =>	2.149.92

5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.00	173.01	173.01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.67	1.58	1.06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.17	0.44	0.51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.85	23.01	42.47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.85	23.07	42.58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5.54	15.60	86.39
			MO sem LS => 59.82	LS =>	68.67	MO com LS =>	128.49
			Valor do BDI => 44.41			Valor com BDI =>	217.42
				Quant. =>	2.80	Preço Total =>	608.77

5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5.0mm - fornecimento, corte (c/ perda kg de 10%), dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.00	18.59	18.59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.00	12.69	12.69

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 35
Rúbrica

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,69
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 30 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI => 4,77			Valor com BDI =>	23,36
				Quant. =>	29,76	Preço Total =>	695,19

5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diâmetro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,27
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,96	1,90
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,21	0,11
			MO sem LS => 0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI => 3,88			Valor com BDI =>	19,02
				Quant. =>	173,12	Preço Total =>	3.292,74

6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					14.868,54
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
			MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
			Valor do BDI => 15,84			Valor com BDI =>	77,55
				Quant. =>	0,66	Preço Total =>	51,18

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrao e em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	95,16	95,16
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	26,76	0,69
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	24,59	1,55
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	19,13	14,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,94	23,01	44,59
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	0,59	42,66	25,29
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01	22,60	0,22
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,01	20,27	0,14
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04	18,66	0,65
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,36	0,96	1,30
			MO sem LS => 22,49	LS =>	25,82	MO com LS =>	48,31
			Valor do BDI => 24,42			Valor com BDI =>	119,58
				Quant. =>	34,78	Preço Total =>	4.158,99

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,60	1,15
			MO sem LS => 3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
			Valor do BDI => 8,22			Valor com BDI =>	40,26
				Quant. =>	9,40	Preço Total =>	378,44

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
			MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
			Valor do BDI => 156,84			Valor com BDI =>	767,83
				Quant. =>	1,87	Preço Total =>	1.435,84

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 36
Rúbrica

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	[illegible]
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
			MO sem LS => 59,82	LS => 68,67	MO com LS =>		128,49
			Valor do BDI => 44,41		Valor com BDI =>		217,42
				Quant. => 1,87	Preço Total =>		406,57

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS => 2,41	LS => 2,76	MO com LS =>		5,17
			Valor do BDI => 4,77		Valor com BDI =>		23,36
				Quant. => 52,97	Preço Total =>		1.237,37

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diâmetro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	16,87	16,87
Composição Auxiliar	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,36
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	19,96	2,55
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74	0,21	0,15
			MO sem LS => 1,20	LS => 1,38	MO com LS =>		2,58
			Valor do BDI => 4,33		Valor com BDI =>		21,20
				Quant. => 118,70	Preço Total =>		2.516,44

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,38
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,60	33,51
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	38,39	1,39
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	5,78	8,72
			MO sem LS => 34,00	LS => 39,03	MO com LS =>		73,03
			Valor do BDI => 36,90		Valor com BDI =>		180,86
				Quant. => 15,93	Preço Total =>		2.877,91

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00	32,92	32,92
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	18,76	1,59
Composição Auxiliar	88276 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	20,06	8,46
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,50	15,25	22,87
			MO sem LS => 3,57	LS => 4,09	MO com LS =>		7,66
			Valor do BDI => 8,45		Valor com BDI =>		41,37
				Quant. => 43,65	Preço Total =>		1.805,80

7		SUPERESTRUTURA - PILARES					16.472,58
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,19	24,59	4,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	26,76	1,68
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,25	23,01	28,71
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	19,13	4,78

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 37
Rúbrica

Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	42,66	57,15
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	18,31	3,86
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS => 14,75	LS => 16,93	MO com LS =>		31,68
			Valor do BDI => 29,70		Valor com BDI =>		145,41
				Quant. => 41,44	Preço Total =>		6.025,79

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	23,01	25,88
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50 M A 2,80 M	Equipamento	MES	0,20	7,31	1,43
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	2,81	2,20
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8 CM, LARGURA DE 6 CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	11,25	4,42
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	22,60	0,42
			MO sem LS => 18,75	LS => 21,52	MO com LS =>		40,27
			Valor do BDI => 25,43		Valor com BDI =>		124,52
				Quant. => 41,44	Preço Total =>		5.160,10

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/ brita 1) , preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,08
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
			MO sem LS => 21,82	LS => 25,04	MO com LS =>		46,86
			Valor do BDI => 156,84		Valor com BDI =>		767,83
				Quant. => 1,34	Preço Total =>		1.026,89

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
			MO sem LS => 59,82	LS => 68,67	MO com LS =>		128,49
			Valor do BDI => 44,41		Valor com BDI =>		217,42
				Quant. => 1,34	Preço Total =>		291,34

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039817 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS => 2,41	LS => 2,76	MO com LS =>		5,17
			Valor do BDI => 4,77		Valor com BDI =>		23,36
				Quant. => 45,63	Preço Total =>		1.065,91

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diâmetro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,27

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 38
Rúbrica

Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,96	1,99
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,21	0,11
			MO sem LS => 0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI => 3,88			Valor com BDI =>	19,02
				Quant. =>	152,50	Preço Total =>	2.900,55

8		SUPERESTRUTURA - VIGAS					11.547,83
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	91,11	91,11
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	26,76	1,33
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,15	24,59	3,73
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	19,13	3,86
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,01	23,01	23,28
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,15	42,66	48,88
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,16	18,31	2,91
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95	0,96	6,67
			MO sem LS => 11,95	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,67
			Valor do BDI => 23,38			Valor com BDI =>	114,49
				Quant. =>	28,88	Preço Total =>	3.306,47

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	105,48	105,48
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,41	91,11	37,71
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,73	21,14	36,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04	23,01	23,81
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	19,13	3,63
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	22,60	1,10
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,33	8,01	2,62
			MO sem LS => 18,34	LS =>	21,05	MO com LS =>	39,39
			Valor do BDI => 27,07			Valor com BDI =>	132,55
				Quant. =>	28,88	Preço Total =>	3.828,04

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
			MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
			Valor do BDI => 156,84			Valor com BDI =>	767,83
				Quant. =>	1,74	Preço Total =>	1.336,02

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
			MO sem LS => 59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
			Valor do BDI => 44,41			Valor com BDI =>	217,42
				Quant. =>	1,74	Preço Total =>	378,31

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento, corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 39
Rúbrica

Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,66
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI => 4,77			Valor com BDI =>	23,36
				Quant. =>	44,43	Preço Total =>	1.037,88

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	17,82	17,82
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,18	13,18
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,41	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	19,96	3,41
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,21	0,20
			MO sem LS => 1,70	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,65
			Valor do BDI => 4,57			Valor com BDI =>	22,39
				Quant. =>	74,19	Preço Total =>	1.661,11

9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					25.862,03
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 5x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	483,24	5,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	23,07	53,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	15,60	18,20
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,60	22,64
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	38,39	0,50
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,66	3,98
			MO sem LS => 26,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	56,28
			Valor do BDI => 26,76			Valor com BDI =>	131,04
				Quant. =>	176,32	Preço Total =>	23.104,97

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	5,49	5,49
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	450,05	1,57
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	23,07	3,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	15,60	0,46
			MO sem LS => 1,52	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,27
			Valor do BDI => 1,40			Valor com BDI =>	6,89
				Quant. =>	55,83	Preço Total =>	384,66

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	60,81	60,81
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	2,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
			MO sem LS => 8,36	LS =>	9,59	MO com LS =>	17,95
			Valor do BDI => 15,60			Valor com BDI =>	76,41
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	993,33

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	53,23	53,23
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	86,85	26,05
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,31	12,69	3,96
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	562,44	6,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	23,07	8,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	3,01
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 110
Rúbrica

Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,22	2,74	3,34
			MO sem LS =>	7,85	LS =>	9,02	MO com LS =>	16,87
			Valor do BDI =>	13,66			Valor com BDI =>	66,89
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	401,34

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	59,85	59,85
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	2,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
			MO sem LS =>	8,36	LS =>	9,59	MO com LS =>	17,95
			Valor do BDI =>	15,36			Valor com BDI =>	75,21
					Quant. =>	13,00	Preço Total =>	977,73

10		REVESTIMENTO					23.737,36
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
			MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
			Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	8,42
					Quant. =>	352,64	Preço Total =>	2.972,75

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
			MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
			Valor do BDI =>	8,12			Valor com BDI =>	39,78
					Quant. =>	271,28	Preço Total =>	10.791,51

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,00	37,86	37,86
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	563,68	21,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	23,07	13,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	15,60	3,29
			MO sem LS =>	8,15	LS =>	9,36	MO com LS =>	17,51
			Valor do BDI =>	9,71			Valor com BDI =>	47,67
					Quant. =>	81,36	Preço Total =>	3.870,29

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87268 SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,00	59,69	59,69
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,86	21,30	18,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	15,60	6,86
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	1,05	5,10
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,29	4,16	1,20
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,08	25,60	27,64
			MO sem LS =>	8,87	LS =>	10,19	MO com LS =>	19,06
			Valor do BDI =>	15,32			Valor com BDI =>	75,01
					Quant. =>	81,36	Preço Total =>	6.102,81

11		PINTURA					7.721,72
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	15,60	0,21
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	5,31	0,84
			MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,48

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 211
Rúbrica

				Quant. =>	352.64	Preço Total =>	874
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1.00	11.86	11.86
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.31	23.85	7.44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.11	15.60	1.77
Insumo	00004047 SINAPI	(EM PROCESSO DE DESATIVACAO) MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0.24	10.70	2.61
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	9.10	0.46	0.04
			MO sem LS => 3.20	LS =>	3.67	MO com LS =>	6.87
			Valor do BDI => 3.04			Valor com BDI =>	14.90
				Quant. =>	176.32	Preço Total =>	2.627.16
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1.00	15.78	15.78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisorios	h	0.25	2.94	0.73
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0.35	2.99	1.04
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0.72	6.72	4.83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0.50	0.46	0.23
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0.35	17.86	6.25
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.25	10.81	2.70
			MO sem LS => 4.17	LS =>	4.78	MO com LS =>	8.95
			Valor do BDI => 4.05			Valor com BDI =>	19.83
				Quant. =>	176.32	Preço Total =>	3.496.42
11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1.00	13.33	13.33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.13	23.85	3.10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.05	15.60	0.74
Insumo	00007345 SINAPI	(EM PROCESSO DE DESATIVACAO) TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0.33	28.76	9.49
			MO sem LS => 1.33	LS =>	1.53	MO com LS =>	2.86
			Valor do BDI => 3.42			Valor com BDI =>	16.75
				Quant. =>	43.20	Preço Total =>	723.60
12		ABRIGO DO GÁS DE COZINHA					1,396.68
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.00	104.28	104.28
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.01	483.24	5.12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.31	23.07	53.84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.17	15.60	18.20
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37.74	0.60	22.64
Insumo	00037355 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0.01	38.39	0.50
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1.09	3.66	3.99
			MO sem LS => 26.20	LS =>	30.08	MO com LS =>	56.28
			Valor do BDI => 26,76			Valor com BDI =>	131.04
				Quant. =>	1,20	Preço Total =>	157,24
12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1.00	6.71	6.71
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.00	689.57	2.89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.12	23.07	2.86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.06	15.60	0.96
			MO sem LS => 1.61	LS =>	1.84	MO com LS =>	3.45
			Valor do BDI => 1.72			Valor com BDI =>	5.43
				Quant. =>	2,60	Preço Total =>	21.91
12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1.00	31.66	31.66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.04	483.24	18.16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.47	23.07	10.84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.17	15.60	2.66
			MO sem LS => 6.03	LS =>	6.93	MO com LS =>	12.96
			Valor do BDI => 6.12			Valor com BDI =>	39.78
				Quant. =>	2.60	Preço Total =>	103.42
12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1.00	1.98	1.98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.04	23.85	0.93

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 112
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	15,60	0,25
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	5,31	0,84
			MO sem LS => 0,40	LS => 0,45	MO com LS =>		0,65
			Valor do BDI => 0,50		Valor com BDI =>		2,48
				Quant. => 3,98	Preço Total =>		9,87

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	9,25	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	9,35	2,99	1,04
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,46	0,23
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	17,86	6,25
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	10,81	2,70
			MO sem LS => 4,17	LS => 4,78	MO com LS =>		8,95
			Valor do BDI => 4,05		Valor com BDI =>		19,83
				Quant. => 3,98	Preço Total =>		78,92

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,85	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	15,60	0,74
Insumo	00007345 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS => 1,33	LS => 1,53	MO com LS =>		2,86
			Valor do BDI => 3,42		Valor com BDI =>		16,75
				Quant. => 3,98	Preço Total =>		66,66

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) , preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
			MO sem LS => 21,82	LS => 25,04	MO com LS =>		46,86
			Valor do BDI => 156,84		Valor com BDI =>		767,83
				Quant. => 0,46	Preço Total =>		353,20

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
			MO sem LS => 59,82	LS => 68,67	MO com LS =>		128,49
			Valor do BDI => 44,41		Valor com BDI =>		217,42
				Quant. => 0,46	Preço Total =>		100,01

12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,00	402,21	402,21
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	623,20	7,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	23,07	10,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	15,60	3,57
Insumo	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,00	380,63	380,63
			MO sem LS => 5,60	LS => 6,43	MO com LS =>		12,03
			Valor do BDI => 103,24		Valor com BDI =>		505,45
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		505,45

13		COBERTURA					25.731,28
13.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	263 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial, telhas com composto de resina, 2,30 x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	1,00	60,17	60,17
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22	2,94	0,64
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,22	2,86	0,62
Insumo	667 ORSE	Kit de fixação (prego/arruela) para telhas onduline (20 pregos e 20 arruelas)	Material	un	0,50	8,47	4,23
Insumo	2191 ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material	un	0,65	73,90	48,30

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 43
Rúbrica

Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,22		4,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,22	10,91	2,40
			MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,41	MO com LS =>	6,38
			Valor do BDI =>	15,44			Valor com BDI =>	75,61
					Quant. =>	104,90	Preço Total =>	7.931,48

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA		m²	1,00	51,67	51,67
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	20,06	1,20
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,04	20,86	0,90
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,64	23,01	14,74
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,48	19,13	9,25
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,98	5,67	11,20
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,05	18,29	0,91
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,07	20,27	1,41
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0,03	18,45	0,55
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,31	1,08	3,57
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,66	11,99	7,94
			MO sem LS =>	9,50	LS =>	10,91	MO com LS =>	20,41
			Valor do BDI =>	13,26			Valor com BDI =>	64,93
					Quant. =>	104,90	Preço Total =>	6.811,15

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial, fetas com composto de resina, incluso acessório de fixação e içamento	COBE - COBERTURA		M	1,00	57,55	57,55
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	20,86	0,00
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,00	20,06	0,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	15,60	1,15
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	22,99	1,37
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	4,20	0,18	0,75
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material		UN	1,03	41,62	42,72
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	4,20	2,74	11,50
			MO sem LS =>	0,91	LS =>	1,05	MO com LS =>	1,96
			Valor do BDI =>	14,77			Valor com BDI =>	72,32
					Quant. =>	51,24	Preço Total =>	3.705,67

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55990 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA		m²	1,00	5,42	5,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	15,60	3,12
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,10	23,05	2,30
			MO sem LS =>	1,02	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,19
			Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	6,81
					Quant. =>	104,90	Preço Total =>	714,36

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em pvc de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	Forros		m²	1,00	67,29	67,29
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	Material		m²	1,00	67,29	67,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,27			Valor com BDI =>	84,56
					Quant. =>	77,68	Preço Total =>	6.568,62

14		PAVIMENTAÇÃO						13.353,19
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	15,60	37,41
			MO sem LS =>	12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
			Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	47,01
					Quant. =>	26,23	Preço Total =>	1.233,07

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS		m²	1,00	51,24	51,24
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,06	666,28	40,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,35	23,07	8,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,18	15,60	2,73
			MO sem LS =>	5,89	LS =>	6,75	MO com LS =>	12,64
			Valor do BDI =>	13,15			Valor com BDI =>	64,39
					Quant. =>	65,61	Preço Total =>	4.224,62

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU - Fls. 44 / 8 Rúbrica

Composição	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	1,00	44,84	44,84
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	666,28	28,71
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	23,07	7,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,57
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,44	12,35	5,37
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,50	1,16	0,58
			MO sem LS => 5,08	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,92
			Valor do BDI => 11,51			Valor com BDI =>	56,35
				Quant. =>	65,61	Preço Total =>	3.697,12

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	PISO - PISOS	m²	1,00	50,92	50,92
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43	21,30	9,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	15,60	3,12
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	1,05	5,10
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	30,27	32,08
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,24	6,16	1,47
			MO sem LS => 4,33	LS =>	4,98	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI => 13,07			Valor com BDI =>	63,99
				Quant. =>	65,61	Preço Total =>	4.198,38

15		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					2.160,43
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm, AF 06/2018	PISO - PISOS	M	1,00	79,33	79,33
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	21,84	11,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	15,60	4,25
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	3,22	4,15
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,00	58,99	58,99
			MO sem LS => 5,75	LS =>	6,59	MO com LS =>	12,34
			Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	99,69
				Quant. =>	4,50	Preço Total =>	448,60

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensões 35x35cm	PISO - PISOS	M	1,00	6,84	6,84
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	21,30	1,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	15,60	0,48
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,05	0,63
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	6,16	0,55
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,12	30,27	3,72
			MO sem LS => 0,69	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,49
			Valor do BDI => 1,75			Valor com BDI =>	8,59
				Quant. =>	36,06	Preço Total =>	309,75

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,00	113,85	113,85
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	24,59	9,78
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	26,76	0,56
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	449,82	2,69
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	21,84	9,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	15,60	3,26
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	85,01	88,41
			MO sem LS => 8,60	LS =>	9,87	MO com LS =>	18,47
			Valor do BDI => 29,22			Valor com BDI =>	143,07
				Quant. =>	9,80	Preço Total =>	1.402,06

16		CALÇADA DE PROTEÇÃO					15.285,54
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
			MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
			Valor do BDI => 15,84			Valor com BDI =>	77,55
				Quant. =>	5,97	Preço Total =>	462,97

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
			MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
			Valor do BDI => 9,60			Valor com BDI =>	47,01

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 45
Rúbrica

				Quant. =>	6,78	Preço Total =>	318,42
16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,38
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,60	33,51
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	38,39	1,39
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	5,78	8,72
			MO sem LS => 34,00	LS =>	39,03	MO com LS =>	73,03
			Valor do BDI => 36,90			Valor com BDI =>	180,66
				Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.595,13
16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,00	122,32	122,32
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	571,02	55,58
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	23,01	4,15
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	23,07	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	15,60	7,13
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,13	1,53	1,72
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0,19
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25	4,00	1,00
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,12	41,32	46,37
			MO sem LS => 8,55	LS =>	9,82	MO com LS =>	18,37
			Valor do BDI => 31,39			Valor com BDI =>	153,71
				Quant. =>	62,84	Preço Total =>	9.659,13
16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
			MO sem LS => 1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
			Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	8,43
				Quant. =>	25,92	Preço Total =>	218,50
16.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
			MO sem LS => 6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
			Valor do BDI => 5,12			Valor com BDI =>	39,78
				Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.031,09
17		ESQUADRIAS					10.047,19
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00	295,70	295,70
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,68	23,04	38,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	15,60	13,08
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,8 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00	18,08	54,24
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,80	0,05	0,99
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00	188,73	188,73
			MO sem LS => 18,66	LS =>	21,41	MO com LS =>	40,07
			Valor do BDI => 75,90			Valor com BDI =>	371,60
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.858,00
17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	658,09	658,09

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 46
Rúbrica

Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	725,58	5,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,10	23,07	48,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,05	15,60	16,38
Insumo	00011199 SINAPI	(EM PROCESSO DE DESATIVACAO)JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ., PINT. ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 (ALTURA X L)	Material	UN	0,56	1.057,06	587,51
			MO sem LS => 23,61	LS =>	27,11	MO com LS =>	50,72
			Valor do BDI => 168,93			Valor com BDI =>	827,02
				Quant. =>	9,40	Preço Total =>	7.773,98

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	688,34	688,34
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	725,58	15,23
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,58	23,07	105,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,29	15,60	35,73
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,78	191,40	531,70
			MO sem LS => 51,71	LS =>	59,35	MO com LS =>	111,06
			Valor do BDI => 176,69			Valor com BDI =>	865,03
				Quant. =>	0,48	Preço Total =>	415,21

18		LOUÇAS E METAIS					6.687,56
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis	un	1,00	187,53	187,53
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisorios	h	0,30	2,82	0,84
Insumo	2063 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material	un	1,00	181,28	181,28
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,30	18,06	5,41
			MO sem LS => 2,52	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,41
			Valor do BDI => 48,13			Valor com BDI =>	235,66
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	471,32

18.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio fixmanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	1.003,01	1.003,01
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,03	611,50	18,34
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisorios	h	0,30	2,82	0,84
Insumo	9262 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (pdeficientes) - em placa solida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material	un	1,00	978,42	978,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,30	18,06	5,41
			MO sem LS => 3,12	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,70
			Valor do BDI => 257,47			Valor com BDI =>	1.260,40
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.520,96

18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	104,45	104,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,90	22,37	42,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,60	15,60	9,32
Insumo	00039398 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,00	52,70	52,70
			MO sem LS => 19,01	LS =>	21,83	MO com LS =>	40,84
			Valor do BDI => 26,81			Valor com BDI =>	131,26
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	262,52

18.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	348,06	348,06
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	10,06	10,06
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	338,00	338,00
			MO sem LS => 18,31	LS =>	11,84	MO com LS =>	22,15
			Valor do BDI => 89,34			Valor com BDI =>	437,40
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	874,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitario	Material	UN	1,00	27,96	27,96
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,17			Valor com BDI =>	35,13
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	70,26

18.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	169,37	169,37
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	6,14	6,14
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,89	9,89
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	7,59	7,59
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	102,56	102,56

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 47
Rúbrica

Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	43,19		43,19
			MO sem LS => 8,77	LS =>	10,06	MO com LS =>		18,83
			Valor do BDI => 43,47			Valor com BDI =>		212,84
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>		638,52

18.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	16,78	16,78
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,40	2,87	1,14
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,40	17,86	7,14
Insumo	00007608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " AGUA FRIA	Material	UN	1,00	3,93	3,93
Insumo	00011680 SINAPI	BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,00	4,57	4,57
		MO sem LS => 3,32		LS =>	3,82	MO com LS =>		7,14
		Valor do BDI => 4,30				Valor com BDI =>		21,08
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>		42,16

18.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	739,64	739,64
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	637,34	22,94
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,88	13,74	39,57
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	2,87	5,74
Insumo	245 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	169,90	169,90
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	Material	un	1,00	178,60	178,60
Insumo	2258 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material	un	1,00	158,28	158,28
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	6,86	8,23
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	2,00	17,86	35,72
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	18,06	36,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	51,40	51,40
		MO sem LS => 47,57		LS =>	54,60	MO com LS =>		102,17
		Valor do BDI => 169,86				Valor com BDI =>		929,50
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>		929,50

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2104 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	698,28	698,28
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	637,34	26,76
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,36	13,74	46,16
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	2,87	5,74
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	Material	un	1,00	178,60	178,60
Insumo	2089 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	118,13	118,13
Insumo	2258 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material	un	1,00	158,28	158,28
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	6,86	8,23
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	2,00	17,86	35,72
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	18,06	36,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	51,40	51,40
		MO sem LS => 48,24		LS =>	55,38	MO com LS =>		103,62
		Valor do BDI => 173,24				Valor com BDI =>		877,52
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>		877,52

19		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					10.642,01
19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93243 SINAPI	Execução de reservatório elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilização exclusivamente para potável	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.814,02	5.814,02
Composição Auxiliar	98462 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	4.524,57	4.524,57
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	8,92	178,40
Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00	5,09	15,27
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	17,38	17,38
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	9,51	19,02
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	24,95	24,95

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 48
Rúbrica

Composição Auxiliar	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	44,67	44,67
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	990,16	[illegible]
			MO sem LS => 165,24	LS => 212,61	MO com LS =>		397,85
			Valor do BDI => 1.492,45		Valor com BDI =>		7.306,47
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		7.306,47

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,11	0,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	22,37	0,35
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,06	3,53	3,74
			MO sem LS => 0,22	LS => 0,26	MO com LS =>		0,48
			Valor do BDI => 1,11		Valor com BDI =>		5,47
				Quant. => 28,90	Preço Total =>		158,08

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	13,19	13,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,11	0,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	22,37	0,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	1,90	0,01
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,06	11,54	12,24
			MO sem LS => 0,34	LS => 0,39	MO com LS =>		0,73
			Valor do BDI => 3,38		Valor com BDI =>		16,57
				Quant. => 30,10	Preço Total =>		498,75

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	22,37	10,04
			MO sem LS => 4,19	LS => 4,81	MO com LS =>		9,00
			Valor do BDI => 2,88		Valor com BDI =>		14,11
				Quant. => 19,75	Preço Total =>		278,67

19.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	7,50	7,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,69	0,69
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,40
			MO sem LS => 2,16	LS => 2,47	MO com LS =>		4,63
			Valor do BDI => 1,92		Valor com BDI =>		9,42
				Quant. => 8,00	Preço Total =>		75,36

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,73	9,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	2,92	2,92
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,40
			MO sem LS => 2,16	LS => 2,47	MO com LS =>		4,63
			Valor do BDI => 2,49		Valor com BDI =>		12,22
				Quant. => 2,00	Preço Total =>		24,44

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	12,62	12,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	5,81	5,81
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,40
			MO sem LS => 2,16	LS => 2,47	MO com LS =>		4,63
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		15,85
				Quant. => 11,00	Preço Total =>		174,35

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00	11,04	11,04
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,18	2,94	0,52
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,18	2,87	0,51

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 49
Rúbrica

Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01	85,01	0,51
Insumo	2096 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,01	12,75	0,62
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,18	17,86	3,21
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	3,73	3,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,18	10,81	1,94
			MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,75	MO com LS => 5,15
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI => 13,87
					Quant. =>	6,00	Preço Total => 83,22

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,88	9,88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	17,11	1,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	22,37	1,99
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,70
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	4,93	4,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,71
			MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,46	MO com LS => 2,74
			Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI => 12,41
					Quant. =>	3,00	Preço Total => 37,23

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1,00	96,96	96,96
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,61	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,61	2,87	1,75
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,20	0,29	0,34
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,61	17,86	10,89
Insumo	00006013 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material	UN	1,00	75,60	75,60
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,61	10,81	6,59
			MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS => 17,48
			Valor do BDI =>	24,88			Valor com BDI => 121,84
					Quant. =>	3,00	Preço Total => 365,52

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	5,67	5,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	22,37	2,23
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00	0,83	0,83
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,40
			MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,65	MO com LS => 3,08
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI => 7,12
					Quant. =>	14,00	Preço Total => 99,68

19.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1,00	86,65	86,65
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,61	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,61	2,87	1,75
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,94	0,29	0,27
Insumo	1966 ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416 Deca ou similar	Material	un	1,00	65,36	65,36
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,61	17,86	10,89
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,61	10,81	6,59
			MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS => 17,48
			Valor do BDI =>	22,24			Valor com BDI => 108,89
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 108,89

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	Te pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	17,11	3,42
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	22,37	4,47
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,08	1,90	0,14
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,61
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	1,18	1,18
			MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,30	MO com LS => 6,17
			Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI => 13,14
					Quant. =>	6,00	Preço Total => 78,84

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	7,59	7,59

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 50
Rúbrica

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,11	0,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	22,37	1,16
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,55
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	0,04
Insumo	00003855 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,00	4,86	4,86
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,30
			MO sem LS => 0,74	LS => 0,86	MO com LS =>		1,60
			Valor do BDI => 1,94		Valor com BDI =>		9,53
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		9,53

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623 SINAPI	Te PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	15,45	15,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	17,11	2,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	22,37	2,66
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,02	58,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	1,07
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	8,59	8,59
			MO sem LS => 1,71	LS => 1,96	MO com LS =>		3,67
			Valor do BDI => 3,96		Valor com BDI =>		19,41
				Quant. => 5,00	Preço Total =>		97,05

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147 ORSE	Te de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão IntoWOrca	un	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30	2,94	0,88
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,30	2,87	0,86
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01	85,01	1,19
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	62,75	1,25
Insumo	2572 ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material	un	1,00	4,60	4,60
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,30	17,86	5,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,30	10,81	3,24
			MO sem LS => 4,00	LS => 4,59	MO com LS =>		8,59
			Valor do BDI => 4,45		Valor com BDI =>		21,82
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		21,82

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	36,37	36,37
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	17,11	3,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	22,37	5,07
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,11	18,63	1,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	0,06
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	24,00	24,00
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,03	50,99	1,37
			MO sem LS => 3,26	LS => 3,75	MO com LS =>		7,01
			Valor do BDI => 9,33		Valor com BDI =>		45,70
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		45,70

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,11	0,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	22,37	1,18
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,06	18,63	1,11
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	11,30	11,30
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,71
			MO sem LS => 0,75	LS => 0,87	MO com LS =>		1,62
			Valor do BDI => 3,90		Valor com BDI =>		19,13
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		19,13

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	742,70	742,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	17,11	17,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	23,07	34,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,40
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00	29,59	0,05
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,00	1,16	2,32
Insumo	00003279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60, CM, H= 60, CM	Material	UN	2,92	220,42	642,85
			MO sem LS => 34,84	LS => 40,00	MO com LS =>		74,84
			Valor do BDI => 190,65		Valor com BDI =>		933,35

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 53
Rúbrica

				Quant. =>	1.00	Preço Total =>	17.35

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitarios	un	1.00	59.93	59.93
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisorios	h	0.34	2.94	0.99
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisorios	h	0.34	2.87	0.97
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0.30	0.29	0.08
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0.34	17.86	6.07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.34	10.81	3.67
Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4 (DECA 1153 / 1130)	Material	UN	1.00	48.15	48.15
			MO sem LS => 4.53	LS =>	5.21	MO com LS =>	9.74
			Valor do BDI => 15.38			Valor com BDI =>	75.31
				Quant. =>	3.00	Preço Total =>	225.93

20		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					17.193,83
20.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.00	16.98	16.98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.30	17.11	5.13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.30	22.37	6.71
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.10	1.90	0.19
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.05	4.72	4.95
			MO sem LS => 4.31	LS =>	4.95	MO com LS =>	9.26
			Valor do BDI => 4.35			Valor com BDI =>	21.30
				Quant. =>	9.10	Preço Total =>	194.10

20.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.00	25.13	25.13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.38	17.11	6.50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.38	22.37	8.50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.01	58.71	0.63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.13	1.90	0.24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.02	50.99	0.83
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.05	8.03	8.43
			MO sem LS => 5.47	LS =>	6.27	MO com LS =>	11.74
			Valor do BDI => 6.45			Valor com BDI =>	31.58
				Quant. =>	12.40	Preço Total =>	391.59

20.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	Tubo de PVC, série normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.00	48.56	48.56
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.74	17.11	12.66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.74	22.37	16.55
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.04	58.71	2.13
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.25	1.90	0.48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.06	50.99	3.02
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.05	13.09	13.74
			MO sem LS => 10.64	LS =>	12.21	MO com LS =>	22.85
			Valor do BDI => 12.46			Valor com BDI =>	61.02
				Quant. =>	28.00	Preço Total =>	1,708.56

20.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.00	11.23	11.23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.07	17.11	1.19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.45	22.37	10.04
			MO sem LS => 4.19	LS =>	4.81	MO com LS =>	9.00
			Valor do BDI => 2.88			Valor com BDI =>	14.11
				Quant. =>	8.40	Preço Total =>	118.52

20.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	34.88	34.88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.33	17.11	5.64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.33	22.37	7.38
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2.00	2.80	5.60
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400G)	Material	UN	0.09	21.60	1.97
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.00	14.29	14.29
			MO sem LS => 4.74	LS =>	5.45	MO com LS =>	10.19
			Valor do BDI => 8.95			Valor com BDI =>	43.80
				Quant. =>	3.00	Preço Total =>	131.49

20.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588 ORSE	Te sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.00	13.40	13.40
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisorios	h	0.46	2.94	1.35

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 52
Rúbrica

Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,46		1,32
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,08	85,01	6,80
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,12	62,75	7,53
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,46	17,86	8,21
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,46	10,81	4,97
Insumo	00011655 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	13,65	13,65
			MO sem LS =>	8,14	LS =>	7,04	MO com LS => 13,18
			Valor do BDI =>	11,14			Valor com BDI => 54,54
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 54,54

20.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	18,64	18,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,11	2,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	22,37	3,80
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,58	3,16
Insumo	00003662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	7,02	7,02
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,04	21,50	0,86
			MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,80	MO com LS => 5,24
			Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI => 23,42
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 23,42

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	10,13	10,13
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	2,87	0,34
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	85,01	1,36
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	62,75	1,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	17,86	2,14
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	3,27	3,27
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	10,81	1,29
			MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,83	MO com LS => 3,43
			Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI => 12,73
					Quant. =>	10,00	Preço Total => 127,30

20.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	9,72	9,72
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,14	2,94	0,41
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,14	2,87	0,40
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	85,01	1,27
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	62,75	1,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,14	17,86	2,50
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,25	2,25
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14	10,81	1,51
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS => 4,01
			Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI => 12,21
					Quant. =>	10,00	Preço Total => 122,10

20.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,08	21,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	7,44	7,44
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,05	21,50	0,98
			MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,13	MO com LS => 7,72
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI => 26,49
					Quant. =>	4,00	Preço Total => 105,96

20.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,93	9,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	22,37	2,90
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS => 4,01
			Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI => 12,47
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 12,47

EM BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 53 Rúbrica

20.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldável DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	22,37	2,23
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,58
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,94	0,94
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	0,76
			MO sem LS => 1,43	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,08
			Valor do BDI => 1,60			Valor com BDI =>	7,85
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	15,70

20.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	55,09	55,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00001970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	41,45	41,45
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400° G)	Material	UN	0,05	21,50	0,98
			MO sem LS => 3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI => 14,14			Valor com BDI =>	69,23
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	138,46

20.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	16,79	16,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	22,37	2,90
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	9,66	9,66
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400° G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
			MO sem LS => 1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI => 4,30			Valor com BDI =>	21,09
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,18

20.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,56	8,56
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	22,37	1,56
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,00	58,71	0,29
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	5,06	5,06
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,38
			MO sem LS => 1,00	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,15
			Valor do BDI => 2,18			Valor com BDI =>	10,68
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	32,04

20.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	23,80	23,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,86
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	9,81	9,81
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,06	1,90	0,12
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400° G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	1,14
			MO sem LS => 3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,90
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	89,70

20.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	16,84	16,84
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	2,87	0,34
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,03	85,01	2,12
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	62,75	2,51

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 54
Rúbrica

Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,00	8,00
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	17,96	2,14
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	10,81	1,29
			MO sem LS => 1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	21,16
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,32

20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diametro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado de 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.372,70	4.372,70
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,12	108,47	12,95
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	44,11	17,71
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,04	51,46	53,51
Composição Auxiliar	88998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,21	12,52	40,16
Composição Auxiliar	88995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	978,04	101,71
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,07	2.771,59	69,84
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,13	2.380,69	299,96
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,19	278,08	52,00
Composição Auxiliar	87628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,02	658,07	671,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,11	23,07	879,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,11	15,60	594,58
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,37	203,28	75,13
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	2.639,00	0,57	1.504,23
			MO sem LS => 649,44	LS =>	745,43	MO com LS =>	1.394,87
			Valor do BDI => 1.122,47			Valor com BDI =>	5.495,17
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.495,17

20.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	3.903,22	3.903,22
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07	108,47	7,64
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	44,11	10,46
Composição Auxiliar	88996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,46	12,98	44,84
Composição Auxiliar	88998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,20	12,52	52,52
Composição Auxiliar	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,01	18,51	370,42
Composição Auxiliar	88993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.007,43	105,37
Composição Auxiliar	88995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	978,04	102,36
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,86	562,44	484,03
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	2.380,69	559,93
Composição Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,30	75,22	22,49
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	516,85	4,23
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,73	800,68	583,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,06	23,07	601,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,06	15,60	406,47
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	115,63	3,98	460,19
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	2,47	88,17
			MO sem LS => 576,12	LS =>	661,26	MO com LS =>	1.237,38
			Valor do BDI => 1.001,95			Valor com BDI =>	4.905,17
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.905,17

20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	456,63	456,63
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,78	80,65	62,90
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	637,34	68,47
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	14,68	46,97

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 55
Rúbrica

Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	82,2[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,92	29,63	56,88
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Area Urbana	m³	0,58	41,25	23,76
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,92	6,50	12,48
			MO sem LS => 90,81	LS => 104,24	MO com LS =>		195,05
			Valor do BDI => 117,21		Valor com BDI =>		573,84
				Quant. => 6,00	Preço Total =>		3.443,04

21		COMBATE A INCÊNDIO					775,87
21.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	268,81	268,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,11	7,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	22,37	10,23
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00	0,38	0,76
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	250,00	250,00
			MO sem LS => 6,57	LS => 7,55	MO com LS =>		14,12
			Valor do BDI => 99,00		Valor com BDI =>		337,81
				Quant. => 2,00	Preço Total =>		675,62

21.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	1,00	24,00	24,00
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,25	2,86	0,71
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,00	0,20	0,80
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0,12 x 0,12 m, e=2mm	Material	un	1,00	17,94	17,94
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,25	18,23	4,55
			MO sem LS => 2,12	LS => 2,43	MO com LS =>		4,55
			Valor do BDI => 6,16		Valor com BDI =>		20,16
				Quant. => 2,00	Preço Total =>		60,32

21.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,00	31,78	31,78
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 8,15		Valor com BDI =>		39,93
				Quant. => 1,00	Preço Total =>		39,93

22		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					21.448,13
22.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	13,16	13,16
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	725,58	0,65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,02	4,45
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	23,64	5,83
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00	2,23	2,23
			MO sem LS => 3,73	LS => 4,29	MO com LS =>		8,02
			Valor do BDI => 3,37		Valor com BDI =>		16,51
				Quant. => 46,00	Preço Total =>		760,38

22.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,35	LS => 0,41	MO com LS =>		0,76
			Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,36
				Quant. => 62,60	Preço Total =>		210,33

22.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,35	LS => 0,41	MO com LS =>		0,76
			Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,36
				Quant. => 76,60	Preço Total =>		257,37

22.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 56
Rúbrica

Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
			Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
				Quant. =>	52,60	Preço Total =>	176,73

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
			Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
				Quant. =>	142,20	Preço Total =>	477,79

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	142,20	Preço Total =>	699,62

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	82,60	Preço Total =>	406,39

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	188,30	Preço Total =>	926,43

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	153,90	Preço Total =>	757,18

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 57
Rúbrica

			Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de acondicionamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
			Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de acondicionamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
			Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de acondicionamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
			Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	234,01	234,01
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	80,65	35,80
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	637,34	36,71
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	13,74	17,77
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço I5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	82,22	98,66
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço I5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	29,63	28,44
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	41,25	10,39
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	6,50	6,24
			MO sem LS => 47,01	LS =>	53,96	MO com LS =>	100,97
			Valor do BDI => 60,07			Valor com BDI =>	294,08
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	882,24

22.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	34,57	34,57
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	28,27	28,27
			MO sem LS => 8,52	LS =>	9,77	MO com LS =>	18,29
			Valor do BDI => 8,87			Valor com BDI =>	43,44
				Quant. =>	14,00	Preço Total =>	608,16

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	71,08	71,08
Composição Auxiliar	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,25	61,25
			MO sem LS => 14,64	LS =>	16,80	MO com LS =>	31,44
			Valor do BDI => 18,24			Valor com BDI =>	89,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	178,64

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	38,00	38,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 58
Rúbrica

Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00		6,30
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	31,70	31,70
			MO sem LS => 8,16	LS =>	9,36	MO com LS =>	17,52
			Valor do BDI => 9,75			Valor com BDI =>	47,75
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	95,50

22.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	60,16	60,16
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	53,86	53,86
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
			MO sem LS => 13,10	LS =>	15,04	MO com LS =>	28,14
			Valor do BDI => 15,44			Valor com BDI =>	75,60
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	151,20

22.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	20,89	20,89
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	14,59	14,59
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
			MO sem LS => 4,46	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,57
			Valor do BDI => 5,36			Valor com BDI =>	26,25
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	52,50

22.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	32,99	32,99
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	26,69	26,69
			MO sem LS => 6,93	LS =>	7,95	MO com LS =>	14,88
			Valor do BDI => 5,46			Valor com BDI =>	41,45
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	41,45

22.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	265,29	265,29
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,80	2,81	13,48
Insumo	558 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica para 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,80	18,42	88,41
			MO sem LS => 41,16	LS =>	47,25	MO com LS =>	88,41
			Valor do BDI => 68,09			Valor com BDI =>	333,38
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	333,38

22.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	11,20	11,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,19
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	23,64	1,56
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	7,10	7,10
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00	1,35	1,35
			MO sem LS => 0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
			Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	14,07
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	112,56

22.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	48,93	48,93
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	18,02	2,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,64	3,13
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	40,72	40,72
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00	1,35	2,70
			MO sem LS => 1,98	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,25
			Valor do BDI => 12,56			Valor com BDI =>	61,49
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	368,94

22.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	72,87	72,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,60	2,94	1,76
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,60	2,81	1,68
Insumo	3692 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,00	51,90	51,90
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60	18,42	11,05
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,60	10,81	6,48
			MO sem LS => 8,16	LS =>	9,37	MO com LS =>	17,53
			Valor do BDI => 16,70			Valor com BDI =>	91,57

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 59
Rúbrica

				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	183,14
22.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	10,21	10,21
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	18,02	1,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	23,64	1,93
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	3,93	3,99
			MO sem LS => 1,85	LS =>	2,13	MO com LS =>	3,98
			Valor do BDI => 2,62			Valor com BDI =>	12,83
				Quant. =>	75,00	Preço Total =>	962,25
22.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	13,48	13,48
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	18,02	1,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	23,64	2,50
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	6,15	6,25
			MO sem LS => 2,22	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI => 3,46			Valor com BDI =>	16,94
				Quant. =>	9,40	Preço Total =>	159,23
22.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	18,02	3,06
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	23,64	4,01
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	3,93	3,99
			MO sem LS => 2,54	LS =>	2,92	MO com LS =>	5,46
			Valor do BDI => 2,83			Valor com BDI =>	13,89
				Quant. =>	50,30	Preço Total =>	698,66
22.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	14,32	14,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,02	3,49
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	23,64	4,58
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	6,15	6,25
			MO sem LS => 2,90	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,23
			Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>	17,99
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	107,94
22.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	17,51	17,51
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	18,02	3,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	23,64	5,22
Insumo	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	8,18	8,31
			MO sem LS => 3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
			Valor do BDI => 4,49			Valor com BDI =>	22,00
				Quant. =>	36,00	Preço Total =>	792,00
22.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	5,71	5,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	23,64	5,10
			MO sem LS => 2,11	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,53
			Valor do BDI => 1,46			Valor com BDI =>	7,17
				Quant. =>	57,80	Preço Total =>	414,42
22.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	1,00	8,53	8,53
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20	2,91	0,58
Insumo	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,00	4,29	4,29
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20	18,42	3,68
			MO sem LS => 1,71	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,68
			Valor do BDI => 2,18			Valor com BDI =>	10,71
				Quant. =>	18,00	Preço Total =>	192,78
22.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	97,66	97,66
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	18,02	4,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	23,64	13,04

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 60
Rúbrica

Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	8,25	8,25
Insumo	00038775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,00	72,23	72,23
			MO sem LS => 6,27	LS => 7,20	MO com LS =>		13,47
			Valor do BDI => 25,06		Valor com BDI =>		122,72
				Quant. => 5,00	Preço Total =>		613,60

22.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610 SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. at_ at_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1,00	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,24
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	23,64	3,91
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	9,50	9,50
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,00	2,30	2,30
			MO sem LS => 1,88	LS => 2,15	MO com LS =>		4,03
			Valor do BDI => 4,35		Valor com BDI =>		21,30
				Quant. => 13,00	Preço Total =>		276,90

22.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	29,44	29,44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	23,64	4,24
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00	23,86	23,86
			MO sem LS => 2,04	LS => 2,34	MO com LS =>		4,38
			Valor do BDI => 7,55		Valor com BDI =>		36,09
				Quant. => 3,00	Preço Total =>		110,97

22.49	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	58,19	58,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,02	4,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	23,64	5,98
Insumo	00003379 SINAPI	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	47,65	47,65
			MO sem LS => 3,79	LS => 4,35	MO com LS =>		8,14
			Valor do BDI => 14,93		Valor com BDI =>		73,12
				Quant. => 3,00	Preço Total =>		219,36

22.50	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km, conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,00	47,48	47,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,79
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,10	41,90	46,09
			MO sem LS => 0,50	LS => 0,57	MO com LS =>		1,07
			Valor do BDI => 12,18		Valor com BDI =>		59,56
				Quant. => 10,00	Preço Total =>		595,60

22.51	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	14,88	14,88
Insumo	00011862 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	14,88	14,88
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 3,81		Valor com BDI =>		18,69
				Quant. => 2,00	Preço Total =>		37,38

22.52	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Corrente, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	8,98	8,98
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	8,98	8,98
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 2,30		Valor com BDI =>		11,28
				Quant. => 3,00	Preço Total =>		33,84

22.53	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	12,60	12,60
Insumo	2643 ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material	un	1,00	12,60	12,60
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		15,83
				Quant. => 3,00	Preço Total =>		47,49

22.56	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
			MO sem LS => 20,20	LS => 23,19	MO com LS =>		43,39
			Valor do BDI => 15,84		Valor com BDI =>		77,55
				Quant. => 4,50	Preço Total =>		348,97

22.57	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
			MO sem LS => 12,25	LS => 14,06	MO com LS =>		26,31
			Valor do BDI => 9,60		Valor com BDI =>		47,01
				Quant. => 4,50	Preço Total =>		211,54

22.58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls 61
5
Rúbrica

Composição	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	1.477,90	
Composição Auxiliar	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,65	23,79	396,10
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,05	14,32	86,63
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,13	9,13
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	15,27	15,27
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	17,15	17,15
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	402,34	402,34
Composição Auxiliar	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	59,98	59,98
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	86,97	86,97
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,95	47,48	92,58
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	604,08	10,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,02	5,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,91	23,64	68,79
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	Material	UN	2,00	0,80	1,60
Insumo	00001094 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00	19,00	19,00
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,00	135,13	135,13
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM²	Material	UN	1,00	33,59	33,59
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 19 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 300 KGF	Material	UN	0,06	52,81	3,16
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,00	4,77	4,77
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO	Material	UN	3,00	6,09	18,27
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,18	0,36
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,17	3,63	0,60
			MO sem LS => 141,74	LS =>	162,68	MO com LS =>	304,42
			Valor do BDI => 379,37			Valor com BDI =>	1.857,27
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.857,27

22.59	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 12,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	519,06	519,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06	18,02	19,06
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,44	23,64	81,35
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,00	30,08	60,16
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,00	14,11	56,44
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 12,5 M	Material	UN	1,00	302,15	302,15
			MO sem LS => 36,78	LS =>	42,22	MO com LS =>	79,00
			Valor do BDI => 133,24			Valor com BDI =>	652,30
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.304,60

Tipo de Licitação	TOMADA DE PREÇOS Nº	**Total sem BDI**	262.022,32
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	67.107,19
Numero do Processo Licitatório	Processo Administrativo nº	**Total Geral**	329.129,51

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ / RR
Responsável Tecnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 62
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararem_Uiramutã/RR

Bancos B.D.I. 25,67%
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,28%
Mensalista: 70,00%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**31.045,77**	**9,43 %**
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	106,58	133,93	12.857,28	3,91 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.824,41	6.062,83	18.188,49	5,53 %
2		**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**					**14.845,92**	**4,51 %**
2.1	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	10,00	12,56	14.845,92	4,51 %
3		**DIVERSOS**					**3.606,69**	**1,10 %**
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	678,38	852,52	852,52	0,26 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm, fornecimento e instalação	UN	6	57,96	72,83	436,98	0,13 %
3.3	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	826,88	1.039,14	1.039,14	0,32 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	11,25	14,13	1.278,05	0,39 %
4		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**					**42.096,28**	**12,79 %**
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	355,15	446,31	1.606,71	0,49 %
4.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro. Rede ON 50mm	UN	1	553,44	695,50	695,50	0,21 %
4.3	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1	2.175,00	2.733,32	2.733,32	0,83 %
4.4	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1	13.056,71	16.408,36	16.408,36	4,99 %
4.5	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	40,13	50,43	1.765,05	0,54 %
4.6	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	2500	2,71	3,40	8.500,00	2,58 %
4.8	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11391,75	0,50	0,62	7.062,88	2,15 %
4.9	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4492,52	0,59	0,74	3.324,46	1,01 %
5		**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**					**12.603,08**	**3,83 %**
5.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,8	61,71	77,55	759,99	0,23 %
5.2	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7	37,41	47,01	329,07	0,10 %
5.3	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compensanada resinada e=17mm	m²	16,2	115,71	145,41	2.355,64	0,72 %
5.4	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,2	99,09	124,52	2.017,22	0,61 %
5.5	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,8	32,04	40,26	394,54	0,12 %
5.6	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,8	610,99	767,83	2.149,92	0,65 %
5.7	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,8	173,01	217,42	608,77	0,18 %
5.8	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	29,76	18,59	23,36	695,19	0,21 %
5.9	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12	15,14	19,02	3.292,74	1,00 %
6		**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**					**14.868,54**	**4,52 %**
6.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66	61,71	77,55	51,18	0,02 %
6.2	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78	95,16	119,58	4.158,99	1,26 %
6.3	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,4	32,04	40,26	378,44	0,11 %
6.4	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87	610,99	767,83	1.435,84	0,44 %
6.5	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87	173,01	217,42	406,57	0,12 %
6.6	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	52,97	18,59	23,36	1.237,37	0,38 %
6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,7	16,87	21,20	2.516,44	0,76 %
6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	143,76	180,66	2.877,91	0,87 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	32,92	41,37	1.805,80	0,55 %
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**					**16.472,58**	**5,00 %**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 63
Rúbrica

7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	115,71	145,41	6.025,79	1,85 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	99,09	124,52	5.160,10	1,57 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	610,99	767,83	1.028,89	0,31 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	173,01	217,42	291,34	0,09 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	18,59	23,36	1.065,91	0,32 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,5	15,14	19,02	2.900,55	0,88 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**11.547,83**	**3,51 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	91,11	114,49	3.306,47	1,00 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	105,48	132,55	3.828,04	1,16 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	610,99	767,83	1.336,02	0,41 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	173,01	217,42	378,31	0,11 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	18,59	23,36	1.037,88	0,32 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	17,82	22,39	1.661,11	0,50 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**25.862,03**	**7,86 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	104,28	131,04	23.104,97	7,02 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2;8 (cimento, cal	M	55,83	5,49	6,89	384,66	0,12 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	60,81	76,41	993,33	0,30 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6	53,23	66,89	401,34	0,12 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com até 1,50 metros de vão	M	13	59,85	75,21	977,73	0,30 %
10		**REVESTIMENTO**					**23.737,36**	**7,21 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	6,71	8,43	2.972,75	0,90 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	31,66	39,78	10.791,51	3,28 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36	37,86	47,57	3.870,29	1,18 %
10.4	87268 SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	59,69	75,01	6.102,81	1,85 %
11		**PINTURA**					**7.721,72**	**2,35 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	1,98	2,48	874,54	0,27 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa latex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	11,86	14,90	2.627,16	0,80 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	176,32	15,78	19,83	3.496,42	1,06 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em parndes, duas demãos.	m²	43,2	13,33	16,75	723,60	0,22 %
12		**ABRIGO DO GAS DE COZINHA**					**1.396,68**	**0,42 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	104,28	131,04	157,24	0,05 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	6,71	8,43	21,91	0,01 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	31,66	39,78	103,42	0,03 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	1,98	2,48	9,87	0,00 %
12.5	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	15,78	19,83	78,92	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	13,33	16,75	66,66	0,02 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	610,99	767,83	353,20	0,11 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	173,01	217,42	100,01	0,03 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	1	402,21	505,45	505,45	0,15 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 64
Rubrica

13		**COBERTURA**						
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,9	60,17	75,61	7.931,48	2,41 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,9	51,67	64,93	6.810,19	2,07 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	57,55	72,32	3.705,67	1,13 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,9	5,42	6,81	714,36	0,22 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	67,29	84,56	6.568,62	2,00 %
14		**PAVIMENTAÇÃO**					**13.353,19**	**4,06 %**
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificaçoes) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	37,41	47,01	1.233,07	0,37 %
14.2	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	51,24	64,39	4.224,62	1,28 %
14.3	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	44,84	56,35	3.697,12	1,12 %
14.4	87247 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	65,61	50,92	63,99	4.198,38	1,28 %
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**2.160,43**	**0,66 %**
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm, AF 06/2018	M	4,5	79,33	99,69	448,60	0,14 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	6,84	8,59	309,75	0,09 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,8	113,85	143,07	1.402,08	0,43 %
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**15.285,54**	**4,64 %**
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	61,71	77,55	462,97	0,14 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificaçoes) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	37,41	47,01	318,72	0,10 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	143,76	180,66	3.595,13	1,09 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84	122,32	153,71	9.659,13	2,93 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	6,71	8,43	218,50	0,07 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	31,66	39,78	1.031,09	0,31 %
17		**ESQUADRIAS**					**10.047,19**	**3,05 %**
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5	295,70	371,60	1.858,00	0,56 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9,4	658,09	827,02	7.773,98	2,36 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,48	688,34	865,03	415,21	0,13 %
18		**LOUÇAS E METAIS**					**6.687,56**	**2,03 %**
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	187,53	235,66	471,32	0,14 %
18.2	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.003,01	1.260,48	2.520,96	0,77 %
18.3	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	104,45	131,26	262,52	0,08 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	348,06	437,40	874,80	0,27 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	27,96	35,13	70,26	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	169,37	212,84	638,52	0,19 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	16,78	21,08	42,16	0,01 %
18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rocopia 7cm, concretada e assentada	un	1	739,64	929,50	929,50	0,28 %
18.9	2104 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rocopia 7 cm, concretada e assentada	un	1	698,28	877,52	877,52	0,27 %
19		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**10.642,01**	**3,23 %**
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	5.814,02	7.306,47	7.306,47	2,22 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	4,36	5,47	158,08	0,05 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	13,19	16,57	498,75	0,15 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	11,23	14,11	278,67	0,08 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	7,50	9,42	75,36	0,02 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 65
Rúbrica

19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	9,73	12,22	24,44	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	12,62	15,85	174,35	0,05 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	11,04	13,87	83,22	0,03 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	9,88	12,41	37,23	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	96,96	121,84	365,52	0,11 %
19.11	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,67	7,12	99,68	0,03 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	86,65	108,89	108,89	0,03 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	10,46	13,14	78,84	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	7,59	9,53	9,53	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	15,45	19,41	97,05	0,03 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	17,37	21,82	21,82	0,01 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	36,37	45,70	45,70	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	15,23	19,13	19,13	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPECÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	742,70	933,35	933,35	0,28 %
19.20	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	59,93	75,31	225,93	0,07 %
20		**INSTALAÇÃO SANITARIA**					17.193,83	5,22 %
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	16,98	21,33	194,10	0,06 %
20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	25,13	31,58	391,59	0,12 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	48,56	61,02	1.708,56	0,52 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	11,23	14,11	118,52	0,04 %
20.5	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	34,88	43,83	131,49	0,04 %
20.6	1568 ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	43,40	54,54	54,54	0,02 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	18,64	23,42	23,42	0,01 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	10,13	12,73	127,30	0,04 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	9,72	12,21	122,10	0,04 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	21,08	26,49	105,96	0,03 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	9,93	12,47	12,47	0,00 %
20.12	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,25	7,85	15,70	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	55,09	69,23	138,46	0,04 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	16,79	21,09	42,18	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	8,50	10,68	32,04	0,01 %
20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	23,80	29,90	89,70	0,03 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	16,84	21,16	42,32	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.372,70	5.495,17	5.495,17	1,67 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	3.903,22	4.905,17	4.905,17	1,49 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	6	456,63	573,84	3.443,04	1,05 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					775,87	0,24 %
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	268,81	337,81	675,62	0,21 %
21.2	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,00	30,16	60,32	0,02 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,93	39,93	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELETRICA**					21.448,13	6,52 %
22.2	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	13,16	16,53	760,38	0,23 %
22.7	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	62,6	2,68	3,36	210,33	0,06 %
22.8	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	76,6	2,68	3,36	257,37	0,08 %
22.9	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	52,6	2,68	3,36	176,73	0,05 %
22.10	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	2,68	3,36	477,79	0,15 %
22.11	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	3,92	4,92	699,62	0,21 %
22.12	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	82,6	3,92	4,92	406,39	0,12 %
22.13	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	188,3	3,92	4,92	926,43	0,28 %
22.14	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	153,9	3,92	4,92	757,18	0,23 %
22.15	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.16	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.17	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.18	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.19	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	234,01	294,08	882,24	0,27 %
22.22	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	34,57	43,44	608,16	0,18 %
22.23	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	71,08	89,32	178,64	0,05 %
22.23	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	38,00	47,75	95,50	0,03 %
22.24	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	60,16	75,60	151,20	0,05 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 66
Rúbrica

22.26	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	20,89	26,25	52,50	0,02 %
22.27	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	32,99	41,45	41,45	0,01 %
22.28	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	265,29	333,38	333,38	0,10 %
22.31	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8	11,20	14,07	112,56	0,03 %
22.33	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	6	48,93	61,49	368,94	0,11 %
22.34	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	un	2	72,87	91,57	183,14	0,06 %
22.38	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	10,21	12,83	962,25	0,29 %
22.39	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	13,48	16,94	159,23	0,05 %
22.40	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	11,06	13,89	698,66	0,21 %
22.41	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	14,32	17,99	107,94	0,03 %
22.42	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	17,51	22,00	792,00	0,24 %
22.43	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	M	57,8	5,71	7,17	414,42	0,13 %
22.44	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	18	8,53	10,71	192,78	0,06 %
22.45	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	97,66	122,72	613,60	0,19 %
22.47	97610 SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13	16,95	21,30	276,90	0,08 %
22.48	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	29,44	36,99	110,97	0,03 %
22.49	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura	UN	3	58,19	73,12	219,36	0,07 %
22.50	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e	M	10	47,48	59,66	596,60	0,18 %
22.51	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	14,86	18,69	37,38	0,01 %
22.52	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível à pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,98	11,28	33,84	0,01 %
22.53	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação.	Un	3	12,60	15,83	47,49	0,01 %
22.56	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	61,71	77,55	348,97	0,11 %
22.57	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,5	37,41	47,01	211,54	0,06 %
22.58	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.477,90	1.857,27	1.857,27	0,56 %
22.59	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	519,06	652,30	1.304,60	0,40 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**67.107,19**
Total Geral	**329.129,51**

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 67
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,74%
Mensalista: 48,18%

BDI 30,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Indices mínimo	Indices médio	Indices máximo	ÍNDICE ADOTADO
X	Administração Central	3,800%	4,010%	4,670%	4,210%
	Seguro e Garantia	0,320%	0,400%	0,740%	0,740%
	Risco	0,500%	0,560%	0,970%	0,970%
	Total				**5,920%**
Y	Despesas Financeiras	1,020%	1,110%	1,210%	1,210%
	Total				**1,210%**
Z	Lucro	6,640%	7,300%	8,690%	7,300%
	Total				**7,300%**
I	**Tributos (totais)**				
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	INSS	5,000%	5,000%	5,000%	5,000%
	ISS	5,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	Total				**11,650%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**30,20%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \quad x \quad (1+Y) \quad x \quad (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04770) \times (1 + 0{,}00590) \times (1 + 0{,}07300)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04770) \times (1{,}00590) \times (1{,}00960)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}06400)}{(0{,}91350)} - 1$$

BDI= 1,1647 - 1

BDI= 30,20%

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU'
**Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI*

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 68 Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararêm_Uiramutã/RR
LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Banco
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

B.D.I. 30,20%

Encargos Sociais (Desonerado):
Horista: 86,74%
Mensalista: 48,18%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00%	0,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	**16,80%**	**16,80%**
B -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06%	Não incide
B2	FERIADOS	4,77%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,68%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,51%	7,23%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	**46,86%**	**16,98%**
C -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,54%	4,21%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,32%	0,24%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	3,73%	2,84%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,65%	3,53%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	**14,71%**	**11,17%**
D -	**TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	7,87%	2,85%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	**8,37%**	**3,23%**
	PERCENTUAL TOTAL	**86,74%**	**48,18%**

OBS.: ° Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº 230, 01/07/2021

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indigena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		31.045,77	5.184,64	5.172,23	5.172,23	5.172,23	5.172,23	5.172,23
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		14.845,92	2.479,27	2.473,33	2.473,33	2.473,33	2.473,33	2.473,33
3	DIVERSOS	100,00%	10,00%					90,00%
		3.606,69	360,67					3.246,02
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%					
		42.096,28	42.096,28					
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%					
		12.603,08	12.603,08					
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%				
		14.868,54		14.868,54				
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%			
		16.472,58		4.118,15	12.354,44			
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%		
		11.547,83			6.928,70	4.619,13		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%		
		25.862,03				25.862,03		
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%		
		23.737,36				23.737,36		
11	PINTURA	100,00%					60,00%	40,00%
		7.721,72					4.633,03	3.088,69
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%	
		1.396,68			349,17	349,17	698,34	
13	COBERTURA	100,00%					100,00%	
		25.731,28					25.731,28	
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%	
		13.353,19					13.353,19	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%					100,00%	
		2.160,43					2.160,43	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%					100,00%	
		15.285,54					15.285,54	
17	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		10.047,19				5.023,60	5.023,60	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%					80,00%	20,00%
		6.687,56					5.350,05	1.337,51
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		10.642,01			1.596,30	4.256,80	4.788,90	
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		17.193,83			2.579,07	6.877,53	7.737,22	
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					10,00%	90,00%
		775,87					77,59	698,28
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%			15,00%	40,00%	20,00%	25,00%
		21.448,13			3.217,22	8.579,25	4.289,63	5.362,03
Porcentagem			19,06%	8,09%	10,53%	26,42%	29,4%	6,5%
Custo			62.723,94	26.632,24	34.670,45	86.950,43	96.774,35	21.378,09
Porcentagem Acumulado			19,06%	27,15%	37,68%	64,1%	93,5%	100,0%
Custo Acumulado			62.723,94	89.356,18	124.026,63	210.977,06	307.751,41	329.129,51

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva - CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR
Responsável Tecnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 69
Rúbrica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Fls. 70 - Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

Item	Descrição	Und	Quant. Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,0 = (8h/semana) - 3 meses
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0 = (8h/semana) - 3 meses
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**		
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,0 = Eng - 1 dia por semana - 3 meses - 1 pessoa - 12 / encarregado - 7 dias por semana - 3 meses - 1
3	**DIVERSOS**		
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,0 = 1 unidade
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,0 = 6 unidade
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,0 = 1 unidade
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45 = 1 lateral - largura*altura = 10,05*3,0*3 (durante 3 meses)
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6 = 1 unidade de 1,5*2,4
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,0 = 1 unidade
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,0 = 1 unidade
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1,0 = 1 unidade
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,0 = Perimetro da obra = 35
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	2.500,0 = terreno livre de 50x50m
4.8	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11.391,75 = peso dos materiais em tonelada x distancia em km (71 Km BR401+ RR Comunidade Tlcoca)
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.492,52 = peso dos materiais em tonelada x distancia em km (28 km Piçarra)
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**		
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,8 = 20 sapatas 0,7x0,7 por 1,0m de profundidade
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7,0 = volume de escavaçao 9,80 - volume de concreto 2,80
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,2 = 20*2*(0,16+0,29)*0,9
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,2 = 20*2*(0,16+0,29)*0,9
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,8 = 20*0,7*0,7
5.6	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,8 = vol. arranques = 0,84 + vol. Sapatas = 1,96 (arranque de 0,90m total e sapata de 20cm (25 menos 5 do lastro))
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,8 = volume de concreto
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	29,76 = 300 unidades de estribo 20x7 - 186m - 0,16kg/m = 29,79
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12 = 156m para arranque e 118,8m para sapata: ferro de 10mm = 274,8m - 0,63kg/m =
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**		
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66 = 62,66 metros de escavação com 15cm de largura e 7cm de profundidade
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78 = medido do projeto = 34,78
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,4 = medido do projeto = 9,4
6.4	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87 = medido do projeto = 1,87
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87 = medido do projeto = 1,87
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	52,97 = 534 unidades de estribo 20x7 - 331,08m - 0,16kg/m = 52,97
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,7 = 296,76 metros de ferro 8,0mm - 0,4kg/m

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 78
Rúbrica

6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	= Alvenaria de embasamento = 15,93
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	= área de forma + área superior das sapatas = 34,78 + 20*(0,7*0,7-0,16*0,29)
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**			
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	= medido do projeto = 41,44
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	= medido do projeto = 41,44
7.3	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	= medido do projeto = 1,34
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	= medido do projeto = 1,34
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	= 534 unidades de estribo 20x7 - 285,2m - 0,16kg/m
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,5	= 242,00 metros de ferro 10,0mm - 0,63kg/m
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**			
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	= medido do projeto = 28,88
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	= medido do projeto = 28,88
8.3	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	= medido do projeto - 1,74
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	= medido do projeto - 1,74
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	= 534 unidades de estribo 15x7 - 277,68m - 0,16kg/m
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	= 296,76 metros de ferro 6,3mm - 0,25kg/m
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**			
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	= medido do projeto - 176,32
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	= medido do projeto - 55,83
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,0	= medido do projeto - 13
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6,0	= medido do projeto -6
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,0	= medido do projeto - 13
10	**REVESTIMENTO**			
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	= medido do projeto - 176,32
10.2	Massa unica para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	= medido do projeto
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	m²	81,36	= medido do projeto - com h= 3m
10.4	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	= medido do projeto - com h= 3m
11	**PINTURA**			
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	= medido do projeto
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	= medido do projeto
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	176,32	= medido do projeto
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	43,2	= medido do projeto - nas portas, janelas e grades
12	**ABRIGO DO GAS DE COZINHA**			
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	= 2*0,6*1,0
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	= 2*1,20+0,1*1*2

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 12
Rúbrica

12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	= 2*1,20+0,1*1*2
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	= 0,65*1,3
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	= 0,65*1,3
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	m²	1,0	= unidade de porta 1,0x1,0
13	**COBERTURA**			
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,9	= 2*11,45*4,6
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,9	= 2*11,45*4,6
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	= medido do projeto - 51,24
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,9	= 2*11,45*4,6
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	= medido do projeto -77,68
14	**PAVIMENTAÇÃO**			
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	= medido do projeto - 26,23
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	= medido do projeto - 65,61
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	= medido do projeto - 65,61
14.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	65,61	= medido do projeto - 65,61
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**			
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm, AF 06/2018	M	4,5	= 6*0,8=6,41
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	= medido do projeto - 36,06
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,8	= medido do projeto - 9,8
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**			
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	= 2*(8,65+11,25)*0,15 (cava de 15cm)
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	= 16,95m²*0,4 (40cm somente a parte interna da alv.)
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	= 2*(8,65+11,25)*0,50 (40cm + 10cm da cava)
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84	= medido do projeto - 62,84 (area da calçada)
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	= 0,4*2*(8,65+22,25)
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	= 0,4*2*(8,65+22,25)
17	**ESQUADRIAS**			
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,0	= unidades de 0,80x2,10
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9,4	= 6 unidades de 1,50x1,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,48	= 2 unidades de 0,60x0,40m
18	**LOUÇAS E METAIS**			
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,0	= unidades
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,0	= unidades
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,0	= unidades
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada Completo	UN	2,0	= unidades

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 73
Rúbrica

18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,0 = unidades
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3,0 = unidades
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,0 = unidades
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada à esquerda, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,0 = unidades
18.9	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada à direita, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1,0 = unidades
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
19.1	Execução de reservatório elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'agua em polietileno	UN	1,0 = unidades
19.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9 = extraído do projeto
19.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1 = extraído do projeto
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75 = extraído do projeto
19.5	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,0 = unidades
19.6	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,0 = unidades
19.7	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,0 = unidades
19.8	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6,0 = unidades
19.9	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,0 = unidades
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,0 = unidades
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,0 = unidades
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,0 = unidades
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,0 = unidades
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,0 = unidades
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,0 = unidades
19.16	Te de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,0 = unidades
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,0 = unidades
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,0 = unidades
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	1,0 = unidades
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,0 = unidades
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1 = extraído do projeto
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4 = extraído do projeto
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,0 = extraído do projeto
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4 = extraído do projeto
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,0 = unidades
20.6	Tê sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primário, dn 100 x 50 mm	un	1,0 = unidades
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,0 = unidades
20.8	Joelho 90° de PVC soldável DN 40mm de esgoto predial	un	10,0 = unidades
20.9	Joelho 90° de PVC soldável DN 50mm de esgoto predial	un	10,0 = unidades
20.10	Joelho 90° de PVC soldável DN 100mm de esgoto predial	UN	4,0 = unidades
20.11	Joelho 45° de PVC soldável DN 50mm de esgoto predial	UN	1,0 = unidades
20.12	Joelho 45° de PVC soldável DN 40mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 74
Rúbrica

20.13	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,0	= unidades
20.14	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,0	= unidades
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,0	= unidades
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,0	= unidades
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,0	= unidades
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,0	= unidades
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,0	= unidades
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	6,0	= unidades
21	**COMBATE A INCÊNDIO**			
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,0	= unidades
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,0	= unidades
21.3	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1,0	= unidades
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
22.2	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,0	= unidades
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	62,6	= extraído do projeto
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	76,6	= extraído do projeto
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	52,6	= extraído do projeto
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	= extraído do projeto
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	= extraído do projeto
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	82,6	= extraído do projeto
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	188,3	= extraído do projeto
22.14	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	153,9	= extraído do projeto
22.15	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40,0	= extraído do projeto
22.16	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40,0	= extraído do projeto
22.17	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40,0	= extraído do projeto
22.18	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40,0	= extraído do projeto
22.19	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,0	= extraído do projeto
22.22	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,0	= extraído do projeto
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraído do projeto
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraído do projeto
22.24	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraído do projeto
22.26	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,0	= extraído do projeto
22.27	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,0	= extraído do projeto
22.28	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,0	= extraído do projeto
22.31	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8,0	= extraído do projeto
22.33	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	6,0	= extraído do projeto
22.34	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	un	2,0	= extraído do projeto

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 75
Rúbrica

22.38	Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,0	= extraido do projeto
22.39	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	= extraido do projeto
22.40	Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	= extraido do projeto
22.41	Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,0	= extraido do projeto
22.42	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,0	= extraido do projeto
22.43	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	= extraido do projeto
22.44	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade minima de 4A/250V, para uma	un	18,0	= unidades
22.45	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acilico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade minima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5,0	= unidades
22.47	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13,0	= unidades
22.48	Luminária de Emergencia bivolt, com 30 LED	UN	3,0	= unidades
22.49	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolitico com 254 microns de espessura	UN	3,0	= unidades
22.50	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, tempera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e	M	10,0	= extraido do projeto
22.51	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,0	= unidades
22.52	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensivel a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3,0	= unidades
22.53	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removivel para a aplicação.	Un	3,0	= unidades
22.56	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	= extraido do projeto
22.57	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,5	= extraido do projeto
22.58	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,0	= unidades
22.59	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0	= unidades

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**67.107,19**
Total Geral	**329.129,51**

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR
Responsavel Tecnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 76
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70.64%

BDI 23,58%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Indices			ÍNDICE ADOTADO
		mínimo	médio	máximo	
X	Administração Central	3,000%	4,000%	5,500%	4,000%
	Garantia	0,800%	0,800%	1,000%	0,800%
	Risco	0,970%	1,270%	1,270%	0,970%
	Total				**5,770%**
Y	Despesas Financeiras	0,590%	1,230%	1,390%	1,070%
	Total				**1,070%**
Z	Lucro	3,000%	7,400%	8,960%	7,390%
	Total				**7,390%**
I	**Tributos (totais)**				
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	ISS	5,000%	3,000%	3,000%	5,000%
	Total				**8,650%**
				% DE BDI A SER UTILIZADO =	**25,67%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \quad x \quad (1+Y) \quad x \quad (1+Z)}{(1-I)} \quad -1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0,04770) \times (1 + 0,00590) \times (1 + 0,07390)}{(1 - 0,08650)} \quad -1$$

$$BDI = \frac{(1,04770) \times (1,00590) \times (1,00960)}{(0,91350)} \quad -1$$

$$BDI = \frac{(1,06400)}{(0,91350)} - 1$$

BDI= 1,1647 - 1

BDI= 25,67%

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU'
'Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 77
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Banco
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais (Não Desonerado):
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

B.D.I. 25,67%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	**36,80%**	**36,80%**
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	**45,90%**	**16,25%**
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	**14,73%**	**11,26%**
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	**17,35%**	**6,33%**
	PERCENTUAL TOTAL	**114,78%**	**70,64%**

*OBS: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 78
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indigena Koko Xie Macuxi - Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.045,77	9,43 %
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	14.845,92	4,51 %
3	DIVERSOS	3.606,69	1,10 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	42.096,28	12,79 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	12.603,06	3,83 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	14.868,54	4,52 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	16.472,58	5,00 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	11.547,83	3,51 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	25.862,03	7,86 %
10	REVESTIMENTO	23.737,36	7,21 %
11	PINTURA	7.721,72	2,35 %
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	1.396,68	0,42 %
13	COBERTURA	25.731,28	7,82 %
14	PAVIMENTAÇÃO	13.353,19	4,06 %
15	SOLEIRA, RODAPE E PEITORIL	2.160,43	0,66 %
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	15.285,54	4,64 %
17	ESQUADRIAS	10.047,19	3,05 %
18	LOUÇAS E METAIS	6.687,56	2,03 %
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.642,01	3,23 %
20	INSTALAÇÃO SANITARIA	17.193,83	5,22 %
21	COMBATE A INCENDIO	775,87	0,24 %
22	INSTALAÇÃO ELETRICA	21.448,13	6,52 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº
Abertura da Licitação
Número do Processo Processo Administrativo nº

Total sem BDI	262.022,32
Total do BDI	67.107,19
Total Geral	329.129,51

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR
Responsável Técnico

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 79
Rúbrica

Ao Excelentíssimo Sr.
BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutã.

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Excelência a existência de crédito orçamentário para a construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém – Uiramutã/RR, conforme descrito no PAMS e Projeto Básico.

Exercício: 2022.
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD.
Programa de Trabalho: 12.365.3400.2022.0000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte de Recursos: FUNDEB 30%
Tipo de Empenho: GLOBAL

No valor total estimado de **R$ 329.129,51** (trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte nove reais e cinquenta e um centavos).

Uiramutã-RR, 15 de março de 2022.

DARILENE SOUZA LIMA
Secretária Municipal DE Educação, Cultura e Desporto
Portaria Nº 001/2021

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 80
Rúbrica

AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no art. 38, caput, da Lei Federal Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme se constante no despacho anexado, AUTORIZO a construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém – Uiramutã/RR, conforme descrito no PAMS e Projeto Básico.

Na qualidade de ordenador de despesas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR,** declaro para os efeitos do inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar Nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa abaixo especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Exercício: 2022.

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD.

Programa de Trabalho: 12.365.3400.2022.0000

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de Recursos: FUNDEB 30%

Tipo de Empenho: GLOBAL

Remeta-se o procedimento a Comissão Permanente de Licitação – CPL para os procedimentos cabíveis. Após sejam os autos submetidos à análise da **Assessoria Jurídica** para emissão de parecer jurídico.

Uiramutã-RR, 15 de março de 2022.

BRA

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 82
Rúbrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 060/2022.

MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 033/2022, conforme Lei nº 8.666/93.

OBJETO: construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém – Uiramutã/RR, conforme descrito no PAMS e Projeto Básico.

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD.

AUTUAÇÃO.

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, autuo o processo licitatório Nº. 060/2022, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **SANDRO DA SILVA MAFRA,** Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, o subscrevo.

Uiramutã-RR, 17 de março de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 82
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PORTARIA Nº 003A/2022

Dispõe sobre a Nomeação da Comissão permanente de Licitação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para recompor a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação – CPL:

Senhor **Sandro da Silva Mafra**, portador do CPF: 889.112.762-00, como Presidente:

Senhora **Juliana Souza da Silva**, portador do CPF: 686.860.992-20, como membro;

Senhora **Cleiciane Pinho de Assis**, portadora do CPF: 973.284.642-91, como membro.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR.03 de janeiro de 2022.

BRS
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

PUBLICADO NO MURAL
EM 03/01/22
Eloiza Cavalcante de Lima
Chefe de Gabinete
Port. 010/2021

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 83
Rúbrica

JUSTIFICATIVA

MODALIDADE LICITATÓRIA CARTA-CONVITE

Figurando como a mais singular das modalidades licitatórias normatizadas pela Lei 8.666/93, a Carta-Convite, apesar de singela, pois, dependendo do objeto buscado pela secretaria de Educação, Cultura e Desporto sua demanda, é escolhida em razão de seu relativo baixo custo e rapidez em sua implementação.

Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236),

> *"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública."*

Considerando haver no processo informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar a presente contratação.

Considerando o valor orçado ter seu montante estimado em **R$ 329.129,51 (trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte nove reais e cinquenta e um centavos).** E em atendimento ao Decreto nº 9.412/2018.

Considerando haver, no mínimo 03 (três) empresas a serem convidadas, conforme regramento licitatório, onde, conforme edital, deverão encontrar-se aptas para o fornecimento dos

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 84
Rúbrica

equipamentos a serem adquirido, consoante documentos de habilitação e proposta de preço, os quais serão abertos no dia do certame.

Vimos através requerer desta Consultoria Jurídica, parecer favorável a modalidade escolhida, visto considerações acima expostas.

Uiramutã-RR, 17 de março de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 85
Rúbrica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO/CARTA CONVITE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: XX/2022.
CARTA CONVITE Nº XX/2022.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE UIRAMUTA - RR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na Rua Cici Mota, s/n — Centro -Uiramutã - RR, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nomeada através do Portaria nº: Portaria n° 347A/2021 de 01 de outubro de 2021, torna público que fará a realização de licitação na modalidade carta convite, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura **"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR"**, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, objeto do Processo Licitatório nº: XXX/2022 – Carta Convite nº XXX/2022, conforme descrito no item 03 (três), do tipo "Menor Preço", tendo como critério de julgamento por "Preço Global", nos termos do art. 6° da Lei Federal n°: 8.666/93, ficando ainda os interessados não convidados sujeitos as normas do art. 22 § 3º da Lei 8.666/93, bem como as normas estabelecidas no presente instrumento carta convite de carta convite, que se subordina aos ditames da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, não se aplicando na presente licitação as prerrogativas dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, cuja "Documentação de Habilitação e Proposta de Preço" cuja "Documentaçãode Habilitação e Propostas de Preços" deverão serem entregues na data, local e horário descrito no item 1 (um).

1 - DO LOCAL DE ENTREGA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA

a) - LOCAL: Sala de Licitações, localizada na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Uiramutã, situada na Rua Cici Mota, s/n, Centro –Uiramutã - RR.
b) - DATA: Até o dia XX/XX/2022
c) - HORÁRIO: Até as XXhXXmin

2 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1. A abertura dos envelopes será em sessão pública a ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo indicado:

a) - LOCAL: Sala de Licitações, localizada na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Uiramutã, situada na Rua Cici Mota, s/n, Centro –Uiramutã - RR.
b) - DATA: Dia XX/XX/2022
c) - HORÁRIO: Às XXhXXmin

2.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

3 - DO OBJETO

3.1 A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "contratação de pessoa jurídica com habilidade em engenharia civil e ou arquitetura, "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma fisico financeiro, croquis a obra e em observância ao detalhado no anexo I - projeto básico.

BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 86
Rúbrica

3.2 Os preços unitários previstos na planilha orçamentária, por conta da execução das obras e, conforme detalhado no projeto básico objeto do anexo I, foram extraídos da tabela SINAPI, onde o valor global máximo que o Município se limita pagar estima-se em **R$ 326.603,40 (trezentos e vinte e seis mil seiscentos e três reais e quarenta centavos)**, incluso BDI limitado, conforme detalhado ainda no anexo I – projeto básico.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Considerando a modalidade carta convite, além das empresas escolhidas e convidadas pelo Município, será permitida a participação ainda de pessoas pessoa jurídica com habilidade no ramo de engenharia civil e ou arquitetura, inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal e que manifestem interesse em participar do certame com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data e hora de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial de preços, conforme dispõe o art. 22, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2 Somente poderão participar da presente licitação, Pessoa Jurídica com habilidades compatível para com o objeto constante do item 3 (três) e, que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei nº 8.666/93 e desde que comprove possuir capital mínimo de 10% (dez por cento), nos termos do § 3º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. Onde a comprovação poderá ser verificada junto com a documentação apresentada no ato do cadastramento ou ser reapresentada novamente cópia do contrato social ou cópia do demonstrativo contábil/balanço patrimonial apresentado na forma da lei, junto com a documentação de habilitação, comprovando possuir capital compatível com o mínimo exigido acima.

4.3. Este edital não obriga o comparecimento ao local das obras, de maneira a observar o art. 3º, caput, e seu § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto.

4.4 Todos os documentos apresentados para fins credenciamentos para acompanhamento do desfecho da carta convite, ficarão retidos para fins autuação no processo, onde na ocorrência de apresentar cópia de documentos, deverá ser apresentado o original para fins de autenticação (confere com o original) trabalhos estes que serão realizados por servidor da licitação.

5. – DO CADASTRAMENTO

5.1 Conforme dispõe o § 3º do art. 22, da lei 8.666/93, as empresas que não foram convidadas e que interessarem interesse em participar do certame, e não forem cadastradas junto ao Município, deverão apresentar para cadastramento com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas do prazo para a entrega dos envelopes, conforme disposto no subitem 1.1 conexo do item 1 deste instrumento/carta convite, devendo apresentar cópia dos seguintes documentos acompanhada das respectivas originais, para fins autenticação (confere com o original), a ser realizados por servidor da licitação:

5.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA– (Art. 28):

a). Registro Comercial no caso de Empresa Individual, devidamente registrado ou;

b). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (última alteração se houver), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades pôr ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou;

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício ou;

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Cópia de Identidade e CPF dos Sócios ou CNH;

f) Alvará de Localização da empresa; com devidas licenças exigidas no mesmo (as licenças previstas nas observações do alvará).

EMBRAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 87
Rúbrica

5.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA REGULARIDADE FISCAL– (Art. 29):

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita Federal do Brasil;

c) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia Tempo de Serviços (FGTS) demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei;

d) Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT);

e) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

f) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante.

Observações:

1. Com exceção de documentações extraídas via internet, toda documentação que for apresentada em sistema de cópia xerox a mesma deverá ser autêntica em cartório ou pelo servidor do setor de licitações, onde neste último caso é necessário apresentar o documento em original acompanhado de cópia Xerox.

5.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA QUALIFIC. TÉCNICA-(Art. 30):

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de seus devidos Atestado(s) de capacidade técnica-profissional ou operacional, no mínimo 1 (um), que comprove(m) que o responsável técnico de um engenheiro civil ou arquiteto, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares ou superiores, com registro no CREA ou no CAU.

a) Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos seus Responsáveis Técnicos, junto à entidade profissional competente (CREA ou no CAU), do estado da sede da licitante, válida na data da apresentação da proposta;

5.5 DOC. RELATIVA QUALIF. ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31):

a) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Licitante, servirá também prova de que pertence a recuperação judicial.

b) O Balanço Patrimonial e D.R.E (Demonstração do Resultado do Exercício do Último Exercício 2019), que foi apresentada do Último Exercício e, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa.

b1) APRESENTAR A REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR, fornecida pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIADE;

5.6 Declaração complementar

5.6.1 Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, (modelo em anexo).

Observação:

1. Sob pena de indeferimento do cadastramento, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da proponente licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

> se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

CONFIDENTIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 88
Rúbrica

> se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

> se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

>) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA FINS PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

6.1- No envelope 01 Documentação Habilitação, deverá conter exclusivamente os seguintes documentos:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou **contrato social** em vigor, ou consolidado se houver devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Cópia de Identidade e **CPF dos Sócios ou CNH**;

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Cópia do **Certificado de Registro Cadastral (CRC),** fornecido pela Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR à empresa licitante, com validade ano 2021;
b) Prova de inscrição no **Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ);**
c) **Certidão Negativa** ou Positiva de Efeito **Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais** e a Dívida Ativa da União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de **Garantia Tempo de Serviços (FGTS)** demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei;
e) **Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT)** OU Apresentação de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista;
f) **Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
g) **Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do Licitante.
h) **Alvará de Localização** da empresa; com devidas licenças exigidas no mesmo (as licenças previstas nas observações do alvará).

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) **Balanço Patrimonial** e **Demonstração do Resultado do Último Exercício**, já exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente assinado pelo contador responsável, registrado na junta comercial do estado da sede da licitante, inclusive termo de abertura e encerramento, onde conste o n.º de páginas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b) comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Liquidez Corrente (LC) >= 1,00, resultantes da aplicação da fórmula:

CONFIDENTIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 89
Rúbrica

➢ **Índice de Liquidez Geral (ILG)** igual ou maior do que 1,00. Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO}} \geq 1{,}00$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 90
Rúbrica

➢ **Índice de Liquidez Corrente (ILC)** igual ou maior que 1,00. Será considerado com índice de Liquidez Corrente o quociente do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad 1{,}00$$

➢ **Índice de Endividamento (IE)** igual ou menor que 0,50 (meio por cento). Será considerado com Índice de Endividamento o quociente da soma Passivo Circulante com Exigível a Longo Prazo pela Ativo Total.

$$IE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \quad 0{,}50$$

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 91
Rúbrica

Fica facultado ao Proponente Licitante o direito de substituir o (IE – índice de endividamento) exigido acima por (SG – solvência geral) desde que o (SG) seja maior ou igual a (1,00).

c) **APRESENTAR A REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR**, fornecida pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIADE;

d) Comprovação de que a proponente possui Capital Social ou Patrimônio Líquido;

d.1 – No caso do capital social, a empresa deve apresentar o mesmo, no percentual mínimo de 10% nos termos do Art. 31 § 3o Lei 8.666/93.

d.2. Às licitantes que optarem pela comprovação do capital social, está se dará através do contrato social acompanhado da última alteração contratual, se houver devidamente registrado na Junta Comercial;

d.3. Optando pela comprovação do patrimônio líquido, está se dará através do balanço patrimonial do último exercício social;

e) Certidão negativa de pedido de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da licitante;

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos seus Responsáveis Técnicos, junto à entidade profissional competente (CREA ou CAU), do estado da sede da licitante, válida na data da apresentação da proposta.

b.1) A comprovação do responsável técnico mencionado nos atestados pela licitante se dará por meio dos registros de quitação de pessoa jurídica e física emitidos pela entidade competente (CREA ou CAU).

Observações:

1. Toda documentação acima (subitem 6.1) poderão ser apresentadas em original ou por qualquer processo de cópia xerox autenticadas por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou por servidor do Município e, neste último caso será necessária a exibição do documento em original acompanhado de copias xerox, as quais ficarão retidas para fins autuação junto ao processo, devendo ainda o interessado procurar o setor de licitações até as 07:30 (sete horas e trinta minutos) da data de abertura do certame, sob pena de recusa de proceder os trabalhos de autenticação.

2. As certidões exigidas no subitem 6.1 deverão ter a data de expiração mínima de validade a data da abertura do certame conforme prescrito no subitem 2.1 deste instrumento carta convite.

3. A Empresa Vencedora deverá apresentar após a assinatura do contrato ART, Licenciamento expedida pelo CREA ou no CAU dos Serviços a serem executado.

6.2 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

a) **Declaração de conhecimento** dos Ditames do Instrumento Licitatório e seus Anexos, conforme **modelo Anexo III**, esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação habilitação (envelope n° 01), sob pena de inabilitação;

b) **Declaração do cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal**, conforme modelo **Anexo IV**, independentemente desta declaração ter sido apresentada na fase de cadastramento, devendo esta declaração ser anexada junto com a documentação habilitação (envelope n° 01), sob pena de inabilitação;

c) **Declaração de inexistência de Inidoneidade**, conforme modelo do Anexo V. Esta declaração

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 92
Rúbrica

deverá ser anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n°: 01 (um), sob pena de inabilitação.

d) **Declaração simples – devidamente assinada pelo signatário**, atestando que na ocorrência de ser declarada vencedora, se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, cópia da ficha de registro ou folha de livro ou cópia da carteira de trabalho do profissional responsável técnico, comprovando o vínculo empregatício do citado profissional, na forma da CLT.

Observações:

1. A não-apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação do licitante.
2. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

3 Todos os elementos constantes no envelope documentação de habilitação (n° 01), deverão preferencialmente serem enfeixados em pastas, rubricados e numerados sequencialmente de forma a não permitir folhas soltas, tais procedimentos objetivam zelar pela integridade de todos os documentos inseridos nos envelopes. O não atendimento às instruções pertinentes a este subitem não acarretará a inabilitação/desclassificação da empresa proponente licitante.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1. A proposta de preço para a execução das obras de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", objeto da presente licitação, conforme detalhado no anexo I - projeto básico e espelhando no que couber na planilha orçamentaria disponibilizada pelo Município, deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante da licitante, sob pena de desclassificação da proposta.

7.2 Deverá constar no dorso da proposta de preço a expressão de que estão inclusos todos os custos diretos e indiretos na execução das obras, onde na ocorrência da a omissão destas afirmações presume-se que nos preços incluem as despesas supra citadas, tem em vista o disposto no instrumento de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/carta convite.

7.3 O valor global da proposta, deverá ser expresso em algarismo e por extenso, e no caso de divergência de valores, prevalecerá o que melhor convier à Administração em busca de economicidade, sendo vedado ao proponente licitante proceder qualquer correção.

7.4. A proponente licitante deverá elaborar ainda planilhas orçamentárias, onde nenhum valor dos itens estratificados da planilha orçamentária, poderá ser superior aos valores constantes da planilha orçamentária disponibilizada pelo Município, elaborar o cronograma físico-financeiro, planilha de detalhamento do BDI e planilha de composição dos encargos sociais, e anexá-las junto com a proposta comercial de preços e enfeixar no envelope dois sob pena de desclassificação da proposta, na falta de qualquer planilha.

7.5 Deverá constar ainda no dorso da proposta de preços que a mesma tem a validade de 60 (sessenta) dias e que se compromete a assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias contados da notificação feita pela Administração, onde a ausência destas confirmações por ser objeto de exigência da Lei de Licitação, implica na desclassificação da proposta.

7.6 A proponente licitante deverá elaborar sua proposta de preços em observância no que couber ao disposto nas normas da ABNT, e em observância ao detalhado nas planilhas orçamentárias, memorial descritivo e em observância ao disposto no anexo I – projeto básico e em observância ao disposto no anexo II – Minuta do contrato administrativo e, de acordo com os ditames da lei federal nº 8.666/93, instrumentos estes que são parte integrante deste instrumento carta convite, para todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição.

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 93
Rúbrica

8 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

a) A Documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão ser apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo:

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ENVELOPE Nº
01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: XX/2022 CCV Nº: XX/2021

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ENVELOPE Nº
02 - PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: XX/2021 CARTA CONVITE Nº: XX/2021

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

9 - DO RECEBIMENTO E PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Os envelopes de "Documentação" e "Proposta de Comercial de Preços" deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação até a data e horário especificado no item 1.1, hermeticamente fechados e com assinatura do proponente nos invólucros dos mesmos.

9.1.1. Após a entrega dos envelopes pelos proponentes licitantes não serão aceitos quaisquer acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.

9.1.2. Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento ou proposta será recebido pela Comissão Permanente de Licitação, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva ata.

9.1.3. A presente licitação será processa e julgada, no que couber, de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

9.2. O representante legal do proponente/licitante deverá apresentar, separadamente, cópia da sua identidade civil, com exibição do original, diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no ato da abertura do certame, bem como, instrumento de seu credenciamento junto à Comissão, que tanto pode ser procuração passada por instrumento particular ou público, como declaração firmada pelo signatário.

9.3. Quando o representante legal do proponente/licitante for sócio, diretor ou o próprio licitante, deverá apresentar, separadamente, com entrega diretamente ao Presidente da Comissão, no ato da abertura do certame, de sua identidade civil, juntamente com cópia xérox e cópia de documentação comprobatória que configura sua investidura/participação como signatário, ou seja, cópia do estatuto ou contrato social da empresa licitante, devidamente atualizado, registrado junto a repartição competente (junta comercial), registro civil das pessoas jurídicas ou onde estes não existam, cartório de registro de títulos e documentos. As cópias dos documentos ficarão retidas para autuação no processo.

9.4. Não será admitida participação de um mesmo representante para mais de um

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 94
Rúbrica

proponente/licitante.

9.5. Findo a fase de credenciamento e identificação dos representantes presentes ao ato, proceder-se-á a verificação da inviolabilidade dos envelopes contendo documentações e propostas, sendo os mesmos rubricados por todos nos seus invólucros.

9.6. Os envelopes de número 01 (um), contendo a documentação de habilitação, serão abertos na presença dos interessados os quais procederão à conferência da legalidade dos documentos apresentados, conforme prescreve o presente instrumento e não obstante ao que prescreve a lei de licitação n° 8.666/93, onde os membros e os representantes presentes ao ato lançarão suas rubricas.

9.7. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente poderá suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação ou proceder diligências sobre aspectos apontados pelos interessados que sejam considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir dúvidas.

9.8. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior ou estando ausentes representantes de qualquer proponente/licitante, os envelopes contendo as respectivas "Propostas de Preços", permanecerão sobre a guarda da Comissão Permanente de Licitação para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser indicada na respectiva Ata de Abertura ou comunicação publicada no Quadro de Avisos afixado no átrio da Prefeitura Municipal.

9.9. Concluído o exame da documentação serão relacionados os licitantes julgados inabilitados, os quais serão devolvidos os "Envelopes de Proposta Comercial", devidamente lacrado, somente após o desfecho final do certame que se configurará em conformidade com a publicação do resultado do processo embasado no Despacho da Autoridade Máxima Municipal.

9.10. Por se tratar de licitação na modalidade carta convite, os proponentes/licitantes inabilitados que julgarem no direito de interposição recursal, deverá fazê-lo dentro do prazo de dois dias, conforme prescrito no § 6° art. 109 da lei 8.666/93, o qual terá efeito suspensivo, sob pena de preclusão de direito.

9.11. Em data previamente estabelecida e desde que tenha transcorrido o prazo para interposição de recurso ou tenha havido desistência formal de sua apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos envelopes de número 02 (dois), contendo Proposta Comercial.

9.12. Qualquer declaração ou menção de interposição recursal apresentada pelos licitantes, presentes ao ato deverá constar das respectivas atas, as quais deverão ser assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos e representantes das licitantes presentes ao ato. Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser registrado na Ata.

9.13. Na ocorrência de adiamento dos trabalhos o reinício dar-se-á com a identificação dos representantes, de acordo com os subitens 9.2 e 9.3. Na hipótese de tratar-se do mesmo representante já identificado, a este bastará exibir documento de identidade fé pública.

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

10.1. No julgamento das Propostas de Preços será levado em consideração o tipo de licitação o "Menor Preço", tendo como critério de julgamento por "Preço Global".

10.2. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que não atenderem às especificações e às exigências contidas neste instrumento convocatório/carta convite bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequível, consoante o disposto na Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 95
Rúbrica

10.3. A critério da Autoridade Máxima Municipal, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas ofertas, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

10.4. Será considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste instrumento convocatório/carta convite e seus anexos, e ofertar o menor preço global, para a prestação dos serviços descritos no anexo I – Projeto Básico.

10.5. No caso de absoluta igualdade de preços por cada item ofertados por dois ou mais licitantes será assegurado como critério de desempate a realização de sorteio, conforme estabelece o § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93.

10.6. A Comissão Permanente de Licitação após proceder ao Julgamento da presente licitação, submeterá o seu resultado à apreciação da Assessoria Jurídica do Município para o devido parecer jurídico final e após o feito e decorrido o prazo para interposição de recurso atinente a fase de análise das propostas comerciais, o processo será encaminhado à Autoridade Máxima Municipal, com vistas à exarar o Despacho de Homologação e Adjudicação do objeto da licitação, conforme prescreve a legislação pertinente.

10.7. Consoante disposição da Lei nº 8.666/93, a Autoridade Máxima Municipal, caso tenha conhecimento posterior ao julgamento da licitação sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, mediante despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora da presente licitação, mesmo já tendo ocorrido a assinatura do "Termo de Contrato", ou a entrega da "Nota de Empenho", sem que caiba à mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.8. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após Despacho de Ratificação ou Homologação exarado pela Autoridade Máxima Municipal.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.3400.2020.0000 – Reforma de Unidades de Escolas
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
Fonte: Recursos do FUNDEB 30%

12 – DO FUTURO CONTRATATO ADMINISTRATIVO

12.1. O proponente licitante, vencedor do certame, obriga-se a assinar o instrumento contratual no prazo de 03 (três) dias a contar da notificação feita pela Administração Municipal e em face disto, obriga-se a prestar os serviços segundo as técnicas e normas legais prescritas no instrumento convocatório/carta convite, em observância ao detalhado no Anexo I – Projeto Básico, em conformidade com a proposta de preços e de acordo com o teor do anexo II – minuta do contrato administrativo.

12.2. A vigência do contrato regidos por esta edital ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto, em observância ao interesse público, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

13 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

13.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração Municipal poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 96
Rúbrica

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado pela Autoridade Máxima Municipal, garantida a ampla defesa.

13.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93.

13.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

14 - DAS RESPONSASBILIDADES DAS PARTES

14.1. Do Contratante

14.1.1. Notificar formalmente a contratada na ocorrência do não cumprimento de qualquer avença do contrato administrativo, que é parte integrante do presente instrumento convocatório/carta convite para todos os efeitos legais e de direito ou em decorrência do declínio da qualidade dos serviços, disponibilizados em conformidade com a proposta de preços apresentada, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.

14.1.2. Constituir servidor devidamente qualificado (engenheiro civil), através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, para fiscalização e acompanhamento da execução das obras e serviços.

14.1.3. Efetuar os pagamentos das medições, através da Tesouraria do Município, por intermédio de (TED) ou (DOC) em nome da futura contratada, até o 10° (décimo) dia útil a contar da data da respectiva nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva medição.

14.2. Da Contratada

14.2.1. Dar início na execução das obras no prazo de até 07 (sete) dias contados da data do recebimento da autorização de execução de obra, disponibilizando mão de obra qualificada e, em quantidade suficiente para concluir as obras no prazo avençado.

14.2.2 Só será permitida a sub contratação de serviços mediante anuência do Contratante, onde havendo concordância a Contratada deverá assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes de subcontratação, em conformidade com as exigências legais, entendendo como obrigações legais eventuais custo com mão de obra, acrescida com os respectivos encargos sociais e trabalhistas, isentado o Contratante de qualquer corresponsabilidade.

14.2.3. Cumprir com rigor todos os termos do instrumento convocatório/carta convite, pautando pela execução das obras, em conformidade com o disposto no memorial descritivo, planilha orçamentária e de acordo com as normas legais.

14.2.4. Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a Contratada é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para a Administração.

14.2.5. Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade com o que prescreve o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.2.6. Reparar por sua conta e risco eventuais serviços que declinarem na qualidade, bem como reparar eventuais danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorrência da execução dos serviços e ou emprego de materiais de má qualidade isentando o Município de

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 97
Rúbrica

qualquer fato superveniente.

14.2.7. Empregar na execução dos serviços, por sua conta e risco, mão de obra devidamente contratada em conformidade com os ditames da Consolidação das Leis do Trabalho e dentro das exigências do Ministério do Trabalho, de forma a eximir o Contratante de qualquer corresponsabilidade.

14.2.8 Orientar seus funcionários para tratar com urbanidade os servidores do Municipio designados para fins fiscalização das obras, bem como as famílias onde serão construídas as obras.

14.2.9 Disponibilizar nos locais de execução das obras, placa de sinalização e de advertência, pautando pela segurança dos usuários das vias públicas.

14.2.5. Dar garantia mínima de 5 (cinco) anos de execução das obras, objeto da presente licitação.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido 03 (três) dias e a devolvê-lo devidamente assinado em igual período, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta, não se aplicando a penalidade ao proponente/licitante remanescente em virtude da não aceitação da primeira convocada.

15.2. Uma vez assinado o futuro contrato a administração e, na constatação de descumprimento de qualquer avença do contrato administrativo, a futura Contratada, sujeitar-se-á, as seguintes sanções, sem prejuízo das demais estabelecidas pela Lei Federal n°: 8.666/93 e suas alterações, garantido o contraditório e a ampla defesa nos termos da lei:

15.2.1. Advertência.

15.2.2. Multa de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor global do contrato administrativo, por qual irregularidade que exponha o ente público em prejuízo.

15.2.3 Multa de 20% (vinte por cento) aplicado sobre o valor global do contrato, na ocorrência de reincidência de irregularidade que cause prejuízo ao erário, sem prejuízo de eventual rescisão contratual.

15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de 02 (dois) anos.

15.2.5. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Os recursos administrativos poderão ser apresentados na forma do disposto no § 6º do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, terá efeito suspensivo e deverá ser dirigido à Autoridade Máxima Municipal aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, na pessoa do seu Presidente, devidamente protocolada, junto ao Município, podendo a Autoridade Máxima Municipal desde que motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.

16.2. Interposto o recurso por algum proponente/licitante, na fase de julgamento do certame, o fato será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no mesmo prazo a contar da data do seu recebimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 98
Rúbrica

16.3. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, à autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover quaisquer diligências ou solicitar esclarecimentos necessários à instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente na proposta, conforme prescreve o art. 43 § 3° da Lei Federal n°: 8.666/93.

17.2. O proponente licitante vencedor fica, nos termos da legislação vigente, obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, conforme prescreve o § 1° do art. 65 da Lei Federal n°: 8.666/93.

17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento convocatório/carta convite, exclui-se o dia do início e inclui o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Administração Municipal.

17.4. A Autoridade Máxima Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivados de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17.5. Na ocorrência de alteração deste instrumento convocatório/carta convite no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos envelopes contendo documentos de habilitação e proposta comercial de preço, este prazo não será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação das propostas, conforme prescreve o art. 21 § 4° da Lei 8.666/93.

17.6. A participação na licitação implica ao proponente licitante, desde a apresentação da proposta, na aceitação integral e irretratável dos termos deste instrumento convocatório, bem como a sujeição às condições nele previstas, nos termos da Lei Federal n°: 8.666/93, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no presente instrumento.

18 - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

19 - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Todos os atos exarados pela Autoridade Máxima Municipal, o resultado da licitação e o extrato do contrato serão publicados no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

20 – DA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/CARTA CONVITE

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital/carta convite, perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme dispõe o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 99
Rúbrica

21 – DOS ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste Instrumento Convocatório/Carta Convite, para todos os efeitos legais, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Projeto Básico.
b) Anexo II - Minuta do Contrato.
c) Anexo III - Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento licitatório/carta convite.
d) Anexo IV - Declaração do cumprimento do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal.
e) Anexo V – Declaração de inexistência de fato impeditivo para contratar com a administração publica
f) Anexo VI – Memorial descritivo
g) Anexo VII - Planilha de orçamento discriminativo
h) Anexo VIII- Cronograma físico-financeiro
i) Anexo IX – croquis
j) Anexo X – Planilha de Localização, identificação da obra
k) Anexo XI - Declaração de não parentesco
l) Modelo de carta de credenciamento
m) Modelo de Proposta de Preço
n) Modelo de ordem de Execução de Serviço.

22 - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima - RR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

22.2 Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a este Instrumento, serão prestados pelo setor Licitação através e-mail cpluiramuta@gmail.com e as respostas serão publicadas no site www. https://www.diariomunicipal.com.br, objetivando a transparência dos atos públicos – Departamento de Licitações.

Uiramutã – RR, XX de XXXXXXX de 2022.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 100
Rúbrica

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022
CARTA CONVITE Nº: XX/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 101
Rúbrica

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 102
Rúbrica

CONTRATO Nº XX/2022

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA – RR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Cici Mota, s/n - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01612.681/0001-01, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PessoaJurídica de Direito Público Interno, com sede em Uiramutã, RR, localizada àxxxxxxxxxxxxxx _ Centro, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº xxxxxxxx, neste ato representado pela sua_____, nomeada por meio de Decreto Municipal nº _____,portadorda Carteira de Identidade nº__e CPF nº_____, residente e domiciliada na_____, nº ____ –_____, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____, inscrita no CNPJ. (MF) sob o nº._____, com sede à _____, na cidade de_____, CEP:_____, neste ato representado por seu representante legal_____,_____,_____,_____, inscrita no CPF nº_____, e Carteira de Identidade RG nº_____, residente e domiciliada à _____, _____, _____, Setor _____ CEP _____, no Municipio de _____, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o que consta no Processo nº _, referente ao Carta Convite nº_____, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a execução de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação conforme detalhado no instrumento carta convite, em observância ao descrito no anexo I - projeto básico e de acordo com os ditames da lei federal nº 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. - Dos preços

2.1.1.- O Contratante pagará à Contratada, o valor global de R$ ..... (.....), por conta da execução das obras descritas na clausula primeira.

2.1.2. – O preço referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados, dentre eles fornecimento da mão de obra, acrescida dos respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, hospedagem, alimentação, bem como fornecimento de equipamentos de veículos e equipamentos por conta da execução das obras conforme descrito na clausula primeira,

2.2 – Do Pagamento

2.2.1. - O pagamento por conta de cada medição, será efetuado pela Tesouraria do Município, através (TED) ou (DOC) em nome da futura contratada, até o 10º (décimo) dia a contar da data da emissão da nota fiscal/fatura, devidamente empenhada.

2.2.2 – No ato do pagamento a Contratada deverá apresentar à Tesouraria cópia da guia de recolhimento dos encargos com o INSS (GFIP), do mês anterior, acompanhada das certidões comprovando a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista, sob pena de retenção dos respectivos encargos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 105
Rúbrica

2.2.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados/provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I= (TX/100) EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA TERCEIRA. – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

3.1. – As medições dos serviços deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço, em observância à programação de valores conforme descrito no Cronograma Físico Financeiro.

3.2.- A Contratada deverá acompanhar a elaboração da medição dos serviços, realizada elo engenheiro responsável pela fiscalização dos serviços.

3.3 - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR, descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores em conformidade com a instrução normativa da Seguridade Social, e entregues à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com cópia da medição, para encaminhamento ao setor de contabilidade para o devido empenho.

CLAUSULA QUARTA. – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 Dos pagamentos devidos à Contratada serão descontados os valores de multa ou eventuais débitos daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.

CLAUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.1.- Não se aplica ao presente instrumento contratual qualquer reajuste de preços, independentemente de prorrogação da vigência do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0210.1020.0000 – Reforma de Unidades de Escolas
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

7.1. - Este contrato administrativo terá a vigência de até dia XX de XXXXX de 20XX, objetivando garantir o pagamento da última medição, considerando que as obras deverão ser concluídas no prazo de até 90 (Noventa) dias, a contar da data da ordem de execução de obra, contrato este que encerrar-se-á no dia_/_/_____

7.2. – Em observância ao interesse público este contrato poderá ter sua vigência prorrogada, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato.

7.3 A execução deste contrato administrativo terá como regência legal o disposto na Seção IV – Dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 104
Rúbrica

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO

9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesmo ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

10.1. – O Regime de execução das obras é "Indireta – Empreitada por preço unitário", conforme prescreve o art. 6º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1 Constituir servidor devidamente qualificado, para acompanhamento da execução do contrato administrativo conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.

11.2 Constituir servidor com qualificação em engenharia civil, na qualidade de fiscal de obras, para fiscalização e acompanhamento da execução das obras.

11.3 Notificar, formalmente à Contratadas quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços quando este declinar na qualidade dos serviços e ou descumprir as avenças contratuais.

11.4 Tão logo seja celebrado o contrato administrativo, expedir a respectiva ordem de execução de obra pautando, recomendando a futura contratada para que as obras sejam iniciadas no prazo de até 07 (sete) dias.

11.5 Realizar os pagamentos devidos em conformidade com o avençado na minuta do contrato administrativo.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Dar início na execução das obras, mediante assinatura do contrato administrativo e recebimento da ordem de execução de obra de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", por sua conta risco independentemente de fiscalização, devendo dar início na execução das obras no prazo de até 7 (sete) dias contados da datado recebimento da ordem de execução da obra, em conformidade com o descrito no instrumento carta convite, seus anexos, pautando para que a execução das obras sejam realizadas em conformidade com as normas legais, mantendo ainda na direção dos serviços de execução das obras, profissional (engenheiro) legalmente habilitado pelo CREA ou pelo CAU, devidamente registrado noseu quadro de empregados na forma da CLT, o qual deverá manter presença constante junto a obrae, que será seu preposto na tomada de qualquer decisão.

12.2 Fornece por sua conta e risco todo o material, equipamentos, maquinários, veiculos e ferramental, bem como mão de obra que se fizerem necessários na execução das obras, pautando pela conclusão das obras em tempo célere, objetivando liberação dos logradouros para acesso da população, sob pena de incorrer em penalidades por descumprimento da obrigação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 105
Rúbrica

12.3. – Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local da execução das obras objeto desta licitação, que for julgada inconveniente pela fiscalização, incluindo-se o engenheiro responsável pela execução das obras.

12.4. – Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato administrativo e comunicar ao departamento de engenharia do Município, das eventuais desconformidades e ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do instrumento contratual, sendo que, a não comunicação não ensejará à mesma, no direito de reclamar no futuro quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido por conta da execução das obras, quer administrativa ou judicialmente.

12.5. – Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do futuro Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato e seus anexos, devendo a confecção dos blocos de concreto do tipo sextavados, bem como os meios-fios sarjetas e rampa de acessibilidade, serem realizada em conformidade com as normas da ABNT.

12.6. – Conduzir os serviços de execução das obras em conformidade com as normas legais, mantendo no local dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina, pautando pela observância às normas da ABNT, bem como executar os serviços em observância às normas de proteção ambientais dos órgãos (FEAM, IEF, IBAMA E IGAM).

12.7. – Manter no local dos serviços o livro de ocorrências, para uso exclusivo do departamento de engenharia para anotações de irregularidades encontradas na execução dos serviços de pavimentação asfáltica, livro este que ao final das obras, deverá ser entregue ao departamento de engenharia para arquivos do Município, bem como manter na obra para fins de fiscalização um jogo completo de todos os documentos que ensejaram na contratação dos seus funcionários, realizados na forma da CLT, bem como documentos atinentes a comprovação de controle de segurança no trabalho.

12.8. – Concluir a execução dos serviços, no prazo avençado em cada ordem de execução de obra, pautando pela conclusão total das obras no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de incorrer em penalidades legais.

12.9. – Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no instrumento carta convite seus anexos e no presente instrumento contratual e os que apresentarem defeitos de material ou vício de execução, de acordo com a legislação aplicável.

12.10 – Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração ou terceiros.

12.11 – Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o recebimento da ordem de execução de obras, placa identificando o valor da obra de acordo com as especificações detalhadas pelo departamento de engenharia, bem como instalar e preservar às suas expensas, placas e ou cavaletes de segurança, objetivando evitar acidentes com transeuntes e dos próprios profissionais envolvidos na execução das obras, isentando o Município de qualquer corresponsabilidade.

12.12. – Comunicar à Secretaria Municipal de Educação, através do departamento de engenharia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local dos serviços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 106
Rúbrica

12.13. – Prestar através do seu preposto (engenheiro), todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

12.14. – Paralisar, por determinação da Secretaria Municipal de Educação, através do departamento de engenharia, responsável pela fiscalização, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

12.15 – Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em consequência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

12.16 – Arcar com todos os custos inerentes a mão de obra, acrescida dos respectivos encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços, isentando o Município de qualquer despesa e ou corresponsabilidade.

12.17 Reserva-se à Contratada, o direito de subempreitar os serviços, desde que esta avoque para si toda e qualquer responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do presente contrato administrativo, devendo ainda, a subcontratada, assumir e enquadrar em todas as exigências descritas no instrumento carta convite, seus anexos, ou seja a eventual empresa subcontratada, deverá (proceder a contratação da mão de obra em conformidade com a CLT e demais exigências legais instituídas pelo MTPS).

12.18 O direito da sub-contratação só será passível de ser pactuado mediante solicitação formal da Contratada, anexando ao instrumento (solicitação formal) a devida documentação da subempreiteira, dentre elas cópia do contrato social, cópia do contrato de execução de serviços, documentação comprovando a regularidade para com o fisco a nível federal, estadual e municipal e, desde que, devidamente acordada pelo Contratante.

12.19 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução dos serviços por parte da subempreiteira, é única e total da Contratada, portanto, não há que se falar em corresponsabilidade, em face da concordância na sub-contratação por parte do Contratante.

12.20 A futura contratada se obriga a entregar as vias devidamente limpas (varridas) para acesso da população.

12.21 A futura contratada deverá dar garantia mínima de 05 (cinco) anos da execução das obras de calçamento com piso de concreto do tipo sextavado bem como execução das obras complementares de construção de (sarjetas e meios-fios) e rampa de acessibilidade, conforme preconiza a lei federal de licitação nº 8.666/93.

12.22 A futura contratada deverá emitir as respectivas medições em observância aos preços registrados nas suas respectivas planilhas orçamentárias e no que couber ao detalhado no cronograma físico financeiro.

12.23 A futura contratada de posse do contrato administrativo devidamente assinado pelas partes, deverá registrar a obra no CREA e junto a Receita Federal do Brasil, objetivando a obtenção da CEI – Cadastro Específico do INSS e apresentar estes documentos junto ao Departamento de Licitação para serem acostados ao processo, sob pena de comprometer o recebimento de valores oriundos de medições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 107
Rúbrica

12.24 No ato da apresentação de nota fiscal objeto de medição é necessário a apresentação de cópia da CEI, juntamente com cópia da folha de pagamento, acompanhada de cópia das certidões comprovando regularidades para com o fisco Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal, certidões estas emitidas com a mesma data ou posterior a data da respectiva nota fiscal, sob pena do não recebimento do pagamento.

12.25 Orientar seus funcionários para tratar com urbanidade os servidores do Município designados para fins fiscalização das obras, bem como aos usuários das vias públicas onde estarão sendo executadas as obras.

12.26 Quando couber, dar preferência na contratação de mão de moradores do Município de UIRAMUTA - RR. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

13.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização sobre a execução do contrato administrativo será exercida por um servidor da Administração devidamente constituído, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

14.2 A fiscalização de execução dos serviços de pavimentação asfáltica, objeto desta licitação, será exercida por servidor do Município devidamente habilitado em engenharia civil.

14.3. A fiscalização de que trata o subitem anterior (14.2) não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

14.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de sua Autoridade Máxima Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplica à adjudicatária as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

d) até 15 (quinze) dias, multa pecuniária no percentual de 0,03% (zero virgula zero três por

CONFIDENTIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 108
Rúbrica

cento) por dia de atraso aplicado sobre o valor da obrigação;

e) superior a 15 (quinze) dias e limitado até 30 dias, multa pecuniária no percentual de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

f) Atraso superior a 30 trinta dias, multa pecuniária de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

g) qualquer descumprimento obrigação além dos previstos nas alíneas (d, e, f) que venha expor o ente público em prejuízo, será aplicada à contratada multa pecuniária no percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor do contrato e na ocorrência de reincidência o percentual da multa será elevado para 20% (vinte por cento), a ser aplicado para o valor global do contrato, sujeitando ainda nas demais penalidades por descumprimento obrigacional, nos termos da lei federal nº 8.666/93.

15.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 15.1, alínea "a" poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na execução do contrato;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

15.3. Pelo atraso ou descumprimento das notificações para regularização das falhas apontadas pela Contratante, a Contratada sujeitar-se-á à multa de mora de 0,03 (zero virgula zero três por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais sanções.

15.4. O valor das multas referidas na alínea "d, e, f" do subitem 15.1 e 15.3 poderão ser descontados de qualquer fatura ou crédito existente.

15.5. A penalidade estabelecida nas alíneas "a, b, c" do subitem 15.1, será da competência exclusiva da Autoridade Máxima Municipal.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA– DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1. – A Contratada deverá solicitar, através de correspondência protocolada na Secretaria Municipal de Educação, o recebimento da execução dos serviços, tendo a Administração através do Departamento de Engenharia o prazo de até 02 (dois) dias para lavrar o "Termo de Recebimento Provisório dos serviços", o qual terá validade de 30 (trinta) dias a contar da data da sua emissão.

17.2. – O "Termo de Recebimento Provisório" somente será lavrado se todos os serviços de execução dos serviços estiverem concluídos e aceitos pela Administração Municipal e, quando em contrário, será lavrado o "Termo de Não Recebimento", anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

17.3. – Decorridos os 30 (trinta) dias do "Termo de Recebimento Provisório", desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração através da Secretaria Municipal de Educação lavrará o "Termo de Recebimento Definitivo dos serviços/Termo de Encerramento de

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 109
Rúbrica

Contrato", atendida as exigências constantes do subitem 17.4, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

17.4 - O "Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais" será emitido após a apresentação da CND – Certificado Negativo de Débito emitida pela Receita Federal ou pelo INSS, em conformidade com o número da CEI.

17.5 – A Contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da emissão do "Termo de Recebimento Provisório dos serviços" para apresentação do CND junto a Secretaria Municipal de Finanças a qual procederá a emissão do "Termo de Encerramento das Obrigações". No caso de não apresentação da CND pelo Contratado, dentro do prazo avençado, a Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Finanças imporá a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, procedendo o desconto em eventuais créditos que o Contratante possua junto ao Município, dentro os quais o valor da garantia contratual depositado conforme descrito no item 4.6 do instrumento licitatório e o saldo remanescente será lançado como divida publica contraída junto ao fisco Municipal sujeito a cobrança via judicial.

17.6 - Os "Termos de Recebimento Provisório" e "Definitivo" e do "Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais" não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) anos de execução das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO

18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do edital, do anexo I – projeto básico, bem como ao teor da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93 instrumentos estes que fazem parte integrante deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obrigação prevista neste instrumento contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1 É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato do contrato administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pacaraima - RR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

UIRAMUTA - RR, ... de ..... de .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
CONTRATANTE

Nome Empresa
CONTRATADO

Testemunhas:

1.....

2.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 110
Rúbrica

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO CARTA CONVITE E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO Nº: XX/2022

CARTA CONVITE Nº: XX/2022

DECLARAÇÃO

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da empresa (..... qualificar.....), e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação nº 8.666/93 "Declara" que:

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento carta convite e seus anexos, objeto do Processo Licitatório nº: XX/2022 – Carta Convite nº XX/2022, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em participar no certame até a presentedata, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;

b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda "Documentação/habilitação", apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa "Proposta de Preços" estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos;

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR;

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.

Local/Data: ...../...../.....

Nome do signatário
CPF nº: >>>

Observações: 1. Esta declaração deverá ser com a documentação habilitação e enfeixada no envelope 01, sob pena de inabilitação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 111
Rúbrica

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022
CAARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS DIAS – COMUNIDADEDE CARAPARU IV, UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local/data..... de ..... de .....

(Assinatura representante legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (01), sob pena de inabilitação

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 112
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022

CARTA CONVITE Nº: /2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma fisico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa.....(.... qualificar.....), através do seu signatário/representante legal.....(. qualificar), abaixo assinado, "Declara" que não está sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "Declara" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Local/Data: .....de.....de .....

_____
Assinatura do Declarante

Observação – esta declaração deverá ser colocada junto com a documentação habilitação e enfeixada no envelope nº 01, sob pena de inabilitação da proponente licitante

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 113
Rúbrica

ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022

CARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022

CARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

ANEXO VIII
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 114
Rúbrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/20212
CARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma fisico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 115
Rúbrica

ANEXO IX

CROQUIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022

CARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÀ

PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E DIMENSÕES DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 116
Rúbrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022
CARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 117
Rúbrica

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Razão social:
Endereço completo:
Telefone:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022
CARTA CONVITE Nº: XX/2022

A empresa_____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº._____, sediada na (endereço),_____, (bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante legal,_____, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº_____e do CPF n.º_____, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE CONVITE Nº XX/2022, que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com servidor do órgão licitante,ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente.

Data e local:

_____
Assinatura do Diretor ou Representante Legal

OBS: ANEXAR ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 118
Rúbrica

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR.

Comissão Permanente de Licitação

UIRAMUTA - RR

Prezados Senhores,

A empresa.....(qualificar)....., credencia o Sr. (..... qualificar.....) para representá-la em todos os atos e reuniões relativas à Licitação, inerente ao Processo Licitatório n°: XX/2022 – Carta Convite n°: 044/2021, que tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Não obstante certifica que o mesmo está autorizado a assinar atas, rubricar documentações e proposta comercial, assinar e apresentar instrumento de interposição de recursos e contestações, receber intimações e notificações, desistir expressamente dos prazos recursais, enfim, praticar todos os atos necessários objeto do Processo Licitatório em referência.

Local/Data_____,___de_____de .....

_____
Assinatura do representante
(Reconhecer firma em cartório)

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Comissão Permanente de Licitação no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha reconhecimento de firma do cedente.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 119
Rúbrica

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Local/Data; ..... ,..... de ..... de 2022.

À

Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR.
Comissão Permanente de Licitação

UIRAMUTA - RR

Prezados Senhores,

A Empresa .....(qualificar)....., através do seu procurador Sr.....(qualificar).....

declara que esta ciente dos ditames do instrumento licitação/edital e seus anexos, inerente ao Processo Licitatório n° XX/2022 – Carta Convite nº XX/2022 e, não obstante vem mui respeitosamente, apresentar proposta comercial de preços por conta da execução das obras de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com os termos da planilha orçamentária, cronograma fisco-financeiro, croquis, memorial descritivo, demais anexos, bem como em observância ao detalhado no anexo I – projeto básico e em conformidade com o detalhado no anexo II –minuta do contrato administrativo:

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VR. GLOBAL
01	Vb	01	"**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com os quantitativos e preços unitários e totais detalhadas em nossa planilha orçamentária e de acordo com o cronograma físico financeiro e demais planilhas elaboradas em conformidade com as normas do edital. Preços estes inclusos oBDI de ..... % (.....),.	R$.....

Valor global >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$.....

Diante disto cientifico que nossa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua emissão e, caso seja declarada vencedora, nos comprometemos a assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Administração Municipal, como também declaro que nos preços acima estão inclusos todos as despesas com fornecimento de equipamentos, maquinários e veículos que se fizerem necessários, bem como fornecimento de mão de obra contratada na forma da CLT, acrescida dos respectivos encargos sociais, trabalhista, previdenciários e demais impostos, bem como incluso o fornecimento de todo o material que se fizerem necessários na execução das obras, de forma a constituir única e total por conta da execução das obras objeto da Carta Convite nº XX/2022.
Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos mui

Atenciosamente

_____
Assinatura do Signatário ou Representante Legal

Atenção: A proposta deverá ser enfeixada no envelope 02, devendo ser anexada à mesma cópia das respectivas planilhas conforme detalhado no edital, anexo I – projeto básico, sob pena de desclassificação da proposta.
Recomenda-se uma leitura minuciosa no instrumento convocatório/carta convite uma vez que é necessário elaborar a planilha orçamentaria, cronograma físico financeira, planilha de composição de BDI, e anexar junto com a proposta de preços.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 120
Rúbrica

PROTOCOLO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/E ANEXOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022
CARTA CONVITE Nº: XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS DIAS – COMUNIDADEDE CARAPARU IV, UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Recebi da Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR, o instrumento carta convite e seus Anexos relativos ao Processo Licitatório nº XX/2022 – Carta Convite nº XX/2022.

NOME PROPONENTE:.....
ENDEREÇO: .....
TELEFONE: (.....) .....

LOCAL/DATA:....., ... de .....de .....

_____
(Assinatura e CPF do responsável)

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 121
Rúbrica

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Uiramuta - RR, em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93,torna público que fará realizar Licitação na forma que segue:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2022
CARTA CONVITE Nº XX/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Valor
CRITERIO DE JULGAMENTO: Por Preço Global
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta – Empreitada por Preço Unitário
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia XX/XX/2022 até as XXhXXmin
SESSÃO DE JULGAMENTO: Dia XX/XX/2022 – XXhXXmin

Edital e Anexos se encontram disponíveis na CPL. Maiores informações, sobre o instrumento carta convite e anexos, poderão ser obtidas através do e-mail: cpluiramuta@gmail.com – Departamento de Licitações.

UIRAMUTA - RR, XX de XXXXXXXX de 2022.

Sandra da Silva Mafra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº: 347-A/2021

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 122
Rúbrica

Da: Comissão Permanente de Licitação – CPL
Para: Assessoria Jurídica

Para análise e emissão de Parecer Jurídico, quanto a legalidade da contratação que se pretende levar a efeito e a minuta de Edital, concernente ao Processo nº 060/2022, mediante Carta Convite nº 033/2022, com fulcro na Lei Nº. 8666/93.

Uiramutã-RR, 17 de março de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
ESTADO DE RORAIMA
ASSESSORIA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 127
Rúbrica

REFERÊNCIA: Nº060/2022
ASSUNTO:CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PARECER JURÍDICO 079/2022

I – Direito Administrativo;
II – Carta Convite,
III – Análise jurídica.

RELATÓRIO

Trata-se de Carta Convite para contratação de empresa para construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi- Comunidade Camararém deste município.

Passa-se ao Parecer Jurídico.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Consoante disposto na Lei de Licitações, o certame destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

A Administração Pública para contratar serviços, ou adquirir produtos, ou produtos e serviço, é obrigada constitucionalmente a realizar previamente processo administrativo de licitação, consoante previsto no art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei nº 8.666/93, como se pode ver da transcrição da redação dos dispositivos ora citados:

> "Art. 37. (...)
>
> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 124
Rúbrica

A Licitação, portanto, é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona proposta mais vantajosa para a contratação de objetos que atendam ao interesse e necessidade, de modo a contemplar a moralidade pública e todos os ditames constitucionais sagrados no artigo 37, caput e incisos, da Constituição Federal.

No caso concreto, observa-se que esse feito versa sobre a contratação de empresa para execução de obra, conforme acostado nos autos.

Compulsando os autos, em cognição sumária, observa-se que o processo se encontra em fase inicial., o que de fato impõe uma análise rasa.

Em cumprimento a controle jurídico, certifica-se que o Termo de Referência fora editado, ao meu ver, sob as especificidades da respectiva secretaria solicitante, qual seja, Educação, **não havendo óbice legal para o certame.**

Por fim, ressalta-se a necessidade da ampla divulgação do certame para que se alcance a proposta mais vantajosa.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, nos limites da análise jurídica, esta Assessoria Jurídica apresenta as seguintes conclusões:

(i) Tendo em vista as informações apresentadas, entendo por recomendar pelo prosseguimento deste feito, ressaltando a conveniência e oportunidade do gestor competente.

Uiramutã – RR, 18 de março de 2022.

Samuel de Jesus Lopes
Assessoria Jurídica
OAB-RR 650

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 125
Rúbrica
PMUI

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE N.º 060/2022
PROCESSO Nº 033/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, torna público a realização de licitação na modalidade Carta Convite, tipo menor preço por viagem, cujo objeto consiste na **"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IDÍGENA KOKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM – UIRAMUTÃ/RR, CONFORME DESCRITO NO PAMS E PROJETO BÁSICO".** As especificações dos serviços pretendidos encontram-se dispostas no PROJETO BÁSICO integrante do Anexo II do Edital Convocatório, que está disponível, em sua integralidade e sem custo, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Rua Cici Mota, s/n – Centro - Uiramutã/RR, das 08:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail cpluiramuta@gmail.com. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 15 de abril de 2022, às 14:00 horas, no endereço supracitado.

Uiramutã/RR, 06 de abril de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

Comissão Permanente de Licitação - CPL
PUBLICADO NO MURAL

EM BRANCO

Comissão Permanente de Licitação - CPL
PUBLICADO NO MURAL

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 126
Rúbrica

INSTRUMENTO CONVOCATORIO/CARTA CONVITE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022.
CARTA CONVITE Nº 033/2022.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE UIRAMUTA - RR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na Rua Cici Mota, s/n — Centro -Uiramutã - RR, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nomeada através do Portaria nº: Portaria n° 347A/2021 de 01 de outubro de 2021, torna público que fará a realização de licitação na modalidade carta convite, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, objeto do Processo Licitatório nº: 060/2022 – Carta Convite nº 033/2022, conforme descrito no item 03 (três), do tipo "Menor Preço", tendo como critério de julgamento por "Preço Global", nos termos do art. 6° da Lei Federal n°: 8.666/93, ficando ainda os interessados não convidados sujeitos as normas do art. 22 § 3º da Lei 8.666/93, bem como as normas estabelecidas no presente instrumento carta convite de carta convite, que se subordina aos ditames da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, não se aplicando na presente licitação as prerrogativas dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, cuja "Documentação de Habilitação e Proposta de Preço" cuja "Documentação de Habilitação e Propostas de Preços" deverão serem entregues na data, local e horário descrito no item 1 (um).

1 - DO LOCAL DE ENTREGA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA

a) - LOCAL: Sala de Licitações, localizada na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Uiramutã, situada na Rua Cici Mota, s/n, Centro –Uiramutã - RR.
b) - DATA: Até o dia 15/04/2022
c) - HORÁRIO: Até as 14h00min

2 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1. A abertura dos envelopes será em sessão pública a ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo indicado:

a) - LOCAL: Sala de Licitações, localizada na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Uiramutã, situada na Rua Cici Mota, s/n, Centro –Uiramutã - RR.
b) - DATA: Dia 15/04/2022
c) - HORÁRIO: Às 14h00min

2.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

3 - DO OBJETO

3.1 A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "contratação de pessoa jurídica com habilidade em engenharia civil e ou arquitetura, "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis a obra e em observância ao detalhado no anexo I - projeto básico.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 127
Rúbrica

3.2 Os preços unitários previstos na planilha orçamentária, por conta da execução das obras e, conforme detalhado no projeto básico objeto do anexo I, foram extraídos da tabela SINAPI, onde o valor global máximo que o Município se limita pagar estima-se em **R$ 326.603,40 (trezentos e vinte e seis mil seiscentos e três reais e quarenta centavos)**, incluso BDI limitado, conforme detalhado ainda no anexo I – projeto básico.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Considerando a modalidade carta convite, além das empresas escolhidas e convidadas pelo Município, será permitida a participação ainda de pessoas pessoa jurídica com habilidade no ramo de engenharia civil e ou arquitetura, inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal e que manifestem interesse em participar do certame com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data e hora de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial de preços, conforme dispõe o art. 22, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2 Somente poderão participar da presente licitação, Pessoa Jurídica com habilidades compatível para com o objeto constante do item 3 (três) e, que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei nº 8.666/93 e desde que comprove possuir capital mínimo de 10% (dez por cento), nos termos do § 3º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. Onde a comprovação poderá ser verificada junto com a documentação apresentada no ato do cadastramento ou ser reapresentada novamente cópia do contrato social ou cópia do demonstrativo contábil/balanço patrimonial apresentado na forma da lei, junto com a documentação de habilitação, comprovando possuir capital compatível com o mínimo exigido acima.

4.3. Este edital não obriga o comparecimento ao local das obras, de maneira a observar o art. 3º, caput, e seu § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto.

4.4 Todos os documentos apresentados para fins credenciamentos para acompanhamento do desfecho da carta convite, ficarão retidos para fins autuação no processo, onde na ocorrência de apresentar cópia de documentos, deverá ser apresentado o original para fins de autenticação (confere com o original) trabalhos estes que serão realizados por servidor da licitação.

5. – DO CADASTRAMENTO

5.1 Conforme dispõe o § 3º do art. 22, da lei 8.666/93, as empresas que não foram convidadas e que interessarem interesse em participar do certame, e não forem cadastradas junto ao Municipio, deverão apresentar para cadastramento com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas do prazo para a entrega dos envelopes, conforme disposto no subitem 1.1 conexo do item 1 deste instrumento/carta convite, devendo apresentar cópia dos seguintes documentos acompanhada das respectivas originais, para fins autenticação (confere com o original), a ser realizados por servidor da licitação:

5.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA– (Art. 28):

a). Registro Comercial no caso de Empresa Individual, devidamente registrado ou;

b). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (última alteração se houver), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades pôr ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou;

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício ou;

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Cópia de Identidade e CPF dos Sócios ou CNH;

f) Alvará de Localização da empresa; com devidas licenças exigidas no mesmo (as licenças

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 128
5
Rúbrica

previstas nas observações do alvará).

5.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA REGULARIDADE FISCAL– (Art. 29):

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita Federal do Brasil;

c) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia Tempo de Serviços (FGTS) demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei;

d) Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT);

e) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

f) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante.

Observações:

1. Com exceção de documentações extraídas via internet, toda documentação que for apresentada em sistema de cópia xerox a mesma deverá ser autêntica em cartório ou pelo servidor do setor de licitações, onde neste último caso é necessário apresentar o documento em original acompanhado de cópia Xerox.

5.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA QUALIFIC. TÉCNICA-(Art. 30):

Certidão de Acervo Técnico acompanhado de seus devidos Atestado(s) de capacidade técnica-profissional ou operacional, no mínimo 1 (um), que comprove(m) que o responsável técnico de um engenheiro civil ou arquiteto, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares ou superiores, com registro no CREA ou no CAU.

a) Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos seus Responsáveis Técnicos, junto à entidade profissional competente (CREA ou no CAU), do estado da sede da licitante, válida na data da apresentação da proposta;

5.5 DOC. RELATIVA QUALIF. ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31):

a) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Licitante, servirá também prova de que pertence a recuperação judicial.

b) O Balanço Patrimonial e D.R.E (Demonstração do Resultado do Exercício do Último Exercício 2019), que foi apresentada do Último Exercício e, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa.

b1) APRESENTAR A REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR, fornecida pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIADE;

5.6 Declaração complementar

5.6.1 Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, (modelo em anexo).

Observação:

1. Sob pena de indeferimento do cadastramento, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da proponente licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 129
Rúbrica

> se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

> se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

> se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

>) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA FINS PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

6.1- No envelope 01 Documentação Habilitação, deverá conter exclusivamente os seguintes documentos:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou **contrato social** em vigor, ou consolidado se houver devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Cópia de Identidade e **CPF dos Sócios ou CNH**;

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Cópia do **Certificado de Registro Cadastral (CRC),** fornecido pela Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR à empresa licitante, com validade ano 2021;
b) Prova de inscrição no **Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ);**
c) **Certidão Negativa** ou Positiva de Efeito **Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais** e a Dívida Ativa da União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de **Garantia Tempo de Serviços (FGTS)** demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei;
e) **Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT)** OU Apresentação de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista;
f) **Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
g) **Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do Licitante.
h) **Alvará de Localização** da empresa; com devidas licenças exigidas no mesmo (as licenças previstas nas observações do alvará).

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) **Balanço Patrimonial** e **Demonstração do Resultado do Último Exercício**, já exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente assinado pelo contador responsável, registrado na junta comercial do estado da sede da licitante, inclusive termo de abertura e encerramento, onde conste o n.º de páginas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b) comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Liquidez Corrente (LC) >= 1,00, resultantes da aplicação da fórmula:

CONFIDENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 130
Rúbrica

➢ **Índice de Liquidez Geral (ILG)** igual ou maior do que 1,00. Será considerado como índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO}} \quad 1{,}00$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 131
Rúbrica
PMU

➢ **Índice de Liquidez Corrente (ILC)** igual ou maior que 1,00. Será considerado com Índice de Liquidez Corrente o quociente do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante

ATIVO CIRCULANTE
ILC = ... 1,00
PASSIVO CIRCULANTE

➢ **Índice de Endividamento (IE)** igual ou menor que 0,50 (meio por cento). Será considerado com Índice de Endividamento o quociente da soma Passivo Circulante com Exigível a Longo Prazo pela Ativo Total.

PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
IE = ... 0,50
ATIVO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 132
Rúbrica

Fica facultado ao Proponente Licitante o direito de substituir o (IE – índice de endividamento) exigido acima por (SG – solvência geral) desde que o (SG) seja maior ou igual a (1,00).

c) **APRESENTAR A REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR**, fornecida pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIADE;

d) Comprovação de que a proponente possui Capital Social ou Patrimônio Liquido;

d.1 – No caso do capital social, a empresa deve apresentar o mesmo, no percentual mínimo de 10% nos termos do Art. 31 § 3o Lei 8.666/93.

d.2. Às licitantes que optarem pela comprovação do capital social, está se dará através do contrato social acompanhado da última alteração contratual, se houver devidamente registrado na Junta Comercial;

d.3. Optando pela comprovação do patrimônio líquido, está se dará através do balanço patrimonial do último exercício social;

e) Certidão negativa de pedido de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da licitante;

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos seus Responsáveis Técnicos, junto à entidade profissional competente (CREA ou CAU), do estado da sede da licitante, válida na data da apresentação da proposta.

b.1) A comprovação do responsável técnico mencionado nos atestados pela licitante se dará por meio dos registros de quitação de pessoa jurídica e física emitidos pela entidade competente (CREA ou CAU).

Observações:

1. Toda documentação acima (subitem 6.1) poderão ser apresentadas em original ou por qualquer processo de cópia xerox autenticadas por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou por servidor do Município e, neste último caso será necessária a exibição do documento em original acompanhado de copias xerox, as quais ficarão retidas para fins autuação junto ao processo, devendo ainda o interessado procurar o setor de licitações até as 07:30 (sete horas e trinta minutos) da data de abertura do certame, sob pena de recusa de proceder os trabalhos de autenticação.

2. As certidões exigidas no subitem 6.1 deverão ter a data de expiração minima de validade a data da abertura do certame conforme prescrito no subitem 2.1 deste instrumento carta convite.

3. A Empresa Vencedora deverá apresentar após a assinatura do contrato ART, Licenciamento expedida pelo CREA ou no CAU dos Serviços a serem executado.

6.2 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

a) **Declaração de conhecimento** dos Ditames do Instrumento Licitatório e seus Anexos, conforme **modelo Anexo III**, esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação habilitação (envelope n° 01), sob pena de inabilitação;

b) **Declaração do cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal**, conforme modelo **Anexo IV**, independentemente desta declaração ter sido apresentada na fase de cadastramento, devendo esta declaração ser anexada junto com a documentação habilitação (envelope n° 01), sob pena de inabilitação;

c) **Declaração de inexistência de Inidoneidade**, conforme modelo do Anexo V. Esta declaração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 133
Rúbrica

deverá ser anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope nº: 01 (um), sob pena de inabilitação.

d) **Declaração simples – devidamente assinada pelo signatário**, atestando que na ocorrência de ser declarada vencedora, se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, cópia da ficha de registro ou folha de livro ou cópia da carteira de trabalho do profissional responsável técnico, comprovando o vínculo empregatício do citado profissional, na forma da CLT.

Observações:

1. A não-apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação do licitante.
2. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

3 Todos os elementos constantes no envelope documentação de habilitação (nº 01), deverão preferencialmente serem enfeixados em pastas, rubricados e numerados sequencialmente de forma a não permitir folhas soltas, tais procedimentos objetivam zelar pela integridade de todos os documentos inseridos nos envelopes. O não atendimento às instruções pertinentes a este subitem não acarretará a inabilitação/desclassificação da empresa proponente licitante.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1. A proposta de preço para a execução das obras de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", objeto da presente licitação, conforme detalhado no anexo I - projeto básico e espelhando no que couber na planilha orçamentaria disponibilizada pelo Município, deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante da licitante, sob pena de desclassificação da proposta.

7.2 Deverá constar no dorso da proposta de preço a expressão de que estão inclusos todos os custos diretos e indiretos na execução das obras, onde na ocorrência da a omissão destas afirmações presume-se que nos preços incluem as despesas supra citadas, tem em vista o disposto no instrumento de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/carta convite.

7.3 O valor global da proposta, deverá ser expresso em algarismo e por extenso, e no caso de divergência de valores, prevalecerá o que melhor convier à Administração em busca de economicidade, sendo vedado ao proponente licitante proceder qualquer correção.

7.4. A proponente licitante deverá elaborar ainda planilhas orçamentárias, onde nenhum valor dos itens estratificados da planilha orçamentária, poderá ser superior aos valores constantes da planilha orçamentária disponibilizada pelo Município, elaborar o cronograma físico-financeiro, planilha de detalhamento do BDI e planilha de composição dos encargos sociais, e anexá-las junto com a proposta comercial de preços e enfeixar no envelope dois sob pena de desclassificação da proposta, na falta de qualquer planilha.

7.5 Deverá constar ainda no dorso da proposta de preços que a mesma tem a validade de 60 (sessenta) dias e que se compromete a assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias contados da notificação feita pela Administração, onde a ausência destas confirmações por ser objeto de exigência da Lei de Licitação, implica na desclassificação da proposta.

7.6 A proponente licitante deverá elaborar sua proposta de preços em observância no que couber ao disposto nas normas da ABNT, e em observância ao detalhado nas planilhas orçamentárias, memorial descritivo e em observância ao disposto no anexo I – projeto básico e em observância ao disposto no anexo II – Minuta do contrato administrativo e, de acordo com os ditames da lei federal nº 8.666/93, instrumentos estes que são parte integrante deste instrumento carta convite, para

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 134
Rúbrica

todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição.

8 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

a) A Documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão ser apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo:

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022 CCV Nº: 033/2022

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ENVELOPE Nº
02 - PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022 CARTA CONVITE Nº: 033/2022

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

9 - DO RECEBIMENTO E PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Os envelopes de "Documentação" e "Proposta de Comercial de Preços" deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação até a data e horário especificado no item 1.1, hermeticamente fechados e com assinatura do proponente nos invólucros dos mesmos.

9.1.1. Após a entrega dos envelopes pelos proponentes licitantes não serão aceitos quaisquer acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.

9.1.2. Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento ou proposta será recebido pela Comissão Permanente de Licitação, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva ata.

9.1.3. A presente licitação será processa e julgada, no que couber, de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

9.2. O representante legal do proponente/licitante deverá apresentar, separadamente, cópia da sua identidade civil, com exibição do original, diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no ato da abertura do certame, bem como, instrumento de seu credenciamento junto à Comissão, que tanto pode ser procuração passada por instrumento particular ou público, como declaração firmada pelo signatário.

9.3. Quando o representante legal do proponente/licitante for sócio, diretor ou o próprio licitante, deverá apresentar, separadamente, com entrega diretamente ao Presidente da Comissão, no ato da abertura do certame, de sua identidade civil, juntamente com cópia xérox e cópia de documentação comprobatória que configura sua investidura/participação como signatário, ou seja, cópia do estatuto ou contrato social da empresa licitante, devidamente atualizado, registrado junto a repartição competente (junta comercial), registro civil das pessoas jurídicas ou onde estes não existam, cartório de registro de títulos e documentos. As cópias dos documentos ficarão retidas para autuação no processo.

9.4. Não será admitida participação de um mesmo representante para mais de um

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 133
Rúbrica

proponente/licitante.

9.5. Findo a fase de credenciamento e identificação dos representantes presentes ao ato, proceder-se-á a verificação da inviolabilidade dos envelopes contendo documentações e propostas, sendo os mesmos rubricados por todos nos seus invólucros.

9.6. Os envelopes de número 01 (um), contendo a documentação de habilitação, serão abertos na presença dos interessados os quais procederão à conferência da legalidade dos documentos apresentados, conforme prescreve o presente instrumento e não obstante ao que prescreve a lei de licitação n° 8.666/93, onde os membros e os representantes presentes ao ato lançarão suas rubricas.

9.7. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente poderá suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação ou proceder diligências sobre aspectos apontados pelos interessados que sejam considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir dúvidas.

9.8. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior ou estando ausentes representantes de qualquer proponente/licitante, os envelopes contendo as respectivas "Propostas de Preços", permanecerão sobre a guarda da Comissão Permanente de Licitação para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser indicada na respectiva Ata de Abertura ou comunicação publicada no Quadro de Avisos afixado no átrio da Prefeitura Municipal.

9.9. Concluído o exame da documentação serão relacionados os licitantes julgados inabilitados, os quais serão devolvidos os "Envelopes de Proposta Comercial", devidamente lacrado, somente após o desfecho final do certame que se configurará em conformidade com a publicação do resultado do processo embasado no Despacho da Autoridade Máxima Municipal.

9.10. Por se tratar de licitação na modalidade carta convite, os proponentes/licitantes inabilitados que julgarem no direito de interposição recursal, deverá fazê-lo dentro do prazo de dois dias, conforme prescrito no § 6° art. 109 da lei 8.666/93, o qual terá efeito suspensivo, sob pena de preclusão de direito.

9.11. Em data previamente estabelecida e desde que tenha transcorrido o prazo para interposição de recurso ou tenha havido desistência formal de sua apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos envelopes de número 02 (dois), contendo Proposta Comercial.

9.12. Qualquer declaração ou menção de interposição recursal apresentada pelos licitantes, presentes ao ato deverá constar das respectivas atas, as quais deverão ser assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos e representantes das licitantes presentes ao ato. Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser registrado na Ata.

9.13. Na ocorrência de adiamento dos trabalhos o reinício dar-se-á com a identificação dos representantes, de acordo com os subitens 9.2 e 9.3. Na hipótese de tratar-se do mesmo representante já identificado, a este bastará exibir documento de identidade fé pública.

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

10.1. No julgamento das Propostas de Preços será levado em consideração o tipo de licitação o "Menor Preço", tendo como critério de julgamento por "Preço Global".

10.2. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que não atenderem às especificações e às exigências contidas neste instrumento convocatório/carta convite bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequível, consoante o disposto na Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 136
Rúbrica

10.3. A critério da Autoridade Máxima Municipal, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas ofertas, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

10.4. Será considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste instrumento convocatório/carta convite e seus anexos, e ofertar o menor preço global, para a prestação dos serviços descritos no anexo I – Projeto Básico.

10.5. No caso de absoluta igualdade de preços por cada item ofertados por dois ou mais licitantes será assegurado como critério de desempate a realização de sorteio, conforme estabelece o § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93.

10.6. A Comissão Permanente de Licitação após proceder ao Julgamento da presente licitação, submeterá o seu resultado à apreciação da Assessoria Jurídica do Município para o devido parecer jurídico final e após o feito e decorrido o prazo para interposição de recurso atinente a fase de análise das propostas comerciais, o processo será encaminhado à Autoridade Máxima Municipal, com vistas à exarar o Despacho de Homologação e Adjudicação do objeto da licitação, conforme prescreve a legislação pertinente.

10.7. Consoante disposição da Lei nº 8.666/93, a Autoridade Máxima Municipal, caso tenha conhecimento posterior ao julgamento da licitação sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, mediante despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora da presente licitação, mesmo já tendo ocorrido a assinatura do "Termo de Contrato", ou a entrega da "Nota de Empenho", sem que caiba à mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções cabiveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.8. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após Despacho de Ratificação ou Homologação exarado pela Autoridade Máxima Municipal.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.3410.2022.0000 – Reforma de Unidades de Escolas
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
Fonte: RECUROS DO FUNDEB 30%

12 – DO FUTURO CONTRATATO ADMINISTRATIVO

12.1. O proponente licitante, vencedor do certame, obriga-se a assinar o instrumento contratual no prazo de 03 (três) dias a contar da notificação feita pela Administração Municipal e em face disto, obriga-se a prestar os serviços segundo as técnicas e normas legais prescritas no instrumento convocatório/carta convite, em observância ao detalhado no Anexo I – Projeto Básico, em conformidade com a proposta de preços e de acordo com o teor do anexo II – minuta do contrato administrativo.

12.2. A vigência do contrato regidos por esta edital ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto, em observância ao interesse público, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

13 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

13.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração Municipal poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 137
Rúbrica

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado pela Autoridade Máxima Municipal, garantida a ampla defesa.

13.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93.

13.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

14 - DAS RESPONSASBILIDADES DAS PARTES

14.1. Do Contratante

14.1.1. Notificar formalmente a contratada na ocorrência do não cumprimento de qualquer avença do contrato administrativo, que é parte integrante do presente instrumento convocatório/carta convite para todos os efeitos legais e de direito ou em decorrência do declínio da qualidade dos serviços, disponibilizados em conformidade com a proposta de preços apresentada, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.

14.1.2. Constituir servidor devidamente qualificado (engenheiro civil), através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, para fiscalização e acompanhamento da execução das obras e serviços.

14.1.3. Efetuar os pagamentos das medições, através da Tesouraria do Município, por intermédio de (TED) ou (DOC) em nome da futura contratada, até o 10° (décimo) dia útil a contar da data da respectiva nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva medição.

14.2. Da Contratada

14.2.1. Dar início na execução das obras no prazo de até 07 (sete) dias contados da data do recebimento da autorização de execução de obra, disponibilizando mão de obra qualificada e, em quantidade suficiente para concluir as obras no prazo avençado.

14.2.2 Só será permitida a sub contratação de serviços mediante anuência do Contratante, onde havendo concordância a Contratada deverá assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes de subcontratação, em conformidade com as exigências legais, entendendo como obrigações legais eventuais custo com mão de obra, acrescida com os respectivos encargos sociais e trabalhistas, isentado o Contratante de qualquer corresponsabilidade.

14.2.3. Cumprir com rigor todos os termos do instrumento convocatório/carta convite, pautando pela execução das obras, em conformidade com o disposto no memorial descritivo, planilha orçamentária e de acordo com as normas legais.

14.2.4. Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a Contratada é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para a Administração.

14.2.5. Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade com o que prescreve o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.2.6. Reparar por sua conta e risco eventuais serviços que declinarem na qualidade, bem como reparar eventuais danos causados ao Contratante ou a Terceiros em decorrência da execução dos serviços e ou emprego de materiais de má qualidade isentando o Município de

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 138
Rúbrica

qualquer fato superveniente.

14.2.7. Empregar na execução dos serviços, por sua conta e risco, mão de obra devidamente contratada em conformidade com os ditames da Consolidação das Leis do Trabalho e dentro das exigências do Ministério do Trabalho, de forma a eximir o Contratante de qualquer corresponsabilidade.

14.2.8 Orientar seus funcionários para tratar com urbanidade os servidores do Município designados para fins fiscalização das obras, bem como as famílias onde serão construídas as obras.

14.2.9 Disponibilizar nos locais de execução das obras, placa de sinalização e de advertência, pautando pela segurança dos usuários das vias públicas.

14.2.5. Dar garantia mínima de 5 (cinco) anos de execução das obras, objeto da presente licitação.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido 03 (três) dias e a devolvê-lo devidamente assinado em igual período, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta, não se aplicando a penalidade ao proponente/licitante remanescente em virtude da não aceitação da primeira convocada.

15.2. Uma vez assinado o futuro contrato a administração e, na constatação de descumprimento de qualquer avença do contrato administrativo, a futura Contratada, sujeitar-se-á, as seguintes sanções, sem prejuízo das demais estabelecidas pela Lei Federal n°: 8.666/93 e suas alterações, garantido o contraditório e a ampla defesa nos termos da lei:

15.2.1. Advertência.
15.2.2. Multa de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor global do contrato administrativo, por qual irregularidade que exponha o ente público em prejuízo.
15.2.3 Multa de 20% (vinte por cento) aplicado sobre o valor global do contrato, na ocorrência de reincidência de irregularidade que cause prejuízo ao erário, sem prejuízo de eventual rescisão contratual.
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de 02 (dois) anos.

15.2.5. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Os recursos administrativos poderão ser apresentados na forma do disposto no § 6º do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, terá efeito suspensivo e deverá ser dirigido à Autoridade Máxima Municipal aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, na pessoa do seu Presidente, devidamente protocolada, junto ao Município, podendo a Autoridade Máxima Municipal desde que motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.

16.2. Interposto o recurso por algum proponente/licitante, na fase de julgamento do certame, o fato será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no mesmo prazo a contar da data do seu recebimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 139
Rúbrica

16.3. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, à autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover quaisquer diligências ou solicitar esclarecimentos necessários à instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente na proposta, conforme prescreve o art. 43 § 3° da Lei Federal n°: 8.666/93.

17.2. O proponente licitante vencedor fica, nos termos da legislação vigente, obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, conforme prescreve o § 1° do art. 65 da Lei Federal n°: 8.666/93.

17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento convocatório/carta convite, exclui-se o dia do início e inclui o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Administração Municipal.

17.4. A Autoridade Máxima Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivados de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17.5. Na ocorrência de alteração deste instrumento convocatório/carta convite no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos envelopes contendo documentos de habilitação e proposta comercial de preço, este prazo não será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação das propostas, conforme prescreve o art. 21 § 4° da Lei 8.666/93.

17.6. A participação na licitação implica ao proponente licitante, desde a apresentação da proposta, na aceitação integral e irretratável dos termos deste instrumento convocatório, bem como a sujeição às condições nele previstas, nos termos da Lei Federal n°: 8.666/93, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no presente instrumento.

18 - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

19 - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Todos os atos exarados pela Autoridade Máxima Municipal, o resultado da licitação e o extrato do contrato serão publicados no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

20 – DA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/CARTA CONVITE

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital/carta convite, perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme dispõe o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93.

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 140
Rúbrica

21 – DOS ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste Instrumento Convocatório/Carta Convite, para todos os efeitos legais, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Projeto Básico.
b) Anexo II - Minuta do Contrato.
c) Anexo III - Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento licitatório/carta convite.
d) Anexo IV - Declaração do cumprimento do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal.
e) Anexo V – Declaração de inexistência de fato impeditivo para contratar com a administração publica
f) Anexo VI – Memorial descritivo
g) Anexo VII - Planilha de orçamento discriminativo
h) Anexo VIII- Cronograma físico-financeiro
i) Anexo IX – croquis
j) Anexo X – Planilha de Localização, identificação da obra
k) Anexo XI - Declaração de não parentesco
l) Modelo de carta de credenciamento
m) Modelo de Proposta de Preço
n) Modelo de ordem de Execução de Serviço.

22 - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima - RR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

22.2 Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a este Instrumento, serão prestados pelo setor Licitação através e-mail cpluiramuta@gmail.com e as respostas serão publicadas no site www.https://www.diariomunicipal.com.br, objetivando a transparência dos atos públicos – Departamento de Licitações.

Uiramutã – RR, 06 de abril de 2022.

SANDRA DA SILVA MAFRA
PRESIDNTE DA CPL

EN BLANCO

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 141
Rúbrica

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

EMBARGO

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 112 Rúbrica

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XX/2022

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA – RR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Cici Mota, s/n - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01612.681/0001-01, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PessoaJurídica de Direito Público Interno, com sede em Uiramutã, RR, localizada à xxxxxxxxxxxxx _ Centro, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº xxxxxxxx, neste ato representado pela sua_____, nomeada por meio de Decreto Municipal nº____,portadorda Carteira de Identidade nº_e CPF nº_____, residente e domiciliada na_____, nº ____ –_____, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____, inscrita no CNPJ. (MF) sob o nº._____, com sede à _____, na cidade de_____, CEP:_____, neste ato representado por seu representante legal_____,_____,_____,_____, inscrita no CPF nº_____, e Carteira de Identidade RG nº_____, residente e domiciliada à _____, _____, _____, Setor _____ CEP _____, no Município de _____, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o que consta no Processo nº _, referente ao Carta Convite nº_____, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a execução de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação conforme detalhado no instrumento carta convite, em observância ao descrito no anexo I - projeto básico e de acordo com os ditames da lei federal nº 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. - Dos preços

2.1.1.- O Contratante pagará à Contratada, o valor global de **R$** ..... (.....), por conta da execução das obras descritas na clausula primeira.

2.1.2. – O preço referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados, dentre eles fornecimento da mão de obra, acrescida dos respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, hospedagem, alimentação, bem como fornecimento de equipamentos de veículos e equipamentos por conta da execução das obras conforme descrito na clausula primeira,

2.2 – Do Pagamento

2.2.1. - O pagamento por conta de cada medição, será efetuado pela Tesouraria do Município, através (TED) ou (DOC) em nome da futura contratada, até o 10º (décimo) dia a contar da data da emissão da nota fiscal/fatura, devidamente empenhada.

2.2.2 – No ato do pagamento a Contratada deverá apresentar à Tesouraria cópia da guia de recolhimento dos encargos com o INSS (GFIP), do mês anterior, acompanhada das certidões comprovando a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista, sob pena de retenção dos respectivos encargos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 113
Rúbrica

2.2.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I= (TX/100) EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA TERCEIRA. – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

3.1. – As medições dos serviços deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço, em observância à programação de valores conforme descrito no Cronograma Físico Financeiro.

3.2.- A Contratada deverá acompanhar a elaboração da medição dos serviços, realizada elo engenheiro responsável pela fiscalização dos serviços.

3.3 - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR, descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores em conformidade com a instrução normativa da Seguridade Social, e entregues à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com cópia da medição, para encaminhamento ao setor de contabilidade para o devido empenho.

CLAUSULA QUARTA. – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 Dos pagamentos devidos à Contratada serão descontados os valores de multa ou eventuais débitos daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.

CLAUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.1.- Não se aplica ao presente instrumento contratual qualquer reajuste de preços, independentemente de prorrogação da vigência do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.3400.2022.0000 – Reforma de Unidades de Escolas
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
Fontes: Recursos do FUNDEB 30%

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

7.1. - Este contrato administrativo terá a vigência de até dia XX de XXXXX de 20XX, objetivando garantir o pagamento da última medição, considerando que as obras deverão ser concluídas no prazo de até 90 (Noventa) dias, a contar da data da ordem de execução de obra, contrato este que encerrar-se-á no dia_/_/_____

7.2. – Em observância ao interesse público este contrato poderá ter sua vigência prorrogada, nos

LA FRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 444
Rúbrica

termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato.

7.3 A execução deste contrato administrativo terá como regência legal o disposto na Seção IV – Dos Contratos - Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO

9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesmo ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

10.1. – O Regime de execução das obras é "Indireta – Empreitada por preço unitário", conforme prescreve o art. 6º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1 Constituir servidor devidamente qualificado, para acompanhamento da execução do contrato administrativo conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.

11.2 Constituir servidor com qualificação em engenharia civil, na qualidade de fiscal de obras, para fiscalização e acompanhamento da execução das obras.

11.3 Notificar, formalmente à Contratadas quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços quando este declinar na qualidade dos serviços e ou descumprir as avenças contratuais.

11.4 Tão logo seja celebrado o contrato administrativo, expedir a respectiva ordem de execução de obra pautando, recomendando a futura contratada para que as obras sejam iniciadas no prazo de até 07 (sete) dias.

11.5 Realizar os pagamentos devidos em conformidade com o avençado na minuta do contrato administrativo.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Dar início na execução das obras, mediante assinatura do contrato administrativo e recebimento da ordem de execução de obra de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", por sua conta risco independentemente de fiscalização, devendo dar início na execução das obras no prazo de até 7 (sete) dias contados da datado recebimento da ordem de execução da obra, em conformidade com o descrito no instrumento carta convite, seus anexos, pautando para que a execução das obras sejam realizadas em conformidade com as normas legais, mantendo ainda na direção dos serviços de execução das obras, profissional (engenheiro) legalmente habilitado pelo CREA ou pelo CAU, devidamente registrado no seu quadro de empregados na forma da CLT, o qual deverá manter presença constante junto a obrae, que será seu preposto na tomada de qualquer decisão.

12.2 Fornece por sua conta e risco todo o material, equipamentos, maquinários, veículos e ferramental, bem como mão de obra que se fizerem necessários na execução das obras, pautando pela conclusão das obras em tempo célere, objetivando liberação dos logradouros para acesso da população, sob pena de incorrer em penalidades por descumprimento da obrigação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 115
Rúbrica

12.3. – Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local da execução das obras objeto desta licitação, que for julgada inconveniente pela fiscalização, incluindo-se o engenheiro responsável pela execução das obras.

12.4. – Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato administrativo e comunicar ao departamento de engenharia do Município, das eventuais desconformidades e ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do instrumento contratual, sendo que, a não comunicação não ensejará à mesma, no direito de reclamar no futuro quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido por conta da execução das obras, quer administrativa ou judicialmente.

12.5. – Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do futuro Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato e seus anexos, devendo a confecção dos blocos de concreto do tipo sextavados, bem como os meios-fios sarjetas e rampa de acessibilidade, serem realizada em conformidade com as normas da ABNT.

12.6. – Conduzir os serviços de execução das obras em conformidade com as normas legais, mantendo no local dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina, pautando pela observância às normas da ABNT, bem como executar os serviços em observância às normas de proteção ambientais dos órgãos (FEAM, IEF, IBAMA E IGAM).

12.7. – Manter no local dos serviços o livro de ocorrências, para uso exclusivo do departamento de engenharia para anotações de irregularidades encontradas na execução dos serviços de pavimentação asfáltica, livro este que ao final das obras, deverá ser entregue ao departamento de engenharia para arquivos do Município, bem como manter na obra para fins de fiscalização um jogo completo de todos os documentos que ensejaram na contratação dos seus funcionários, realizados na forma da CLT, bem como documentos atinentes a comprovação de controle de segurança no trabalho.

12.8. – Concluir a execução dos serviços, no prazo avençado em cada ordem de execução de obra, pautando pela conclusão total das obras no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de incorrer em penalidades legais.

12.9. – Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no instrumento carta convite seus anexos e no presente instrumento contratual e os que apresentarem defeitos de material ou vício de execução, de acordo com a legislação aplicável.

12.10 – Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração ou terceiros.

12.11 – Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o recebimento da ordem de execução de obras, placa identificando o valor da obra de acordo com as especificações detalhadas pelo departamento de engenharia, bem como instalar e preservar às suas expensas, placas e ou cavaletes de segurança, objetivando evitar acidentes com transeuntes e dos próprios profissionais envolvidos na execução das obras, isentando o Município de qualquer corresponsabilidade.

12.12. – Comunicar à Secretaria Municipal de Educação, através do departamento de engenharia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local dos serviços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 146
Rúbrica

12.13. – Prestar através do seu preposto (engenheiro), todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

12.14. – Paralisar, por determinação da Secretaria Municipal de Educação, através do departamento de engenharia, responsável pela fiscalização, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

12.15 – Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em consequência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

12.16 – Arcar com todos os custos inerentes a mão de obra, acrescida dos respectivos encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços, isentando o Município de qualquer despesa e ou corresponsabilidade.

12.17 Reserva-se à Contratada, o direito de subempreitar os serviços, desde que esta avoque para si toda e qualquer responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do presente contrato administrativo, devendo ainda, a subcontratada, assumir e enquadrar em todas as exigências descritas no instrumento carta convite, seus anexos, ou seja a eventual empresa subcontratada, deverá (proceder a contratação da mão de obra em conformidade com a CLT e demais exigências legais instituídas pelo MTPS).

12.18 O direito da sub-contratação só será passível de ser pactuado mediante solicitação formal da Contratada, anexando ao instrumento (solicitação formal) a devida documentação da subempreiteira, dentre elas cópia do contrato social, cópia do contrato de execução de serviços, documentação comprovando a regularidade para com o fisco a nível federal, estadual e municipal e, desde que, devidamente acordada pelo Contratante.

12.19 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução dos serviços por parte da subempreiteira, é única e total da Contratada, portanto, não há que se falar em corresponsabilidade, em face da concordância na sub-contratação por parte do Contratante.

12.20 A futura contratada se obriga a entregar as vias devidamente limpas (varridas) para acesso da população.

12.21 A futura contratada deverá dar garantia mínima de 05 (cinco) anos da execução das obras de calçamento com piso de concreto do tipo sextavado bem como execução das obras complementares de construção de (sarjetas e meios-fios) e rampa de acessibilidade, conforme preconiza a lei federal de licitação nº 8.666/93.

12.22 A futura contratada deverá emitir as respectivas medições em observância aos preços registrados nas suas respectivas planilhas orçamentárias e no que couber ao detalhado no cronograma físico financeiro.

12.23 A futura contratada de posse do contrato administrativo devidamente assinado pelas partes, deverá registrar a obra no CREA e junto a Receita Federal do Brasil, objetivando a obtenção da CEI – Cadastro Específico do INSS e apresentar estes documentos junto ao Departamento de Licitação para serem acostados ao processo, sob pena de comprometer o recebimento de valores oriundos de medições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 147
Rúbrica

12.24 No ato da apresentação de nota fiscal objeto de medição é necessário a apresentação de cópia da CEI, juntamente com cópia da folha de pagamento, acompanhada de cópia das certidões comprovando regularidades para com o fisco Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal, certidões estas emitidas com a mesma data ou posterior a data da respectiva nota fiscal, sob pena do não recebimento do pagamento.

12.25 Orientar seus funcionários para tratar com urbanidade os servidores do Município designados para fins fiscalização das obras, bem como aos usuários das vias públicas onde estarão sendo executadas as obras.

12.26 Quando couber, dar preferência na contratação de mão de moradores do Município de UIRAMUTA - RR. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

13.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização sobre a execução do contrato administrativo será exercida por um servidor da Administração devidamente constituído, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

14.2 A fiscalização de execução dos serviços de pavimentação asfáltica, objeto desta licitação, será exercida por servidor do Município devidamente habilitado em engenharia civil.

14.3. A fiscalização de que trata o subitem anterior (14.2) não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

14.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de sua Autoridade Máxima Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplica à adjudicatária as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

d) até 15 (quinze) dias, multa pecuniária no percentual de 0,03% (zero vírgula zero três por

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 148
Rúbrica

cento) por dia de atraso aplicado sobre o valor da obrigação;

e) superior a 15 (quinze) dias e limitado até 30 dias, multa pecuniária no percentual de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

f) Atraso superior a 30 trinta dias, multa pecuniária de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

g) qualquer descumprimento obrigação além dos previstos nas alíneas (d, e, f) que venha expor o ente público em prejuízo, será aplicada à contratada multa pecuniária no percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor do contrato e na ocorrência de reincidência o percentual da multa será elevado para 20% (vinte por cento), a ser aplicado para o valor global do contrato, sujeitando ainda nas demais penalidades por descumprimento obrigacional, nos termos da lei federal nº 8.666/93.

15.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 15.1, alínea "a" poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na execução do contrato;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

15.3. Pelo atraso ou descumprimento das notificações para regularização das falhas apontadas pela Contratante, a Contratada sujeitar-se-á à multa de mora de 0,03 (zero virgula zero três por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais sanções.

15.4. O valor das multas referidas na alínea "d, e, f" do subitem 15.1 e 15.3 poderão ser descontados de qualquer fatura ou crédito existente.

15.5. A penalidade estabelecida nas alíneas "a, b, c" do subitem 15.1, será da competência exclusiva da Autoridade Máxima Municipal.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA– DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1. – A Contratada deverá solicitar, através de correspondência protocolada na Secretaria Municipal de Educação, o recebimento da execução dos serviços, tendo a Administração através do Departamento de Engenharia o prazo de até 02 (dois) dias para lavrar o "Termo de Recebimento Provisório dos serviços", o qual terá validade de 30 (trinta) dias a contar da data da sua emissão.

17.2. – O "Termo de Recebimento Provisório" somente será lavrado se todos os serviços de execução dos serviços estiverem concluídos e aceitos pela Administração Municipal e, quando em contrário, será lavrado o "Termo de Não Recebimento", anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

17.3. – Decorridos os 30 (trinta) dias do "Termo de Recebimento Provisório", desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração através da Secretaria Municipal de Educação lavrará o "Termo de Recebimento Definitivo dos serviços/Termo de Encerramento de

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 149
Rúbrica

Contrato", atendida as exigências constantes do subitem 17.4, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

17.4 - O "Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais" será emitido após a apresentação da CND – Certificado Negativo de Débito emitida pela Receita Federal ou pelo INSS, em conformidade com o número da CEI.

17.5 – A Contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da emissão do "Termo de Recebimento Provisório dos serviços" para apresentação do CND junto a Secretaria Municipal de Finanças a qual procederá a emissão do "Termo de Encerramento das Obrigações". No caso de não apresentação da CND pelo Contratado, dentro do prazo avençado, a Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Finanças imporá a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, procedendo o desconto em eventuais créditos que o Contratante possua junto ao Município, dentro os quais o valor da garantia contratual depositado conforme descrito no item 4.6 do instrumento licitatório e o saldo remanescente será lançado como divida publica contraida junto ao fisco Municipal sujeito a cobrança via judicial.

17.6 - Os "Termos de Recebimento Provisório" e "Definitivo" e do "Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais" não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) anos de execução das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO

18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do edital, do anexo I – projeto básico, bem como ao teor da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93 instrumentos estes que fazem parte integrante deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obrigação prevista neste instrumento contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1 É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato do contrato administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pacaraima - RR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

UIRAMUTA - RR, ... de ..... de .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
CONTRATANTE

Nome Empresa
CONTRATADO

Testemunhas:

1.....

2.....

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 150
Rúbrica

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO CARTA CONVITE E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO Nº: 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

DECLARAÇÃO

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da empresa (..... qualificar.....), e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação nº 8.666/93 "Declara" que:

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento carta convite e seus anexos, objeto do Processo Licitatório nº: 060/2022 – Carta Convite nº 033/2022, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;

b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda "Documentação/habilitação", apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa "Proposta de Preços" estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos;

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR;

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.

Local/Data: ...../...../.....

Nome do signatário
CPF nº: >>>

Observações: 1. Esta declaração deverá ser com a documentação habilitação e enfeixada no envelope 01, sob pena de inabilitação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 151
Rúbrica

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CAARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local/data..... de ..... de .....

(Assinatura representante legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (01), sob pena de inabilitação

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 152
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa.....(.... qualificar.....), através do seu signatário/representante legal.....(. qualificar), abaixo assinado, "Declara" que não está sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "Declara" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Local/Data: .....de.....de .....

_____
Assinatura do Declarante

Observação – esta declaração deverá ser colocada junto com a documentação habilitação e enfeixada no envelope nº 01, sob pena de inabilitação da proponente licitante

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 153
Rúbrica

ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 154
Rúbrica

ANEXO VIII
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/20212
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 155
Rúbrica

ANEXO IX

CROQUIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 156
Rúbrica

PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E DIMENSÕES DA OBRA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a futura "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 157
Rúbrica

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Razão social:
Endereço completo:
Telefone:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

A empresa_____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº._____, sediada na (endereço),_____, (bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante legal,_____, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº_____e do CPF n.º_____, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE CONVITE Nº 033/2022, que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente.

Data e local:

_____
Assinatura do Diretor ou Representante Legal

OBS: ANEXAR ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 158
Rúbrica

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR.

Comissão Permanente de Licitação

UIRAMUTA - RR

Prezados Senhores,

A empresa.....(qualificar)....., credencia o Sr. (..... qualificar.....) para representá-la em todos os atos e reuniões relativas à Licitação, inerente ao Processo Licitatório n°: 060/2022 – Carta Convite n°: 033/2022, que tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Não obstante certifica que o mesmo está autorizado a assinar atas, rubricar documentações e proposta comercial, assinar e apresentar instrumento de interposição de recursos e contestações, receber intimações e notificações, desistir expressamente dos prazos recursais, enfim, praticar todos os atos necessários objeto do Processo Licitatório em referência.

Local/Data_____,___de_____de .....

_____
Assinatura do representante
(Reconhecer firma em cartório)

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Comissão Permanente de Licitação no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha reconhecimento de firma do cedente.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 159
Rúbrica

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Local/Data; ..... ,..... de ..... de 2022.

À

Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR.
Comissão Permanente de Licitação

UIRAMUTA - RR

Prezados Senhores,

A Empresa .....(qualificar)....., através do seu procurador Sr.....(qualificar).....
declara que esta ciente dos ditames do instrumento licitação/edital e seus anexos, inerente ao Processo Licitatório n° 060/2022 – Carta Convite nº 033/2022 e, não obstante vem mui respeitosamente, apresentar proposta comercial de preços por conta da execução das obras de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com os termos da planilha orçamentária, cronograma fisco-financeiro, croquis, memorial descritivo, demais anexos, bem como em observância ao detalhado no anexo I – projeto básico e em conformidade com o detalhado no anexo II –minuta do contrato administrativo:

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VR. GLOBAL
01	Vb	01	"**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com os quantitativos e preços unitários e totais detalhadas em nossa planilha orçamentária e de acordo com o cronograma físico financeiro e demais planilhas elaboradas em conformidade com as normas do edital. Preços estes inclusos oBDI de ..... % (.....),.	R$.....

Valor global >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$.....

Diante disto cientifico que nossa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua emissão e, caso seja declarada vencedora, nos comprometemos a assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Administração Municipal, como também declaro que nos preços acima estão inclusos todos as despesas com fornecimento de equipamentos, maquinários e veículos que se fizerem necessários, bem como fornecimento de mão de obra contratada na forma da CLT, acrescida dos respectivos encargos sociais, trabalhista, previdenciários e demais impostos, bem como incluso o fornecimento de todo o material que se fizerem necessários na execução das obras, de forma a constituir única e total por conta da execução das obras objeto da Carta Convite nº XX/2022.
Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos mui

Atenciosamente

_____
Assinatura do Signatário ou Representante Legal

Atenção: A proposta deverá ser enfeixada no envelope 02, devendo ser anexada à mesma cópia das respectivas planilhas conforme detalhado no edital, anexo I – projeto básico, sob pena de desclassificação da proposta.
Recomenda-se uma leitura minuciosa no instrumento convocatório/carta convite uma vez que é necessário elaborar a planilha orçamentaria, cronograma físico financeira, planilha de composição de BDI, e anexar junto com a proposta de preços.

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 160
Rúbrica

PROTOCOLO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/E ANEXOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Recebi da Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR, o instrumento carta convite e seus Anexos relativos ao Processo Licitatório nº 060/2022 – Carta Convite nº 033/2022.

NOME PROPONENTE:.....
ENDEREÇO: .....
TELEFONE: (.....) .....

LOCAL/DATA:....., ... de .....de .....

_____
(Assinatura e CPF do responsável)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 161
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

COMPROVANTE DE RETIRADO DE EDITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

RECIBO DO ENTREGA DE CARTA CONVITE Nº 033 /2022

OBJETO:

Razão Social: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

CNPJ: 37170.148/0001-57

Endereço: AV: SANTOS DUMONT 2180 SALA 01 31 DE MARCO

Cidade: BOA VISTA **Estado:** RR **Telefone:** 99131 2944

Fone: _____

Pessoa para contato:

_____

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Uiramutã, cópia do instrumento convocatório acima identificado e todos os seus anexos.

Data: _____/_____/_____
Assinatura.: _____

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente - CPL/PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 162
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

COMPROVANTE DE RETIRADO DE EDITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

RECIBO DO ENTREGA DE CARTA CONVITE Nº 033 /2022

OBJETO:

Razão Social: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 08.828.271/0001-41

Endereço: AV. NOSSA SENHORA CONSOLATA, 254

Cidade: BOA VISTA Estado: RR Telefone: _____

Fone: 95 981182361

Pessoa para contato: ALEX FABIANO F DA SILVA

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Uiramutã, cópia do instrumento convocatório acima identificado e todos os seus anexos.

Data: _____/_____/_____

Assinatura.: _____

08.828.271/0001-41
VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
Av. Bento Brasil, 404 Sala/A - Centro
CEP: 69.301-050
Boa Vista - RR

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente - CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 163
Rubrica

COMPROVANTE DE RETIRADO DE EDITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

RECIBO DO ENTREGA DE CARTA CONVITE Nº 033 /2022

OBJETO:

Razão Social: CONSTRUTORA ANAUA

CNPJ: 15.285.334/0001-26

Endereço: RUA: SAO SILVESTRE Nº 49

Cidade: BOA VISTA Estado: RORAIMA Telefone: _____

Fone: 98104 9862

Pessoa para contato: _____

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Uiramutã, cópia do instrumento convocatório acima identificado e todos os seus anexos.

Data: _____/_____/_____

Assinatura.: _____

CNPJ: 15.285.334/0001-26
CONSTRUTORA ANAUÁ LTDA
R. São Silvestre, nº 49 - Airton Rocha
CEP: 69.316-277
BOA VISTA RR

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente - CPL/PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
Fls. 164
Rúbrica
PMUI

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR .

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022 CCV Nº: 033/2022

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
Fls. 164
Rúbrica
PMUI

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 165
Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RRP2100003863

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		046	1	TRANSFORMACAO

BOA VISTA
Local

11 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 166
3
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.839-9	RRP2100003863	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

BRANCO

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - RORAIMA
Fls. 167
Rúbrica

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 19/04/1973, nº do CPF 498.100.903-82, documento de identidade 228693, SSP, RR, com domicílio / residência a RUA URUGUAI, número 326, bairro / distrito CAUAME, município BOA VISTA - RORAIMA, CEP 69.311-134, titular da empresa individual A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, NIRE 1410030157-8, CNPJ 37.170.418/0001-57, com sede e domicílio na AVENIDA SANTOS DUMONT, número 2180, SALA 1, bairro / distrito TRINTA E UM DE MARCO, município BOA VISTA - RORAIMA, CEP 69.305-340 resolve transformar a empresa individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia SOUZA & SOUSA CONSTRUÇÕES.

Cláusula Segunda - O objeto será OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 168
Rúbrica

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA SANTOS DUMONT, número 2180, SALA/... 1, bairro / distrito TRINTA E UM DE MARCO, município BOA VISTA - RR, CEP 69.305-340.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 18/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BOA VISTA - RR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BOA VISTA/RR, 11 de Fevereiro de 2021.

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Titular/Administrador

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 169
Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.839-9	RRP2100003863	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 170
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 19/04/1973, RG Nº 228693 SSP-RR, CPF 498.100.903-82, RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAME, CEP 69311-134, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 11 de fevereiro de 2021.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 171
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 21/001.839-9 em 10/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14600019154, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Boa Vista. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 16:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/001.839-9.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 172
Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 173 Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14100301578	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RRE2100003440

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO

BOA VISTA
Local

11 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 174
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.843-7	RRE2100003440	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fls. 175 / 113

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1410030157-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
VICENTE BARROS DE SOUSA	EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
19/04/1973	228693	SSP	RR	498.100.903-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA URUGUAI	326

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CAUAME	69311134

MUNICÍPIO	UF
BOA VISTA	RR

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Roraima:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	046	TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA SANTOS DUMONT	2180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SALA 1	TRINTA E UM DE MARCO	69305340

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BOA VISTA	RR	BRASIL	ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4313400 Atividades secundárias: 4322301, 4321500, 4330404, 4213800, 4120400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
18/05/2020	37170418000157			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3° DO ART. 4° DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MÓDULO INTEGRADOR: RRE2100003440

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 176
Rúbrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
1410030157-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
VICENTE BARROS DE SOUSA	EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
19/04/1973	228693	SSP	RR	498.100.903-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA URUGUAI	326

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CAUAME	69311134

MUNICÍPIO	UF
BOA VISTA	RR

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Roraima:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	046	TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA SANTOS DUMONT	2180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SALA 1	TRINTA E UM DE MARCO	69305340

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BOA VISTA	RR	BRASIL	ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 4744099 4924800 4923002 8130300 7731400	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
18/05/2020	37170418000157			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MÓDULO INTEGRADOR: RRE2100003440

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

3 / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÁ
FIS. 177
8
Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1410030157-8	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)
FILIAÇÃO VICENTE BARROS DE SOUSA	(mãe) EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
19/04/1973	228693	SSP	RR	498.100.903-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA URUGUAI	326

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CAUAME	69311134

MUNICÍPIO	UF
BOA VISTA	RR

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Roraima:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	046	TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA SANTOS DUMONT	NÚMERO 2180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SALA 1	TRINTA E UM DE MARCO	69305340

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BOA VISTA	RR	BRASIL	ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 7732201	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
18/05/2020	37170418000157			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO
_____ ___/___/____	AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MÓDULO INTEGRADOR: RRE2100003440

ESPANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 170
Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.843-7	RRE2100003440	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - Fls. 179 - Rúbrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 19/04/1973, RG Nº 228693 SSP-RR, CPF 498.100.903-82, RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAME, CEP 69311-134, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 11 de fevereiro de 2021.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 180
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 21/001.843-7 em 10/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 523528, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Boa Vista. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 16:25 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/001.843-7.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 181
Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

LIBRARY

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 182
Rúbrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
228693 SSP RR

CPF
498.100.903-82

DATA NASCIMENTO
19/04/1973

FILIAÇÃO
VICENTE BARROS DE SOUSA
EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

PERMISSÃO

ACC

CAT HAB
AB

Nº REGISTRO

VALIDADE

1ª HABILITAÇÃO
16/05/1995

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
01924849127

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BOA VISTA, RR

DATA DE EMISSÃO
09/03/2020

RIO GOMES BRASIL
DIRETOR PRESIDENTE
DETRAN-RR

ASSINATURA DO EMISSOR

95684054022
RR210478233

RORAIMA

PROIBIDO PLASTIFICAR
01924849127

CONFERE COM ORIGINAL

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 004/2022

VALIDADE: 07/03/2023

RAZÃO SOCIAL: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 37.170.418/0001-57 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 972928.3**

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT NR 2180 SALA 1/ TRINTA E UM DE MARÇO / BOA VISTA / ESTADO: RORAIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 43.13-4-00 – Obras e terraplenagem.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 41.20-4-00 – Construção de edifícios 42.12-0-00 – Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 – Obras de fundações 43.99-1-01 – Administração de obras 43.99-1-02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 – Obras de alvenaria 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 – Transporte escolar 71.11-1-00 – Serviços de arquitetura 71.12-0-00 – Serviços de engenharia 71.19-7-01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 – Atividades paisagísticas 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial .

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

Uiramutã/RR, 07 de março de 2022.
Sandro da Silva Mafra – Presidente da CPL

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA CPL DE UIRAMUTÃ/RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
Fls. 183
Rubrica

PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 104
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.170.418/0001-57 MATRIZ		18/05/2020

NOME EMPRESARIAL
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOUSA & SOUSA CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	2180	SALA 1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.305-340	TRINTA E UM DE MARCO	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM	(95) 9131-2944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/02/2021** às **17:40:38** (data e hora de Brasília).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 185
Rubrica
PIAUÍ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.170.418/0001-57 MATRIZ		18/05/2020

NOME EMPRESARIAL
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	2180	SALA 1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.305-340	TRINTA E UM DE MARCO	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM	(95) 9131-2944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/02/2021** às **17:40:38** (data e hora de Brasília).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 186
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.170.418/0001-57 **MATRIZ**		**18/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**2180**	**SALA 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.305-340	**TRINTA E UM DE MARCO**	**BOA VISTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM	**(95) 9131-2944**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/02/2021** às **17:40:38** (data e hora de Brasília).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 187
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 37.170.418/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:49:42 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2022.
Código de controle da certidão: **93E7.07BD.CF46.832B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 188
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.170.418/0001-57
Razão Social: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 / TRINTA E UM DE MARC / BOA VISTA / RR / 69305-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2022 a 17/04/2022

Certificação Número: 2022031906290166087058

Informação obtida em 31/03/2022 21:02:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 189
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Certidão nº: 10359054/2022
Expedição: 31/03/2022, às 21:04:58
Validade: 27/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.170.418/0001-57, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

PREFEITURA MUNICIPAL - PMBV
Fls. 190
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
37.170.418/0001-57	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 31/03/2022 **Validade:** 29/06/2022

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 015410

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 191
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 003027/2022.E

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**
Inscrição Municipal: **972928.3** CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57**
Endereço: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**
31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **27/03/2022**.

Certidão válida até: **26/04/2022**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **86000069289500000590180300030272022032 71**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 31/03/2022 às 20:02:30

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 192
Rubrica

ALVARÁ 199/2022

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Inicio das Atividades:
972928.3	37.170.418/0001-57	01.05.101.0343.001.0	18/05/2020
Tipo Alvará:	**Data de Validade**	**Situação**	**Processo**
ANUAL	01/03/2023	ATIVA	

Razão Social
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Nome Fantasia
SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES

Logradouro:	Número:	Complemento:
AV SANTOS DUMONT	2180	SALA: 1

Bairro:	Cidade:	Estado:
31 DE MARÇO	BOA VISTA	RR

Telefone:	Site:	E-mail:
(95) 9131-2944		ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM
Categoria:	**Área em m²:**	**Horário de Funcionamento:**
SERVIÇO	50,00	ATE AS 18:00 HORAS

Alteração Cadastral:	Data da Alteração Cadastral:	Horário Especial:

Atividade Principal

4313400 Obras de terraplenagem

Atividades Secundárias

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://boavista.saatri.com.br/economico

Boa Vista/RR, 6 de janeiro de 2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MÁRCIO VINÍCIUS DE SOUZA ALMEIDA
Secretário Municipal de Economia Planejamento e Finanças

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU Fls. 193 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14600019154	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RRE2100006490

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BOA VISTA
Local

11 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Ateste a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524365 em 11/03/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210028271 - 11/03/2021. Autenticação: 032B7435595671426F9AEC165F39A3A74DBE1DA. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/002.827-1 e o código de segurança kWrk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

EM BRANCO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 194
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/002.827-1	RRE2100006490	11/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524365 em 11/03/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210028271 - 11/03/2021. Autenticação: 032B7435595671426F9AEC165F39A3A74DBE1DA. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/002.827-1 e o código de segurança kWrk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

EM BRANCO

Empresa: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI**
C.N.P.J.: 37.170.418/0001-57
Insc. Junta Comercial: 14600019154 Data: 11/02/2021
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, TRINTA E UM DE MARCO, BOA VISTA/RR, CEP 69305-340
Período: 18/05/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20003666 Data: 11/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
Fls. 195
Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**221.791,54D**
ATIVO CIRCULANTE	**221.791,54D**
DISPONÍVEL	**221.791,54D**
CAIXA	**218.178,96D**
CAIXA GERAL	218.178,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.612,58D**
BANCO DO BRASIL	3.612,58D
PASSIVO	**221.791,54C**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.756,17C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.756,17C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.756,17C**
SIMPLES A RECOLHER	5.756,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**216.035,37C**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**30.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**186.035,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**186.035,37C**
LUCROS ACUMULADOS	186.035,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 221.791,54 (duzentos e vinte e um mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0015 a 0016 do Livro Diário nº 0001, registrado na Junta Comercial do Estado RR sob nº 20003666, em 11/03/2021;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

BOA VISTA/RR, 31 de Dezembro de 2020

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
TITULAR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-34

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524365 em 11/03/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210028271 - 11/03/2021. Autenticação: 032B7435595671426F9AEC165F39A3A74DBE1DA. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/002.827-1 e o código de segurança kWrk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

EM BRANCO

Empresa: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI**
C.N.P.J.: 37.170.418/0001-57
Insc. Junta Comercial: 14600019154 Data: 11/02/2021
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, TRINTA E UM DE MARCO, BOA VISTA/RR, CEP 69305-340
Período: 18/05/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 196
Rúbrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	301.369,00	301.369,00	301.369,00
Deducoes			
(-) SIMPLES	(18.563,82)	(18.563,82)	(18.563,82)
Receita Líquida			282.805,18
Custos dos Serviços Prestados			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRAS			
MATERIAIS DIRETOS	(16.070,49)	(16.070,49)	(16.070,49)
Lucro Bruto			266.734,69
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE	(876,05)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.785,08)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.592,00)	(9.254,03)	(9.254,03)
Despesas Tributarias			
IMPOSTOS DIVERSOS	(295,93)	(295,93)	(295,93)
Despesas Financeiras			
JUROS E MULTAS DE MORA	(361,01)		
TARIFAS	(404,14)	(765,15)	(765,15)
Outras Despesas Operacionais			
DESPESAS GERAIS	(47.348,12)		
TITULOS DIVERSOS	(23.036,09)	(70.384,21)	(70.384,21)
Resultado operacional líquido			186.035,37
Resultado Antes do IR			186.035,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			186.035,37

BOA VISTA/RR, 31 de Dezembro de 2020

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
TITULAR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-34

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524365 em 11/03/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210028271 - 11/03/2021. Autenticação: 032B74355956714 26F9AEC165F39A3A74DBE1DA. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/002.827-1 e o código de segurança kWrk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

EM BRANCO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 197
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/002.827-1	RRE2100006490	11/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524365 em 11/03/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210028271 - 11/03/2021. Autenticação: 032B7435595671426F9AEC165F39A3A74DBE1DA. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/002.827-1 e o código de segurança kWrk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 198
Rúbrica

Eu, FELIX ALVES DE ARAUJO, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 26/11/1957, RG Nº 018469 SSP-MT, CPF 174.069.271-34, RUA ALFREDO CRUZ, Nº 78, BAIRRO CENTRO, CEP 69301-140, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 11 de março de 2021.

FELIX ALVES DE ARAUJO
Assinado digitalmente por certificação A3

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524365 em 11/03/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210028271 - 11/03/2021. Autenticação: 032B7435595671426F9AEC165F39A3A74DBE1DA, Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/002.827-1 e o código de segurança kWrk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 199
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 21/002.827-1 em 11/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 524365, em 11/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO

Boa Vista. quinta-feira, 11 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 11/03/2021, às 11:25 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/002.827-1.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 200
6
Rubrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista. quinta-feira, 11 de março de 2021

EM BRANCO

Empresa: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI**
Inscrição: 37.170.418/0001-57
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, TRINTA E UM DE MARCO, BOA VISTA/RR, CEP 69305-340
Período: 18/05/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 14600019154 Data: 11/02/2021

Folha: 0017
Número livro: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 201
Rúbrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	221.791,54 + 0,00	38,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.756,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	221.791,54	38,53
	Passivo Circulante	5.756,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	221.791,54	38,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.756,17 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.756,17 + 0,00	0,03
	Ativo	221.791,54	

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
TITULAR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-34

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/002.817-3 no dia 11/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

CRCRR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 202
Rúbrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FELIX ALVES DE ARAUJO
REGISTRO..... : RR-000251/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.069.271-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 11/04/2022 as 09:19:34.
Válido até: 10/07/2022.
Código de Controle: 7532.0138.7175.0708.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 203
Rúbrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 37.170.418/0001-57

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 020456830764

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/03/2022 as 20:06

Data da última atualização da base de dados: 16/08/2021 as 02:26

Válida até o dia: 30/04/2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Nº 506238/2022
Emissão: 08/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: d54dB

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 204 Rubrica

Interessado(a)

Profissional: SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO
Registro: 0907966128
CPF: 437.535.742-87
Endereço: RUA RUA ALAMEDA BETA, 90, 90, APARECIDA, BOA VISTA, RR, 69306372

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/11/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Restrições: IRRIGAÇÃO; DRENAGEM; FERROVIAS; DIQUES; AEROPORTOS; CONCRETO PROTENDIDO; ENGENHARIA DE TRÁFEGO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Data de Formação: 25/08/2009

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data de Formação: 20/04/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA
Registro: 0000001443
CNPJ: 14.423.040/0001-50
Data Início: 24/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 505168/2021
Emissão: 24/11/2021
Validade: 31/06/2022
Chave: dYb69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 205 - Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados.

Interessado(a)

Empresa: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Registro: 0001152289

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 23/11/2021

Faixa: 2

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Objetivo Social: Atividades que a empresa pode desenvolver na modalidade Civil, comparando os objetivos sociais da mesma e atribuições do profissional, Eng. Civ. SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO, como responsável técnico como sendo: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE TOPOGRAFIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CIVIL, dentro das suas atribuições conforme ART. 7º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Eng. Civ. SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO possui restrições em IRRIGAÇÃO; DRENAGEM; FERROVIAS; DIQUES; AEROPORTOS; CONCRETO PROTENDIDO; ENGENHARIA DE TRÁFEGO;

Endereço Matriz: AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, 31 DE MARÇO, BOA VISTA, RR, 69305340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000115262DDRR

Descrição

CRQ PJ COM ALTERAÇÃO DE CAPITAL E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA LTDA.

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO

Registro: 0907966128

CPF: 437.535.742-87

Data Inicio: 23/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://citac.crearr.org.br/publico/, com a chave: dYb69

Impresso em: 08/04/2022 às 18:54:13 por: adapt, ip: 45.164.142.6

EN BLANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 505168/2021
Emissão: 24/11/2021
Validade: 31/06/2022
Chave: dYb69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Sócios

Sócio: ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CPF: 498.100.903-82
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 206
Rubrica
PMU

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 207
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO CARTA CONVITE E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO Nº: 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

DECLARAÇÃO

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da empresa **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37.170.418/0001-57**, sediada na AV Santos Dumont, 2180, Sala: 1, 31 de Março - Boa Vista/RR, e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 "Declara" que:

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento carta convite e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 060/2022 – Carta Convite nº 033/2022, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;

b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda "Documentação/habilitação", apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa "Proposta de Preços" estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos;

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR;

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência daparticipação desta empresa na supramencionada licitação;

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.

Boa Vista/RR / 05 de abril de 2022

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa
CPF 498.100.903-82

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 208
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022
SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI - COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.170.418/0001-57**, por intermédio de seu representante o Sr. Anselmo Almeida Feitosa de Sousa, portador do CPF nº 498.100.903-82, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Boa Vista/RR / 05 de abril de 2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa
CPF 498.100.903-82

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 209
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICAPROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI - COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**",
em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37.170.418/0001-57**, sediada na AV Santos Dumont, 2180, Sala: 1, 31 de Março - Boa Vista/RR, através do seu signatário/representante legal o Sr. Anselmo Almeida Feitosa de Sousa, portador do CPF nº 498.100.903-82, abaixo assinado, "Declara" que não está sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "Declara" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Boa Vista/RR / 05 de abril de 2022

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa
CPF 498.100.903-82

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

SOUSA & SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 210
Rúbrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI - COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37.170.418/0001-57**, sediada na AV Santos Dumont, 2180, Sala: 1, 31 de Março - Boa Vista/RR, através do seu signatário/representante legal o Sr Anselmo Almeida Feitosa de Sousa, inscrito sob CPF nº 498.100.903-82, abaixo assinado, "Declara" que na ocorrência de ser declarada vencedora, se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, cópia da ficha de registro ou folha de livro ou cópia da carteira de trabalho do profissional responsável técnico, comprovando o vínculo empregatício do citado profissional, na forma da CLT.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Boa Vista/RR / 05 de abril de 2022

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa

CPF 498.100.903-82

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
Fls. 211
Rubrica
PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
Fls. 211
Rubrica
PMUI

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022 CCV Nº: 033/2022

VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

Via Norte Construtora Eireli

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RR
Fls. 212
Rúbrica

ITEM 6- HABILITAÇÃO

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 213 Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RRP2100074125

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BOA VISTA
Local

29 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável

Data Data

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200150016 em 29/12/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210152991 - 06/12/2021. Autenticação: B6A49CC8A41BF022FA74643EB97DB0FF3FBF1180. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/015.299-1 e o código de segurança R1uw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 214
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/015.299-1	RRP2100074125	05/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	29/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 215
Rubrica

2ª ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA – VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI

ANDERSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 09/04/1972, documento de identidade nº 30.342.583-0, SSP/SP e do CPF nº 252.685.258-75 residente e domiciliado à **Avenida Nossa Senhora da Consolata, nº 254, Bairro São Pedro, CEP 69.306-690,** titular da **VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI**, com sede a **Av. Bento Brasil, Nº 404, Sala A, Bairro Centro, CEP: 69.306-690, na Cidade de Boa Vista - RR**, registrada na Junta Comercial do Estado de Roraima, sob o NIRE de nº **14600016597,** por despacho em **07/07/2020** e Inscrita no CNPJ sob o nº **08.828.271/0001-41**, resolve neste ato alterar a **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial de: **VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no valor de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),** passa a constituir o capital da Sociedade Limitada, ora constituída.

Para tanto, firmam em ato continuo, o Contrato Social, o qual se obrigam mutuamente na condição de Sócio.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ANDERSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 09/04/1972, documento de identidade nº 30.342.583-0, SSP/SP e do CPF nº 252.685.258-75 residente e domiciliado à **Avenida Nossa Senhora da Consolata, nº 254, Bairro São Pedro, CEP 69.306-690.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente **EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA**, gira sob o nome empresarial de **VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA**, e nome de fantasia **VIA NORTE CONSTRUTORA**, com sede na **Avenida Nossa Senhora da Consolata, nº 254, Bairro São Pedro, Sala A, CEP 69.306-690,** Municipio **de Boa Vista-RR,** com inscrição no CNPJ sob o nº **08.828.271/0001-41,**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu Sócio Administrador, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade limitada passa a ser **UNIPESSOAL** e será regida por este contrato, considerando a disposição constante no artigo 1.052, § 1º e §2 da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
A empresa iniciou suas atividades em **18 de maio de 2007** e seu prazo de duração é indeterminado

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL
O capital social será de **R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)**, dividido em **1.500.000 (um milhao e quinehtos mil)** quotas de valor nominal **R$ 1,00(um real),** cada uma

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200150016 em 29/12/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210152991 - 06/12/2021. Autenticação: B6A49CC8A41BF022FA74643EB97DB0FF3FBF1180. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/015.299-1 e o código de segurança R1uw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EXEMPLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 216
Rubrica

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País.**ANDERSON FERREIRA DA SILVA,** possui 100% (cem porcento) do capital social no valor de **R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).**

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	VALOR TOTAL	%
ANDERSON FERREIRA DA SILVA	1.500.000	1.500.000,00	100
	1.500.000	**1.500.000,00**	**100**

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou tranferidas a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – ATIVIDADES ECONÔMICAS

A sociedade limitada unipessoal passa a ter por objetivos sociais nos ramos de Atividades de
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e peças
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200150016 em 29/12/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210152991 - 06/12/2021. Autenticação: B6A49CC8A41BF022FA74643EB97DB0FF3FBF1180. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/015.299-1 e o código de segurança R1uw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 217
Rúbrica

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
37.02-9-00- Serviços de Limpeza de Canais
33.13-9-01- Motores Elétricos, manutenção ou reparação executada por unidade especializada
42.21-9-02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.22-7-01 -Construção de Estações de bombeamento de água, esgoto, águas pluviais
43.30-4-02- Execução de trabalhos de carpintaria em obras
46.49-4-08- Comercio atacadista de produtos de conservação domiciliar
90.01-9-05- Produção de espetáculo de vaquejada
81.29-0-00- Varredura, Varrição de Ruas, Logradouros
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
82.30-0/02 – Gestão de Instalação para eventos

CLÁUSULA SETIMA - O sócio declara que a sociedade se enquadra como **Microempresa - ME**, nos termos da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ao Sr. **ANDERSON FERREIRA DA SILVA**, com os poderes e atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA**, sendo a responsabilidade do Sócio Administrador, limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA - Pelo exercício da administração terá o Sócio Administrador direito a uma retirada mensal a titulo de "Pró-Labore", cujo valor será fixado.

Parágrafo único – Para efeito de contabilização, o valor relativo à retirada do Sócio Administrador será levado à conta de Despesas Gerais da Sociedade.

CLÁUSULA DECIMA - O Sócio Administrador, Sr. **ANDERSON FERREIRA DA SILVA**, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da soceidade, que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal e seus respectivos demonstrativos. Os lucros ou prejuízos apurados será dividido

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200150016 em 29/12/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210152991 - 06/12/2021. Autenticação: B6A49CC8A41BF022FA74643EB97DB0FF3FBF1180. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/015.299-1 e o código de segurança R1uw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PARÁ
Fls. 218
Rúbrica

ou suportado pelo sócio na proporção de seu capital, exceto se, havendo lucro o sócio leva-lo ao Patrimônio Líquido da Sociedade para posterior utilização.

Paragrafo único: A sociedade poderá a critério de o Sócio Administrador levantar balanço mensal ou conforme sua deliberação realizar a efetiva distribuição dos resultados ao sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Sócio único declara sob as penas da lei, que não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA**, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o Fórum de Boa Vista, estado de Roraima, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O Instrumento de Alteração Contratual de Empresa de Sociedade Unipessoal Limitada será assinando-o digitalmente, com arquivamento na Junta Comercial do Estado de Roraima.

Boa Vista-RR, 23 de Dezembro de 2021

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Sócio Administrador

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200150016 em 29/12/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210152991 - 06/12/2021. Autenticação: B6A49CC8A41BF022FA74643EB97DB0FF3FBF1180. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/015.299-1 e o código de segurança R1uw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EMBRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU -
Fls. 219
Rúbrica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/015.299-1	RRP2100074125	05/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	29/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 220
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANDERSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 09/04/1972, RG Nº 303425830 SSP-SP, CPF 252.685.258-75, AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLATA, Nº 254, BAIRRO SAO PEDRO, CEP 69306-690, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 29 de dezembro de 2021.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200150016 em 29/12/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210152991 - 06/12/2021. Autenticação: B6A49CC8A41BF022FA74643EB97DB0FF3FBF1180. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/015.299-1 e o código de segurança R1uw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EJEMPLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 221
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 08.828.271/0001-41 e protocolado sob o número 21/015.299-1 em 06/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14200150016, em 29/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

Certifica o registro, a Presidente, MARIANA FERREIRA POLTRONIERI. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	29/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	29/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	29/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/12/2021

Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2021, às 11:21.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/015.299-1.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

ESTE BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 222
Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
359.226.188-65	MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

Boa Vista, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8340-2

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

6584E4B

Anderson Ferreira da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.342.583-0 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 31/08/2011

NOME
ANDERSON FERREIRA DA SILVA

FILIAÇÃO
OFIR FERREIRA DA SILVA
MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVA

NATURALIDADE
GUARATINGUETÁ - SP

DATA DE NASCIMENTO
09/04/1972

DOC ORIGEM
GUARATINGUETA SP 1 SUBDISTRITO CN:LV.A111/FLSº25V/Nº48561

CPF
252685258/75

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÁ - PMUI

Fls. 223

Rúbrica

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Anti Cláudio Lopes da Silva - Tabelião
R: Dr. Morais Filho, 126 - Centro - Guaratinguetá, SP
CNPJ: 12.647.848/0001-28

Guaratinguetá 28 DEZ 2021

AUTENTICAÇÃO - Certifico e dou fé que a presente cópia confere com o original apresentado
[illegible]
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112920
AUTENTICAÇÃO
AU0358AA0632021

Adriano Braz dos Santos
Escrevente AUTORIZADA

PARTE EM BRANCO
2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE GUARATINGUETÁ-SP

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15/04/22
Ass.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Av. Ville Roy, 5636, Centro - CEP 69.301-000
TEL. (95) 3624-3050 - C.N.P.J.: 24.383.786/0001-31
E-mail: loureironotas@gmail.com - Whatsapp: (95) 99961-6097
BOA VISTA - RORAIMA

LIVRO: 0053 - FOLHA: 256 - PROTOCOLO: 010062

TRASLADO

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO QUE FAZ **ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA.**

SAIBAM quantos este público instrumento bastante virem que aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um **(26/07/2021)**, nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, neste Tabelionato compareceu como OUTORGANTE: **ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, filho de Ofir Ferreira da Silva e Maria Aparecida Machado da Silva, nascido no dia 18/01/1970, em Guaratingueta-SP, casado e não possui relacionamento que configure união estável, de acordo com a Lei 9.278/96, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02590859935CNH/RR e inscrito no CPF/MF sob o nº 345.331.762-91, residente e domiciliado na Rua Darora, nº 183, casa nº 02, Bairro Paraviana, nesta cidade de Boa Vista-RR, endereço eletrônico: não informado, reconhecido como o próprio através dos documentos acima citados, cuja capacidade dou fé e por ele me foi dito que por este público instrumento, nos termos de direito substabelece, como de fato substabelecido tem **SEM RESERVA DE IGUAIS PODERES** na pessoa de: **THAISE NAIARA DE SOUSA SILVA**, brasileira, filha de Carlos Augusto da Silva e Maria Nedy de Sousa, nascida no dia 06/02/1988, em Itapuranga-GO, casada e não possui relacionamento que configure união estável, de acordo com a Lei 9.278/96, engenheira civil, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 04956055703 DETRAN/RR e inscrita no CPF/MF sob o nº 015.067.561-58, residente e domiciliada na Rua Darora, nº 183, Bairro Paraviana, nesta cidade de Boa Vista-RR, endereço eletrônico: não informado, todos os poderes que lhe foram conferidos por VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI, representada por ANDERSON FERREIRA DA SILVA, constante de Procuração Pública lavrada no 2º Tabelião de Notas de Protestos de Letras e Títulos, da Comarca de Guaratinguetá - SP, no Livro nº **726**, às Fls. **50/53**, em 27 de junho de 2021, cujo traslado foi exibido neste ato e passa a fazer parte integrante do presente substabelecimento. A qualificação da substabelecida, foi declarada pelo outorgante, o qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção. **Certifico que a referida procuração foi confirmada no dia 26 de julho de 2021, às 14:54, pelo auxiliar Dennis Lima, do citado Tabelionato de Notas, estando a mesma válida em todos os seus termos, ou seja, não há revogação ou renúncia de qualquer das partes**. Assim o disse perante mim, que este instrumento ouviu, leu e assina. Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei nº 6.952, de 06.11.81, publicada no D.O.U., de 10.11.81. Dou fé. Eu, (Dennis da Silva Lima), Auxiliar Cartorario, que a digitei, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. Eu, Stephanie Moura Lisboa, Escrevente Autorizado, dou fé e assino. (a.a.) **ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA** Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, _____ a subscrevo e assino em público e

Stephanie Moura Lisboa
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15/04/22
Ass. _____

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PIAUÍ
Fls. 225
Rúbrica

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA

TABELIÃO - **Bel. Joziel Silva Wariss Loureiro**

Av. Ville Roy, 5636, Centro - CEP 69.301-000
TEL. (95) 3624-6097 - (95) 3224-9060 - C.N.P.J.: 24.383.786/0001-31
E-mail: loureironotas@gmail.com - Whatsapp: (95) 99961-6097
BOA VISTA - RORAIMA

LIVRO: 0053 - FOLHA: 256V - PROTOCOLO: 010062

raso. Valor das custas: Emolumentos: 91,50, FUNDEJURR: R$ 9,15, FISCALIZAÇÃO: R$ 4,57 FECOM: R$ 4,57, ISS: R$ 4,57, SELO: 4,00. Total: R$ 118,36.

O referido é verdade e dou fé.
Boa Vista/RR, 26 de julho de 2021

Número do selo: PROPUB1583450ULQR6KGKA6GC013
Consulte seu selo em https://cidadao.portalselorr.com.br

CARTÓRIO LOUREIRO
1º Tabelionato de Notas
BOA VISTA - RORAIMA

Stephanie Moura Lisboa
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15 / 04 / 22
Ass.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - Fls. 226 - Rúbrica

= PRIMEIRO TRASLADO =

LIVRO N°726 PÁGINAS 50/53

PROCURAÇÃO QUE FAZ: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI

Aos .vinte e sete (27) dias do mês JUNHO do ano de dois mil e vinte (2020), nesta Serventia, sito à Rua Dr. Morais Filho, nº 126, Centro, aí perante mim Escrevente Autorizada e do Tabelião que esta subscreve, compareceu **como outorgante** - **VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI,** com sede em Boa Vista-RR, na Avenida Bento Brasil, número 404 sala A, CEP. 69.301.050, inscrita no CNPJ sob número 08.828.271.0001-41, neste ato, representada por **ANDERSON FERREIRA DA SILVA,** portador da cédula de identidade RG. sob número 30.342.583-0.SSP.SP e inscrito no CPF/MF. número 252.685.258-75, brasileiro, solteiro, maior, técnico em informática, domiciliado em Guaratinguetá.SP, onde reside na Rua Venezuela, número 216 – Vila Brasil; à qual fica arquivado nesta Serventia sob número 43, na pasta própria 34.; reconhecida pela própria de que trato, após conferência dos documentos citados; do que dou fé. E, pela outorgante, na forma que se acha representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito nomeia e constitui seus procuradores, podendo agir juntos ou separadamente, os senhores **JAIRO GUIMARÃES DE SOUSA**, portador da cédula de identidade RG. sob número 3080317..SSP.RR e inscrito no CPF/MF. número 594.338.172-49, brasileiro, solteiro,maior, engenheiro civil, domiciliado em Boa Vista-RR, onde reside na Rua Darora, número 183/2 - Residencial Caminho das Arvores; e, **ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG. número 11.186.670.SSP.AM e inscrito no CPF. número 345.331.762-91, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado em Boa Vista-RR, onde reside na Rua Darora, número 183/2 - Residencial Caminho das Arvores, ao qual confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim especial de gerir e administrar amplamente os negócios da empresa, podendo para tanto referidos procuradores: **01)** administrar os bens em geral, podendo locá-los, firmar comodatos e/ou mútuo, e desta forma, assinar contratos, distratos, ajustar preços, formas de pagamentos, fazer vistorias, requerer cobranças judiciais e/ou extrajudiciais, contratar administradores, participar de reuniões, votar, ser votado, e, requerer despejos por falta de pagamento e/ou interesse próprio e ainda alugar imóveis para manter a sede e/ou quaisquer de suas filiais; **02)** comprar, vender e

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15/04/22
Ass.

EM BRANCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15 / 04 / 22
Ass.

Fls. 227
Rubrica

trocar quaisquer mercadorias ou materiais do ramo de seu negócio quer a vista, quer a praz conceder novos prazos e prorrogações; emitir, sacar, endossar, protestar, avalizar e receb notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e demais títulos comerciais em ger receber dinheiro, juros, dividendos e demais importâncias que forem devidas à outorgant por qualquer título e por quem quer que seja, amigável ou judicialmente, passar recibos e quitação; **03)** admitir e demitir empregados, combinar e fixar salários, vencimentos atribuições, registrando e assinando as respectivas carteiras de trabalho; assir homologações, rescisões, celebrar quaisquer espécie de contratos, acordos, transaçõ alterações, rescisões, re-ratificações, quitação de serviços; **04)** representá-la perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, paraestatais, autarquias, economia mista, Justiça do Trabalho, Juntas Comerciais, Departamentos da Justiça Trabalho, Departamentos de Correios e Telégrafos, Delegacia de Polícia, CEF, PIS/PASE CTBC, EMBRATEL, TELEFONICA, TELEBRAS, COMGAS, SABESP, BANDEIRANT CREA, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, CETESB, Polícia Mili Corpo de Bombeiros, Secretaria da Fazenda Estadual, Secretaria da Receita Fede Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Prefeituras Municipais, pedindo vista processos, tomando ciência, prestando cauções, impetrando benefícios, interpondo recur e acompanhando-os, fazendo declarações, dando e recebendo quitações, assinar compromissos e pedindo prazos, fazendo provas e declarações, juntar e desentran documentos, assinar requerimentos, memoriais e alterações de contrato social; solicita retirar certificados digitais, pagar impostos, taxas, contribuições e emolumentos, recorrer indevidos ou pagamentos a maior, recebê-los e dar quitação; receber correspondências geral, registradas ou não, com ou sem valor, e demais encomendas e telegran endereçados à outorgante, bem como nos demais órgãos públicos, podendo reso quaisquer assuntos de interesse da outorgante, solicitar pesquisas fiscais, cadastrais e restrições previdenciárias; requerer emissão e/ou renovação de CND – Conjunta, RFB/PG e CNDs previdenciárias, inclusive para averbação de construção civil e de baixa/cisã incorporação; assinar DISO e ARO; emissão de guias para pagamento de parcelamer administrativos e dívida ativa; emissão de DARF e ajustes de guias (GPS) consultar cc corrente com vistas e regularização de cobrança; cadastrar e cancelar senhas; providen abertura e regularização de matrícula CEI, bem como acervo de dados cadastrais do CNF CEI, vincular e desvincular CEI; assinar termos de opções, negociar parcelament confessar dívida; protocolizar processos e requerimentos; ter vistas, bem como solicita

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ - PMG
Fls. 228
Rúbrica

receber cópias de processos administrativos – fiscais, representando-a ainda em qualquer procedimento ou processo administrativo, tomar ciência de auto de infração, receber citações, assinar contratos, requerendo o que preciso for, pedindo vistas em processos, tomando ciência, prestando cauções, impetrando recursos e acompanhando-os fazendo declarações, dando e recebendo quitações, assinando compromissos, pedido, prazos; representá-la em concorrências públicas, concordar com todos os seus termos, assistir à abertura de propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos (tomada de preços, cartas convites ou outros moldes de licitações); representá-la junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, assinar o que for necessário relativamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Programa de Integração Social; representar a outorgante junto aos órgãos do Imposto de Renda, inclusive Receita Federal, prestando declarações, apresentando provas e fazendo recursos; pagar impostos e taxas e reclamar sua devolução quando de direito; solicitar o desembaraço de mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembleias de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências e aceitar a função de síndico; receber dividendos, subscrever ações de companhias; **05)** contratar advogados ou outro profissional habilitado, ao qual outorgará os poderes da cláusula "ad judicia" e "et-extra", para confessar, contestar, desistir, transigir, acompanhar processo até final, firmar compromissos, fazer defesas, produzir provas, usar os recursos legais, representá-la em audiências, receber, recorrer, confessar, interpor recursos, em qualquer instância, juízo ou tribunal, assinar plantas, memoriais descritivos, requerimentos e formulários em geral; **06)** adquirir, vender, prometer vender, ceder, transferir, dar em garantia, ou de qualquer outra forma alienar a quem quiser, pelo preço, prazo e condições que convencionar, quaisquer bens imóveis em nome dela outorgante, em qualquer local do território nacional, bem como, móveis, semoventes, veículos automotores, embarcações, aeronaves, podendo para tanto, assinar contratos e/ou escrituras públicas, retificá-los e ratificá-los se preciso for, solicitar atas notariais, inclusive as de correções, receber e imitir posse, jus, domínio e direitos, combinar cláusulas e condições, receber o preço e dar quitação, prestar as declarações previdenciárias, fazendárias e negativa de ações de praxe, conceder prazos para desocupação, distratar, executar cláusulas resolutivas, seja cobrando multas e juros ou optando pelo desfazimento do negócio, e ainda, caso a alienação de bens se de utilizando recursos do FGTS e/ou sistema financeiro de habitação e/ou outros quaisquer, praticar todo e qualquer ato necessário para a transferência, representá-la também em qualquer Oficial de

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15 / 08 / 22
Ass.

EM BRANCO

Registro de Imóveis, solicitando matrículas, averbações, cancelamentos, regist desdobros, unificações, loteamentos, incorporações, empreendimentos em geral, cum exigências, solicitar dúvidas e tudo o mais que for necessário e de interesse da outorgante **07)** abrir, movimentar e encerrar contas correntes e cadernetas de poupança, e em efetuar depósitos e retiradas, requerer e retirar talonário, assinar e endossar cheques e outros títulos de créditos, requerer saldos e extratos, inclusive os especiais para o imposto renda, solicitar e retirar cartões magnéticos, cadastrar e alterar senhas eletrônicas, autor e cancelar débitos automáticos, fazer transferências, solicitar e retirar cheq administrativos, autorizar transferências por DOC ou TED; e, **08)** representá-la junto órgãos do CIRETRAN/DETRAN, podendo assinar documentos tanto de venda como compra, papéis, solicitar segunda via de documentos, licenciar, levar automóveis à vistor preencher formulários gerais, fazer pagamentos de quaisquer taxas, passar recibos junto próprio departamento, inclusive representá-la junto a Tabelionatos de Notas para reconh firma por autenticidade; enfim, praticar todo e qualquer ato de interesse da outorgante mais especiais que sejam, uma vez que os poderes aqui elencados são meram exemplificativos, devendo sempre o procurador, defender os interesses da outorg podendo inclusive substabelecer o presente instrumento a quem lhe convier, no todo o parte, com ou sem reserva de iguais poderes para si; enfim, representar a outorgante at passivamente, em juízo ou fora dele.- Em atendimento ao disposto no Provimento número 13/2012, foi realizada consulta na base de dados da Central de Indisponibilidad Bens, no endereço eletrônico http.www.indisponibilidade.org.br, onde verificou-se não e nenhum registro de indisponibilidade de bens para o número d ora outorgante, tendo gerado, naquele ato, o código de consulta (t seguinte:**67a9.da64.144e.a0f8.231f.28ae.ceea.f8f2.2ae4.17b0**.- Assim o disse e do A pedido da outorgante, na forma representada, lavrei a presente procuração, a qua e lhe sendo lida, em voz alta, achou-a conforme, outorgou, aceitou e assina declar expressamente dispensada a presença das testemunhas instrumentárias, de acordo c disposto no provimento nº 58/89 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, deste Es dou fé. Eu, (a) ilegível (MARCIA CRISTINA RIBEIRO), Escrevente Autorizada, a lavrei. (a) ilegível (JOSÉ CLAUDIO LOPES DA SILVA), Tabelião, a subscrevi.- - Custas: E R$140,44 // Estado R$39,91 // Sec Faz. R$27,32 // Imposto ao Municipio R$4,21 R$6,74 // R.Civil R$7,39// Trib. Justiça R$9,64 // Sta. Casa R$1,40 // Total R$23 Guia/Número 137/2020.- **ANDERSON FERREIRA DA SILVA** (a.a.) /// ///.

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15/04/22
Ass. _____

EM BRANCO

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
GUARATINGUETA - SP
COMARCA DE GUARATINGUETÁ
JOSÉ CLAUDIO LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PRUI
Fls. 230
Rúbrica

MAIS. Trasladada fielmente em seguida, do próprio original, dou fé. Eu, _____, MARCIA CRISTINA RIBEIRO, Escrevente Autorizada, expedi este traslado, conferi, subscrevo, do que dou fé e assino em público e raso.

Em testemunho da verdade

_____

= MARCIA CRISTINA RIBEIRO =
= *ESCREVENTE AUTORIZADA*=

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

1129201PR000000006300220J

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

DANIEL AQUINO
Reconheço por SEMELHANÇA o SINAL PÚBLICO a(s) firma 229.986
MARCIA CRISTINA RIBEIRO
Em testemunho da verdade. BPO
Do que dou fé. Boa Vista/RR, 29 de setembro de 2020
Consulte o(s) selo(s) abaixo em cidadao.portalsefaz.com.br
RECFIR158296GXEUHGB3F6C6M622
Emolumentos: R$ 2.56 Fundos ISS: R$ 0.65 SELO: R$ 1.50 Total: R$ 4.71

Ybara Carvalho Barbosa dos Santos
Escrevente Autorizada

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15/04/22
Ass. 8

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 005/2022

VALIDADE: 07/03/2023

RAZÃO SOCIAL: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.828.271/0001-41 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 031337.8**
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA NR 254 SALA A/ SÃO PEDRO / BOA VISTA / ESTADO: RORAIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 71.12-0-00 – Serviços de engenharia
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 18.13-0-01 – Impressão de material para uso publicitário 33.13-9-01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-17 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 – Construção de edifícios 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 – Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 – Obras de irrigação 42.23-5-00 – Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 – Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 – Obras de montagem industrial 42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 – Perfurações e sondagens 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem 43.21-5-00 – Instalações e manutenção elétrica 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 – Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 271
Rubrica
PMU

- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 – Obras de fundações 43.99-1-01 – Administração de obras 43.99-1-03 – Obras de alvenaria 43.99-1-04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.52-4-00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.62-1-00 – Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 47.44-0-04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 71.11-1-00 – Serviços de arquitetura 71.19-7-01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 – Atividades de estudos geológicos 77.11-0-00 – Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 – Aluguel de andaimes 78.10-8-00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-02 – Casas de festas e eventos 90.01-9-05 – Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares.

Uiramutã/RR, 07 de março de 2022.

Sandro da Silva Mafra – Presidente da CPL

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA CPL DE UIRAMUTÃ/RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 232
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 233
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.828.271/0001-41 MATRIZ		18/05/2007

NOME EMPRESARIAL
VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIA NORTE CONSTRUTORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA	254	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.306-690	SAO PEDRO	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANORTERR@GMAIL.COM	(95) 8118-2361

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 234
Rúbrica

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2022** às **11:03:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EMBRAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 235 Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.828.271/0001-41 MATRIZ		18/05/2007

NOME EMPRESARIAL
VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA	254	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.306-690	SAO PEDRO	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANORTERR@GMAIL.COM	(95) 8118-2361

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2022** às **11:03:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 236 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.828.271/0001-41 MATRIZ		18/05/2007

NOME EMPRESARIAL
VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA	254	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.306-690	SAO PEDRO	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANORTERR@GMAIL.COM	(95) 8118-2361

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2022** às **11:03:44** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 237
Rúbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.828.271/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:34 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2022.
Código de controle da certidão: **C6EF.6942.CF5B.1A5C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 238 Rúbrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.828.271/0001-41
Razão Social: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: AV BENTO BRASIL 404 SALA A / CENTRO / BOA VISTA / RR / 69301-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2022 a 23/04/2022

Certificação Número: 2022032500432230435601

Informação obtida em 05/04/2022 12:01:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls. 239
Rubrica
Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.828.271/0001-41
Certidão nº: 866723/2022
Expedição: 12/01/2022, às 11:06:11
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.828.271/0001-41, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 240 Rúbrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
08.828.271/0001-41	VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 05/04/2022 **Validade:** 04/07/2022

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 0285F1

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

BLANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 241 Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001529/2022.E

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Nome/Razão Social: **VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **VIA NORTE CONSTRUTORA**
Inscrição Municipal: **031337.8** CPF/CNPJ: **08.828.271/0001-41**
Endereço: **AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLATA, 254 SALA A**
SAO PEDRO BOA VISTA - RR CEP: 69306-690

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **15/02/2022** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **16/04/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **660000678859000002040406000152920220215 3**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Impresso em 15/02/2022 às 10:20:48

EJEMPLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PMU
Fls. 242
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ 2.149/2022

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Inicio das Atividades:
031337.8	08.828.271/0001-41	01.06.060.0308.001.5	21/05/2007

Tipo Alvará:	Data de Validade	Situação	Processo
ANUAL	01/03/2023	ATIVA	

Razão Social
VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia
VIA NORTE CONSTRUTORA

Logradouro:	Número:	Complemento:
AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLATA	254	SALA A

Bairro:	Cidade:	Estado:
SAO PEDRO	BOA VISTA	RR

Telefone:	Site:	E-mail:
(95) 8118-2361		VIANORTERR@GMAIL.COM

Categoria:	Área em m²:	Horário de Funcionamento:
SERVIÇO	80,00	ATE AS 18:00 HORAS

Alteração Cadastral:	Data da Alteração Cadastral:	Horário Especial:

Atividade Principal

7112000 Serviços de engenharia

Atividades Secundárias

4399101 Administração de obras
7119702 Atividades de estudos geológicos
4120400 Construção de Edifícios
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4399103 Obras de alvenaria
4391600 Obras de fundações
4222702 Obras de irrigação
4313400 Obras de terraplenagem
7111100 Serviços de arquitetura
7119-7/01 Serviços de Cartogáfia, Topogragráfia r Geodésia.

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://boavista.saatri.com.br/economico

Boa Vista/RR, 9 de fevereiro de 2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MÁRCIO VINÍCIUS DE SOUZA ALMEIDA
Secretário Municipal de Economia Planejamento e Finanças

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU - Fls. 243 Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14600016597	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RRE2100012969

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BOA VISTA
Local

2 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526282 em 03/05/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210054051 - 02/05/2021. Autenticação: 712A652080FC239374D7B8B7B11A22C8947A84. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.405-1 e o código de segurança o5hc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 244
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.405-1	RRE2100012969	02/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI

C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Insc. Junta Comercial: 14600016597 Data: 07/07/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 245 Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.703.630,42D
ATIVO CIRCULANTE	701.289,19D
DISPONÍVEL	691.821,95D
CAIXA	92.368,28D
CAIXA GERAL	92.368,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.453,67D
BANCO DO BRASIL BANK	599.453,67D
ESTOQUE	9.467,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.467,24D
MATÉRIA-PRIMA	9.467,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.002.341,23D
IMOBILIZADO	1.002.341,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.341,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.341,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.000.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000.000,00D
PASSIVO	1.703.630,42C
PASSIVO CIRCULANTE	5.900,46C
FORNECEDORES	5.900,46C
FORNECEDORES	5.900,46C
FORNECEDOR RS	5.900,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.729,96C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.729,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.729,96C
LUCROS ACUMULADOS	213.526,40C
LUCRO DO PERIODO	484.203,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de 1.703.630,42 (um milhão setecentos e três mil seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos)

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
TI[illegible]AR
CPF: 252.685.258-75

EDILBERTO VERAS PIMENTEL
Reg. no CRC - RR sob o No. 007907/O-1 PA
CPF: 147.220.622-34

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0006 a 0007 do Livro Diário nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado de RR, sob nº 21/005.371-2, em 30/04/2021, autenticado sob o nº 20003896 em 30/04/2021;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Sistema licenciado para EDILBERTO VERAS PIMENTEL

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526282 em 03/05/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210054051 - 02/05/2021. Autenticação: 712A652080FC239374D7B8B7B11A22C8947A84. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.405-1 e o código de segurança o5hc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EMBARGO

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Insc. Junta Comercial: 1460001659/ Data: 07/07/2020
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
Número Livro: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Fls. 246 Rúbrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	572.599,45	572.599,45
RECEITA LÍQUIDA		572.599,45
LUCRO BRUTO		572.599,45
DESPESAS OPERACIONAIS		(88.395,89)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(2.345,12)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.123,78)	(7.468,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INSS	(14.601,24)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.123,12)	
[illegible]	(3.458,12)	
COFINS	(5.412,19)	
IPTU	(3.481,23)	
TAXAS DIVERSAS	(6.484,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.693,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(670,85)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.236,33)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.766,30)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	(80.926,99)
RESULTADO OPERACIONAL		484.203,56
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		484.203,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		484.203,56

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
TITULAR
CPF: 252.685.258-75

EDILBERTO VERAS PIMENTEL
Reg. no CRC - RR sob o No. 007907/O-1 PA
CPF: 147.220.622-34

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0006 a 0007 do Livro Diário nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado de RR, sob nº 21/005.371-2, em 30/04/2021, autenticado sob o nº 20003896 em 30/04/2021;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Sistema licenciado para EDILBERTO VERAS PIMENTEL

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526282 em 03/05/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210054051 - 02/05/2021. Autenticação: 712A652080FC239374D7B8B7B11A22C8947A84. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.405-1 e o código de segurança o5hc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 247
Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.405-1	RRE2100012969	02/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
147.220.622-34	EDILBERTO VERAS PIMENTEL	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 248
Rubrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANDERSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 09/04/1972, RG Nº 303425830 SSP -SP, CPF 252.685.258-75, AVENIDA BENTO BRASIL, Nº 4040, BAIRRO CENTRO, CEP 69301-050, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 02 de maio de 2021.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526282 em 03/05/2021 da Empresa VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08828271000141 e protocolo 210054051 - 02/05/2021. Autenticação: 712A652080FC239374D7B8B7B11A22C8947A84. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.405-1 e o código de segurança o5hc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 249
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI, de CNPJ 08.828.271/0001-41 e protocolado sob o número 21/005.405-1 em 02/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 526282, em 03/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Eduardo Vitor Pereira Barbosa.

Certifica o registro, a Presidente, MARIANA FERREIRA POLTRONIERI. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
147.220.622-34	EDILBERTO VERAS PIMENTEL	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	02/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento assinado eletrônicamente por Eduardo Vitor Pereira Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2021, às 08:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/005.405-1.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 250 Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
004.246.542-70	Eduardo Vitor Pereira Barbosa
359.226.188-65	MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista. segunda-feira, 03 de maio de 2021

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 251
Página: 1
Rúbrica

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	1460001659-7	CNPJ:	08.828.271/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
VANDENILDO A. LIMA DE QUEIROZ EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	240399744		Inscrição Municipal:		0313378
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/05/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	8
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	30/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
147.220.622-34	EDILBERTO VERAS PIMENTEL	Contador	007907	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital				
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	Titular Pessoa Física - EIRELI		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 262
Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL		500,00
02/01/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	500,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ALUGUEL		500,00
02/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	173,45	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ENERGIA		173,45
			TOTAL DO DIA	1.173,45	1.173,45
06/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	72,34	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE AGUA		72,34
06/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO SOB NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO	7.253,12	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO SOB NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO		7.253,12
			TOTAL DO DIA	7.325,46	7.325,46
			TOTAL DO MÊS	8.498,91	8.498,91
03/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	176,44	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ENERGIA		176,44
			TOTAL DO DIA	176,44	176,44
08/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE CONTADOR	500,00	
08/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE CONTADOR		500,00
08/02/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL	500,00	
08/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL		500,00
08/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	72,34	
08/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA		72,34
			TOTAL DO DIA	1.072,34	1.072,34
			TOTAL DO MÊS	1.248,78	1.248,78
08/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA MES DE MARÇO E ABRIL	147,12	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA MES DE MARÇO E ABRIL		147,12
08/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DA CONTA DO CONTADOR	1.000,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DA CONTA DO CONTADOR		1.000,00
08/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL	376,12	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL		376,12
			TOTAL DO DIA	1.523,24	1.523,24
			TOTAL DO MÊS	1.523,24	1.523,24
10/06/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE MAIO E JUNHO	1.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE MAIO E JUNHO		1.000,00
10/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DO CONTADOR DOS MESES DE MAIO E JUNHO	1.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DO CONTADOR DOS MESES DE MAIO E JUNHO		1.000,00
10/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO	3.789,12	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO		3.789,12
10/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DOS MESES DE MAIO E JUNHO	189,55	
			TRANSPORTE	5.978,67	5.789,12

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Endereço: Avenida BENTO BRASIL, 404, SALA A, CENTRO, BOA VISTA/RR, CEP 69301-050
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 14600016597 Data: 07/07/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.978,67	5.789,12
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DOS MESES DE MAIO E JUNHO		189,55
			TOTAL DO DIA	5.978,67	5.978,67
			TOTAL DO MÊS	5.978,67	5.978,67
21/07/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AUMENTO DE CAPITAL COM A INCLUSAO DE MAQUINARIO PARA EMPRESA	1.000.000,00	
21/07/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL COM A INCLUSAO DE MAQUINARIO PARA EMPRESA		1.000.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.000.000,00	1.000.000,00
15/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DO CONTADOR MES DE JULHO E AGOSTO	1.000,00	
15/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DO CONTADOR MES DE JULHO E AGOSTO		1.000,00
15/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS MESES JULHO AGOSTO	1.000,00	
15/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS MESES JULHO AGOSTO		1.000,00
15/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA MESES DE JULHO E AGOSTO	389,34	
15/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ENERGIA MESES DE JULHO E AGOSTO		389,34
15/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NOS MESE DE JULHO E AGOSTO	189,50	
15/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE AGUA NOS MESE DE JULHO E AGOSTO		189,50
15/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESSCRITORIO	1.345,11	
15/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESSCRITORIO		1.345,11
			TOTAL DO DIA	3.923,95	3.923,95
			TOTAL DO MÊS	3.923,95	3.923,95
02/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.456,12	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.456,12
02/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE DIV MESES	2.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE DIV MESES		2.000,00
02/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE DIVERSOS DE ALUGUEKS	2.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE DIVERSOS DE ALUGUEKS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.456,12	7.456,12
07/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA	789,12	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA		789,12
07/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL	3.481,23	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL		3.481,23
07/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF	7.348,12	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF		7.348,12
			TOTAL DO DIA	11.618,47	11.618,47
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	RECEBIMENTO DE NF	204.860,55	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE NF		204.860,55
14/12/2020	3.1.1.02.006	INSS	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF	8.913,23	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF		8.913,23
14/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF	2.048,61	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF		2.048,61
			TOTAL DO DIA	215.822,39	215.822,39
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS NF	169.728,95	
			TRANSPORTE	169.728,95	

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Endereço: Avenida BENTO BRASIL, 404, SALA A, CENTRO, BOA VISTA/RR, CEP 69301-050
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 14600016597 Data: 07/07/2020

Folha: 854
Número livro: 0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 854 Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.728,95	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS NF		169.728,95
21/12/2020	3.1.1.02.006	INSS	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF	9.123,55	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF		9.123,55
21/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF	1.697,29	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF		1.697,29
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS CONFORME NF	86.646,20	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS CONFORME NF		86.646,20
			TOTAL DO DIA	267.195,99	267.195,99
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS CONFORME NF	111.363,75	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS CONFORME NF		111.363,75
28/12/2020	3.1.1.02.006	INSS	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF	10.234,66	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF		10.234,66
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF	2.738,12	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF		2.738,12
28/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	7.891,22	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		7.891,22
28/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.310,18	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		2.310,18
28/12/2020	3.2.2.03.001	PIS	PAGAMENTO DE PIS SOBRE AS NFS	3.458,12	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS SOBRE AS NFS		3.458,12
28/12/2020	3.2.2.03.002	COFINS	PAGAMENTO DE COFINS SOBRE NFS	5.412,19	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS SOBRE NFS		5.412,19
28/12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ASFALTO	45.123,12	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ASFALTO		45.123,12
28/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS	15.123,12	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS		15.123,12
28/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE DIVERSOS FRETES	2.345,12	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVERSOS FRETES		2.345,12
28/12/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS	5.123,78	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS		5.123,78
28/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO ANO DE 2020	23.458,12	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL BANK	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO ANO DE 2020		23.458,12
			TOTAL DO DIA	234.581,50	234.581,50
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	45.123,12	
31/12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO 2020		45.123,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	28.271,44	
31/12/2020	3.1.1.02.006	INSS	ZERAMENTO 2020		28.271,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	23.458,12	
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO 2020		23.458,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	2.345,12	
31/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2020		2.345,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	5.123,78	
31/12/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2020		5.123,78
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	14.601,24	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 2020		14.601,24
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	5.000,00	
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 2020		5.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020	15.123,12	
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2020		15.123,12
			TRANSPORTE	139.045,94	139.045,94

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

Empresa: **VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI**
C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Endereço: Avenida BENTO BRASIL, 404, SALA A, CENTRO, BOA VISTA/RR, CEP 69301-050
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 14600016597 Data: 07/07/2020

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		139.045,94	139.045,94
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		3.458,12	
31/12/2020	3.2.2.03.001	PIS	ZERAMENTO 2020			3.458,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		5.412,19	
31/12/2020	3.2.2.03.002	COFINS	ZERAMENTO 2020			5.412,19
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		3.481,23	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO 2020			3.481,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		6.484,02	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2020			6.484,02
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		5.693,59	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2020			5.693,59
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		670,85	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 2020			670,85
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		9.236,33	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 2020			9.236,33
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		5.766,30	
31/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 2020			5.766,30
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		6.000,00	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 2020			6.000,00
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2020		572.599,45	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020			572.599,45
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2020		387.350,88	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2020			387.350,88
				TOTAL DO DIA	1.145.198,90	1.145.198,90
				TOTAL DO MÊS	1.881.873,37	1.881.873,37

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

Empresa: **VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI**

C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Insc. Junta Comercial: 14600016597 Data: 07/07/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATY
Fls: 256
Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.703.630,42D
ATIVO CIRCULANTE	701.289,19D
DISPONÍVEL	691.821,95D
CAIXA	92.368,28D
CAIXA GERAL	92.368,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.453,67D
BANCO DO BRASIL BANK	599.453,67D
ESTOQUE	9.467,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.467,24D
MATÉRIA-PRIMA	9.467,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.002.341,23D
IMOBILIZADO	1.002.341,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.341,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.341,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.000.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000.000,00D
PASSIVO	1.703.630,42C
PASSIVO CIRCULANTE	5.900,46C
FORNECEDORES	5.900,46C
FORNECEDORES	5.900,46C
FORNECEDOR RS	5.900,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.729,96C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.729,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	697.729,96C
LUCROS ACUMULADOS	213.526,40C
LUCRO DO PERIODO	484.203,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de 1.703.630,42 (um milhão setecentos e três mil seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos)

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

AN[illegible]RSON FERREIRA DA SILVA
T[illegible]AR
CPF: 252.685.258-75

EDILBERTO VERAS PIMENTEL
Reg. no CRC - RR sob o No. 007907/O-1 PA
CPF: 147.220.622-34

Atesta a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
C.N.P.J.: 08.828.271/0001-41
Insc. Junta Comercial: 14600016597 Data: 07/07/2020
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 257 Rúbrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	572.599,45	572.599,45
RECEITA LÍQUIDA		572.599,45
LUCRO BRUTO		572.599,45
DESPESAS OPERACIONAIS		(88.395,89)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(2.345,12)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.123,78)	(7.468,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INSS	(14.601,24)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.123,12)	
[illegible]	(3.458,12)	
COFINS	(5.412,19)	
IPTU	(3.481,23)	
TAXAS DIVERSAS	(6.484,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.693,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(670,85)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.236,33)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.766,30)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	(80.926,99)
RESULTADO OPERACIONAL		484.203,56
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		484.203,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		484.203,56

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
TITULAR
CPF: 252.685.258-75

EDILBERTO VERAS PIMENTEL
Reg. no CRC - RR sob o No. 007907/O-1 PA
CPF: 147.220.622-34

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Sistema licenciado para EDILBERTO VERAS PIMENTEL

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.371-2 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMA
Página: 8
Fls: 0058
Rubrica

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	1460001659-7	CNPJ:	08.828.271/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
VANDENILDO A. LIMA DE QUEIROZ EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	240399744		Inscrição Municipal:		0313378

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	30/04/2021
Quantidade de páginas:	8		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
147.220.622-34	EDILBERTO VERAS PIMENTEL	Contador	007907	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital				
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	Titular Pessoa Física - EIRELI		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 259
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20003896 em 30/04/2021. Assinado digitalmente por Eduardo Vitor Pereira Barbosa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/005.371-2	9uv0

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
Nire:	
CNPJ:	08.828.271/0001-41
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
147.220.622-34	EDILBERTO VERAS PIMENTEL	007907	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital			
252.685.258-75	ANDERSON FERREIRA DA SILVA		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital			

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONSULTA VIA INTERNET

Boa Vista. sexta-feira, 30 de abril de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/005.371-2.

EM BRANCO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 260
Rúbrica

Documento assinado eletrônicamente por Eduardo Vitor Pereira Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2021, às 13:15.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFIRME CONSULTA VIA INTERNET

Boa Vista. sexta-feira, 30 de abril de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/005.371-2.

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 261
Rúbrica

INDICES CONTÁBEIS

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > ou = 1,00
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO
ILG = R$ 701.289,19/R$ 5.900,46
ILG = 118,85

b) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ISG > ou = 1,00
INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG) = ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO
ISG = R$ 1.703.630,42 / R$ 5.900,46
ISG = 288,72

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC > ou = 1,00
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE
ILC = R$ 701.289,19 / R$ 5.900,46
ILC = 118,85

Boa Vista – RR, 11 de abril de 2022

Thaise Naiara de Sousa Silva
Procuradora
CPF 015.067.561-58

Contador Edilberto Veras Pimentel
CRC/RR Nº 007907/O-PA
CPF 147.220.622-34

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 262 Rúbrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2022/00000609
Nome: EDILBERTO VERAS PIMENTEL CPF: 147.220.622-34
CRC/UF n.º PA-007907/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09.07.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 002 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **147.220.622-34** Controle : **1316.2826.4395.6277**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 263
Rúbrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2022/00000608
Nome: EDILBERTO VERAS PIMENTEL CPF: 147.220.622-34
CRC/UF n.º PA-007907/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 002 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **147.220.622-34** Controle : **9670.2495.4064.5633**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 264
Rúbrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.828.271/0001-41

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 002381315083

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/03/2022 as 10:48

Data da última atualização da base de dados: 16/08/2021 as 02:26

Válida até o dia: 30/04/2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 265
Rubrica

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 505906/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a761A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Interessado(a)

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 08.828.271/0001-41

Registro: 0000000626

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 29/12/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: atribuições de seu responsável técnico: Eng. Civ. ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA conforme Art. 7º e 25 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, com os objetivos dentro das suas atribuições sendo: Serviços de engenharia Civil; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica baixa tensão; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de fundações; Administração de obras de construção civil; Obras de alvenaria; Construção de edifícios; Construção de Estações de bombeamento de água, esgoto, águas pluviais; Execução de trabalhos de carpintaria em obras; Construção de rodovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e Montagem de estruturas metálicas, dentro das atribuições profissionais que lhe confere o ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. Eng. Eletric. ROBERTO DE CASTRO AGUIAR como responsável técnico como sendo: Instalação e manutenção elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de geração de energia elétrica; conforme atribuições profissionais estabelecidas no artigo 8º da resolução nº 218/73 do Confea.

atribuições do profissional como sendo: Eng. Mec. RALEN VERAS DA SILVA como responsável técnico como sendo: SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; MOTORES ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO OU REPARAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; conforme as atribuições profissionais descritas nos Artigo (s) 12 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25;

Atribuições do profissional Eng. Civ. THAISE NAIARA DE SOUSA SILVA como responsável técnico como sendo: Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de fundações; Administração de obras em Engenharia Civil; Obras de alvenaria; Construção de edifícios; Construção de Estações de bombeamento de água, esgoto, águas pluviais; Execução de trabalhos de carpintaria em obras; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Obras portuárias, marítimas e fluviais; e
Montagem de estruturas metálicas, conforme suas atribuições ART. 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 218/73;

Atribuições do profissional Eng. Civ.SOLANGE OLIVEIRA CAVALCANTE como responsável técnico como sendo:"Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Construção de edifícios; Construção de rodovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (voltadas á Engenharia Civil); Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica (em baixa tensão para
edificações); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações); Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de fundações; Administração de obras (civis); Obras de alvenaria; Serviços de Engenharia (Civil), todos no contexto das atribuições profissionais da Resp. Técnica respectiva".

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLATA, 254, SALA A, SÃO PEDRO, BOA VISTA, RR, 69306690

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/10/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000001468EMRR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: a761A
Impresso em: 09/03/2022 às 11:41:58 por: adapt, ip: 138.97.204.192

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 505906/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a761A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls 266
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SOLANGE OLIVEIRA CAVALCANTE
Registro: 0919927483
CPF: 014.386.552-82
Data Início: 09/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO N.° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO DAS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1° DESTA RESOLUÇÃO, REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS; SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTODE ÀGUA E DE SANEAMENTO; DRENAGEM; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS;
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THAISE NAIARA DE SOUSA SILVA
Registro: 1012681670
CPF: 015.067.561-58
Data Início: 28/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Profissional: ROBERTO CASTRO AGUIAR
Registro: 0600976009
CPF: 136.577.043-53
Data Início: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Registro: 0406801886
CPF: 345.331.762-91
Data Início: 05/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RALEN VERAS DA SILVA
Registro: 0414461630
CPF: 794.978.532-20
Data Início: 22/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.
Tipo de Responsabilidade: ASSESSORIA TÉCNICA

Sócios

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 505906/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a761A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls: 261
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Sócio: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 252.685.258-75
Função: ADMINISTRADOR

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: a761A
Impresso em: 09/03/2022 às 11:41:58 por: adapt, ip: 138.97.204.192

EM BRANCO

Fls. 268

Rubrica

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 506175/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: dz3Ww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RR.

Interessado(a)

Profissional: ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Registro: 0406801886
CPF: 345.331.762-91
Endereço: RUA DARÔRA, 183, AP 02, PARAVIANA, BOA VISTA, RR, 69307220

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 02/12/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 23

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 09/03/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JB SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000000992
CNPJ: 05.894.690/0001-93
Data Início: 23/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000000626
CNPJ: 08.828.271/0001-41
Data Início: 05/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: dz3Ww
Impresso em: 05/04/2022 às 12:36:09 por: adapt, ip: 138.97.204.197

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 269
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO CARTA CONVITE E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

DECLARAÇÃO

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da empresa VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.828.271/0001-41, sediada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 254, São Pedro, Boa Vista/RR, e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 "Declara" que:

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento carta convite e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 060/2022 – Carta Convite n° 033/2022, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;

b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda "Documentação/habilitação", apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa "Proposta de Preços" estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos;

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR;

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.

Boa Vista, 05 de Abril de 2022

Thaise Naiara de Sousa Silva
CPF n°: 015.067.561-58
Via Norte Construtora Eireli
Procurador

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 270
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CAARTA CONVITE Nº: 033/2022
SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI - COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma fisico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI** , inscrita no CNPJ sob o nº. 08.828.271/0001-41, por intermédio de seu representante o(a) Sr(a) Thaise Naiara de Sousa Silva, do CPF nº 015.067.561-58, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 462-5153, inscrito no CREA sob registro nº 101268167-0, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Boa Vista, 05 de Abril de 2022

Thaise Naiara de Sousa Silva
CPF nº: 015.067.561-58
Via Norte Construtora Eireli
Procurador

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (01), sob pena de inabilitação

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 271
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI - COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma fisico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 08.828.271/0001-41, sediada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 254, São Pedro, Boa Vista/RR, através do seu signatário/representante legal o(a) Sr(a) Thaise Naiara de Sousa Silva, do CPF nº 015.067.561-58, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 462-5153, inscrito no CREA sob registro nº 101268167-0, abaixo assinado, "Declara" que não está sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "Declara" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Boa Vista, 05 de Abril de 2022

Thaise Naiara de Sousa Silva
CPF nº: 015.067.561-58
Via Norte Construtora Eireli
Procurador

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 272 Rúbrica

DECLARAÇÃO SIMPLES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022

CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI - COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 08.828.271/0001-41, sediada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 254, São Pedro, Boa Vista/RR, através do seu signatário/representante legal o(a) Sr(a) Thaise Naiara de Sousa Silva, do CPF nº 015.067.561-58, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 462-5153, inscrito no CREA sob registro nº 101268167-0, abaixo assinado, "Declara" que na ocorrência de ser declarada vencedora, se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, cópia da ficha de registro ou folha de livro ou cópia da carteira de trabalho do profissional responsável técnico, comprovando o vínculo empregatício do citado profissional, na forma da CLT.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Boa Vista, 05 de Abril de 2022

Thaise Naiara de Sousa Silva
CPF nº: 015.067.561-58

Via Norte Construtora Eireli
Procurador

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 273
Rúbrica
PMJI

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 15 dias do mês de Abril de 2022, procedemos o encerramento do vol I, Processo nº060/2022, que encerra na folha nº273. Para constar eu, Sandro da Silva Mafra, subscrevo e assino.

Sandro da Silva Mafra

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
Fls. 274
Rúbrica
PMUI

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 15 dias do mês de abril de 2022, procedemos a abertura do vol II, Processo nº060/2022, que se inicia na folha nº274. Para constar eu, Sandro da Silva Mafra, subscrevo e assino.

Sandro da Silva Mafra

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 273
Rúbrica

CONSTRUTORA ANAUA LTDA

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ / RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 060/2022 – CCV nº 033/2022
CONSTRUTORA ANAUA LTDA - CNPJ: **15.285.334/0001-26**
Estabelecida na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Doutor Airton Rocha, município de Boa Vista, estado de Roraima, CEP: 69.316-277.
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail. construtoraanaua@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 275
Rúbrica
"PMU"

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Fls. 276 Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200103123	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: CONSTRUTORA ANAUA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RRP2100013031

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BOA VISTA
Local

10 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Versalidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

RANCO

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 277
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.616-9	RRP2100013031	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

RANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 278 Rúbrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA ANAUÁ TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME CNPJ 15.285.334/0001-26

EDSON PEDROSO COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/08/1980, portador do CPF Nº 693.356.562-91, carteira de identidade Nº 218.189 SSP/RR, residente e domiciliado na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Airton Rocha, município de Boa Vista, estado e Roraima, CEP: 69.316-277 e **EDERSON PEDROSO COELHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/10/1981, portador do CPF Nº 720.196.032-68, carteira de identidade Nº 228124 SSP/RR, residente e domiciliado na Vicinal 17, S/N, Zona Rural, São Luiz - RR, CEP: 69370-000, únicos sócios da sociedade **CONSTRUTORA ANAUÁ TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME,** com sede e domicilio na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Doutor Airton Rocha, município de Boa Vista, estado e Roraima, CEP: 69.316-277, registrada na Junta Comercial, sob o **NIRE 1420010312-3** e inscrita no **CNPJ** sob o **nº 15.285.334/0001-26**, resolvem entre si, na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Razão Social

A Razão Social da Sociedade passa a ser neste ato **"CONSTRUTORA ANAUA LTDA"** e nome fantasia "**ANAUA**".

CLÁUSULA SEGUNDA – Alteração de Porte da Empresa

A sociedade deixa de ser MICRO EMPRESA e passa a ser neste ato, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, pois o movimento da receita bruta anual da empresa, ultrapassou o limite fixado no inciso I do Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

A Sociedade declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA - Promove a alteração das Atividades Econômicas para:

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 279
Rúbrica

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EMBRAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 280
Rúbrica

49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLAUSULA QUARTA - O objeto da sociedade passa a ser a exploração de:

OBRAS DE ALVENARIA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO OBRAS DE CABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA. CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 281
Rúbrica

PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE RETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS RESTAURANTES E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS REPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CLÁUSULA QUINTA - Em virtude das alterações havidas fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Á vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social nos termos do novo Código Civil, com as seguintes cláusulas:

EDSON PEDROSO COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido 03/08/1980, portador do CPF Nº 693.356.562-91, carteira de identidade Nº 218.189 SSP/RR, residente e domiciliado na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Airton Rocha, município de Boa Vista, estado e Roraima, CEP: 69.316-277 e **EDERSON PEDROSO COELHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido 04/10/1981, portador do CPF Nº 720.196.032-68, carteira de identidade Nº 228124 SSP/RR, residente e domiciliado na Vicinal 17, S/N, Zona Rural, São Luiz - RR, CEP: 69370-000, únicos sócios da sociedade **CONSTRUTORA ANAUA LTDA,** registrada na Junta Comercial, sob o **NIRE 1420010312-3** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **15.285.334/0001-26**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ANAUA LTDA,** com sede e domicilio na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Doutor Airton Rocha, município de Boa Vista, estado e Roraima, CEP: 69.316-277. (**Art. 997, II, CC/2002**).

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) dividido em 800.000 (Oitocentos Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo único sócio: (**Art. 997, III, CC/2002**) (**Art. 1.055, CC/2002**).

Sócios	Nº de Quotas	Percentual %	Valor R$
EDSON PEDROSO COELHO	720.000	90,00	720.000,00
EDERSON PEDROSO COELHO	80.000	10,00	80.000,00
TOTAL	**800.000**	**100,00**	**800.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – As atividades econômicas são:

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA. CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU -
Fls. 282
Rúbrica

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.816-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 283
Rúbrica

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da empresa é:

OBRAS DE ALVENARIA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO OBRAS DE CABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMÉRCIO

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 284
Rúbrica

ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE RETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS RESTAURANTES E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS REPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 26/03/2012 e seu prazo de duração é indeterminado. (**Art. 997, II, CC/2002**)

CLÁUSULA SEXTA – As cotas são indivisíveis em relação a sociedade, mas poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente a terceiros, por interesse do sócio único.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas. (**Art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **EDSON PEDROSO COELHO**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).**

CLÁUSULA NONA – O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão procedidos o levantamento do Balanço Patrimonial e a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes. Os Lucros ou Prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelo sócio único. Poderão ser levantados Balanços intermediários, sendo que o seu resultado terá como destino o decidido pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA – As deliberações do sócio único serão refletidas em documento escrito, particular ou público, subscrito pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, conforme (**Art. 1.078 do CC**).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA. CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 285
Rúbrica

dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Parágrafo Único - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio único na administração da sociedade poderá ter uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será fixado periodicamente, de acordo com a capacidade financeira da empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**Art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Boa Vista/RR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento.

Boa Vista/RR, 03 de maio de 2021.

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio Administrador

EDERSON PEDROSO COELHO
Sócio

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 280
Rubrica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.616-9	RRP2100013031	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.196.032-68	EDERSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Roraima

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AE143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 287
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, EDSON PEDROSO COELHO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 03/08/1980, RG Nº 218189 SSP-RR, CPF 693.356.562-91, RUA SAO SILVESTRE, Nº 49, BAIRRO DR. AIRTON ROCHA, CEP 69316-277, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 10 de maio de 2021.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

EDSON PEDROSO COELHO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 288
Rúbrica

Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, de CNPJ 15.285.334/0001-26 e protocolado sob o número 21/005.616-9 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 526547, em 11/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

Certifica o registro, a Presidente, MARIANA FERREIRA POLTRONIERI. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
720.196.032-68	EDERSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/005.616-9.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 289
Rúbrica

Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

SRM

Documento assinado eletrônicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2021, às 08:10.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/005.616-9.

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

EM BRANCO

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 290
Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
359.226.188-65	MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

Boa Vista, terça-feira, 11 de maio de 2021

ATESTO A VERACIDADE DES
DOCUMENTO CONFORM
CONSULTA VIA INTERNE

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 526547 em 11/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ 15285334000126 e protocolo 210056169 - 06/05/2021. Autenticação: 6056A7B2549A864DF8E69F5D94BA84AB143A2. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/005.616-9 e o código de segurança OnqX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 291
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RR

NOME
EDSON PEDROSO COELHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
218189 SSP RR

CPF
693.356.562-91

DATA NASCIMENTO
03/08/1980

FILIAÇÃO
SELVINO LINO COELHO
CLARICA PEDROSO COELHO

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
03167419625

VALIDADE
11/06/2023

1ª HABILITAÇÃO
21/12/2003

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BOA VISTA, RR

DATA DE EMISSÃO
14/06/2018

ANTONIO FRANCISCO BESERRA MARQUES
DIRETOR PRESIDENTE
DETRAN/PB

60815560934
RJ209688094

ASSINATURA DO EMISSOR

RORAIMA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1650889186

PROIBIDO PLASTIFICAR

1650889186

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/22
Ass.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 292
Rúbrica


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
RR
NOME
EDERSON PEDROSO COELHO
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
228124 SSP RR
CPF
720.196.032-68
DATA NASCIMENTO
04/10/1981
FILIAÇÃO
SELVINO LINO COELHO
CLARICE PEDROSO COELHO
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AE
Nº REGISTRO
02371027272
VALIDADE
03/07/2023
1ª HABILITAÇÃO
01/05/2002
OBSERVAÇÕES
EAB
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
BOA VISTA, RR
DATA DE EMISSÃO
04/07/2018
ANTONIO FRANCISCO BEZERRA MARQUES
DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR
50257686213
RR309597074
RORAIMA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1653624143
PROIBIDO PLASTIFICAR
1653624143

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 15/04/22
Ass.

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 006/2022

VALIDADE: 07/03/2023

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ANAUA LTDA

CNPJ: 15.285.334/0001-26 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 894983.2**

ENDEREÇO: RUA SÃO SILVESTRE NR 49/ DR. AIRTON ROCHA / BOA VISTA / ESTADO: RORAIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 43.99-1-03 – Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 18.13-0-01 – Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 – Impressão de material para outros usos 23.30-3-02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 33.14-7-16 – Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.19-8-00 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 37.01-1-00 – Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 – Construção de edifícios 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 – Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 – Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 – Obras de montagem industrial 42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 – Administração de obras 43.99-1-04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.11-1-02 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 – Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 – Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.30-7-01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 – Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 –

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 – Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-02 – Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.44-3-01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.61-3-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 – Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.79-6-99 – Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 – Comércio atacadista de lubrificantes 47.11-3-02 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados 47.21-1-03 – Comércio varejista de laticínios e frios 47.32-6-00 – Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 – Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 – Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos e iluminação 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria 47.71-7-04 – Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 – Transporte escolar 49.29-9-02 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-04 – Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-99 – Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-04 – Transporte rodoviário de mudanças 56.11-2-01 – Restaurantes e similares 56.20-1-04 – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 71.11-1-00 – Serviços de arquitetura 71.12-0-00 – Serviços de engenharia 81.21-4-00 Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 – Atividades paisagísticas.

Uiramutã/RR, 07 de março de 2022.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

Sandro da Silva Mafra – Presidente da CPL

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA CPL DE UIRAMUTÃ/RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 294
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 295
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.285.334/0001-26 MATRIZ		26/03/2012

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ANAUA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ANAUA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO SILVESTRE	49	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.316-277	DR. AIRTON ROCHA	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAANAUA@HOTMAIL.COM	(95) 8104-9862

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/04/2022** às **12:20:12** (data e hora de Brasília).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.285.334/0001-26 MATRIZ		26/03/2012

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ANAUA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO SILVESTRE	49	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.316-277	DR. AIRTON ROCHA	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAANAUA@HOTMAIL.COM	(95) 8104-9862

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/04/2022** às **12:20:12** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 296
Rúbrica

Atéste a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 297
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.285.334/0001-26 MATRIZ		26/03/2012

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ANAUA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO SILVESTRE	49	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.316-277	DR. AIRTON ROCHA	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAANAUA@HOTMAIL.COM	(95) 8104-9862

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/04/2022** às **12:20:12** (data e hora de Brasília).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 298
Rúbrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.285.334/0001-26 MATRIZ		26/03/2012

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ANAUA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO SILVESTRE	49	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.316-277	DR. AIRTON ROCHA	BOA VISTA	RR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAANAUA@HOTMAIL.COM	(95) 8104-9862

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/04/2022** às **12:20:12** (data e hora de Brasília).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 299
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 002558/2022.E

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ANAUA LTDA**
Nome Fantasia: **ANAUA**
Inscrição Municipal: **894983.2** CPF/CNPJ: **15.285.334/0001-26**
Endereço: **RUA SÃO SILVESTRE, 49**
DR. AIRTON ROCHA BOA VISTA - RR CEP: 69316-277

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **11/03/2022** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **10/05/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **360000688024000004119106000255820220311 7**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 13/04/2022 às 11:19:45

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 300
Rúbrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
15.285.334/0001-26	CONSTRUTORA ANAUA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB nº 367/2011 publicada no D.O.E nº 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 13/04/2022 **Validade:** 12/07/2022

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 041511

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EMBARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 301
Rúbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA ANAUA LTDA
CNPJ: 15.285.334/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:30:39 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2022.
Código de controle da certidão: **0208.F771.2EA8.0173**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 302
Rúbrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.285.334/0001-26
Razão Social: CONSTRUTORA ANAUA TRANSPORTE TURISMO LTDA ME
Endereço: R SAO SILVESTRE 49 / DR. AIRTON ROCHA / BOA VISTA / RR / 69316-277

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032901400367229995

Informação obtida em 13/04/2022 12:22:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 305 Rúbrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ANAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.285.334/0001-26
Certidão nº: 11723108/2022
Expedição: 13/04/2022, às 12:22:48
Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ANAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.285.334/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Dúvidas e sugestões: cnd@tst.jus.br

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 304
Rúbrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: CONSTRUTORA ANAUA LTDA
CPF/CNPJ: 15.285.334/0001-26

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 006988485936
Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2022 as 11:21
Data da última atualização da base de dados: 11/04/2022 as 01:18
Válida até o dia: 13/05/2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 305
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ 8.012/2022

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Início das Atividades:
894983.2	15.285.334/0001-26	01.13.102.0002.001.0	13/03/2014

Tipo Alvará:	Data de Validade	Situação	Processo
ANUAL	01/03/2023	ATIVA	

Razão Social
CONSTRUTORA ANAUA LTDA

Nome Fantasia
ANAUA

Logradouro:	Número:	Complemento:
RUA SÃO SILVESTRE	49	

Bairro:	Cidade:	Estado:
DR. AIRTON ROCHA	BOA VISTA	RR

Telefone:	Site:	E-mail:
(95) 8104-9862		

Categoria:	Área em m²:	Horário de Funcionamento:
COMÉRCIO E SERVIÇO	14,00	ATE AS 18:00 HORAS

Alteração Cadastral:	Data da Alteração Cadastral:	Horário Especial:

Atividade Principal

4399103 Obras de alvenaria

Atividades Secundárias

4399101 Administração de obras
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://boavista.saatri.com.br/economico

Boa Vista/RR, 10 de março de 2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MÁRCIO VINÍCIUS DE SOUZA ALMEIDA
Secretário Municipal de Economia Planejamento e Finanças

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls 306

Nº 5061553/2022
Emissão: 03/02/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 0Ay88

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RR.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO
Registro: 0916824489
CPF: 013.058.112-75
Endereço: RUA CARMELO, 825, DOUTOR SÍLVIO BOTELHO, BOA VISTA, RR, 69314537
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N.° 218/73, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Restrições: CONCRETO PROTENDIDO; DIQUES; ENGENHARIA DE TRÁFEGO; FERROVIAS; IRRIGAÇÃO; PORTOS, RIOS E CANAIS; AEROPORTOS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MN ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001151517
CNPJ: 40.706.975/0001-54
Data Início: 03/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSTRUTORA ANAUA LTDA
Registro: 0000001469
CNPJ: 15.285.334/0001-26
Data Início: 03/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 0Ay88
Impresso em: 07/02/2022 às 23:22:32 por: adapt, ip: 45.232.36.240

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 307
Rubrica

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 5055455/2022
Emissão: 12/01/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a1aYy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ANAUA LTDA

CNPJ: 15.285.334/0001-26

Registro: 0000001469

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 11/05/2021

Faixa: 4

Objetivo Social:
Atividades que a empresa pode desenvolver na modalidade Civil, referentes ao seu responsável técnico Eng. Civ. MARCELO SILVA DO NASCIMENTO, como sendo: OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CALETA DE ESGOTO CONSTRUÇÕES CORRELATAS.L EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS NA ENGENHARIA CIVIL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS EM ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. A empresa poderá desenvolver as atividades citadas na modalidade civil, respeitando os limites que compreendem e estão estabelecidos na nota explicativa das subclasses citadas da CNAE, bem como observando os limites das atribuições profissionais de seu responsável técnico Eng. Civ. MARCELO SILVA DO NASCIMENTO;

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SÃO SILVESTRE, 49, DR. AIRTON ROCHA, BOA VISTA, RR, 69316277

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/09/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002238EMRR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO

Registro: 0916824489

CPF: 013.058.112-75

Data Início: 03/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N.° 218/73. OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Sócios

Sócio: EDSON PEDROSO COELHO

CPF: 693.356.562-91

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: EDERSON PEDROSO COELHO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: a1aYy
Impresso em: 12/01/2022 às 10:25:17 por: adapt, ip: 45.164.142.2

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 308
Rúbrica

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 505455/2022
Emissão: 12/01/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a1aYy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CPF: 720.196.032-68
Função: Não Definido

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publica/, com a chave: a1aYy
Impresso em: 12/01/2022 às 10:25:17 por: adapt, ip: 45.164.142.2

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 309
Página 1
Rúbrica

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ANAUA LTDA					
NIRE:	1420010312-3	CNPJ:	15.285.334/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA ANAUA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	24.021332-6		Inscrição Municipal:		894983.2
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/03/2012		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:		27
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data		25/10/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	Administrador	
867.228.162-49	VITOR MATEUS	Contador	001569/O-6

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMAKITA
Fls. 310
Rúbrica

CONSTRUTORA ANAUA LTDA (03933)
CNPJ: 15285334000126
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020 — Diário: 9 — Folha: 21

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (00001)			
CIRCULANTE (00002)			
DISPONÍVEL (00003)			
CAIXA (10000)	1.1.1.01	121.182,14D	154.031,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (10200)	1.1.1.02	69.315,92D	62.050,00D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA (10300)	1.1.1.03	235.000,00D	235.000,00D
=DISPONÍVEL		******425.498,06D**	******451.081,49D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (11200)			
CLIENTES - Direitos e Créditos (70000)	1.1.2.01	135.500,00D	135.500,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		******135.500,00D**	******135.500,00D**
ESTOQUES (00005)			
MERCADORIAS P/ REVENDA (00301)	1.1.3.01	0,00	45.704,67D
=ESTOQUES		************0,00**	*******45.704,67D**
=T o t a l - CIRCULANTE		******560.998,06D**	******632.286,16D**
ATIVO PERMANENTE (00008)			
ATIVO IMOBILIZADO (00010)			
TERRENOS (00440)	1.3.2.01	339.000,00D	339.000,00D
CONSTRUÇÕES (00441)	1.3.2.02	80.500,00D	80.500,00D
INSTALAÇÕES (00442)	1.3.2.03	45.200,00D	45.200,00D
VEICULOS (00443)	1.3.2.04	344.454,35D	344.454,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (00444)	1.3.2.05	25.050,00D	25.050,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (00445)	1.3.2.06	21.050,00D	21.050,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		******855.254,35D**	******855.254,35D**
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		******855.254,35D**	******855.254,35D**
=T o t a l - ATIVO		****1.416.252,41D**	****1.487.540,51D**

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Reconhecemos a exatidão do presente balanço em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio Administrador
CPF: 693.356.562-91

VITOR MATEUS
Contador
CRC: 001569/O-6 CPF: 867.228.162-49

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - IDAF
Fls. 311
Rúbrica

CONSTRUTORA ANAUA LTDA (03933)
CNPJ: 15285334000126
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020 — Diário: 9 — Folha: 14

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00012)			
PASSIVO CIRCULANTE (00013)			
EXIGÍVEL (00014)			
FORNECEDORES (80000)	2.1.1.01	771,87C	46.325,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS (00501)	2.1.1.02	10.260,00C	10.260,00C
=EXIGÍVEL		*****11.031,87C	*****56.585,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (00500)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (00503)	2.1.3.04	3.115,90C	3.115,90C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******3.115,90C	******3.115,90C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****14.147,77C	*****59.701,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (00018)			
CAPITAL (00019)			
CAPITAL SOCIAL (00051)	2.4.1.01	800.000,00C	800.000,00C
=CAPITAL		****800.000,00C	****800.000,00C
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (00770)	2.4.6	602.104,64C	627.839,07C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.402.104,64C	**1.427.839,07C
=T o t a l - PASSIVO		**1.416.252,41C	**1.487.540,51C

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente; Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Reconhecemos a exatidão do presente balanço em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio Administrador
CPF: 693.356.562-91

VITOR MATEUS
Contador
CRC: 001569/O-6 CPF: 867.228.162-49

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls 312
Rúbrica

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita Bruta de Serviços	4.1.1.02.001	16750	191.693,39C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			******191.693,39C**
=RECEITAS OPERACIONAIS			******191.693,39C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			******191.693,39C**
=T o t a l - RECEITAS			******191.693,39C**
CUSTOS/DESPESAS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS PESSOAL			
Salários	3.1.3.03.001	16301	151.703,00D
=CUSTOS PESSOAL			******151.703,00D**
=CUSTOS DE PRODUÇÃO			******151.703,00D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			******151.703,00D**
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			
Despesas com Combustiveis	3.2.1.01.009	16409	7.267,81D
Despesas com Veiculos	3.2.1.01.021	16414	1.092,82D
=DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			*******8.360,63D**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
ISSQN	3.2.1.03.003	16603	5.895,33D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*******5.895,33D**
=DESPESAS OPERACIONAIS			*******14.255,96D**
=T o t a l - DESPESAS			*******14.255,96D**
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS			******165.958,96D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS----------> 191.693,39C
DESPESAS + CUSTO----------> 165.958,96D

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 313
Rúbrica

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			******25 734,43

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente; Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Reconhecemos a exatidão do presente balanço em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio Administrador
CPF: 693.356.562-91

VITOR MATEUS
Contador
CRC: 001569/O-6 CPF: 867.228.162-49

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMONTA
Fls. 314
Rúbrica
PMU

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	119.402,88	
Ativo	1.487.540,51	= 0,08

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8% do ativo total



Solvência Geral

Ativo	1.487.540,51	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	119.402,88	= 12,46

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1246 % do capital de terceiros



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	632.286,16	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	119.402,88	= 5,30

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,30 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	632.286,16	
Passivo Circulante	59.701,44	= 10,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$10,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio Administrador
CPF: 693.356.562-91

VITOR MATEUS
Contador
CRC: 001569/O-6 CPF: 807.228.162-49

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 315
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2021/00001856
Nome: VITOR MATEUS CPF: 867.228.162-49
CRC/UF n.º RR-001559/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23.01.2022
Finalidade: LIVRO DIARIO
Livro: DIARIO
Nº 09 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **867.228.162-49** Controle : **4398.7222.8791.1047**

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 316
Rubrica

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ANAUA LTDA					
NIRE:	1420010312-3	CNPJ:	15.285.334/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	24.021332-6		Inscrição Municipal:		894983.2
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/03/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	9	Data assinatura:	25/10/2021
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO	Administrador	
867.228.162-49	VITOR MATEUS	Contador	001569/O-6

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.766-5 no dia 25/10/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EM BRANCO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 317 Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20004615 em 26/10/2021. Assinado digitalmente por ITALO IAGO REIS DE ARAÚJO. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/013.766-5	MBRJ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ANAUA LTDA
Nire:	
CNPJ:	15.285.334/0001-26
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
693.356.562-91	EDSON PEDROSO COELHO		25/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			
867.228.162-49	VITOR MATEUS	001569/O-6	25/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

SRM Documento assinado eletronicamente por ITALO IAGO REIS DE ARAÚJO, Servidor(a) Público(a), em 26/10/2021, às 13:18.

Junta Comercial do Estado de Roraima

EM BRANCO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 318
Rúbrica

Junta Comercial do Estado de Roraima

ATESTO A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO CONFORME CONSULTA VIA INTERNET

Boa Vista, terça-feira, 26 de outubro de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/013.766-5.

EM BRANCO

ANAUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 319
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO CARTA CONVITE E SEUS ANEXOS

PROCESSO LICITATORIO Nº: 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

DECLARAÇÃO

Para efeito da **CONSTRUTORA ANAUA LTDA**, CNPJ: 15.285.334/0001-26 estabelecida na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Doutor Airton Rocha, município de Boa Vista, estado de Roraima, CEP: 69.316-277, e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 "Declara" que:

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento carta convite e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 060/2022 – Carta Convite nº 033/2022, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;

b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda "Documentação/habilitação", apresentada são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa "Proposta de Preços" estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos;

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR;

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência daparticipação desta empresa na supramencionada licitação;

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.

Boa Vista, 15/04/2022

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio – Administrador
CPF nº 693.356.562-91

Rua: São Silvestre, nº 49, Dr. Airton Rocha – Boa Vista/RR CEP: 69.316-277
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail. construtoraanaua@hotmail.com

EM BRANCO

ANAUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 320
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém, Uiramutã/RR", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA ANAUA LTDA, CNPJ:** 15.285.334/0001-26, por intermédio de seu representante o Sr. Edson Pedroso Coelho, portador da Carteira de Identidade Nº 218.189 SSP/RR e do CPF nº 693.356.562-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Boa Vista, 15/04/2022

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio – Administrador
CPF nº 693.356.562-91

Rua: São Silvestre, nº 49, Dr. Airton Rocha – Boa Vista/RR CEP: 69.316-277
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail. construtoraanaua@hotmail.com

EM BRANCO

ANAUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 321
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém, Uiramutã/RR", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de Uiramuta - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA ANAUA LTDA**, CNPJ: 15.285.334/0001-26, por intermédio de seu representante o Sr. Edson Pedroso Coelho, portador da Carteira de Identidade Nº 218.189 SSP/RR e do CPF nº 693.356.562-91, abaixo assinado, "Declara" que não está sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "Declara" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Boa Vista, 15/04/2022

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio – Administrador
CPF nº 693.356.562-91

Rua: São Silvestre, nº 49, Dr. Airton Rocha – Boa Vista/RR CEP: 69.316-277
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail. construtoraanaua@hotmail.com

BRANCO

ANAUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 322
Rúbrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
CARTA CONVITE Nº: 033/2022

SÍNTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa objetivando a "Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém, Uiramutã/RR", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquis de dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA ANAUA LTDA**, CNPJ: 15.285.334/0001-26, por intermédio de seu representante o Sr. Edson Pedroso Coelho, portador da Carteira de Identidade Nº 218.189 SSP/RR e do CPF nº 693.356.562-91, abaixo assinado, "Declara" que na ocorrência de ser declarada vencedora, se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, cópia da ficha de registro ou folha de livro ou cópia da carteira de trabalho do profissional responsável técnico, comprovando o vínculo empregatício do citado profissional, na forma da CLT.

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

Boa Vista, 15/04/2022

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio – Administrador
CPF nº 693.356.562-91

Rua: São Silvestre, nº 49, Dr. Airton Rocha – Boa Vista/RR CEP: 69.316-277
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail. construtoraanaua@hotmail.com

PÁGINA EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 323
Rúbrica

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE UIRAMUTÃ/RR

TERMO DE RENÚNCIA

A. Almeida Feitosa de Sousa LTDA ME, abaixo assinada, participante da licitação número CV **033/2022**, na modalidade de **CARTA CONVITE**, por seu representante, **DECLARA**, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Uiramutã/RR, em ____ de _____ de 2022.

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

Carimbo do CNPJ

Antonio Paulo F. de Sousa

NOME DO REPRESENTANTE

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 324
Rúbrica

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE UIRAMUTÃ/RR

TERMO DE RENÚNCIA

VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA, abaixo assinada, participante da licitação número CV **033/2022**, na modalidade de **CARTA CONVITE**, por seu representante, **DECLARA**, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Uiramutã/RR, em ____ de _____ de 2022.

08.828.271/0001-41
VIA NORTE CONSTRUTORA EIRELI
Av. Bento Brasil, 404 Sala/A - Centro
CEP: 69.301-050
Boa Vista - RR

Carimbo do CNPJ

Alex Fabian Ferreira da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 040680188-6

NOME DO REPRESENTANTE

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 325
Rúbrica

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE UIRAMUTÃ/RR

TERMO DE RENÚNCIA

EDSON PEDROSO CODICO, abaixo assinada, participante da licitação número CV **033/2022**, na modalidade de **CARTA CONVITE**, por seu representante, **DECLARA**, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Uiramutã/RR, em ____ de _____ de 2022.

CNPJ: 15.285.334/0001-26
CONSTRUTORA ANAUÁ LTDA
R. São Silvestre, n º 49 - Airton Rocha
CEP: 69.316-277
BOA VISTA RR

Carimbo do CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA Fls. 326 Rubrica

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR .

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA Fls. 326 Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022 CCV Nº: 033/2022

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 327
Rúbrica

Boa Vista/RR, 15 de abril de 2022
À Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos Proposta de Preço, conforme estabelecido em edital por esta Prefeitura, objetivando a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIU MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

A cotação a fim de subsidiar estudos preliminares e projetos da referida contratação está apresentada por itens, conforme solicitado e com seu preço global no final, conforme segue.

Valor Total, incluindo todos os custos diretos e indiretos na execução das obras, onde na ocorrência da a omissão destas afirmações presume-se que nos preços incluem as despesas supra citadas, tem em vista o disposto no instrumento de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/carta convite:

TOTAL: R$ 328.840,02
(Trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos)

Prazo para execução: 90 dias
Validade da proposta: 60 dias, conforme edital
Prazo para assinatura do contrato: 05 dias, conforme edital

Att,

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa
CPF 498.100.903-82

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CNPJ 37.170.418/0001-57

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 328
Rubrica

SOUSA & SOUSA

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÊM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					31.016,88	9,43 %
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	106,58	133,81	12.845,76	3,91 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.824,41	6.057,04	18.171,12	5,53 %
2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					14.834,10	4,51 %
2.1	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	10,00	12,55	14.834,10	4,51 %
3		DIVERSOS					3.603,55	1,10 %
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	678,38	851,70	851,70	0,26 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6	57,96	72,76	436,56	0,13 %
3.3	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,65m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	826,88	1.038,14	1.038,14	0,32 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	11,25	14,12	1.277,15	0,39 %
4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					42.074,08	12,79 %
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	355,15	445,89	1.605,20	0,49 %
4.2	8096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro. Rede DN 50mm	UN	1	553,44	694,84	694,84	0,21 %
4.3	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1	2.175,00	2.730,71	2.730,71	0,83 %
4.4	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1	13.056,71	16.392,69	16.392,69	4,99 %
4.5	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	40,13	50,38	1.763,30	0,54 %
4.6	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	2500	2,71	3,40	8.500,00	2,58 %
4.8	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11391,75	0,50	0,62	7.062,88	2,15 %
4.9	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4492,52	0,59	0,74	3.324,46	1,01 %
5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					12.590,33	3,83 %
5.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,8	61,71	77,47	759,20	0,23 %
5.2	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7	37,41	46,96	328,72	0,10 %
5.3	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,2	115,71	145,27	2.353,37	0,72 %
5.4	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,2	99,09	124,40	2.015,28	0,61 %
5.5	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,8	32,04	40,22	394,15	0,12 %
5.6	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,8	610,99	767,09	2.147,85	0,65 %
5.7	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,8	173,01	217,21	608,18	0,18 %
5.8	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	29,76	18,59	23,33	694,30	0,21 %
5.9	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12	15,14	19,00	3.289,28	1,00 %
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					14.854,08	4,52 %
6.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66	61,71	77,47	51,13	0,02 %
6.2	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78	95,16	119,47	4.155,16	1,26 %
6.3	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,4	32,04	40,22	378,06	0,11 %
6.4	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87	610,99	767,09	1.434,45	0,44 %
6.5	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87	173,01	217,21	406,18	0,12 %
6.6	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	52,97	18,59	23,33	1.235,79	0,38 %
6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,7	16,87	21,18	2.514,06	0,76 %
6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	143,76	180,49	2.875,20	0,87 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	32,92	41,33	1.804,05	0,55 %
7		SUPERESTRUTURA - PILARES					16.456,11	5,00 %
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	115,71	145,27	6.019,98	1,83 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 329
Rúbrica

SOUSA E SOUSA

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,26%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	99,09	124,40	5.155,13	1,57 %
7.3	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	610,99	767,09	1.027,90	0,31 %
7.4	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	173,01	217,21	291,06	0,09 %
7.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	18,59	23,33	1.064,54	0,32 %
7.6	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,5	15,14	19,00	2.897,50	0,88 %
8			**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**11.536,71**	**3,51 %**
8.1	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	91,11	114,38	3.303,29	1,00 %
8.2	92455	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	105,48	132,43	3.824,57	1,16 %
8.3	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	610,99	767,09	1.334,73	0,41 %
8.4	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	173,01	217,21	377,94	0,11 %
8.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	18,59	23,33	1.036,55	0,32 %
8.6	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	17,82	22,37	1.659,63	0,50 %
9			**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**25.838,69**	**7,86 %**
9.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	104,28	130,92	23.083,81	7,02 %
9.2	93201	SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	5,49	6,89	384,66	0,12 %
9.3	93186	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	60,81	76,34	992,42	0,30 %
9.4	93188	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6	53,23	66,83	400,98	0,12 %
9.5	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	59,85	75,14	976,82	0,30 %
10			**REVESTIMENTO**					**23.714,03**	**7,21 %**
10.1	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	6,71	8,42	2.969,22	0,90 %
10.2	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	31,66	39,74	10.780,86	3,28 %
10.3	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36	37,86	47,53	3.867,04	1,18 %
10.4	87268	SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	59,69	74,94	6.097,11	1,85 %
11			**PINTURA**					**7.715,56**	**2,35 %**
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	1,98	2,48	874,54	0,27 %
11.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	11,86	14,89	2.625,40	0,80 %
11.3	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	176,32	15,78	19,81	3.492,89	1,06 %
11.4	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	43,2	13,33	16,73	722,73	0,22 %
12			**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**1.395,34**	**0,42 %**
12.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	104,28	130,92	157,10	0,05 %
12.2	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	6,71	8,42	21,89	0,01 %
12.3	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	31,66	39,74	103,32	0,03 %
12.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	1,98	2,48	9,87	0,00 %
12.5	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	15,78	19,81	78,84	0,02 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 330
Rubrica

SOUSA E SOUSA

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_URAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 144,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.6	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	3,98	13,33	16,73	66,58	0,02 %
12.7	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	610,99	767,09	352,86	0,11 %
12.8	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	173,01	217,21	99,91	0,03 %
12.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	1	402,21	504,97	504,97	0,15 %
13			**COBERTURA**					**25.706,81**	**7,82 %**
13.1	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,9	60,17	75,54	7.924,14	2,41 %
13.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,9	51,87	64,87	6.804,86	2,07 %
13.3	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	57,55	72,25	3.702,09	1,13 %
13.4	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,9	5,42	6,80	713,32	0,22 %
13.5	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	67,29	84,48	6.562,40	2,00 %
14			**PAVIMENTAÇÃO**					**13.340,07**	**4,06 %**
14.1	98995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	37,41	46,96	1.231,76	0,37 %
14.2	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	51,24	64,33	4.220,69	1,28 %
14.3	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	44,84	56,29	3.693,18	1,12 %
14.4	87247	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	65,61	50,92	63,93	4.194,44	1,28 %
15			**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**2.158,25**	**0,66 %**
15.1	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,5	79,33	99,59	448,15	0,14 %
15.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	6,84	8,58	309,39	0,09 %
15.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,8	113,85	142,93	1.400,71	0,43 %
16			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**15.271,25**	**4,64 %**
16.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	61,71	77,47	462,49	0,14 %
16.2	98995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	37,41	46,96	318,38	0,10 %
16.3	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	143,76	180,49	3.591,75	1,09 %
16.4	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84	122,32	153,57	9.650,33	2,93 %
16.5	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	6,71	8,42	218,24	0,07 %
16.6	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	31,66	39,74	1.030,06	0,31 %
17			**ESQUADRIAS**					**10.037,63**	**3,05 %**
17.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	295,70	371,25	1.856,25	0,56 %
17.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,4	658,09	826,23	7.766,56	2,36 %
17.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	688,34	864,21	414,82	0,13 %
18			**LOUÇAS E METAIS**					**6.681,18**	**2,03 %**
18.1	2390	ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	187,53	235,44	470,88	0,14 %
18.2	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.003,01	1.259,27	2.518,54	0,77 %
18.3	95548	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	104,45	131,13	262,26	0,08 %
18.4	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	348,06	436,98	873,96	0,27 %
18.5	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	27,96	35,10	70,20	0,02 %
18.6	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	169,37	212,64	637,92	0,19 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 231
Rubrica

SOUSA E SOUSA

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÊM_URAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,78%
Mensalista: 70,54%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	16,78	21,06	42,12	0,01 %
18.8	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1	739,64	928,61	928,61	0,28 %
18.9	2104	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1	698,28	876,69	876,69	0,27 %
19			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**10.632,11**	**3,23 %**
19.1	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	5.814,02	7.299,50	7.299,50	2,22 %
19.2	89446	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	4,36	5,47	158,08	0,05 %
19.3	89448	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	13,19	16,56	498,45	0,15 %
19.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	11,23	14,09	278,27	0,08 %
19.5	89362	SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	7,50	9,41	75,28	0,02 %
19.6	89364	SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	9,73	12,21	24,42	0,01 %
19.7	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	12,62	15,84	174,24	0,05 %
19.8	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	11,04	13,86	83,16	0,03 %
19.9	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	9,88	12,40	37,20	0,01 %
19.10	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	96,96	121,73	365,19	0,11 %
19.11	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,67	7,11	99,54	0,03 %
19.12	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	86,65	108,78	108,78	0,03 %
19.13	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	10,46	13,13	78,78	0,02 %
19.14	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	7,59	9,52	9,52	0,00 %
19.15	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	15,45	19,39	96,95	0,03 %
19.16	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	17,37	21,80	21,80	0,01 %
19.17	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	36,37	45,66	45,66	0,01 %
19.18	94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	15,23	19,12	19,12	0,01 %
19.19	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	742,70	932,45	932,45	0,28 %
19.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	59,93	75,24	225,72	0,07 %
20			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**17.177,24**	**5,22 %**
20.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	16,98	21,31	193,92	0,06 %
20.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	25,13	31,55	391,22	0,12 %
20.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	48,56	60,98	1.706,88	0,52 %
20.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	11,23	14,09	118,35	0,04 %
20.5	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	34,88	43,79	131,37	0,04 %
20.6	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	43,40	54,48	54,48	0,02 %
20.7	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	18,64	23,40	23,40	0,01 %
20.8	1603	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	10,13	12,71	127,10	0,04 %
20.9	1554	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	9,72	12,20	122,00	0,04 %
20.10	89744	SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	21,08	26,46	105,84	0,03 %
20.11	89732	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	9,93	12,46	12,46	0,00 %
20.12	89726	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,25	7,84	15,68	0,00 %
20.13	89750	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	55,09	69,16	138,32	0,04 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 332
Rubrica

SOUSA E SOUSA

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.14	89735	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	16,79	21,07	42,14	0,01 %
20.15	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	8,50	10,67	32,01	0,01 %
20.16	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	23,80	29,88	89,64	0,03 %
20.17	1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	16,84	21,14	42,28	0,01 %
20.18	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.372,70	5.489,92	5.489,92	1,67 %
20.19	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	3.903,22	4.900,49	4.900,49	1,49 %
20.20	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	6	456,63	573,29	3.439,74	1,05 %
21			**COMBATE A INCÊNDIO**					**775,13**	**0,24 %**
21.1	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	268,81	337,49	674,98	0,21 %
21.2	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,00	30,13	60,26	0,02 %
21.3	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,89	39,89	0,01 %
22			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**21.430,89**	**6,52 %**
22.2	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	13,16	16,52	759,92	0,23 %
22.7	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	62,6	2,68	3,36	210,33	0,06 %
22.8	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	76,6	2,68	3,36	257,37	0,08 %
22.9	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	52,6	2,68	3,36	176,73	0,05 %
22.10	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	2,68	3,36	477,79	0,15 %
22.11	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	3,92	4,92	699,62	0,21 %
22.12	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	82,6	3,92	4,92	406,39	0,12 %
22.13	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	188,3	3,92	4,92	926,43	0,28 %
22.14	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	153,9	3,92	4,92	757,18	0,23 %
22.15	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,86	1.194,40	0,36 %
22.16	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,86	1.194,40	0,36 %
22.17	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,86	1.194,40	0,36 %
22.18	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,86	1.194,40	0,36 %
22.19	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	234,01	293,79	881,37	0,27 %
22.22	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	34,57	43,40	607,60	0,18 %
22.23	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	71,08	89,24	178,48	0,05 %
22.23	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	38,00	47,70	95,40	0,03 %
22.24	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	60,16	75,53	151,06	0,05 %
22.26	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	20,89	26,22	52,44	0,02 %
22.27	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	32,99	41,41	41,41	0,01 %
22.28	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	265,29	333,07	333,07	0,10 %
22.31	93855	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8	11,20	14,06	112,48	0,03 %
22.33	93862	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	UN	6	48,93	61,43	368,58	0,11 %
22.34	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	un	2	72,87	91,48	182,96	0,06 %
22.38	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	10,21	12,81	960,75	0,29 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 333
CANCELADO
Rubrica

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 117,98%
Mensalista: 70,20%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
22.39	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	13,48	16,92	159,04	0,05 %
22.40	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	11,06	13,88	698,16	0,21 %
22.41	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	14,32	17,97	107,82	0,03 %
22.42	91873	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	17,51	21,98	791,28	0,24 %
22.43	90447	SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,6	5,71	7,16	413,84	0,13 %
22.44	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	18	8,53	10,70	192,60	0,06 %
22.45	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	97,66	122,61	613,05	0,19 %
22.47	97610	SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13	16,95	21,28	276,64	0,08 %
22.48	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	29,44	36,96	110,88	0,03 %
22.49	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3	58,19	73,05	219,15	0,07 %
22.50	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10	47,48	59,61	596,10	0,18 %
22.51	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	14,88	18,68	37,36	0,01 %
22.52	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,98	11,27	33,81	0,01 %
22.53	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação	Un	3	12,60	15,81	47,43	0,01 %
22.56	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	61,71	77,47	348,61	0,11 %
22.57	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,5	37,41	46,96	211,32	0,06 %
22.58	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.477,90	1.855,50	1.855,50	0,56 %
22.59	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	519,06	651,67	1.303,34	0,40 %

Tipo de Licitação Convite 060/2022
Abertura da Licitação 05/04/2022 10:00
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº 033/2022

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**66.817,70**
Total Geral	**328.840,02**

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA-RR nº 0607086128

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0607086128
Responsável Técnico

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA

Bancos
SINAPI 06/2021 RR
ORSE 06/2021 SE

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		31.016,88	5.179,82	5.167,41	5.167,41	5.167,41	5.167,41	5.167,41
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		14.834,10	2.477,29	2.471,36	2.471,36	2.471,36	2.471,36	2.471,36
3	DIVERSOS	100,00%	10,00%					90,00%
		3.603,55	360,36					3.243,20
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%					
		42.074,08	42.074,08					
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%					
		12.590,33	12.590,33					
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%				
		14.854,08		14.854,08				
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%			
		16.456,11		4.114,03	12.342,08			
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%		
		11.536,71			6.922,03	4.614,68		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%		
		25.838,69				25.838,69		
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%		
		23.714,03				23.714,03		
11	PINTURA	100,00%					60,00%	40,00%
		7.715,56					4.629,34	3.086,22
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%	
		1.395,34			348,84	348,84	697,67	
13	COBERTURA	100,00%					100,00%	
		25.706,81					25.706,81	
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%	
		13.340,07					13.340,07	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%					100,00%	
		2.158,25					2.158,25	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%					100,00%	
		15.271,25					15.271,25	
17	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		10.037,63				5.018,82	5.018,82	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%					80,00%	20,00%
		6.681,18					5.344,94	1.336,24
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		10.632,11			1.594,82	4.252,84	4.784,45	
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		17.177,24			2.576,59	6.870,90	7.729,76	
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					10,00%	90,00%
		775,13					77,51	697,62
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%			15,00%	40,00%	20,00%	25,00%
		21.430,89			3.214,63	8.572,36	4.286,18	5.357,72
	Porcentagem		19,06%	8,09%	10,53%	26,42%	29,4%	6,5%
	Custo		62.681,88	26.606,88	34.637,75	86.869,92	96.683,82	21.359,77
	Porcentagem Acumulado		19,06%	27,15%	37,69%	64,1%	93,5%	100,0
	Custo Acumulado		62.681,87	89.288,75	123.926,51	210.796,43	307.480,25	328.840,02

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA-RR 0907966128
Responsável Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco -CREA-RR n° 0907966128
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU - Rubrica - Fls. 334

Av. Santos Dumont, 2180, Sala: 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 334
CANCELADO
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 335
Rubrica

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

BDI **25,55%**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Índices			ÍNDICE ADOTADO
		mínimo	médio	máximo	
X	Administração Central	3,000%	4,000%	5,500%	4,000%
	Garantia	0,800%	0,800%	1,000%	0,800%
	Risco	0,970%	1,270%	1,270%	0,970%
	Total				**5,770%**
Y	Despesas Financeiras	0,590%	1,230%	1,390%	1,070%
	Total				**1,070%**
Z	Lucro	3,000%	7,400%	8,960%	7,285%
	Total				**7,285%**
I	**Tributos (totais)**				
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	ISS	5,000%	3,000%	3,000%	5,000%
	Total				**8,650%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**25,55%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \quad x \quad (1+Y) \quad x \quad (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04770) \times (1 + 0{,}00590) \times (1 + 0{,}07285)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04770) \times (1{,}00590) \times (1{,}00960)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}06400)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = 1{,}1647 - 1$$

BDI= 25,55%

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU'
****Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI***

Sávio Julio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128
Resp. Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco - CREA-RR n° 0907966128
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 336
Rubrica
CANCELADO

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Banco
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais (Não Desonerado):
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

B.D.I. 25,55%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	**36,80%**	**36,80%**
B -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	**45,90%**	**16,25%**
C -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	**14,73%**	**11,26%**
D -	**TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	**17,35%**	**6,33%**
	PERCENTUAL TOTAL	**114,78%**	**70,64%**

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco - CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

EM BRANCO

CANCELADO

SOUSA E SOUSA

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÊM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,55%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analítica

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					31.016,88
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	108,58	108,58
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	[illegible]	[illegible]
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00	[illegible]	[illegible]
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,55	0,55
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00	[illegible]	[illegible]
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,00	0,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00	0,01	0,01
				MO sem LS => 49,10	LS =>	56,36	MO com LS =>	105,46
				Valor do BDI => 27,23			Valor com BDI =>	133,81
					Quant. =>	**96,00**	**Preço Total =>**	**12.845,76**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	4.824,41	4.824,41
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	51,92	51,92
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00	4.476,57	4.476,57
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	177,24	177,24
Insumo	00040883	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	103,70	103,70
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	14,97	14,97
Insumo	00040884	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	0,01	0,01
				MO sem LS => 2.108,43	LS =>	2.420,06	MO com LS =>	4.528,49
				Valor do BDI => 1.232,63			Valor com BDI =>	6.057,04
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**18.171,12**

2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					14.834,10
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação	un	1,00	10,00	10,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,00	10,00	10,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,55			Valor com BDI =>	12,55
					Quant. =>	**1.182,00**	**Preço Total =>**	**14.834,10**

3			DIVERSOS					3.603,55
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,00	678,38	678,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 173,32			Valor com BDI =>	851,70
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**851,70**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010851	SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	Material	UN	1,00	57,96	57,96
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,80			Valor com BDI =>	72,76
					Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**436,56**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	826,88	826,88
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material	un	1,00	826,88	826,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 211,26			Valor com BDI =>	1.038,14
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.038,14**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	1,00	11,25	11,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	14,12
					Quant. =>	**90,45**	**Preço Total =>**	**1.277,15**

4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					42.074,08
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilizacão	m²	1,00	355,15	355,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00	2,86	2,86
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,00	10,39	41,56
Insumo	1776	ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	Material	m²	1,00	258,27	258,27

EM BRANCO

Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,00	3,99	3,99
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00	18,23	18,23
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15	18,31	2,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
				MO sem LS =>	18,55	LS =>	21,30	MO com LS => 39,85
				Valor do BDI =>	90,74			Valor com BDI =>
						Quant. =>	3,60	Preço Total =>

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,00	553,44	553,44
Composição Auxiliar	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,02	13,15	0,26
Composição Auxiliar	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,33	13,[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1.50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,35	41,25	55,69
Composição Auxiliar	6083	ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,00	250,33	250,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00	2,94	2,94
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,00	2,87	2,87
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,29	5,80
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,00	2,13	2,13
Insumo	2360	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	7,56	15,12
Insumo	5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	4,55	9,10
Insumo	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	11,63	11,63
Insumo	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,82	0,82
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	17,86	17,86
Insumo	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,52	0,52
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	7,49	7,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	10,81	10,81
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	2,93	2,93
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	5,50	33,00
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	6,72	6,72
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	99,30	99,30
				MO sem LS =>	58,82	LS =>	67,52	MO com LS => 126,34
				Valor do BDI =>	141,40			Valor com BDI => 694,84
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 694,84

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10 1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.175,00	2.175,00
Composição Auxiliar	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	485,41	485,41
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	11,10	16,65
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	14,12	84,72
Composição Auxiliar	383	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,00	8,44	16,88
Composição Auxiliar	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,30	13,20
Composição Auxiliar	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,00	3,70	3,70
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,00	4,77	4,77
Composição Auxiliar	4005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,00	11,36	227,20
Composição Auxiliar	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	137,21	137,21
Composição Auxiliar	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,00	2,53	10,12
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	69,07	69,07
Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,00	1.045,87	1.045,87
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1,00	40,08	40,08
Composição Auxiliar	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,65m/kg)	Pára-raios	kg	0,18	109,40	20,12
				MO sem LS =>	189,12	LS =>	217,07	MO com LS => 406,19
				Valor do BDI =>	555,71			Valor com BDI => 2.730,71
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 2.730,71

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	13.056,71	13.056,71
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,30	594,13	772,36
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	866,58	2.426,42
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	52,92	60,54	3.203,77
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	32,28	1.707,19
Composição Auxiliar	841	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	200,67	401,34
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	18,32	36,64

EM BRANCO

CANCELADO

Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca		pt	1,00	[illegible]
Composição Auxiliar	3844	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas		m²	56,00	13,82 774,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	16,00	2,94 47,04
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	16,00	2,86 [illegible]
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material		un	2,00	17,85 35,70
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m²	77,00	24,76 1.908,53
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material		un	4,00	[illegible] 85,16
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	87,00	10,39 903,93
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material		un	2,00	14,[illegible]
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	1,20	22,22 [illegible]
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	16,00	18,23 291,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	16,00	10,81 172,96
				MO sem LS =>	1.325,55	LS =>	1.521,47	MO com LS => 2.647,02
				Valor do BDI =>	3.335,98			Valor com BDI => 16.392,69
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 16.392,69

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,00	40,13	40,13
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	26,76	0,10
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,02	24,59	0,41
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,00	482,39	2,21
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,50	2,15	3,22
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,36	19,13	6,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,71	23,01	16,39
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,41	11,08	4,57
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,11	18,31	2,03
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,74	3,08	2,29
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,03	15,68	0,40
				MO sem LS =>	9,98	LS =>	11,45	MO com LS =>	21,43
				Valor do BDI =>	10,25			Valor com BDI =>	50,38
						Quant. =>	35,00	Preço Total =>	1.763,30

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,00	2,71	2,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	15,80	1,12
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	22,27	1,59
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	3,40
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	8.500,00

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca		tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento		tkm	1,00	0,50	0,50
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62
						Quant. =>	11.391,75	Preço Total =>	7.062,88

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100848	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		TXKM	1,00	0,59	0,59
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,00	33,77	0,05
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	146,01	0,54
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,74
						Quant. =>	4.492,52	Preço Total =>	3.324,46

5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES						12.590,33
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	15,80	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,76			Valor com BDI =>	77,47
						Quant. =>	9,80	Preço Total =>	759,20

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 340 ANGELADO

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40		37,41
				MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI => 9,55			Valor com BDI =>	46,96
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	328,72

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,19	24,59	4,67
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	26,83	1,61
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,25	23,01	28,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	19,13	4,78
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	41,99	56,26
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,33
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	18,31	3,80
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86
				MO sem LS => 14,75	LS =>	16,93	MO com LS =>	31,68
				Valor do BDI => 29,56			Valor com BDI =>	145,27
					Quant. =>	16,20	Preço Total =>	2.353,37

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	23,01	25,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,20	7,31	1,43
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	2,81	2,20
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *6* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	11,25	4,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	22,60	0,42
				MO sem LS => 18,75	LS =>	21,52	MO com LS =>	40,27
				Valor do BDI => 25,31			Valor com BDI =>	124,40
					Quant. =>	16,20	Preço Total =>	2.015,28

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,80	1,15
				MO sem LS => 3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
				Valor do BDI => 8,16			Valor com BDI =>	40,22
					Quant. =>	9,80	Preço Total =>	394,15

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
				MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI => 156,10			Valor com BDI =>	767,09
					Quant. =>	2,80	Preço Total =>	2.147,85

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51

EM BRANCO

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01		42,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	17,41		32,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60		86,42
				MO sem LS =>	59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI =>	44,20			Valor com BDI =>	217,21
						Quant. =>	2,80	Preço Total =>	608,18

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,89	12,89
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,25
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	23,33
						Quant. =>	29,76	Preço Total =>	694,30

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,96	1,90
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,21	0,11
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	19,00
						Quant. =>	173,12	Preço Total =>	3.289,28

6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					14.854,08
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,78			Valor com BDI =>	77,47
						Quant. =>	0,66	Preço Total =>	51,13

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	95,16	95,16
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	26,78	0,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	24,59	1,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	19,13	14,59
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,94	23,01	44,59
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	0,59	42,66	25,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01	22,60	0,22
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,01	20,27	0,14
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04	18,66	0,65
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,36	0,96	1,30
				MO sem LS =>	22,49	LS =>	25,82	MO com LS =>	48,31
				Valor do BDI =>	24,31			Valor com BDI =>	119,47
						Quant. =>	34,78	Preço Total =>	4.155,16

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,60	1,15
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
				Valor do BDI =>	8,18			Valor com BDI =>	40,22
						Quant. =>	9,40	Preço Total =>	378,06

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 342 Rubrica
CANCELADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 343 Rubrica
CANCELADO

Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1,00		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,04
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,85	27,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,00	20,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,00	103,84
				MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI => 156,10			Valor com BDI =>	767,09
					Quant. =>	1,87	Preço Total =>	1.434,45

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
				MO sem LS => 59,82	LS =>	88,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI => 44,20			Valor com BDI =>	217,21
					Quant. =>	1,87	Preço Total =>	406,18

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI => 4,74			Valor com BDI =>	23,33
					Quant. =>	52,97	Preço Total =>	1.235,79

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	16,87	16,87
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	19,96	2,55
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74	0,21	0,15
				MO sem LS => 1,20	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI => 4,31			Valor com BDI =>	21,18
					Quant. =>	118,70	Preço Total =>	2.514,06

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,38
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,60	33,51
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	36,39	1,39
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	5,78	8,72
				MO sem LS => 34,00	LS =>	39,03	MO com LS =>	73,03
				Valor do BDI => 38,73			Valor com BDI =>	180,49
					Quant. =>	15,93	Preço Total =>	2.875,20

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMONA
CANCELADO
Fls. 344
Rubrica

Composição	98557	SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	16,76	1,59
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	20,66	8,46
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,50	15,25	22,87
				MO sem LS => 3,57	LS =>	4,09	MO com LS =>	7,66
				Valor do BDI => 8,41			Valor com BDI =>	41,33
					Quant. =>	43,65	Preço Total =>	1.804,05

7			SUPERESTRUTURA - PILARES					
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,19	24,59	4,67
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	26,76	1,61
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,25	23,01	28,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	19,13	4,78
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2.2 X 1.1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	42,66	56,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	18,31	3,80
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86
				MO sem LS => 14,75	LS =>	16,93	MO com LS =>	31,68
				Valor do BDI => 29,56			Valor com BDI =>	145,27
					Quant. =>	41,44	Preço Total =>	6.019,98

7.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	23,01	25,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,20	7,31	1,43
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	2,81	2,20
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	11,25	4,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	22,60	0,42
				MO sem LS => 18,75	LS =>	21,52	MO com LS =>	40,27
				Valor do BDI => 25,31			Valor com BDI =>	124,40
					Quant. =>	41,44	Preço Total =>	5.155,13

7.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
				MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI => 156,10			Valor com BDI =>	767,09
					Quant. =>	1,34	Preço Total =>	1.027,90

7.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
				MO sem LS => 59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI => 44,20			Valor com BDI =>	217,21

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CANCELADO
Fls. 3144
Rubrica

					Quant. =>	1,34	Preço Total =>	25,66

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	16,59	16,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,83
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,25
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI => 4,74			Valor com BDI =>	18,33
					Quant. =>	45,63	Preço Total =>	1.064,54

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,96	1,90
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,21	0,11
				MO sem LS => 0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI => 3,86			Valor com BDI =>	19,00
					Quant. =>	152,50	Preço Total =>	2.897,50

8			SUPERESTRUTURA - VIGAS					11.536,71
8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	91,11	91,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	26,78	1,33
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,15	24,59	3,73
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	19,13	3,86
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,01	23,01	23,28
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,15	42,66	48,88
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,16	18,31	2,91
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95	0,96	6,67
				MO sem LS => 11,95	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,67
				Valor do BDI => 23,27			Valor com BDI =>	114,38
					Quant. =>	28,88	Preço Total =>	3.303,29

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	105,48	105,48
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,41	91,11	37,71
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,73	21,14	36,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04	23,01	23,81
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	19,13	3,63
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	22,60	1,10
Insumo	00008193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,33	8,01	2,62
				MO sem LS => 18,34	LS =>	21,05	MO com LS =>	39,39
				Valor do BDI => 26,95			Valor com BDI =>	132,43
					Quant. =>	28,88	Preço Total =>	3.824,57

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	382,66	1,16	420,68

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMINA
JANCEADO
Fls. 345
Rubrica

Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	176,07	104,02
				MO sem LS =>	21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI =>	156,10			Valor com BDI =>	767,09
						Quant. =>	1,74	Preço Total =>	1.334,73

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	23,07	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	23,07	42,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	15,60	86,42
				MO sem LS =>	59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI =>	44,20			Valor com BDI =>	217,21
						Quant. =>	1,74	Preço Total =>	377,94

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,19	0,21	0,24
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	23,33
						Quant. =>	44,43	Preço Total =>	1.036,55

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	17,82	17,82
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	13,18	13,18
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,41	0,48
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	19,96	3,41
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,97	0,21	0,20
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,65
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,37
						Quant. =>	74,19	Preço Total =>	1.659,63

9			ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO						25.838,69
9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	483,24	5,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,33	23,07	53,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,17	15,60	18,20
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,74	0,60	22,64
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,01	38,39	0,50
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	1,09	3,66	3,98
				MO sem LS =>	26,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	56,28
				Valor do BDI =>	26,64			Valor com BDI =>	130,92
						Quant. =>	176,32	Preço Total =>	23.083,81

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201	SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,00	5,49	5,49
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	450,05	1,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	23,07	3,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	15,60	0,46
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,27
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	6,89
						Quant. =>	55,83	Preço Total =>	384,66

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	60,81	60,81

EM BRANCO

Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	2,93
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
				MO sem LS => 8,36	LS => 9,59		MO com LS =>	17,95
				Valor do BDI => 15,53			Valor com BDI =>	78,34
					Quant. => 13,00		Preço Total =>	992,42

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	53,23	53,23
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	86,85	26,05
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,31	12,69	3,90
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	562,44	6,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	23,07	8,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	3,01
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	2,74	3,34
				MO sem LS => 7,85	LS => 9,02		MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI => 13,60			Valor com BDI =>	66,83
					Quant. => 6,00		Preço Total =>	400,98

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	59,85	59,85
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	2,93
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
				MO sem LS => 8,36	LS => 9,59		MO com LS =>	17,95
				Valor do BDI => 15,29			Valor com BDI =>	75,14
					Quant. => 13,00		Preço Total =>	976,82

10			REVESTIMENTO					23.714,03
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
				MO sem LS => 1,61	LS => 1,84		MO com LS =>	3,45
				Valor do BDI => 1,71			Valor com BDI =>	8,42
					Quant. => 352,64		Preço Total =>	2.969,22

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
				MO sem LS => 6,03	LS => 6,93		MO com LS =>	12,96
				Valor do BDI => 8,08			Valor com BDI =>	39,74
					Quant. => 271,28		Preço Total =>	10.780,66

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

Composição	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00		
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	583,69	21,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	23,07	13,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	15,60	3,29
				MO sem LS => 8,15 Valor do BDI => 9,67		LS => 9,36	MO com LS =>	17,51 Valor com BDI => 47,53
						Quant. => 81,36	Preço Total =>	3.867,04

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87268	SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	59,69	59,69
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,86	21,30	18,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	15,60	6,86
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	1,26	6,10
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,29	6,19	1,78
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,08	24,00	25,92
				MO sem LS => 8,87 Valor do BDI => 15,25		LS => 10,19	MO com LS =>	19,06 Valor com BDI => 74,94
						Quant. => 81,36	Preço Total =>	6.097,11

11			PINTURA					7.715,56
11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	15,60	0,21
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,18	5,31	0,84
				MO sem LS => 0,40 Valor do BDI => 0,50		LS => 0,45	MO com LS =>	0,85 Valor com BDI => 2,48
						Quant. => 352,64	Preço Total =>	874,54

11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	11,86	11,86
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31	23,85	7,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	15,60	1,77
Insumo	00004047	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0,24	10,70	2,61
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,10	0,46	0,04
				MO sem LS => 3,20 Valor do BDI => 3,03		LS => 3,67	MO com LS =>	6,87 Valor com BDI => 14,89
						Quant. => 176,32	Preço Total =>	2.625,40

11.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	2,99	1,04
Insumo	1802	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,46	0,23
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	17,86	6,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	10,81	2,70
				MO sem LS => 4,17 Valor do BDI => 4,03		LS => 4,78	MO com LS =>	8,95 Valor com BDI => 19,81
						Quant. => 176,32	Preço Total =>	3.492,89

11.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,85	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	15,60	0,74
Insumo	00007345	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	28,76	9,49
				MO sem LS => 1,33 Valor do BDI => 3,40		LS => 1,53	MO com LS =>	2,86 Valor com BDI => 16,73
						Quant. => 43,20	Preço Total =>	722,73

12			ABRIGO DO GÁS DE COZINHA					1.395,34
12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	483,24	5,12

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAMUTA
ANCEADO
Rubrica
Fls. 348

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	15,60	36,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	15,60	18,20
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,60	22,64
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	38,39	0,50
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,66	3,98
				MO sem LS => 28,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	58,28
				Valor do BDI => 26,64			Valor com BDI =>	130,92
					Quant. =>	1,20	Preço Total =>	157,10

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00		6,71
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	639,57	2,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
				MO sem LS => 1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
				Valor do BDI => 1,71			Valor com BDI =>	8,42
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	21,89

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
				MO sem LS => 6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
				Valor do BDI => 8,08			Valor com BDI =>	39,74
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	103,32

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	15,60	0,21
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	5,31	0,84
				MO sem LS => 0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,48
					Quant. =>	3,98	Preço Total =>	9,87

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8824	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	2,99	1,04
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,46	0,23
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	17,86	6,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	10,81	2,70
				MO sem LS => 4,17	LS =>	4,78	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI => 4,03			Valor com BDI =>	19,81
					Quant. =>	3,98	Preço Total =>	78,84

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,85	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	15,60	0,74
Insumo	00007345	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	28,76	9,49
				MO sem LS => 1,33	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI => 3,40			Valor com BDI =>	16,73
					Quant. =>	3,98	Preço Total =>	66,58

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 349
Rubrica
CANCELADO

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	0,56	203,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
				MO sem LS => 21,82	LS => 25,04		MO com LS =>		46,86
				Valor do BDI => 156,10			Valor com BDI =>		767,09
					Quant. => 0,46		Preço Total =>		352,66

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,51	0,59
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,42
				MO sem LS => 59,82	LS => 68,67		MO com LS =>		128,49
				Valor do BDI => 44,20			Valor com BDI =>		217,21
					Quant. => 0,46		Preço Total =>		99,91

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,00	402,21	402,21
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	623,20	7,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	23,07	10,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	15,60	3,57
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,00	380,63	380,63
				MO sem LS => 5,60	LS => 6,43		MO com LS =>		12,03
				Valor do BDI => 102,76			Valor com BDI =>		504,97
					Quant. => 1,00		Preço Total =>		504,97

13			COBERTURA					25.706,81
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	1,00	60,17	60,17
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22	2,94	0,64
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,22	2,66	0,62
Insumo	867	ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material	un	0,50	8,47	4,23
Insumo	2191	ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material	un	0,65	73,90	48,30
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,22	18,23	4,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,22	10,81	2,37
				MO sem LS => 2,97	LS => 3,41		MO com LS =>		6,38
				Valor do BDI => 15,37			Valor com BDI =>		75,54
					Quant. => 104,90		Preço Total =>		7.924,14

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	1,00	51,67	51,67
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	20,06	1,20
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04	20,86	0,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64	23,01	14,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48	19,13	9,25
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,98	5,67	11,20
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,05	18,29	0,91
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,07	20,27	1,41
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03	18,45	0,55
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,31	1,08	3,57
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,66	11,99	7,94
				MO sem LS => 9,50	LS => 10,91		MO com LS =>		20,41
				Valor do BDI => 13,20			Valor com BDI =>		64,87
					Quant. => 104,90		Preço Total =>		6.804,86

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA	M	1,00	57,55	57,55
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	20,86	0,03
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	20,06	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,60	1,13
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	22,99	1,37

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA CANCELADO Fls. 350 Rubrica

Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,20	[illegible]	[illegible]
Insumo	00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,03	41,69	42,72
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,20	2,74	11,50
				MO sem LS => 0,91	LS =>	1,05	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI => 14,70			Valor com BDI =>	72,25
					Quant. =>	51,24	Preço Total =>	[illegible]

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA	m²	1,00	[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	[illegible]	[illegible]
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,10	[illegible]	[illegible]
				MO sem LS => 1,02	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	[illegible]
					Quant. =>	104,90	Preço Total =>	[illegible]

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	Forros	m²	1,00	67,29	67,29
Insumo	1019	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref Araforros ou similar	Material	m²	1,00	67,29	67,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 17,19			Valor com BDI =>	84,48
					Quant. =>	77,68	Preço Total =>	6.562,40

14			PAVIMENTAÇÃO					13.340,07
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
				MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI => 9,55			Valor com BDI =>	46,96
					Quant. =>	26,23	Preço Total =>	1.231,76

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS	m²	1,00	51,24	51,24
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,06	666,28	40,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35	23,07	8,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	15,60	2,73
				MO sem LS => 5,89	LS =>	6,75	MO com LS =>	12,64
				Valor do BDI => 13,09			Valor com BDI =>	64,33
					Quant. =>	65,61	Preço Total =>	4.220,69

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87830	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	1,00	44,84	44,84
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	666,28	28,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	23,07	7,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,57
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,44	12,35	5,37
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,50	1,16	0,58
				MO sem LS => 5,08	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI => 11,45			Valor com BDI =>	56,29
					Quant. =>	65,61	Preço Total =>	3.693,18

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	PISO - PISOS	m²	1,00	50,92	50,92
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43	21,30	9,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	15,60	3,12
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	1,05	5,10
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	30,27	32,08
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,24	6,16	1,47
				MO sem LS => 4,33	LS =>	4,98	MO com LS =>	9,31
				Valor do BDI => 13,01			Valor com BDI =>	63,93
					Quant. =>	65,61	Preço Total =>	4.194,44

15			SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					2.158,25
15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M	1,00	79,33	79,33
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	21,84	11,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	15,60	4,25
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	3,22	4,15

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls 350 - Rubrica - CANCELADO

Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,00	58,85	58,85
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	6,59	MO com LS =>	12,34
				Valor do BDI =>	20,26			Valor com BDI =>	99,59
						Quant. =>	4,50	Preço Total =>	448,15

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm	PISO - PISOS	M	1,00	6,84	6,84
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	21,09	1,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	15,60	0,48
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,05	0,63
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	5,33	0,48
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,12	30,27	3,72
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI =>	3,58
						Quant. =>	36,06	Preço Total =>	309,39

15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,00	113,85	113,85
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	24,59	9,78
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	26,76	0,56
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	449,82	2,69
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	21,84	9,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	15,60	3,26
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	85,01	88,41
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,87	MO com LS =>	18,47
				Valor do BDI =>	29,08			Valor com BDI =>	142,93
						Quant. =>	9,80	Preço Total =>	1.400,71

16			CALÇADA DE PROTEÇÃO					15.271,25
16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,76			Valor com BDI =>	77,47
						Quant. =>	5,97	Preço Total =>	462,49

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI =>	9,55			Valor com BDI =>	46,96
						Quant. =>	6,78	Preço Total =>	318,38

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,38
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,60	33,51
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	36,39	1,39
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	5,78	8,72
				MO sem LS =>	34,00	LS =>	39,03	MO com LS =>	73,03
				Valor do BDI =>	38,73			Valor com BDI =>	180,49
						Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.591,75

16.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,00	122,32	122,32
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	571,02	55,38
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	23,01	4,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	23,07	6,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	15,60	7,13
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,13	1,53	1,72
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0,19

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls: 522
Rubrica
ANEXADO

Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25	4,00	1,00
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,12	41,32	46,37
				MO sem LS => 8,55 Valor do BDI => 31,25	LS =>	9,82	MO com LS =>	18,37
					Quant. =>	62,84	Valor com BDI =>	23,03 Preço Total => 1.446,98

16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	0,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
				MO sem LS => 1,61 Valor do BDI => 1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
					Quant. =>	25,92	Valor com BDI =>	8,42 Preço Total => 218,24

16.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
				MO sem LS => 6,03 Valor do BDI => 8,08	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
					Quant. =>	25,92	Valor com BDI =>	39,74 Preço Total => 1.030,06

17			ESQUADRIAS					10.037,63
17.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00	295,70	295,70
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,66	23,04	38,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	15,60	13,06
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00	18,08	54,24
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,80	0,05	0,99
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00	188,73	188,73
				MO sem LS => 18,66 Valor do BDI => 75,55	LS =>	21,41	MO com LS =>	40,07
					Quant. =>	5,00	Valor com BDI =>	371,25 Preço Total => 1.856,25

17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	658,09	658,09
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	725,58	5,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,10	23,07	48,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,05	15,60	16,36
Insumo	00011199	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,56	1.057,06	587,51
				MO sem LS => 23,61 Valor do BDI => 168,14	LS =>	27,11	MO com LS =>	50,72
					Quant. =>	9,40	Valor com BDI =>	826,23 Preço Total => 7.766,56

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	688,34	688,34
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	725,58	15,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,58	23,07	105,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,29	15,60	35,73
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,78	191,40	531,70
				MO sem LS => 51,71 Valor do BDI => 175,87	LS =>	59,35	MO com LS =>	111,06
					Quant. =>	0,48	Valor com BDI =>	864,21 Preço Total => 414,82

18			LOUÇAS E METAIS					6.681,18
18.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2390	ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis	un	1,00	187,53	187,53
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,30	2,82	0,84
Insumo	2063	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material	un	1,00	181,28	181,28

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - CANCELADO Fls 352

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	18,06	
				MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI =>	47,91			Valor com BDI =>	235,44
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	470,88

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.003,01	1.003,01
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	612,00	18,36
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	2,82	0,84
Insumo	9262	ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	978,32	978,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	18,06	5,41
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	256,26			Valor com BDI =>	1.259,27
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.518,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls 353 Rubrica PMU

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	104,45	104,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	22,37	42,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	15,60	9,32
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	52,70	52,70
				MO sem LS =>	19,01	LS =>	21,83	MO com LS =>	40,84
				Valor do BDI =>	26,68			Valor com BDI =>	131,13
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	262,26

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	348,06	348,06
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,06	10,06
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	338,00	338,00
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	11,84	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI =>	88,92			Valor com BDI =>	436,98
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	873,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,00	27,96	27,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,14			Valor com BDI =>	35,10
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	70,20

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	169,37	169,37
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,14	6,14
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,89	9,89
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	7,59	7,59
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	102,56	102,56
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	43,19	43,19
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,06	MO com LS =>	18,83
				Valor do BDI =>	43,27			Valor com BDI =>	212,64
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	637,92

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	16,78	16,78
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,40	2,87	1,14
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,40	17,86	7,14
Insumo	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ". AGUA FRIA	Material		UN	1,00	3,93	3,93
Insumo	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material		UN	1,00	4,57	4,57
				MO sem LS =>	3,32	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	21,06
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,12

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	739,64	739,64
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	637,34	22,94
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,88	13,74	39,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	2,87	5,74

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Fls. 354 CANCELADO Rubrica

Insumo	245	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	98,60	98,60
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	1,00	178,60	178,60
Insumo	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material	un	1,00	158,28	158,28
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	6,86	8,23
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	17,86	35,72
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	18,06	36,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	51,40	51,40
				MO sem LS => 47,57	LS =>	54,60	MO com LS =>	102,17
				Valor do BDI => 188,97			Valor com BDI =>	928,61
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	928,61

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2104	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	698,28	698,28
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	637,...	26,76
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,36	13,75	46,20
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,64	5,28
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	2,87	5,74
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	1,00	178,60	178,60
Insumo	2089	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	118,13	118,13
Insumo	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material	un	1,00	158,28	158,28
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	6,86	8,23
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	17,86	35,72
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	18,06	36,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	51,40	51,40
				MO sem LS => 48,24	LS =>	55,38	MO com LS =>	103,62
				Valor do BDI => 178,41			Valor com BDI =>	876,69
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	876,69

19			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					10.632,11
19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.814,02	5.814,02
Composição Auxiliar	96462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	4.524,57	4.524,57
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	8,92	178,40
Composição Auxiliar	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00	5,09	15,27
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	17,38	17,38
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	9,31	18,62
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	24,95	24,95
Composição Auxiliar	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	44,67	44,67
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	990,16	990,16
				MO sem LS => 185,24	LS =>	212,61	MO com LS =>	397,85
				Valor do BDI => 1.485,48			Valor com BDI =>	7.299,50
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	7.299,50

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,11	0,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	22,37	0,35
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,06	3,53	3,74
				MO sem LS => 0,22	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI => 1,11			Valor com BDI =>	5,47
					Quant. =>	28,90	Preço Total =>	158,08

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	13,19	13,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,11	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	22,37	0,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	1,90	0,01

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 253
ANEXADO
Rubrica
PMU

Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,06		
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,73
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	16,56
						Quant. =>	30,10	Preço Total =>	498,45

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	22,37	10,04
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,00
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	14,09
						Quant. =>	19,75	Preço Total =>	278,27

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	7,50	7,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	0,69	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	9,41
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	75,28

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364	SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,73	9,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	2,92	2,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	12,21
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	24,42

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	12,62	12,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	5,81	5,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	15,84
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	174,24

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,00	11,04	11,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,18	2,94	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,18	2,87	0,51
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	85,01	0,51
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,01	62,75	0,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,18	17,86	3,21
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	3,73	3,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,18	10,81	1,94
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,15
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	13,86
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	83,16

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,88	9,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	17,11	1,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	22,37	1,99
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,70
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	4,93	4,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	1,90	0,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 356
Rubrica
PMU
ANEXADO

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01		
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,74
				Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>	12,40
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	37,20

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	96,96	96,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	2,87	1,75
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	1,20	0,29	0,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	17,86	10,89
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,00	64,60	75,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	10,81	6,59
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS =>	17,48
				Valor do BDI =>	24,77			Valor com BDI =>	121,73
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	365,19

19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	5,67	5,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	22,37	2,23
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,00	0,83	0,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,11
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	99,54

19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	86,65	86,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	2,87	1,75
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,94	0,29	0,27
Insumo	1966	ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,00	65,36	65,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	17,86	10,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	10,81	6,59
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS =>	17,48
				Valor do BDI =>	22,13			Valor com BDI =>	108,78
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	108,78

19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,11	3,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	22,37	4,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,08	1,90	0,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,61
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	1,18	1,18
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	2,67			Valor com BDI =>	13,13
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	78,78

19.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	7,59	7,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,11	0,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	22,37	1,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	1,90	0,04
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,00	4,86	4,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,30
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	1,93			Valor com BDI =>	9,52
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	9,52

19.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	15,45	15,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	17,11	2,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 357 Rubrica PMU CANCELADO

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,02		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	1,07
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	8,59	8,59
				MO sem LS => 1,71	LS => 1,96		MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI => 3,94			Valor com BDI =>	19,39
					Quant. => 5,00		Preço Total =>	96,95

19.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca	un	1,00	17,37	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30		0,88
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,30		0,86
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01		
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02		
Insumo	2572	ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material	un	1,00	4,60	4,60
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,30	17,86	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,30	10,81	3,24
				MO sem LS => 4,00	LS => 4,59		MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI => 4,43			Valor com BDI =>	21,80
					Quant. => 1,00		Preço Total =>	21,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 357 Rubrica PMU

19.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	36,37	36,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	17,11	3,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	22,37	5,07
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,11	18,63	1,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	0,06
Insumo	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	24,00	24,00
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,03	50,99	1,37
				MO sem LS => 3,26	LS => 3,75		MO com LS =>	7,01
				Valor do BDI => 9,29			Valor com BDI =>	45,66
					Quant. => 1,00		Preço Total =>	45,66

19.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,11	0,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	22,37	1,18
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,06	18,63	1,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	11,30	11,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,71
				MO sem LS => 0,75	LS => 0,87		MO com LS =>	1,62
				Valor do BDI => 3,89			Valor com BDI =>	19,12
					Quant. => 1,00		Preço Total =>	19,12

19.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	742,70	742,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	17,11	17,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	23,07	34,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,40
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00	29,59	0,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,00	1,16	2,32
Insumo	00003279	SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material	UN	2,92	220,42	642,85
				MO sem LS => 34,84	LS => 40,00		MO com LS =>	74,84
				Valor do BDI => 189,75			Valor com BDI =>	932,45
					Quant. => 1,00		Preço Total =>	932,45

19.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	59,93	59,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,34	2,94	0,99
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,34	2,87	0,97
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,30	0,29	0,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,34	17,86	6,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,34	10,81	3,67

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMUI
Fls. 358
RECEBIDO

Insumo	00011782	SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1198)	Material		UN	1,00	[illegible]	[illegible]
				MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,21	MO com LS =>	[illegible]
				Valor do BDI =>	15,31			Valor com BDI =>	[illegible]
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	225,72

20			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						17.177,24
20.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	16,79	16,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	17,11	5,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	22,37	6,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,10	1,90	0,19
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	4,72	4,96
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,95	MO com LS =>	9,26
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,31
						Quant. =>	9,10	Preço Total =>	193,92

20.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	25,13	25,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	17,11	6,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	22,37	8,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,13	1,90	0,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	50,99	0,83
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	8,03	8,43
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	6,27	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	6,42			Valor com BDI =>	31,55
						Quant. =>	12,40	Preço Total =>	391,22

20.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	48,56	48,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	17,11	12,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	22,37	16,55
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,04	58,71	2,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,25	1,90	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,06	50,99	3,02
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	13,09	13,74
				MO sem LS =>	10,64	LS =>	12,21	MO com LS =>	22,85
				Valor do BDI =>	12,40			Valor com BDI =>	60,96
						Quant. =>	28,00	Preço Total =>	1.706,88

20.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	22,37	10,04
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,00
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	14,09
						Quant. =>	8,40	Preço Total =>	118,35

20.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	34,86	34,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	17,11	5,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	22,37	7,38
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,00	2,80	5,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material		UN	0,09	21,50	1,97
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	14,29	14,29
				MO sem LS =>	4,74	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,19
				Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>	43,79
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	131,37

20.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primário, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	43,40	43,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,46	2,94	1,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,46	2,87	1,32
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,08	85,01	6,37
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,12	62,75	7,53
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,46	17,86	8,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,46	10,81	4,97

EMBARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
CANCELADO
359
Fls.
Rubrica
"PMU"

Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00		
				MO sem LS =>	6,14	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,18
				Valor do BDI =>	11,08			Valor com BDI =>	54,48
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,48

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	18,64	18,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,11	2,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	22,37	3,80
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,00	1,58	3,16
Insumo	00003862	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	7,92	7,92
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,04	21,50	0,86
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	23,40
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,40

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	10,13	10,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,12	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,12	2,87	0,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,02	85,01	1,36
Insumo	2038	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	62,75	1,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,12	17,86	2,14
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,27	3,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,12	10,81	1,29
				MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	12,71
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	127,10

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	9,72	9,72
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,14	2,94	0,41
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,14	2,87	0,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,02	85,01	1,27
Insumo	2038	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	62,75	1,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,14	17,86	2,50
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	2,25	2,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,14	10,81	1,51
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	12,20
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	122,00

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	21,08	21,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	7,44	7,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,05	21,50	0,98
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
				Valor do BDI =>	5,38			Valor com BDI =>	26,46
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	105,84

20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,93	9,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	22,37	2,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	21,50	0,43
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	12,46
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	12,46

20.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 360
Rubrica
PMU

Composição	89726	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	2,23	2,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	22,37	2,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,58
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,94	0,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	0,78
				MO sem LS => 1,43 Valor do BDI => 1,59	LS =>	1,65	MO com LS => Valor com BDI =>	3,06 7,84
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	15,68

20.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	55,06	55,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	41,45	41,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,05	21,50	0,98
				MO sem LS => 3,59 Valor do BDI => 14,07	LS =>	4,13	MO com LS => Valor com BDI =>	7,72 69,16
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	138,32

20.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	16,79	16,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	22,37	2,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00001968	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	9,66	9,66
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
				MO sem LS => 1,87 Valor do BDI => 4,28	LS =>	2,14	MO com LS => Valor com BDI =>	4,01 21,07
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,14

20.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,50	8,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	22,37	1,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,00	58,71	0,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	5,06	5,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,38
				MO sem LS => 1,00 Valor do BDI => 2,17	LS =>	1,15	MO com LS => Valor com BDI =>	2,15 10,67
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	32,01

20.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	23,80	23,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	9,81	9,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06	1,90	0,12
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	1,14
				MO sem LS => 3,59 Valor do BDI => 6,08	LS =>	4,13	MO com LS => Valor com BDI =>	7,72 29,88
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	89,64

20.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	16,84	16,84
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	2,87	0,34

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 261 RUBRICA "PMU" INVENTADO

Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,03	[illegible]	[illegible]
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	62,75	2,51
Insumo	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,09	8,09
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	17,86	2,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	10,81	1,29
				MO sem LS => 1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
				Valor do BDI => 4,30			Valor com BDI =>	21,14
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,28

20.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.372,70	4.372,70
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,12	108,47	12,98
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	44,11	17,64
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,04	51,46	53,51
Composição Auxiliar	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,21	12,52	40,16
Composição Auxiliar	88995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	978,04	101,71
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03	2.771,59	69,84
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,13	2.380,69	299,96
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,19	278,08	52,00
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,02	658,07	671,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,11	23,07	879,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,11	15,60	594,58
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,37	203,28	75,13
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.639,00	0,57	1.504,23
				MO sem LS => 649,44	LS =>	745,43	MO com LS =>	1.394,87
				Valor do BDI => 1.117,22			Valor com BDI =>	5.489,92
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.489,92

20.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	3.903,22	3.903,22
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07	108,47	7,64
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	44,11	10,46
Composição Auxiliar	88996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,46	12,98	44,84
Composição Auxiliar	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,20	12,52	52,52
Composição Auxiliar	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,01	18,51	370,42
Composição Auxiliar	88993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.007,43	105,37
Composição Auxiliar	88995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	978,04	102,30
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,86	562,44	484,03
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	2.380,69	559,93
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,30	75,22	22,49
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	516,85	4,23
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,73	800,68	583,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,06	23,07	601,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,06	15,60	406,47
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	115,63	3,98	460,19
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	2,47	88,17
				MO sem LS => 576,12	LS =>	661,26	MO com LS =>	1.237,38
				Valor do BDI => 997,27			Valor com BDI =>	4.900,49
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.900,49

20.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

Composição	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x80cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	[illegible]	456,62
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,78	80,65	62,90
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	637,34	69,41
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	14,68	46,97
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	82,22	184,17
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,92	29,63	56,88
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,58	41,25	23,76
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão IntoWOrca	m²	1,92	6,50	12,48
				MO sem LS => 90,81	LS =>	104,24	MO com LS =>	195,05
				Valor do BDI => 116,66			Valor com BDI =>	573,29
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	3.439,74

21			COMBATE A INCÊNDIO					774,13
21.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	268,81	268,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,11	7,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	22,32	10,23
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00	0,38	0,76
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	250,00	250,00
				MO sem LS => 6,57	LS =>	7,55	MO com LS =>	14,12
				Valor do BDI => 68,68			Valor com BDI =>	337,49
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	674,98

21.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	1,00	24,00	24,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,25	2,86	0,71
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,00	0,20	0,80
Insumo	11143	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material	un	1,00	17,94	17,94
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,25	18,23	4,55
				MO sem LS => 2,12	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,55
				Valor do BDI => 8,13			Valor com BDI =>	30,13
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	60,26

21.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,00	31,78	31,78
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,11			Valor com BDI =>	39,89
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,89

22			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					21.430,89
22.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	13,16	13,16
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	725,58	0,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,02	4,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	23,64	5,83
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00	2,23	2,23
				MO sem LS => 3,73	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,02
				Valor do BDI => 3,36			Valor com BDI =>	16,52
					Quant. =>	46,00	Preço Total =>	759,92

22.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	62,60	Preço Total =>	210,33

22.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 363
Rubrica
PMU

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	76,60	Preço Total =>	257,37

22.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	52,60	Preço Total =>	176,73

22.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	477,79

22.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	699,62

22.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
					Quant. =>	82,60	Preço Total =>	406,39

22.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
					Quant. =>	188,30	Preço Total =>	926,43

22.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 364
Rubrica
"PMU"

						Quant. =>	153,90	Preço [illegible]	

22.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	29,86
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.194,40

22.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	29,86
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.194,40

22.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	29,86
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.194,40

22.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	29,86
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.194,40

22.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	234,01	234,01
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	80,65	35,80
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	637,34	36,71
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	13,74	17,77
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	82,22	98,66
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	29,63	28,44
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	41,25	10,39
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	6,50	6,24
				MO sem LS => 47,01	LS =>	53,96	MO com LS =>	100,97
				Valor do BDI => 59,78			Valor com BDI =>	293,79
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	881,37

22.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	34,57	34,57
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	28,27	28,27
				MO sem LS => 8,52	LS =>	9,77	MO com LS =>	18,29
				Valor do BDI => 8,83			Valor com BDI =>	43,40

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAIM - PMUI - Fls. 364

					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	4.[illegible]

22.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	71,08	71,08
Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91972	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,25	61,25
				MO sem LS => 14,64		LS => 16,80	MO com LS =>	31,44
				Valor do BDI => 18,16			Valor com BDI =>	89,24
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	[illegible]

22.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	38,00	38,00
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	31,70	31,70
				MO sem LS => 8,16		LS => 9,36	MO com LS =>	17,52
				Valor do BDI => 9,70			Valor com BDI =>	47,70
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	95,40

22.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	60,16	60,16
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	53,86	53,86
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
				MO sem LS => 13,10		LS => 15,04	MO com LS =>	28,14
				Valor do BDI => 15,37			Valor com BDI =>	75,53
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	151,06

22.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	20,89	20,89
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	14,59	14,59
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
				MO sem LS => 4,46		LS => 5,11	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI => 5,33			Valor com BDI =>	26,22
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	52,44

22.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	32,99	32,99
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	26,69	26,69
				MO sem LS => 6,93		LS => 7,95	MO com LS =>	14,88
				Valor do BDI => 6,42			Valor com BDI =>	41,41
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	41,41

22.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	265,29	265,29
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,80	2,81	13,48
Insumo	558	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,80	18,42	88,41
				MO sem LS => 41,16		LS => 47,25	MO com LS =>	88,41
				Valor do BDI => 67,78			Valor com BDI =>	333,07
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	333,07

22.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	11,20	11,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	23,64	1,56
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A	Material	UN	1,00	7,10	7,10
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00	1,35	1,35
				MO sem LS => 0,99		LS => 1,14	MO com LS =>	2,13
				Valor do BDI => 2,86			Valor com BDI =>	14,06
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	112,48

22.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	48,93	48,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	18,02	2,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,64	3,13

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDUBA
CANCELADO
266
- PMU -

Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	[illegible]	[illegible]
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,00	1,35	2,70
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	12,50			Valor com BDI =>	61,43
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	368,58

22.34	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	Fusíveis, Disjuntores e Chaves		un	1,00	72,87	[illegible]
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,60	2,94	1,76
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,60	4,81	2,88
Insumo	3692	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	Material		un	1,00	51,83	51,83
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,60	18,42	11,05
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,60	10,81	6,48
				MO sem LS =>	8,16	LS =>	9,37	MO com LS =>	17,53
				Valor do BDI =>	18,61			Valor com BDI =>	91,48
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	182,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDUBA
Fls 366
Rubrica
- PMU -

22.38	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	10,21	10,21
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	18,02	1,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	23,64	1,93
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	3,93	3,99
				MO sem LS =>	1,85	LS =>	2,13	MO com LS =>	3,98
				Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	12,81
						Quant. =>	75,00	Preço Total =>	960,75

22.39	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	13,48	13,48
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	18,02	1,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	23,64	2,50
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	6,15	6,25
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>	16,92
						Quant. =>	9,40	Preço Total =>	159,04

22.40	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	18,02	3,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	23,64	4,01
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	3,93	3,99
				MO sem LS =>	2,54	LS =>	2,92	MO com LS =>	5,46
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	13,88
						Quant. =>	50,30	Preço Total =>	698,16

22.41	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	14,32	14,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,02	3,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	23,64	4,56
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	6,15	6,25
				MO sem LS =>	2,90	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,23
				Valor do BDI =>	3,65			Valor com BDI =>	17,97
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	107,82

22.42	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	17,51	17,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	18,02	3,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	23,64	5,22
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	8,18	8,31
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	21,98
						Quant. =>	36,00	Preço Total =>	791,28

22.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	5,71	5,71

5

EM BRANCO

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,02	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	23,64	5,16
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,16
						Quant. =>	57,80	Preço Total =>	413,84

22.44	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas		un	1,00	8,53	8,53
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,20	2,81	0,56
Insumo	8518	ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material		un	1,00	4,29	4,29
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,20	19,42	3,88
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	13,70
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	192,60

22.45	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	97,66	97,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,23	18,02	4,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,55	23,64	13,04
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material		UN	1,00	8,25	8,25
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material		UN	1,00	72,23	72,23
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,47
				Valor do BDI =>	24,95			Valor com BDI =>	122,61
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	613,05

22.47	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,02	1,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	23,64	3,91
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material		UN	1,00	9,50	9,50
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	1,00	2,30	2,30
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,28
						Quant. =>	13,00	Preço Total =>	276,64

22.48	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	29,44	29,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,02	1,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,18	23,64	4,24
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material		UN	1,00	23,86	23,86
				MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,34	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI =>	7,52			Valor com BDI =>	36,96
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	110,88

22.49	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	58,19	58,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,02	4,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	23,64	5,98
Insumo	00003379	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,00	47,65	47,65
				MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,35	MO com LS =>	8,14
				Valor do BDI =>	14,86			Valor com BDI =>	73,05
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	219,15

22.50	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	47,48	47,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,02	0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	23,64	0,79
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,10	41,90	46,09
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	12,13			Valor com BDI =>	59,61
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	596,10

22.51	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste		un	1,00	14,88	14,88
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material		UN	1,00	14,88	14,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	18,68
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	37,36

22.52	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		Un	1,00	8,98	8,98
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	1,00	8,98	8,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	11,27
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	33,81

22.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 368
CANCELADO

Composição	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plastico linear removivel para a aplicação.	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	12,60	12,60
Insumo	2643	ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material	un	1,00	12,60	12,60
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,21			Valor com BDI =>	15,81
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	47,43

22.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
				MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI => 15,76			Valor com BDI =>	77,47
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	348,61

22.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
				MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI => 9,55			Valor com BDI =>	46,96
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	211,32

22.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	1.477,90	1.477,90
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,85	23,79	400,10
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,05	14,52	87,84
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,13	9,13
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	15,27	15,27
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	17,15	17,15
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	402,34	402,34
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	59,98	59,98
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	86,97	86,97
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,95	47,48	92,58
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	604,08	10,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,02	5,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,91	23,64	68,79
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,00	0,90	1,80
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00	19,00	19,00
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00	135,13	135,13
Insumo	00034843	SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,00	33,59	33,59
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,06	52,81	3,18
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,00	4,77	4,77
Insumo	00004348	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,00	6,09	18,27
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,18	0,36
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,17	3,83	0,60
				MO sem LS => 141,74	LS =>	162,68	MO com LS =>	304,42
				Valor do BDI => 377,60			Valor com BDI =>	1.855,50
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.855,50

22.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100819	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	519,06	519,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06	18,02	19,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,44	23,64	81,25
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,00	30,08	60,16
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,00	14,11	56,44
Insumo	00012388	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,00	302,15	302,15
				MO sem LS => 38,78	LS =>	42,22	MO com LS =>	79,00
				Valor do BDI => 132,61			Valor com BDI =>	851,67
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.303,34

Tipo de Licitação	Convite 060/2022	**Total sem BDI**	**262.022,32**
Abertura da Licitação	05/04/2022 10:00	**Total do BDI**	**66.817,70**
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo n° 033/2022	**Total Geral**	**328.840,02**

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil Sávio Júlio Pereira Franco
CREA-RR n° 090286128
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIPA
CANCELADO
Rúbrica
"PMUI"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIPA
Fls. 369
Rúbrica
"PMUI"

À

PREFEITURA
COMISSÃO PE
ENVELOPE Nº

PROCESSO LI
VIA NORTE C

Via Norte Construtora Eireli

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 370
3
Rúbrica

ITEM 7- PROPOSTA DE PREÇO

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 371
Rúbrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

CARTA CONVITE Nº 033/2022 – PROCESSO Nº 060/2022

DATA: 15/04/2022 – HORÁRIO: 14:h00min

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Prezados Senhores,

A Via Norte Construtora Ltda, CNPJ 08.828.271/0001-41, sediada na Avenida Nossa Senhora Consolata, 254, São Pedro, Boa Vista/RR, encaminha a V.Sª nossa proposta de preço apara Prestação de Serviço, na forma da Carta Convite nº 033/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Valor global da proposta: R$ 329.034,64 (Trezentos e vinte e nove mil, trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura desta proposta

Prazo para assinatura do contrato: 05 (cinco) dias após a convocação da Administração, conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme Edital

A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é o Estado de Roraima

Mês de Referência de preços: abril / 2022

BDI adotado: 25,63%

Obs: Estão inclusos todos os custos diretos e indiretos na execução das obras, onde na ocorrência da a omissão destas afirmações presume-se que nos preços incluem as despesas supra citadas, tem em vista o disposto no instrumento de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/carta convite.

Responsável Técnico da Proposta:

Thaise Naiara de Sousa Silva
Atenciosamente,

Boa Vista, 15 de abril de 2022

Thaise Naiara de Sousa Silva
015.067.561-58
Responsável legal e Eng.ª Civil

Via Norte Construtora Eireli
Procurador

EM BRANCO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararêm_Uiramutã/RR	SINAPI - 06/2021 - Roraima ORSE - 06/2021 - Sergipe	25,63%	Não Desonerado: Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

Via Norte Construtora Ltda

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.036,14	9,43 %
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	14.845,92	4,51 %
3	DIVERSOS	3.605,95	1,10 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	42.088,77	12,79 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	12.599,90	3,83 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	14.862,88	4,52 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	16.467,96	5,00 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	11.544,05	3,51 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	25.854,21	7,86 %
10	REVESTIMENTO	23.727,87	7,21 %
11	PINTURA	7.717,76	2,35 %
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	1.396,21	0,42 %
13	COBERTURA	25.722,70	7,82 %
14	PAVIMENTAÇÃO	13.348,73	4,06 %
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	2.159,81	0,66 %
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	15.281,01	4,64 %
17	ESQUADRIAS	10.043,93	3,05 %
18	LOUÇAS E METAIS	6.685,45	2,03 %
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.638,88	3,23 %
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	17.188,30	5,22 %
21	COMBATE A INCÊNDIO	775,62	0,24 %
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.442,59	6,52 %

Tipo de Licitação	Convite 060/2022
Abertura da Licitação	05/04/2022 10:00
Número do Processo	Processo Administrativo n° 033/2022

Total sem BDI	262.022,32
Total do BDI	67.012,32
Total Geral	329.034,64

Thaise Naiara de Sousa Silva
CREA 101268167-0

Thaise Naiara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268167-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 77
Rúbrica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 373
Rubrica

Via Norte Construtora Ltda

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					31.036,14	9,43 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	106,58	133,89	12.853,44	3,91 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.824,41	6.060,90	18.182,70	5,53 %
2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					14.845,92	4,51 %
2.1	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	10,00	12,56	14.845,92	4,51 %
3			DIVERSOS					3.605,95	1,10 %
3.1	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	678,38	852,24	852,24	0,26 %
3.2	00010851	SINAPI	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6	57,96	72,81	436,86	0,13 %
3.3	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	826,88	1.038,80	1.038,80	0,32 %
3.4	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	11,25	14,13	1.278,05	0,39 %
4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					42.088,77	12,79 %
4.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	355,15	446,17	1.606,21	0,49 %
4.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	553,44	695,28	695,28	0,21 %
4.3	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10 1 kw - Rev 01	un	1	2.175,00	2.732,45	2.732,45	0,83 %
4.4	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1	13.056,71	16.403,14	16.403,14	4,99 %
4.5	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	40,13	50,41	1.764,35	0,54 %
4.6	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	2500	2,71	3,40	8.500,00	2,58 %
4.8	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11391,75	0,50	0,62	7.062,88	2,15 %
4.9	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	4492,52	0,59	0,74	3.324,46	1,01 %
5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					12.599,90	3,83 %
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,8	61,71	77,52	759,69	0,23 %
5.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7	37,41	46,99	328,93	0,10 %
5.3	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,2	115,71	145,36	2.354,83	0,72 %
5.4	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,2	99,09	124,48	2.016,57	0,61 %
5.5	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,8	32,04	40,25	394,45	0,12 %
5.6	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,8	610,99	767,58	2.149,22	0,65 %
5.7	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,8	173,01	217,35	608,58	0,18 %
5.8	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	29,76	18,59	23,35	694,89	0,21 %
5.9	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12	15,14	19,02	3.292,74	1,00 %
6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					14.862,88	4,52 %
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66	61,71	77,52	51,16	0,02 %
6.2	98539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78	95,16	119,54	4.157,60	1,26 %
6.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,4	32,04	40,25	378,35	0,11 %
6.4	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87	610,99	767,58	1.435,37	0,44 %
6.5	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87	173,01	217,35	406,44	0,12 %
6.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	52,97	18,59	23,35	1.236,84	0,38 %
6.7	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,7	16,87	21,19	2.515,25	0,76 %
6.8	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	143,76	180,60	2.878,95	0,87 %
6.9	98557	SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	32,92	41,35	1.804,92	0,55 %
7			SUPERESTRUTURA - PILARES					16.467,96	5,00 %

Thaise Natara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268167-0

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 374
Rubrica

7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	115,71	145,36	6.023,74	1,83 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	99,09	124,48	5.158,45	1,57 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	610,99	767,58	1.028,55	0,31 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	173,01	217,35	291,24	0,09 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	18,59	23,35	1.065,46	0,32 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,5	15,14	19,02	2.900,55	0,88 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**11.544,05**	**3,51 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	91,11	114,48	3.305,60	1,00 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	105,48	132,51	3.826,88	1,16 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	610,99	767,58	1.335,58	0,41 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	173,01	217,35	378,18	0,11 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	18,59	23,35	1.037,44	0,32 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	17,82	22,38	1.660,37	0,50 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**25.854,21**	**7,86 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	104,28	131,00	23.097,92	7,02 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,63	5,49	6,89	384,86	0,12 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	60,81	76,39	993,07	0,30 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6	53,23	66,87	401,22	0,12 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	59,85	75,18	977,34	0,30 %
10		**REVESTIMENTO**					**23.727,87**	**7,21 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	6,71	8,42	2.969,22	0,90 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	31,66	39,77	10.788,80	3,28 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36	37,86	47,56	3.869,48	1,18 %
10.4	87268 SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	59,69	74,98	6.100,37	1,85 %
11		**PINTURA**					**7.717,76**	**2,35 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	1,98	2,48	874,54	0,27 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	11,86	14,89	2.625,40	0,80 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	176,32	15,78	19,82	3.494,66	1,06 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	43,2	13,33	16,74	723,16	0,22 %
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**1.396,21**	**0,42 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	104,28	131,00	157,20	0,05 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	6,71	8,42	21,89	0,01 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	31,66	39,77	103,40	0,03 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	1,98	2,48	9,87	0,00 %
12.5	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	15,78	19,82	78,88	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	3,98	13,33	16,74	66,62	0,02 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	610,99	767,58	353,08	0,11 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	173,01	217,35	99,98	0,03 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	m²	1	402,21	505,29	505,29	0,15 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRTA
Fls. 377
Rúbrica
PMU

13		COBERTURA					25.722,70	7,82 %
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,9	60,17	75,59	7.929,39	2,41 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,9	51,67	64,91	6.809,05	2,07 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	57,55	72,30	3.704,65	1,13 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,9	5,42	6,80	713,32	0,22 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	67,29	84,53	6.566,29	2,00 %
14		PAVIMENTAÇÃO					13.348,73	4,06 %
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	37,41	46,99	1.232,54	0,37 %
14.2	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	51,24	64,37	4.223,31	1,28 %
14.3	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	44,84	56,33	3.695,81	1,12 %
14.4	87247 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	65,61	50,92	63,97	4.197,07	1,28 %
15		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					2.159,81	0,66 %
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,5	79,33	99,66	448,47	0,14 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	6,84	8,59	309,75	0,09 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,8	113,85	143,02	1.401,59	0,43 %
16		CALÇADA DE PROTEÇÃO					15.281,01	4,64 %
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	61,71	77,52	462,79	0,14 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	37,41	46,99	318,59	0,10 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	143,76	180,60	3.593,94	1,09 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	82,84	122,32	153,67	9.856,62	2,99 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	6,71	8,42	218,24	0,07 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	31,66	39,77	1.030,83	0,31 %
17		ESQUADRIAS					10.043,93	3,05 %
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	295,70	371,48	1.857,40	0,56 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,4	658,09	826,75	7.771,45	2,36 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	688,34	864,76	415,08	0,13 %
18		LOUÇAS E METAIS					6.685,45	2,03 %
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	187,53	235,59	471,18	0,14 %
18.2	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.003,01	1.260,08	2.520,16	0,77 %
18.3	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	104,45	131,22	262,44	0,08 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acopiada/Completo	UN	2	348,06	437,26	874,52	0,27 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	27,96	35,12	70,24	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	169,37	212,77	638,31	0,19 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	16,78	21,08	42,16	0,01 %
18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda. com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1	739,64	929,20	929,20	0,28 %
18.9	2104 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1	698,26	877,24	877,24	0,27 %
19		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					10.638,88	3,23 %
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	5.814,02	7.304,15	7.304,15	2,22 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	4,36	5,47	158,08	0,05 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	13,19	16,57	498,75	0,15 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	11,23	14,10	278,47	0,08 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	7,50	9,42	75,36	0,02 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMU
Fls 376
Rúbrica

19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	9,73	12,22	24,44	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	12,62	15,85	174,35	0,05 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	11,04	13,86	83,16	0,03 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	9,88	12,41	37,23	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	96,96	121,81	365,43	0,11 %
19.11	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,67	7,12	99,68	0,03 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	86,65	108,85	108,85	0,03 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	10,46	13,14	78,84	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	7,59	9,53	9,53	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	15,45	19,40	97,00	0,03 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	17,37	21,82	21,82	0,01 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	36,37	45,69	45,69	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	15,23	19,13	19,13	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	742,70	933,05	933,05	0,28 %
19.20	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	59,93	75,29	225,87	0,07 %
20		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**17.188,30**	**5,22 %**
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	16,98	21,33	194,10	0,06 %
20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	25,13	31,57	391,46	0,12 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	48,56	61,00	1.708,00	0,52 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	11,23	14,10	118,44	0,04 %
20.5	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	34,88	43,81	131,43	0,04 %
20.6	1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	43,40	54,52	54,52	0,02 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	18,64	23,41	23,41	0,01 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	10,13	12,72	127,20	0,04 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	9,72	12,21	122,10	0,04 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	21,08	26,48	105,92	0,03 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	9,93	12,47	12,47	0,00 %
20.12	89728 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,25	7,85	15,70	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	55,09	69,20	138,40	0,04 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	16,79	21,09	42,18	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	8,50	10,67	32,01	0,01 %
20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	23,80	29,89	89,67	0,03 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	16,84	21,15	42,30	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,80m e e=10cm	UN	1	4.372,70	5.493,42	5.493,42	1,67 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	3.903,22	4.903,61	4.903,61	1,49 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 80x80x80cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	6	456,83	573,66	3.441,96	1,05 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**775,62**	**0,24 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	268,81	337,70	675,40	0,21 %
21.2	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,00	30,15	60,30	0,02 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,92	39,92	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**21.442,59**	**6,52 %**
22.2	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	48	13,16	16,53	760,38	0,23 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 277
Rúbrica

22.7	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	62,6	2,68	3,36	210,33	0,08 %
22.8	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	76,6	2,68	3,36	257,37	0,08 %
22.9	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	52,6	2,68	3,36	176,73	0,05 %
22.10	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	2,68	3,36	477,79	0,15 %
22.11	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	3,92	4,92	699,62	0,21 %
22.12	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	82,6	3,92	4,92	406,39	0,12 %
22.13	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	188,3	3,92	4,92	926,43	0,28 %
22.14	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	153,9	3,92	4,92	757,18	0,23 %
22.15	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,88	1.195,20	0,36 %
22.16	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,88	1.195,20	0,36 %
22.17	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,88	1.195,20	0,36 %
22.18	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,88	1.195,20	0,36 %
22.19	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	234,01	293,98	881,94	0,27 %
22.22	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	34,57	43,43	608,02	0,18 %
22.23	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	71,08	89,29	178,58	0,05 %
22.23	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	38,00	47,73	95,46	0,03 %
22.24	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	60,16	75,57	151,14	0,05 %
22.26	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	20,89	26,24	52,48	0,02 %
22.27	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	32,99	41,44	41,44	0,01 %
22.28	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	265,29	333,28	333,28	0,10 %
22.31	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8	11,20	14,07	112,56	0,03 %
22.33	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	UN	6	48,93	61,47	368,82	0,11 %
22.34	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	un	2	72,87	91,54	183,08	0,06 %
22.38	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	10,21	12,82	961,50	0,29 %
22.39	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	13,48	16,93	159,14	0,05 %
22.40	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	11,06	13,89	698,86	0,21 %
22.41	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	14,32	17,99	107,94	0,03 %
22.42	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	17,51	21,99	791,64	0,24 %
22.43	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	5,71	7,17	414,42	0,13 %
22.44	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	18	8,53	10,71	192,78	0,06 %
22.45	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	97,66	122,69	613,45	0,19 %
22.47	97610 SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13	16,95	21,29	276,77	0,08 %
22.48	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	29,44	36,98	110,94	0,03 %
22.49	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3	58,19	73,10	219,30	0,07 %
22.50	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10	47,48	59,64	596,40	0,18 %
22.51	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	14,88	18,69	37,38	0,01 %
22.52	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,98	11,28	33,84	0,01 %
22.53	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação	Un	3	12,60	15,82	47,46	0,01 %
22.56	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	61,71	77,52	348,84	0,11 %
22.57	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,5	37,41	46,99	211,45	0,06 %
22.58	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.477,90	1.856,68	1.856,68	0,56 %
22.59	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	519,06	652,09	1.304,18	0,40 %

Tipo de Licitação Convite 060/2022
Abertura da Licitação 05/04/2022 10:00
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo n° 033/2022

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**67.012,32**
Total Geral	**329.034,64**

Thaise Naiara de Sousa Silva
CREA 101268167-0

Thaise Naiara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268167-0

EM BRANCO

Via Norte Construtora Ltda

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

B.D.I.
25,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		31.036,14	5.183,04	5.170,62	5.170,62	5.170,62	5.170,62	5.170,62
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		14.845,92	2.479,27	2.473,33	2.473,33	2.473,33	2.473,33	2.473,33
3	DIVERSOS	100,00%	10,00%					90,00%
		3.605,95	360,60					3.245,36
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%					
		42.088,77	42.088,77					
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%					
		12.599,90	12.599,90					
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%				
		14.862,88		14.862,88				
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%			
		16.467,96		4.116,99	12.350,97			
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%		
		11.544,05			6.926,43	4.617,62		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%		
		25.854,21				25.854,21		
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%		
		23.727,87				23.727,87		
11	PINTURA	100,00%					60,00%	40,00%
		7.717,76					4.630,66	3.087,10
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%	
		1.396,21			349,05	349,05	698,11	
13	COBERTURA	100,00%					100,00%	
		25.722,70					25.722,70	
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%	
		13.348,73					13.348,73	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%					100,00%	
		2.159,81					2.159,81	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%					100,00%	
		15.281,01					15.281,01	
17	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		10.043,93				5.021,97	5.021,97	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%					80,00%	20,00%
		6.685,45					5.348,36	1.337,09
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		10.638,88			1.595,83	4.255,55	4.787,50	
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		17.188,30			2.578,25	6.875,32	7.734,74	
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					10,00%	90,00%
		775,62					77,56	698,06
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%			15,00%	40,00%	20,00%	25,00%
		21.442,59			3.216,39	8.577,04	4.288,52	5.360,65
Porcentagem			**19,06%**	**8,09%**	**10,53%**	**26,42%**	**29,4%**	**6,5%**
Custo			**62.711,57**	**26.623,82**	**34.660,87**	**86.922,58**	**96.743,60**	**21.372,21**
Porcentagem Acumulado			**19,06%**	**27,15%**	**37,68%**	**64,1%**	**93,5%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**62.711,56**	**89.335,39**	**123.996,25**	**210.918,83**	**307.662,43**	**329.034,64**

Thaise Naiara de Sousa Silva
CREA 101268167-0

Thaise Naiara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268167-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Rúbrica
Fls. 378

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 379
Fábrica

Planilha Orçamentária Analítica

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						31.038,14
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	106,58	106,58
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	1,0000000	104,37	104,37
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	49,10	LS =>	56,36	MO com LS =>	105,46
				Valor do BDI =>	27,31			Valor com BDI =>	133,89
						Quant. =>	**96,0000000**	**Preço Total =>**	**12.853,44**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	4.824,41	4.824,41
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	51,92	51,92
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	4.476,57	4.476,57
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	177,24	177,24
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	103,70	103,70
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	14,97	14,97
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	2.108,43	LS =>	2.420,06	MO com LS =>	4.528,49
				Valor do BDI =>	1.236,49			Valor com BDI =>	6.060,90
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**18.182,70**

2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO						14.845,92
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação		un	1,0000000	10,00	10,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	1,0000000	10,00	10,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	12,56
						Quant. =>	**1.182,0000000**	**Preço Total =>**	**14.845,92**

3			DIVERSOS						3.605,95
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010648	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material		UN	1,0000000	678,38	678,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	173,86			Valor com BDI =>	852,24
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**852,24**
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010851	SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	Material		UN	1,0000000	57,96	57,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,85			Valor com BDI =>	72,81
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**436,86**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,0000000	826,88	826,88
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material		un	1,0000000	826,88	826,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	211,92			Valor com BDI =>	1.038,80
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.038,80**
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento		MXMES	1,0000000	11,25	11,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	14,13
						Quant. =>	**90,4500000**	**Preço Total =>**	**1.278,05**

4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						42.088,77
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		m²	1,0000000	355,15	355,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,0000000	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	2,86	2,86
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	4,0000000	10,39	41,56
Insumo	1776	ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	Material		m²	1,0000000	258,27	258,27
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material		m	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	1,0000000	18,23	18,23
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1500000	18,31	2,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,0000000	10,81	21,62
				MO sem LS =>	18,55	LS =>	21,30	MO com LS =>	39,85
				Valor do BDI =>	91,02			Valor com BDI =>	446,17

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 380
Rubrica

					Quant. =>	3,6000000	Preço Total =>	1.606,61
4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,0000000	553,44	553,44
Composição Auxiliar	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,0210000	13,75	0,28
Composição Auxiliar	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,3260000	13,75	18,23
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,3470000	41,25	55,56
Composição Auxiliar	6083	ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	250,33	250,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	2,87	2,87
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,0000000	0,29	5,80
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,0000000	2,13	2,13
Insumo	2360	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,0000000	7,56	15,12
Insumo	5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,0000000	4,55	9,10
Insumo	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	17,86	17,86
Insumo	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,0000000	7,49	7,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,81	10,81
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,0000000	5,50	33,00
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,0000000	6,72	6,72
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,0000000	99,30	99,30
				MO sem LS => 58,82	LS =>	67,52	MO com LS =>	126,34
				Valor do BDI => 141,84			Valor com BDI =>	695,28
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	695,28

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10 1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	2.175,00	2.175,00
Composição Auxiliar	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	485,41	485,41
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,5000000	11,10	16,65
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,0000000	14,12	84,72
Composição Auxiliar	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0000000	8,44	16,88
Composição Auxiliar	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,0000000	3,30	13,20
Composição Auxiliar	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	4005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,0000000	11,36	227,20
Composição Auxiliar	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,0000000	137,21	137,21
Composição Auxiliar	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,0000000	2,53	10,12
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	69,07	69,07
Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	1.045,87	1.045,87
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	40,08	40,08
Composição Auxiliar	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	0,1840000	109,40	20,12
				MO sem LS => 189,12	LS =>	217,07	MO com LS =>	406,19
				Valor do BDI => 557,45			Valor com BDI =>	2.732,45
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.732,45

4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	13.056,71	13.056,71
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,3000000	594,13	772,36
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,8000000	866,58	2.426,42
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m³	52,9200000	60,54	3.203,77
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,9200000	32,26	1.707,19
Composição Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,0000000	200,67	401,34
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,0000000	18,32	36,64
Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	238,39	238,39
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,0000000	13,83	774,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,0000000	2,94	47,04
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,0000000	2,86	45,76
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,0000000	17,85	35,70
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,0000000	24,79	1.908,83
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,0000000	8,79	35,16
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,0000000	10,39	903,93
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,0000000	14,20	28,40
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	22,22	26,66

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 281
Rubrica

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	16,0000000	18,23	291,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	16,0000000	10,81	173,04
				MO sem LS =>	1.325,55	LS =>	1.521,47	MO com LS =>	2.847,02
				Valor do BDI =>	3.346,43			Valor com BDI =>	10.403,14
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	10.403,14

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	40,13	40,13
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0039000	26,76	0,10
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0168000	24,59	0,41
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0046000	482,39	2,21
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	2,15	3,22
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	19,13	6,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	23,01	16,39
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4125000	11,08	4,57
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	18,31	2,03
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,7445000	3,08	2,29
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5500000	3,10	1,70
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	15,68	0,40
				MO sem LS =>	9,98	LS =>	11,45	MO com LS =>	21,43
				Valor do BDI =>	10,28			Valor com BDI =>	50,41
						Quant. =>	35,0000000	Preço Total =>	1.764,35

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	2,71	2,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0718000	15,60	1,12
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0718000	22,27	1,59
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	3,40
						Quant. =>	2.500,0000000	Preço Total =>	8.500,00

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca		tkm	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	9483	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento		tkm	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62
						Quant. =>	11.391,7500000	Preço Total =>	7.062,88

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		TXKM	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0016000	33,77	0,05
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0037000	146,01	0,54
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,74
						Quant. =>	4.492,5200000	Preço Total =>	3.324,46

5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES						12.599,90
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,60	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,81			Valor com BDI =>	77,52
						Quant. =>	9,8000000	Preço Total =>	759,69

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	15,60	37,41
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	46,99
						Quant. =>	7,0000000	Preço Total =>	328,93

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compensanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1860000	24,59	4,57
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0630000	26,76	1,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2480000	23,01	28,71
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	19,13	4,78
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	Material		m²	1,3360000	42,66	56,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3080000	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	18,31	3,80

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls. 382

Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,96	8,86
				MO sem LS => 14,75	LS =>	16,93	MO com LS =>	31,68
				Valor do BDI => 29,65			Valor com BDI =>	145,96
					Quant. =>	16,2000000	Preço Total =>	2.354,83

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5250000	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	23,01	25,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	6,59	0,06
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	7,31	1,43
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	2,81	2,20
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	11,25	4,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	22,60	0,42
				MO sem LS => 18,75	LS =>	21,52	MO com LS =>	40,27
				Valor do BDI => 25,39			Valor com BDI =>	124,48
					Quant. =>	16,2000000	Preço Total =>	2.016,57

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	15,60	1,15
				MO sem LS => 3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
				Valor do BDI => 8,21			Valor com BDI =>	40,25
					Quant. =>	9,8000000	Preço Total =>	394,45

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	176,07	104,47
				MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI => 156,59			Valor com BDI =>	767,56
					Quant. =>	2,8000000	Preço Total =>	2.149,22

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	15,60	86,39
				MO sem LS => 59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI => 44,34			Valor com BDI =>	217,35
					Quant. =>	2,8000000	Preço Total =>	608,58

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,21	0,24
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	23,35
					Quant. =>	29,7600000	Preço Total =>	694,89

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,14	15,14

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÚNA - PMU
Fls. 383
Rúbrica

Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0156000	17,19	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0956000	19,96	1,90
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430000	0,21	0,11
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	19,02
						Quant. =>	173,1200000	Preço Total =>	3.292,74

6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						14.862,88
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,60	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,81			Valor com BDI =>	77,52
						Quant. =>	0,6600000	Preço Total =>	51,16

6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	95,16	95,16
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0260000	26,76	0,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0550000	24,59	1,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7630000	19,13	14,59
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9380000	23,01	44,59
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	0,5930000	42,66	25,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	6,59	0,06
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,2940000	2,74	6,28
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	22,60	0,22
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0070000	20,27	0,14
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0350000	18,66	0,65
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,3590000	0,96	1,30
				MO sem LS =>	22,49	LS =>	25,82	MO com LS =>	48,31
				Valor do BDI =>	24,38			Valor com BDI =>	119,54
						Quant. =>	34,7800000	Preço Total =>	4.157,60

6.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0565000	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2718000	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0741000	15,60	1,15
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
				Valor do BDI =>	8,21			Valor com BDI =>	40,25
						Quant. =>	9,4000000	Preço Total =>	378,35

6.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7103000	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7534000	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7229000	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5934000	176,07	104,47
				MO sem LS =>	21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI =>	156,59			Valor com BDI =>	767,58
						Quant. =>	1,8700000	Preço Total =>	1.435,37

6.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,6720000	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,1740000	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8460000	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8460000	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5380000	15,60	86,39
				MO sem LS =>	59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI =>	44,34			Valor com BDI =>	217,35
						Quant. =>	1,8700000	Preço Total =>	406,44

6.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 384
Rubrica

Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,21	0,24
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	23,35
					Quant. =>	52,9700000	Preço Total =>	1.236,84

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,87	16,87
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,26	13,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0209000	17,41	0,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	19,96	2,55
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,21	0,15
				MO sem LS => 1,20	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	21,19
					Quant. =>	118,7000000	Preço Total =>	2.515,25

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9980000	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4990000	15,60	23,38
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,60	33,51
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	38,39	1,39
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,5100000	5,78	8,72
				MO sem LS => 34,00	LS =>	39,03	MO com LS =>	73,03
				Valor do BDI => 36,84			Valor com BDI =>	180,60
					Quant. =>	15,9300000	Preço Total =>	2.876,95

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	32,92	32,92
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	18,76	1,59
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	20,06	8,46
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,5000000	15,25	22,87
				MO sem LS => 3,57	LS =>	4,09	MO com LS =>	7,66
				Valor do BDI => 8,43			Valor com BDI =>	41,35
					Quant. =>	43,6500000	Preço Total =>	1.804,92

7			SUPERESTRUTURA - PILARES					16.467,98
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1860000	24,59	4,57
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	26,76	1,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2480000	23,01	28,71
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,13	4,78
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	42,66	56,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	18,31	3,80
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,96	8,86
				MO sem LS => 14,75	LS =>	16,93	MO com LS =>	31,68
				Valor do BDI => 29,65			Valor com BDI =>	145,36
					Quant. =>	41,4400000	Preço Total =>	6.023,71

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5250000	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	23,01	25,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	6,59	0,06

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMU
Fls. 385
Rúbrica

Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	[illegible]	1,43
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	2,81	2,20
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	11,25	4,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	22,60	0,42
				MO sem LS => 18,75 Valor do BDI => 25,39	LS =>	21,52	MO com LS =>	40,27
							Valor com BDI =>	124,48
					Quant. =>	41,4400000	Preço Total =>	5.158,45

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	18,55	27,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	176,07	104,47
				MO sem LS => 21,82 Valor do BDI => 156,59	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
							Valor com BDI =>	767,58
					Quant. =>	1,3400000	Preço Total =>	1.028,55

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	23,07	42,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	15,60	86,39
				MO sem LS => 59,82 Valor do BDI => 44,34	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
							Valor com BDI =>	217,35
					Quant. =>	1,3400000	Preço Total =>	291,24

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,21	0,24
				MO sem LS => 2,41 Valor do BDI => 4,76	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
							Valor com BDI =>	23,35
					Quant. =>	45,6300000	Preço Total =>	1.065,46

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	17,41	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	19,96	1,90
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,21	0,11
				MO sem LS => 0,86 Valor do BDI => 3,88	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
							Valor com BDI =>	19,02
					Quant. =>	152,5000000	Preço Total =>	2.900,55

8			SUPERESTRUTURA - VIGAS					11.544,05
8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	91,11	91,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	26,76	1,33
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1520000	24,59	3,73
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	19,13	3,86
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0120000	23,01	23,28
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	42,66	48,88
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	18,31	2,91
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	2,74	0,45

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
Fls. 386
Rúbrica

Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	6,9520000	0,96	6,67
			MO sem LS =>	11,95	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,67
			Valor do BDI =>	23,35			Valor com BDI =>	114,46
					Quant. =>	28,8800000	Preço Total =>	3.305,60

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	105,48	105,48
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,4140000	91,11	37,71
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,7290000	21,14	36,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0350000	23,01	23,81
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1900000	19,13	3,63
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	6,59	0,06
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0490000	22,60	1,10
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,3280000	8,01	2,62
			MO sem LS =>	18,34	LS =>	21,05	MO com LS =>	39,39
			Valor do BDI =>	27,03			Valor com BDI =>	132,51
					Quant. =>	28,8800000	Preço Total =>	3.826,88

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7103000	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7534000	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7229000	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5934000	176,07	104,47
			MO sem LS =>	21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
			Valor do BDI =>	156,59			Valor com BDI =>	767,58
					Quant. =>	1,7400000	Preço Total =>	1.335,58

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,6720000	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,1740000	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8460000	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8460000	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5380000	15,60	86,39
			MO sem LS =>	59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
			Valor do BDI =>	44,34			Valor com BDI =>	217,35
					Quant. =>	1,7400000	Preço Total =>	378,18

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0367000	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2245000	19,96	4,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,21	0,24
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	23,35
					Quant. =>	44,4300000	Preço Total =>	1.037,44

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	17,82	17,82
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	13,18	13,18
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0280000	17,41	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1713000	19,96	3,41
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,9700000	0,21	0,20
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,65
			Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	22,38
					Quant. =>	74,1900000	Preço Total =>	1.660,37

9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO						25.854,21
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 387
Rúbrica

Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	483,24	5,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3340000	23,07	53,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1670000	15,60	18,20
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,60	22,64
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0131000	38,39	0,50
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,0900000	3,66	3,98
			MO sem LS => 26,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	56,28
			Valor do BDI => 26,72			Valor com BDI =>	131,00
				Quant. =>	176,3200000	Preço Total =>	23.097,92

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	5,49	5,49
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0035000	450,05	1,57
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	23,07	3,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	15,60	0,46
			MO sem LS => 1,52	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,27
			Valor do BDI => 1,40			Valor com BDI =>	6,89
				Quant. =>	55,8300000	Preço Total =>	384,66

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	60,81	60,81
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3500000	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	15,60	2,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,21	1,26
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3520000	2,74	0,96
			MO sem LS => 8,36	LS =>	9,59	MO com LS =>	17,95
			Valor do BDI => 15,58			Valor com BDI =>	76,39
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	993,07

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	53,23	53,23
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3000000	86,85	26,05
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3060000	12,69	3,90
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	562,44	6,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3860000	23,07	8,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1930000	15,60	3,01
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,21	1,26
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2220000	2,74	3,34
			MO sem LS => 7,85	LS =>	9,02	MO com LS =>	16,87
			Valor do BDI => 13,64			Valor com BDI =>	56,87
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	401,22

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	59,85	59,85
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3500000	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	15,60	2,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,21	1,26
			MO sem LS => 8,36	LS =>	9,59	MO com LS =>	17,95
			Valor do BDI => 15,33			Valor com BDI =>	75,18
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	977,34

10		REVESTIMENTO					23.727,87
10.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,71	6,71

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls. 388
Rúbrica

Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0042000	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1240000	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	15,60	0,96
				MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	8,42
						Quant. =>	352,6400000	Preço Total =>	2.969,22

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4700000	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1710000	15,60	2,66
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
				Valor do BDI =>	8,11			Valor com BDI =>	39,77
						Quant. =>	271,2800000	Preço Total =>	10.788,80

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	37,86	37,86
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	563,69	21,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5800000	23,07	13,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2110000	15,60	3,29
				MO sem LS =>	8,15	LS =>	9,36	MO com LS =>	17,51
				Valor do BDI =>	9,70			Valor com BDI =>	47,56
						Quant. =>	81,3600000	Preço Total =>	3.869,48

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87268	SINAPI	Revestimento cerâmico de 26x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	59,69	59,69
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8600000	21,30	18,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	15,60	6,86
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,8600000	1,05	5,10
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2900000	6,16	1,78
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0800000	25,60	27,64
				MO sem LS =>	8,87	LS =>	10,19	MO com LS =>	19,06
				Valor do BDI =>	15,29			Valor com BDI =>	74,98
						Quant. =>	81,3600000	Preço Total =>	6.100,37

11			PINTURA						7.717,76

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	15,60	0,21
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,1600000	5,31	0,84
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,48
						Quant. =>	352,6400000	Preço Total =>	874,54

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	11,86	11,86
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3120000	23,85	7,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	15,60	1,77
Insumo	00004047	SINAPI	(EM PROCESSO DE DESATIVACAO) MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material		GL	0,2445000	10,70	2,61
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,1000000	0,46	0,04
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	3,67	MO com LS =>	6,87
				Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	14,89
						Quant. =>	176,3200000	Preço Total =>	2.625,40

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,0000000	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2500000	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,3500000	2,99	1,04
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,7200000	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,5000000	0,46	0,23
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,3500000	17,86	6,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,2500000	10,81	2,70
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,78	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	19,82
						Quant. =>	176,3200000	Preço Total =>	3.494,66

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,33	13,33

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 389
Rúbrica

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	23,85	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	15,60	0,74
Insumo	00007345	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,3300000	28,76	9,49
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	16,74
						Quant. =>	43,2000000	Preço Total =>	723,16

12			ABRIGO DO GÁS DE COZINHA						1.396,21
12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0106000	483,24	5,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3340000	23,07	53,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1670000	15,60	18,20
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,7400000	0,60	22,64
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0131000	38,39	0,50
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	1,0900000	3,66	3,98
				MO sem LS =>	26,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	56,28
				Valor do BDI =>	26,72			Valor com BDI =>	131,00
						Quant. =>	1,2000000	Preço Total =>	157,20

12.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0042000	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1240000	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	15,60	0,96
				MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	8,42
						Quant. =>	2,6000000	Preço Total =>	21,89

12.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4700000	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1710000	15,60	2,66
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
				Valor do BDI =>	8,11			Valor com BDI =>	39,77
						Quant. =>	2,6000000	Preço Total =>	103,40

12.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	15,60	0,21
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,1600000	5,31	0,84
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,48
						Quant. =>	3,9800000	Preço Total =>	9,87

12.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,0000000	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2500000	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,3500000	2,99	1,04
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,7200000	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,5000000	0,46	0,23
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,3500000	17,86	6,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,2500000	10,81	2,70
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,78	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	19,82
						Quant. =>	3,9800000	Preço Total =>	78,88

12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	23,85	3,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	15,60	0,74
Insumo	00007345	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,3300000	28,76	9,49
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	16,74
						Quant. =>	3,9800000	Preço Total =>	66,62

12.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 390
Rúbrica

Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	176,07	104,47
				MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI => 156,59			Valor com BDI =>	767,58
					Quant. =>	0,4600000	Preço Total =>	353,08

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	15,60	86,39
				MO sem LS => 59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI => 44,34			Valor com BDI =>	217,35
					Quant. =>	0,4600000	Preço Total =>	99,98

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	m²	1,0000000	402,21	402,21
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	623,20	7,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	23,07	10,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	15,60	3,57
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,0000000	380,63	380,63
				MO sem LS => 5,60	LS =>	6,43	MO com LS =>	12,03
				Valor do BDI => 103,08			Valor com BDI =>	505,29
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	505,29

13			COBERTURA					25.722,70
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	1,0000000	60,17	60,17
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	2,94	0,64
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	2,86	0,62
Insumo	667	ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material	un	0,5000000	8,47	4,23
Insumo	2191	ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material	un	0,6536000	73,90	48,30
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,2200000	18,23	4,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	10,81	2,37
				MO sem LS => 2,97	LS =>	3,41	MO com LS =>	6,38
				Valor do BDI => 15,42			Valor com BDI =>	75,59
					Quant. =>	104,9000000	Preço Total =>	7.929,39

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	51,67	51,67
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0602000	20,06	1,20
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0434000	20,86	0,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	23,01	14,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4840000	19,13	9,25
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9760000	5,67	11,20
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	18,29	0,91
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	20,27	1,41
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	18,45	0,55
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3130000	1,08	3,57
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6630000	11,99	7,94
				MO sem LS => 9,50	LS =>	10,91	MO com LS =>	20,41
				Valor do BDI => 13,24			Valor com BDI =>	64,91
					Quant. =>	104,9000000	Preço Total =>	6.809,05

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	57,55	57,55
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	20,86	0,03
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	20,06	0,05

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRIM
Fls. 391
Rubrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	15,60		1,13
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	22,99		1,37
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,18		0,75
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	41,52		42,72
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	2,74		11,50
			MO sem LS => 0,91	LS =>	1,05	MO com LS =>		1,96
			Valor do BDI => 14,75			Valor com BDI =>		72,30
				Quant. =>	51,2400000	Preço Total =>		3.704,65

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	15,60	3,12
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000000	23,05	2,30
			MO sem LS => 1,02	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,19
			Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	6,80
				Quant. =>	104,9000000	Preço Total =>	713,32

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	Forros	m²	1,0000000	67,29	67,29
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref.Araforros ou similar	Material	m²	1,0000000	67,29	67,29
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 17,24			Valor com BDI =>	84,53
				Quant. =>	77,6800000	Preço Total =>	6.566,29

14		PAVIMENTAÇÃO					13.348,73
14.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	15,60	37,41
			MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
			Valor do BDI => 9,58			Valor com BDI =>	46,99
				Quant. =>	26,2300000	Preço Total =>	1.232,54

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS	m²	1,0000000	51,24	51,24
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0607000	666,28	40,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	23,07	8,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	15,60	2,73
			MO sem LS => 5,89	LS =>	6,75	MO com LS =>	12,64
			Valor do BDI => 13,13			Valor com BDI =>	64,37
				Quant. =>	65,6100000	Preço Total =>	4.223,31

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	1,0000000	44,84	44,84
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	666,28	28,71
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	23,07	7,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	15,60	2,57
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,4350000	12,35	5,37
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	1,16	0,58
			MO sem LS => 5,08	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,92
			Valor do BDI => 11,49			Valor com BDI =>	56,33
				Quant. =>	65,6100000	Preço Total =>	3.695,81

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	PISO - PISOS	m²	1,0000000	50,92	50,92
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	21,30	9,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	15,60	3,12
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	1,05	5,10
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	30,27	32,08
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,16	1,47
			MO sem LS => 4,33	LS =>	4,98	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI => 13,05			Valor com BDI =>	63,97
				Quant. =>	65,6100000	Preço Total =>	4.197,07

15		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					2.159,81
15.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M	1,0000000	79,33	79,33
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	21,84	11,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	15,60	4,25
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,22	4,15
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	1,0000000	58,99	58,99
			MO sem LS => 5,75	LS =>	6,59	MO com LS =>	12,34
			Valor do BDI => 20,33			Valor com BDI =>	99,66

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 792
5
Comissão

					Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	448,47
15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	PISO - PISOS	M	1,0000000	6,84	6,84
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	21,30	1,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	15,60	0,48
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6030000	1,05	0,63
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0850000	6,16	0,52
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1230000	30,27	3,72
				MO sem LS => 0,69	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI => 1,75			Valor com BDI =>	8,59
					Quant. =>	36,0600000	Preço Total =>	309,75
15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	113,85	113,85
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	24,59	9,78
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	26,76	0,56
Composição Auxiliar	87263	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	449,82	2,69
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	21,84	9,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	15,60	3,26
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	85,01	88,41
				MO sem LS => 8,60	LS =>	9,87	MO com LS =>	18,47
				Valor do BDI => 29,17			Valor com BDI =>	143,02
					Quant. =>	9,8000000	Preço Total =>	1.401,59
16			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**15.291,01**
16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	15,60	61,71
				MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI => 15,61			Valor com BDI =>	77,52
					Quant. =>	5,9700000	Preço Total =>	462,79
16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	15,60	37,41
				MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI => 9,58			Valor com BDI =>	46,99
					Quant. =>	6,7800000	Preço Total =>	318,59
16.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9980000	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4990000	15,60	23,38
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,60	33,51
Insumo	00037396	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	38,39	1,39
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	1,5100000	5,78	8,72
				MO sem LS => 34,00	LS =>	39,03	MO com LS =>	73,03
				Valor do BDI => 36,84			Valor com BDI =>	180,60
					Quant. =>	19,9000000	Preço Total =>	3.593,94
16.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,0000000	122,32	122,32
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0970000	571,02	55,38
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1805000	23,01	4,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2767000	23,07	6,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4572000	15,60	7,13
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,53	1,72
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	0,96	0,19
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	4,00	1,00
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	41,32	46,37
				MO sem LS => 8,55	LS =>	9,82	MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI => 31,35			Valor com BDI =>	153,67
					Quant. =>	62,8400000	Preço Total =>	9.656,62
16.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,71	6,71

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PB
Fls. 393
Rúbrica

Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	15,60	0,96
			MO sem LS => 1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
			Valor do BDI => 1,71			Valor com BDI =>	8,42
				Quant. =>	25,9200000	Preço Total =>	218,24

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	15,60	2,66
			MO sem LS => 6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
			Valor do BDI => 8,11			Valor com BDI =>	39,77
				Quant. =>	25,9200000	Preço Total =>	1.030,83

17		ESQUADRIAS					10.043,93
17.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	295,70	295,70
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	23,04	38,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	15,60	13,08
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,08	54,24
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	188,73	188,73
			MO sem LS => 18,66	LS =>	21,41	MO com LS =>	40,07
			Valor do BDI => 75,78			Valor com BDI =>	371,48
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	1.857,40

17.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	658,09	658,09
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	725,58	5,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0990000	23,07	48,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0490000	15,60	16,36
Insumo	00011199 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO)JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ., PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,5558000	1.057,06	587,51
			MO sem LS => 23,61	LS =>	27,11	MO com LS =>	50,72
			Valor do BDI => 168,66			Valor com BDI =>	826,75
				Quant. =>	9,4000000	Preço Total =>	7.771,45

17.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	688,34	688,34
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	725,58	15,23
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	23,07	105,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	15,60	35,73
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7760000	191,40	531,70
			MO sem LS => 51,71	LS =>	59,35	MO com LS =>	111,06
			Valor do BDI => 176,42			Valor com BDI =>	864,76
				Quant. =>	0,4800000	Preço Total =>	415,08

18		LOUÇAS E METAIS					6.685,45
18.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis	un	1,0000000	187,53	187,53
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	2,82	0,84
Insumo	2063 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000	181,28	181,28
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	18,06	5,41
			MO sem LS => 2,52	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,41
			Valor do BDI => 48,06			Valor com BDI =>	235,59
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	471,18

18.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	1.003,01	1.003,01
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço I-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 paciolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0300000	611,50	18,34
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	2,82	0,84
Insumo	9262 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material	un	1,0000000	978,42	978,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	18,06	5,41
			MO sem LS => 3,12	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,70
			Valor do BDI => 257,07			Valor com BDI =>	1.260,06
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	2.520,16

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 394
Rubrica

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	104,45	104,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8970000	22,37	42,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5977000	15,60	9,32
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,0000000	52,70	52,70
				MO sem LS =>	19,01	LS =>	21,83	MO com LS =>	40,84
				Valor do BDI =>	26,77			Valor com BDI =>	131,22
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	262,44

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	348,06	348,06
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	338,00	338,00
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	11,84	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI =>	89,20			Valor com BDI =>	437,26
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	874,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,0000000	27,96	27,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,16			Valor com BDI =>	35,12
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	70,24

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	169,37	169,37
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,14	6,14
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,59	7,59
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	102,56	102,56
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	43,19	43,19
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,06	MO com LS =>	18,83
				Valor do BDI =>	43,40			Valor com BDI =>	212,77
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	638,31

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	16,78	16,78
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,4000000	2,87	1,14
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,4000000	17,86	7,14
Insumo	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	3,93	3,93
Insumo	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material		UN	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem LS =>	3,32	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	21,08
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	42,16

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	739,64	739,64
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,0360000	637,34	22,94
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	2,8800000	13,74	39,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,0000000	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	2,0000000	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,0000000	2,87	5,74
Insumo	245	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material		un	1,0000000	169,90	169,90
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	1,0000000	178,60	178,60
Insumo	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material		un	1,0000000	158,28	158,28
Insumo	9964	ORSE	Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material		m	1,2000000	6,86	8,23
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	2,0000000	17,86	35,72
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	2,0000000	18,06	36,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,0000000	10,81	21,62
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material		UN	1,0000000	51,40	51,40
				MO sem LS =>	47,57	LS =>	54,60	MO com LS =>	102,17
				Valor do BDI =>	189,56			Valor com BDI =>	929,20
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	929,20

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2104	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	698,28	698,28
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0420000	637,34	26,76
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,3600000	13,74	46,16
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	2,82	5,64

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 395
Rúbrica

Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,0000000	2,87	5,74
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	1,0000000	178,60	178,60
Insumo	2089	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material		un	1,0000000	118,13	118,13
Insumo	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material		un	1,0000000	158,28	158,28
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material		m	1,2000000	6,86	8,23
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	2,0000000	17,86	35,72
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	2,0000000	18,06	36,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,0000000	10,81	21,62
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material		UN	1,0000000	51,40	51,40
				MO sem LS =>	48,24	LS =>	55,38	MO com LS =>	103,62
				Valor do BDI =>	178,96			Valor com BDI =>	877,24
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	877,24

19			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						10.638,88
19.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar mão-de-obra especializada.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,0000000	5.814,02	5.814,02
Composição Auxiliar	98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,0000000	4.524,57	4.524,57
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	20,0000000	8,92	178,40
Composição Auxiliar	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	3,0000000	5,09	15,27
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	17,38	17,38
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	2,0000000	9,31	18,62
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	24,95	24,95
Composição Auxiliar	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	44,67	44,67
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	990,16	990,16
				MO sem LS =>	185,24	LS =>	212,61	MO com LS =>	397,85
				Valor do BDI =>	1.490,13			Valor com BDI =>	7.304,15
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	7.304,15

19.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89446	SINAPI	Tubo de PVC rígido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	17,11	0,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	22,37	0,35
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0610000	3,53	3,74
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,47
						Quant. =>	28,9000000	Preço Total =>	158,08

19.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89448	SINAPI	Tubo de PVC rígido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	13,19	13,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0240000	17,11	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0240000	22,37	0,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0080000	1,90	0,01
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0610000	11,54	12,24
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,73
				Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	16,57
						Quant. =>	30,1000000	Preço Total =>	498,75

19.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	22,37	10,04
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,00
				Valor do BDI =>	2,87			Valor com BDI =>	14,10
						Quant. =>	19,7500000	Preço Total =>	278,47

19.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89362	SINAPI	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,50	7,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,0070000	58,71	0,41
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0500000	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	9,42
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	75,36

19.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89364	SINAPI	Curva 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,73	9,73

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRIM
Fls. 396
Rúbrica

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0070000	58,71	0,41
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,92	2,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	50,99	0,40
				MO sem LS => 2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	12,22
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	24,44

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,62	12,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0070000	58,71	0,41
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,81	5,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	50,99	0,40
				MO sem LS => 2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI => 3,23			Valor com BDI =>	15,85
					Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	174,35

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	11,04	11,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	2,94	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	2,87	0,51
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0060000	85,01	0,51
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0100000	62,75	0,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,1800000	17,86	3,21
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	10,81	1,94
				MO sem LS => 2,40	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,15
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	13,86
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	83,16

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	17,11	1,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,37	1,99
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0120000	58,71	0,70
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,93	4,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0200000	1,90	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	50,99	0,71
				MO sem LS => 1,28	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,74
				Valor do BDI => 2,53			Valor com BDI =>	12,41
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	37,23

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1,0000000	96,96	96,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6100000	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6100000	2,87	1,75
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,2000000	0,29	0,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,6100000	17,86	10,89
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	75,60	75,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6100000	10,81	6,59
				MO sem LS => 6,14	LS =>	9,34	MO com LS =>	17,48
				Valor do BDI => 24,85			Valor com BDI =>	121,81
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	365,43

19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,67	5,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,37	2,23
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0070000	58,71	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	50,99	0,40
				MO sem LS => 1,43	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI => 1,45			Valor com BDI =>	7,12
					Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	99,68

19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1,0000000	86,65	86,65

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRIM
Fls. 397
Rubrica

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6100000	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,6100000	2,87	1,75
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,9400000	0,29	0,27
Insumo	1966	ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,0000000	65,36	65,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,6100000	17,86	10,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,6100000	10,81	6,59
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS =>	17,48
				Valor do BDI =>	22,20			Valor com BDI =>	106,85
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	106,85

19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89396	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	17,11	3,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	22,37	4,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,0110000	58,71	0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0750000	1,90	0,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	50,99	0,61
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,18	1,18
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	13,14
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	78,84

19.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,59	7,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0520000	17,11	0,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0520000	22,37	1,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,0060000	58,71	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,90	0,04
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,0000000	4,86	4,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	50,99	0,30
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,53
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	9,53

19.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,45	15,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	17,11	2,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	22,37	2,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,0180000	58,71	1,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0300000	1,90	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0210000	50,99	1,07
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	8,59	8,59
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	3,95			Valor com BDI =>	19,40
						Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	97,00

19.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca		un	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3000000	2,94	0,88
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,3000000	2,87	0,86
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0140000	85,01	1,19
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0200000	62,75	1,25
Insumo	2572	ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material		un	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,3000000	17,86	5,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,3000000	10,81	3,24
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,59	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	21,82
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	21,82

19.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	36,37	36,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2270000	17,11	3,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2270000	22,37	5,07
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,1070000	18,63	1,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0340000	1,90	0,06
Insumo	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,0000000	24,00	24,00
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0270000	50,99	1,37
				MO sem LS =>	3,26	LS =>	3,75	MO com LS =>	7,01
				Valor do BDI =>	9,32			Valor com BDI =>	45,69
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	45,69

19.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 398
Rubrica

Composição	94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0530000	17,11	0,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0530000	22,37	1,18
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0600000	18,63	1,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0200000	1,90	0,03
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	11,30	11,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	50,99	0,71
				MO sem LS => 0,75	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,62
				Valor do BDI => 3,90			Valor com BDI =>	19,13
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	19,13

19.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	742,70	742,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,11	17,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	23,07	34,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	15,60	23,40
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0020000	29,59	0,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,0000000	1,16	2,32
Insumo	00003279	SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material	UN	2,9165111	220,42	642,85
				MO sem LS => 34,84	LS =>	40,00	MO com LS =>	74,84
				Valor do BDI => 190,35			Valor com BDI =>	933,05
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	933,05

19.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39. 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	59,93	59,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3400000	2,94	0,99
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3400000	2,87	0,97
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3000000	0,29	0,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,3400000	17,86	6,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3400000	10,81	3,67
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Material	UN	1,0000000	48,15	48,15
				MO sem LS => 4,53	LS =>	5,21	MO com LS =>	9,74
				Valor do BDI => 15,36			Valor com BDI =>	75,29
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	225,87

20			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					17.188,30

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,98	16,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,11	5,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,37	6,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,90	0,19
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	4,72	4,95
				MO sem LS => 4,31	LS =>	4,95	MO com LS =>	9,26
				Valor do BDI => 4,35			Valor com BDI =>	21,33
					Quant. =>	9,1000000	Preço Total =>	194,10

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	25,13	25,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,11	6,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	22,37	8,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0108000	58,71	0,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,90	0,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	50,99	0,83
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	8,03	8,43
				MO sem LS => 5,47	LS =>	6,27	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI => 6,44			Valor com BDI =>	31,57
					Quant. =>	12,4000000	Preço Total =>	391,48

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	48,56	48,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	17,11	12,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	22,37	16,55
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0363000	58,71	2,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,2470000	1,90	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0593000	50,99	3,02
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	13,09	13,74
				MO sem LS => 10,64	LS =>	12,21	MO com LS =>	22,85
				Valor do BDI => 12,44			Valor com BDI =>	61,00
					Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	1.708,00

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 399
Rubrica

Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	22,37	10,04
			MO sem LS => 4,19	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,00
			Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	14,10
				Quant. =>	8,4000000	Preço Total =>	118,44

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,88	34,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	17,11	5,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	22,37	7,38
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,80	5,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material	UN	0,0920000	21,50	1,97
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,29	14,29
			MO sem LS => 4,74	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,19
			Valor do BDI => 8,93			Valor com BDI =>	43,81
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	131,43

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primário, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	43,40	43,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	2,94	1,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	2,87	1,32
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0750000	85,01	6,37
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1200000	62,75	7,53
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,4600000	17,86	8,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4600000	10,81	4,97
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,65	13,65
			MO sem LS => 6,14	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,18
			Valor do BDI => 11,12			Valor com BDI =>	54,52
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	54,52

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	17,11	2,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	22,37	3,80
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,58	3,16
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,92	7,92
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material	UN	0,0400000	21,50	0,86
			MO sem LS => 2,44	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI => 4,77			Valor com BDI =>	23,41
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	23,41

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	10,13	10,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1200000	2,87	0,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0160000	85,01	1,36
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	62,75	1,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,1200000	17,86	2,14
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,27	3,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	10,81	1,29
			MO sem LS => 1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI => 2,59			Valor com BDI =>	12,72
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	127,20

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	9,72	9,72
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	2,94	0,41
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	2,87	0,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	85,01	1,27
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	62,75	1,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,1400000	17,86	2,50
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,25	2,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	10,81	1,51
			MO sem LS => 1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	12,21
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	122,10

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,08	21,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,11	4,27

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
Fls. 400

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	22,37
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,80
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	7,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,0460000	21,50
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>

20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,93	9,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	22,37	2,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,58	1,58
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,80	2,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,0200000	21,50	0,43
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	12,47
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	12,47

20.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	22,37	2,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,0099000	58,71	0,58
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0210000	1,90	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	50,99	0,76
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	7,85
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	15,70

20.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750	SINAPI	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	55,09	55,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	22,37	5,59
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,80	2,80
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	41,45	41,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,0460000	21,50	0,98
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
				Valor do BDI =>	14,11			Valor com BDI =>	69,20
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	138,40

20.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735	SINAPI	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	16,79	16,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	22,37	2,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,58	1,58
Insumo	00001968	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	9,66	9,66
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,0200000	21,50	0,43
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	21,09
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	42,18

20.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,50	8,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	22,37	1,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,0049000	58,71	0,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0170000	1,90	0,03
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,0000000	5,06	5,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	50,99	0,38
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,15
				Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	10,67
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	32,01

20.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	23,80	23,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	22,37	5,59

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMA
Fls. 401

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0148000	58,71	0,86
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,58	1,58
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,81	9,81
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0640000	1,90	0,12
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,0200000	21,50	0,43
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	50,99	1,14
			MO sem LS => 3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	29,89
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	89,67

20.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1200000	2,87	0,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	85,01	2,12
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	62,75	2,51
Insumo	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,1200000	17,86	2,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	10,81	1,29
				MO sem LS => 1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
				Valor do BDI => 4,31			Valor com BDI =>	21,15
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	42,30

20.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4.372,70	4.372,70
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1194000	108,47	12,95
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4015000	44,11	17,71
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0400000	51,46	53,51
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2084000	12,52	40,16
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1040000	978,04	101,71
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0252000	2.771,59	69,84
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1260000	2.380,69	299,96
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1870000	278,08	52,00
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0206000	658,07	671,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,1147000	23,07	879,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,1147000	15,60	594,58
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3696000	203,28	75,13
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.639,0000000	0,57	1.504,23
				MO sem LS => 649,44	LS =>	745,43	MO com LS =>	1.394,87
				Valor do BDI => 1.120,72			Valor com BDI =>	5.493,42
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	5.493,42

20.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.903,22	3.903,22
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0705000	108,47	7,64
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2372000	44,11	10,46
Composição Auxiliar	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,4552000	12,98	44,84
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,1956000	12,52	52,52
Composição Auxiliar	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,0124000	18,51	370,42
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1046000	1.007,43	105,37
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1046000	978,04	102,30
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8606000	562,44	484,03
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2352000	2.380,69	559,93
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2990000	75,22	22,49
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0082000	516,85	4,23
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,7282000	800,68	583,05

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 102
Rúbrica

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,0562000	23,07	601,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,0562000	15,60	406,44
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	115,6275000	3,98	460,19
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,7000000	2,47	88,17
				MO sem LS => 576,12	LS =>	661,26	MO com LS =>	1.237,38
				Valor do BDI => 1.000,39			Valor com BDI =>	4.903,61
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4.903,61

20.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,0000000	456,63	456,63
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,7800000	80,65	62,90
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1090000	637,34	69,47
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,2000000	14,68	46,97
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,2400000	82,22	184,17
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,9200000	29,63	56,88
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,5760000	41,25	23,76
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2018	Conversão InfoWOrca	m²	1,9200000	6,50	12,48
				MO sem LS => 90,81	LS =>	104,24	MO com LS =>	195,05
				Valor do BDI => 117,03			Valor com BDI =>	573,66
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	3.441,96

21			COMBATE A INCÊNDIO					775,62
21.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	268,81	268,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	17,11	7,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	22,37	10,23
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 40 MM	Material	UN	2,0000000	0,38	0,76
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	250,00	250,00
				MO sem LS => 6,57	LS =>	7,55	MO com LS =>	14,12
				Valor do BDI => 68,89			Valor com BDI =>	337,70
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	675,40

21.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	1,0000000	24,00	24,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2500000	2,86	0,71
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,0000000	0,20	0,80
Insumo	11143	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material	un	1,0000000	17,94	17,94
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,2500000	18,23	4,55
				MO sem LS => 2,12	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,55
				Valor do BDI => 6,15			Valor com BDI =>	30,15
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	60,30

21.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,0000000	31,78	31,78
Insumo	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,0000000	31,78	31,78
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,14			Valor com BDI =>	39,92
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	39,92

22			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					21.442,59
22.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,16	13,16
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	725,58	0,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	18,02	4,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	23,64	5,83
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,23	2,23
				MO sem LS => 3,73	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,02
				Valor do BDI => 3,37			Valor com BDI =>	16,53
					Quant. =>	46,0000000	Preço Total =>	760,38

22.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento 6 base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	62,6000000	Preço Total =>	210,33

22.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
Fls. 403
Rubrica

Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
			Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
				Quant. =>	76,6000000	Preço Total =>	257,37

22.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
		MO sem LS => 0,35		LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
		Valor do BDI => 0,68				Valor com BDI =>	3,36
				Quant. =>	52,6000000	Preço Total =>	176,73

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
		MO sem LS => 0,35		LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
		Valor do BDI => 0,68				Valor com BDI =>	3,36
				Quant. =>	142,2000000	Preço Total =>	477,79

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
		MO sem LS => 0,44		LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI => 1,00				Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	142,2000000	Preço Total =>	699,62

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
		MO sem LS => 0,44		LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI => 1,00				Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	82,6000000	Preço Total =>	406,39

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
		MO sem LS => 0,44		LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI => 1,00				Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	188,3000000	Preço Total =>	926,43

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	23,64	0,70
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,23	2,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
		MO sem LS => 0,44		LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI => 1,00				Valor com BDI =>	4,92
				Quant. =>	153,9000000	Preço Total =>	757,18

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 404
Rubrica

Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	29,88
					Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	1.195,20

22.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	29,88
					Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	1.195,20

22.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	29,88
					Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	1.195,20

22.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	29,88
					Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	1.195,20

22.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	234,01	234,01
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,4440000	80,65	35,80
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0576000	637,34	36,71
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,2940000	13,74	17,77
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,2000000	82,22	98,66
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,9600000	29,63	28,44
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2520000	41,25	10,39
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,9600000	6,50	6,24
				MO sem LS => 47,01	LS =>	53,96	MO com LS =>	100,97
				Valor do BDI => 59,97			Valor com BDI =>	293,98
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	881,94

22.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,57	34,57
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,27	28,27
				MO sem LS => 8,52	LS =>	9,77	MO com LS =>	18,29
				Valor do BDI => 8,86			Valor com BDI =>	43,43
					Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	608,02

22.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	71,08	71,08
Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91972	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	61,25	61,25
				MO sem LS => 14,64	LS =>	16,80	MO com LS =>	31,44
				Valor do BDI => 18,21			Valor com BDI =>	89,29

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRIM - PMU
Fls. 405
Rubrica

					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	178,56
22.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	88,00	88,00
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,70	31,70
				MO sem LS => 8,16	LS =>	9,36	MO com LS =>	17,52
				Valor do BDI => 9,73			Valor com BDI =>	47,73
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**95,46**
22.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,16	60,16
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	53,86	53,86
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,30	6,30
				MO sem LS => 13,10	LS =>	15,04	MO com LS =>	28,14
				Valor do BDI => 15,41			Valor com BDI =>	75,57
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**151,14**
22.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,89	20,89
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,59	14,59
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,30	6,30
				MO sem LS => 4,46	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI => 5,35			Valor com BDI =>	26,24
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**52,48**
22.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,99	32,99
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,69	26,69
				MO sem LS => 6,93	LS =>	7,95	MO com LS =>	14,88
				Valor do BDI => 8,45			Valor com BDI =>	41,44
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**41,44**
22.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	265,29	265,29
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,8000000	2,81	13,48
Insumo	558	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,0000000	163,40	163,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,8000000	18,42	88,41
				MO sem LS => 41,16	LS =>	47,25	MO com LS =>	88,41
				Valor do BDI => 67,99			Valor com BDI =>	333,28
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**333,28**
22.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,20	11,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	18,02	1,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	23,64	1,56
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,35	1,35
				MO sem LS => 0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
				Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	14,07
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**112,56**
22.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	48,93	48,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	18,02	2,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	23,64	3,13
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	40,72	40,72
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,35	2,70
				MO sem LS => 1,98	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI => 12,54			Valor com BDI =>	61,47
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**368,82**
22.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	72,87	72,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	2,94	1,76
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	2,81	1,68
Insumo	3692	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	51,90	51,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	18,42	11,05
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	10,81	6,48

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 406
Rubrica

				MO sem LS =>	8,16	LS =>	9,37	MO com LS =>	17,53
				Valor do BDI =>	18,67			Valor com BDI =>	91,53
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	183,06

22.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,21	10,21
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,02	1,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	23,64	1,93
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,93	3,99
				MO sem LS => 1,85		LS => 2,13	MO com LS =>	3,98
				Valor do BDI => 2,61			Valor com BDI =>	12,82
						Quant. => 75,0000000	Preço Total =>	961,50

22.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,48	13,48
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	18,02	1,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	23,64	2,50
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,15	6,25
				MO sem LS => 2,22		LS => 2,54	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI => 3,45			Valor com BDI =>	16,93
						Quant. => 9,4000000	Preço Total =>	159,14

22.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	18,02	3,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	23,64	4,01
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,93	3,99
				MO sem LS => 2,54		LS => 2,92	MO com LS =>	5,46
				Valor do BDI => 2,83			Valor com BDI =>	13,89
						Quant. => 50,3000000	Preço Total =>	698,66

22.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,32	14,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	18,02	3,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	23,64	4,58
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,15	6,25
				MO sem LS => 2,90		LS => 3,33	MO com LS =>	6,23
				Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>	17,99
						Quant. => 6,0000000	Preço Total =>	107,94

22.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,51	17,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	18,02	3,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,64	5,22
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	8,18	8,31
				MO sem LS => 3,31		LS => 3,79	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI => 4,48			Valor com BDI =>	21,99
						Quant. => 36,0000000	Preço Total =>	791,64

22.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,02	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	23,64	5,10
				MO sem LS => 2,11		LS => 2,42	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI => 1,46			Valor com BDI =>	7,17
						Quant. => 57,8000000	Preço Total =>	414,42

22.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	1,0000000	8,53	8,53
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	2,81	0,56
Insumo	8518	ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	18,42	3,68
				MO sem LS => 1,71		LS => 1,97	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI => 2,18			Valor com BDI =>	10,71
						Quant. => 18,0000000	Preço Total =>	192,78

22.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,66	97,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2299000	18,02	4,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5518000	23,64	13,04
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	8,25	8,25

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - PMU
Fls. 407
Rubrica

Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material		UN	1,0000000	17,23	17,23
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,47
				Valor do BDI =>	25,03			Valor com BDI =>	122,69
						Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	613,45

22.47	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	18,02	1,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1655000	23,64	3,91
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material		UN	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	2,30	2,30
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	4,34			Valor com BDI =>	21,29
						Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	276,77

22.48	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	29,44	29,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0748000	18,02	1,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1795000	23,64	4,24
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material		UN	1,0000000	23,86	23,86
				MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,34	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI =>	7,54			Valor com BDI =>	36,98
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	110,94

22.49	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	58,19	58,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	18,02	4,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	23,64	5,98
Insumo	00003379	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	47,65	47,65
				MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,35	MO com LS =>	8,14
				Valor do BDI =>	14,91			Valor com BDI =>	73,10
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	219,30

22.50	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,0000000	47,48	47,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0337000	18,02	0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0337000	23,64	0,79
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,1000000	41,90	46,09
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	12,16			Valor com BDI =>	59,64
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	596,40

22.51	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste		un	1,0000000	14,88	14,88
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material		UN	1,0000000	14,88	14,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	18,69
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	37,38

22.52	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		Un	1,0000000	8,98	8,98
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	1,0000000	8,98	8,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	11,28
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	33,84

22.53	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		Un	1,0000000	12,60	12,60
Insumo	2643	ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material		un	1,0000000	12,60	12,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	15,82
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	47,46

22.56	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,60	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,81			Valor com BDI =>	77,52
						Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	348,84

22.57	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	15,60	37,41
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	46,99
						Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	211,45

22.58	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	1.477,90	1.477,90
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	16,6500000	23,79	396,10

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - PMU
Fls. 108
Rúbrica

Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	14,32	86,6
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,13	
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		15,27
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,15	17,15
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	402,34	402,34
Composição Auxiliar	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	59,98	59,98
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	86,97	86,97
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	47,48	92,58
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0166000	604,08	10,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3233000	18,02	5,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9102000	23,64	68,79
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	0,90	1,80
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	19,00	19,00
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	135,13	135,13
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,0000000	10,44	10,44
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	33,59	33,59
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	52,61	3,16
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	4,77	4,77
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	6,09	18,27
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,18	0,36
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	3,63	0,60
			MO sem LS => 141,74	LS =>	162,68	MO com LS =>	304,42
			Valor do BDI => 378,78			Valor com BDI =>	1.856,68
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.856,68

22.59	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	519,06	519,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0580000	18,02	19,06
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	23,64	81,25
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	30,08	60,16
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,0000000	14,11	56,44
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,0000000	302,15	302,15
			MO sem LS => 36,78	LS =>	42,22	MO com LS =>	79,00
			Valor do BDI => 133,03			Valor com BDI =>	552,09
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	1.304,18

Tipo de Licitação Convite 060/2022
Abertura da Licitação 05/04/2022 10:00
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº 033/2022

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**67.012,32**
Total Geral	**329.034,64**

Thaise Naiara de Sousa Silva
CREA 101268167-0

Thaise Naiara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268167-0

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 409 Rúbrica

Via Norte Construtora Ltda

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém_Uiramutã/RR
LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%
BDI 25,63%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Índices mínimo	Índices médio	Índices máximo	ÍNDICE ADOTADO
X	Administração Central	3,000%	4,000%	5,500%	4,000%
	Garantia	0,800%	0,800%	1,000%	0,800%
	Risco	0,970%	1,270%	1,270%	0,970%
	Total				**5,770%**
Y	Despesas Financeiras	0,590%	1,230%	1,390%	1,070%
	Total				**1,070%**
Z	Lucro	3,000%	7,400%	8,960%	7,350%
	Total				**7,350%**
I	**Tributos (totais)**				
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	ISS	5,000%	3,000%	3,000%	5,000%
	Total				**8,650%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**25,63%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04770) \times (1 + 0{,}00590) \times (1 + 0{,}07350)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04770) \times (1{,}00590) \times (1{,}00960)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}06400)}{(0{,}91350)} - 1$$

BDI= 1,1647 - 1

BDI= 25,63%

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU'
****Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI***

Thaise Naiara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268187-0

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 410
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indigena Koko Xie Macuxi – Comunidade Camararém_Uiramutã/RR

Banco
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais (Não Desonerado)
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

B.D.I. 25,63%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	**36,80%**	**36,80%**
B -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	**45,90%**	**16,25%**
C -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	**14,73%**	**11,26%**
D -	**TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	**17,35%**	**6,33%**
	PERCENTUAL TOTAL	**114,78%**	**70,64%**

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Thaise Naiara de Sousa Silva
Engenheira Civil
CREA: 101268167-0

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMU
Fls. 411
Rúbrica

CONSTRUTORA A

ENVELOPE Nº 02 – "P

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ
PROCESSO LICITATÓRIO nº 060/2022 – (
CONSTRUTORA ANAUA LTDA - CNPJ:
Estabelecida na rua São Silvestre, Nº 49, bair
Vista, estado de Roraima, CEP: 69.316-277.
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail.

Edson Pedroso Coelho
Sócio Administrador
CPF: 693 356 562-91

CONSTRUTORA ANAUA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 412
Rúbrica

CARTA CONVITE Nº 033/2022

DATA: 15/04/2022 – HORÁRIO: 14:h00min

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XUI MACUXI – COMUNIDADE CAMARAREM_UIRAMUTÃ/RR",

A empresa **CONSTRUTORA ANAUA LTDA**, CNPJ: 15.285.334/0001-26 estabelecida na rua São Silvestre, Nº 49, bairro Doutor Airton Rocha, município de Boa Vista, estado de Roraima, CEP: 69.316-277, encaminha a nossa proposta de preço para execução do objeto da Carta Convite acima referenciada, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

O valor desta proposta é composto pelos valores dos itens descriminados na Tabela Orçamentária anexada: R$ 329.129,51 (Trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)

Mês de Referência de preços: abril / 2022

Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias e assinatura do contrato 05 dias

Prazo de Garantia : 05 anos a partir da data recebimento definitivo

Responsável Legal: EDSON PEDROSO COELHO

Atenciosamente,

EDSON PEDROSO COELHO
Sócio – Administrador
CPF nº 693.356.562-91

Rua: São Silvestre, nº 49, Dr. Airton Rocha – Boa Vista/RR CEP: 69.316-277
Fone: (95) 98803-9111/98104-9862 E-mail. construtoraanaua@hotmail.com

EM BRANCO

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%

ANAUÁ

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		31.045,77	5.184,64	5.172,23	5.172,23	5.172,23	5.172,23	5.172,23
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		14.845,92	2.479,27	2.473,33	2.473,33	2.473,33	2.473,33	2.473,33
3	DIVERSOS	100,00%	10,00%					90,00%
		3.606,69	360,67					3.246,02
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%					
		42.096,28	42.096,28					
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%					
		12.603,08	12.603,08					
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%				
		14.868,54		14.868,54				
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%			
		16.472,58		4.118,15	12.354,44			
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%		
		11.547,83			6.928,70	4.619,13		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%		
		25.862,03				25.862,03		
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%		
		23.737,36				23.737,36		
11	PINTURA	100,00%					60,00%	40,00%
		7.721,72					4.633,03	3.088,69
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%	
		1.396,68			349,17	349,17	698,34	
13	COBERTURA	100,00%					100,00%	
		25.731,28					25.731,28	
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%	
		13.353,19					13.353,19	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%					100,00%	
		2.160,43					2.160,43	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%					100,00%	
		15.285,54					15.285,54	
17	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		10.047,19				5.023,60	5.023,60	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%					80,00%	20,00%
		6.687,56					5.350,05	1.337,51
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		10.642,01			1.596,30	4.256,80	4.788,90	
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%			15,00%	40,00%	45,00%	
		17.193,83			2.579,07	6.877,53	7.737,22	
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					10,00%	90,00%
		775,87					77,59	698,28
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%			15,00%	40,00%	20,00%	25,00%
		21.448,13			3.217,22	8.579,25	4.289,63	5.362,03
Porcentagem			**19,06%**	**8,09%**	**10,53%**	**26,42%**	**29,4%**	**6,5%**
Custo			**62.723,94**	**26.632,24**	**34.670,45**	**86.950,43**	**96.774,35**	**21.378,09**
Porcentagem Acumulado			**19,06%**	**27,15%**	**37,68%**	**64,1%**	**93,5%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**62.723,94**	**89.356,18**	**124.026,63**	**210.977,06**	**307.751,41**	**329.129,51**

Edson Pedroso Coelho
Sócio Administrador
CPF: 693 356 562-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 412
Rubrica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 2114
Rúbrica

ANAUÁ

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

BDI 25,67%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices mínimo	Índices médio	Índices máximo	ÍNDICE ADOTADO
X	Administração Central	3,000%	4,000%	5,500%	4,000%
	Garantia	0,800%	0,800%	1,000%	0,800%
	Risco	0,970%	1,270%	1,270%	0,970%
	Total				**5,770%**
Y	Despesas Financeiras	0,590%	1,230%	1,390%	1,070%
	Total				**1,070%**
Z	Lucro	3,000%	7,400%	8,960%	7,390%
	Total				**7,390%**
I	**Tributos (totais)**				
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	ISS	5,000%	3,000%	3,000%	5,000%
	Total				**8,650%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**25,67%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04770) \times (1 + 0{,}00590) \times (1 + 0{,}07390)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04770) \times (1{,}00590) \times (1{,}00960)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}06400)}{(0{,}91350)} - 1$$

BDI= 1,1647 - 1

BDI= 25,67%

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU'
****Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI***

Edson Pedrosa Coelho
Sócio Administrador
CPF 693 356 562-91

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 415
Rúbrica

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO AGUIDA KASÁWAI – COMUNIDADE WILLIMON_UIRAMUTÃ/RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Banco
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais (Não Desonerado)
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

B.D.I. 25,67%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A".....	36,80%	36,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B".....	45,90%	16,25%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C".....	14,73%	11,26%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D".....	17,35%	6,33%
	PERCENTUAL TOTAL.....	114,78%	70,64%

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Edson Pedroso Coelho
Sócio Administrador
CPF 693 356 562-91

EM BRANCO

Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Roraima
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**31.045,77**	**9,43 %**
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	106,58	133,93	12.857,28	3,91 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.824,41	6.062,83	18.188,49	5,53 %
2			**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**					**14.845,92**	**4,51 %**
2.1	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	10,00	12,56	14.845,92	4,51 %
3			**DIVERSOS**					**3.606,69**	**1,10 %**
3.1	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	678,38	852,52	852,52	0,26 %
3.2	00010851	SINAPI	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6	57,96	72,83	436,98	0,13 %
3.3	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	826,88	1.039,14	1.039,14	0,32 %
3.4	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	11,25	14,13	1.278,05	0,39 %
4			**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**					**42.096,28**	**12,79 %**
4.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	355,15	446,31	1.606,71	0,49 %
4.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	553,44	695,50	695,50	0,21 %
4.3	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev 01	un	1	2.175,00	2.733,32	2.733,32	0,83 %
4.4	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros. telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1	13.056,71	16.408,36	16.408,36	4,99 %
4.5	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	40,13	50,43	1.765,05	0,54 %
4.6	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	2500	2,71	3,40	8.500,00	2,58 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMUI
Fls. 116
Rubrica

EM BRANCO

4.8	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11391,75	0,50	0,62	7.062,88	2,15 %
4.9	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4492,52	0,59	0,74	3.324,46	1,01 %
5			**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**					**12.603,08**	**3,83 %**
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,8	61,71	77,55	759,99	0,23 %
5.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7	37,41	47,01	329,07	0,10 %
5.3	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,2	115,71	145,41	2.355,64	0,72 %
5.4	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,2	99,09	124,52	2.017,22	0,61 %
5.5	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,8	32,04	40,26	394,54	0,12 %
5.6	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,8	610,99	767,83	2.149,92	0,65 %
5.7	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,8	173,01	217,42	608,77	0,18 %
5.8	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	29,76	18,59	23,36	695,19	0,21 %
5.9	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12	15,14	19,02	3.292,74	1,00 %
6			**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**					**14.868,54**	**4,52 %**
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66	61,71	77,55	51,18	0,02 %
6.2	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78	95,16	119,58	4.158,99	1,26 %
6.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,4	32,04	40,26	378,44	0,11 %
6.4	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87	610,99	767,83	1.435,84	0,44 %
6.5	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87	173,01	217,42	406,57	0,12 %
6.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	52,97	18,59	23,36	1.237,37	0,38 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 417
Rubrica

EM BRANCO

6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,7	16,87	21,20	2.516,44	0,76 %
6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	143,76	180,66	2.877,91	0,87 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	32,92	41,37	1.805,80	0,55 %
							16.472,58	**5,00 %**
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**						
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	115,71	145,41	6.025,79	1,83 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	99,09	124,52	5.160,10	1,57 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	610,99	767,83	1.028,89	0,31 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	173,01	217,42	291,34	0,09 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	18,59	23,36	1.065,91	0,32 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,5	15,14	19,02	2.900,55	0,88 %
							11.547,83	**3,51 %**
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**						
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	91,11	114,49	3.306,47	1,00 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	105,48	132,55	3.828,04	1,16 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	610,99	767,83	1.336,02	0,41 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	173,01	217,42	378,31	0,11 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	18,59	23,36	1.037,88	0,32 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU - PMU
Fls. 218
Rubrica

EM BRANCO

8.6	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	17,82	22,39	1.661,11	0,50 %
9			**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**25.862,03**	**7,86 %**
9.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	104,28	131,04	23.104,97	7,02 %
9.2	93201	SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	5,49	6,89	384,66	0,12 %
9.3	93186	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	60,81	76,41	993,33	0,30 %
9.4	93188	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6	53,23	66,89	401,34	0,12 %
9.5	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13	59,85	75,21	977,73	0,30 %
10			**REVESTIMENTO**					**23.737,36**	**7,21 %**
10.1	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	6,71	8,43	2.972,75	0,90 %
10.2	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	31,66	39,78	10.791,51	3,28 %
10.3	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36	37,86	47,57	3.870,29	1,18 %
10.4	87268	SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	59,69	75,01	6.102,81	1,85 %
11			**PINTURA**					**7.721,72**	**2,35 %**
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	1,98	2,48	874,54	0,27 %
11.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	11,86	14,90	2.627,16	0,80 %
11.3	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	176,32	15,78	19,83	3.496,42	1,06 %
11.4	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	43,2	13,33	16,75	723,60	0,22 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 419
Rúbrica

EMBRAPA

12			**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**1.396,68**	**0,42 %**
12.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	104,28	131,04	157,24	0,05 %
12.2	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	6,71	8,43	21,91	0,01 %
12.3	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	31,66	39,78	103,42	0,03 %
12.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	1,98	2,48	9,87	0,00 %
12.5	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	15,78	19,83	78,92	0,02 %
12.6	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	13,33	16,75	66,66	0,02 %
12.7	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	610,99	767,83	353,20	0,11 %
12.8	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	173,01	217,42	100,01	0,03 %
12.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	1	402,21	505,45	505,45	0,15 %
13			**COBERTURA**					**25.731,28**	**7,82 %**
13.1	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0.028 m	m²	104,9	60,17	75,61	7.931,48	2,41 %
13.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,9	51,67	64,93	6.811,15	2,07 %
13.3	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	57,55	72,32	3.705,67	1,13 %
13.4	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,9	5,42	6,81	714,36	0,22 %
13.5	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	67,29	84,56	6.568,62	2,00 %
14			**PAVIMENTAÇÃO**					**13.353,19**	**4,06 %**
14.1	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	37,41	47,01	1.233,07	0,37 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMUTA - PMJ
Rubrica
Fls. 420

EM BRANCO

14.2	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	51,24	64,39	4.224,62	1,28 %
14.3	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	44,84	56,35	3.697,12	1,12 %
14.4	87247	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	65,61	50,92	63,99	4.198,38	1,28 %
15			**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**2.160,43**	**0,66 %**
15.1	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,5	79,33	99,69	448,60	0,14 %
15.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	6,84	8,59	309,75	0,09 %
15.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,8	113,85	143,07	1.402,08	0,43 %
16			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**15.285,54**	**4,64 %**
16.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	61,71	77,55	462,97	0,14 %
16.2	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	37,41	47,01	318,72	0,10 %
16.3	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	143,76	180,66	3.595,13	1,09 %
16.4	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84	122,32	153,71	9.659,13	2,93 %
16.5	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	6,71	8,43	218,50	0,07 %
16.6	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	31,66	39,78	1.031,09	0,31 %
17			**ESQUADRIAS**					**10.047,19**	**3,05 %**
17.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5	295,70	371,60	1.858,00	0,56 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 102
Rubrica

EM BRANCO

17.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,4	658,09	827,02	7.773,98	2,36 %
17.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	688,34	865,03	415,21	0,13 %
18			**LOUÇAS E METAIS**					**6.687,56**	**2,03 %**
18.1	2390	ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	187,53	235,66	471,32	0,14 %
18.2	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.003,01	1.260,48	2.520,96	0,77 %
18.3	95546	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	104,45	131,26	262,52	0,08 %
18.4	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	348,06	437,40	874,80	0,27 %
18.5	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	27,96	35,13	70,26	0,02 %
18.6	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexivel em pvc, válvula e engate flexivel 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	169,37	212,84	638,52	0,19 %
18.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	16,78	21,08	42,16	0,01 %
18.8	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1	739,64	929,50	929,50	0,28 %
18.9	2104	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1	698,28	877,52	877,52	0,27 %
19			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**10.642,01**	**3,23 %**
19.1	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	5.814,02	7.306,47	7.306,47	2,22 %
19.2	89446	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	4,36	5,47	158,08	0,05 %
19.3	89448	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	13,19	16,57	498,75	0,15 %
19.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	11,23	14,11	278,67	0,08 %
19.5	89362	SINAPI	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	UN	8	7,50	9,42	75,36	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMUI
Fls. 432
Rubrica

EM BRANCO

19.6	89364	SINAPI	Curva 90º soldável 25 mm água fria	UN	2	9,73	12,22	24,44	0,01 %
19.7	90373	SINAPI	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	12,62	15,85	174,35	0,05 %
19.8	1144	ORSE	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	un	6	11,04	13,87	83,22	0,03 %
19.9	89497	SINAPI	Joelho 90º soldável 40mm água fria	UN	3	9,88	12,41	37,23	0,01 %
19.10	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	96,96	121,84	365,52	0,11 %
19.11	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,67	7,12	99,68	0,03 %
19.12	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	86,65	108,89	108,89	0,03 %
19.13	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	10,46	13,14	78,84	0,02 %
19.14	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	7,59	9,53	9,53	0,00 %
19.15	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	15,45	19,41	97,05	0,03 %
19.16	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	17,37	21,82	21,82	0,01 %
19.17	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	36,37	45,70	45,70	0,01 %
19.18	94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	15,23	19,13	19,13	0,01 %
19.19	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	742,70	933,35	933,35	0,28 %
19.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	59,93	75,31	225,93	0,07 %
20			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**17.193,83**	**5,22 %**
20.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	16,98	21,33	194,10	0,06 %
20.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	25,13	31,58	391,59	0,12 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 123
Rubrica

EM BRANCO

20.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	48,56	61,02	1.708,56	0,52 %
20.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	11,23	14,11	118,52	0,04 %
20.5	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	34,88	43,83	131,49	0,04 %
20.6	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	43,40	54,54	54,54	0,02 %
20.7	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	18,64	23,42	23,42	0,01 %
20.8	1603	ORSE	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	10,13	12,73	127,30	0,04 %
20.9	1554	ORSE	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	9,72	12,21	122,10	0,04 %
20.10	89744	SINAPI	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	21,08	26,49	105,96	0,03 %
20.11	89732	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	9,93	12,47	12,47	0,00 %
20.12	89726	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,25	7,85	15,70	0,00 %
20.13	89750	SINAPI	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	55,09	69,23	138,46	0,04 %
20.14	89735	SINAPI	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	16,79	21,09	42,18	0,01 %
20.15	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	8,50	10,68	32,04	0,01 %
20.16	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	23,80	29,90	89,70	0,03 %
20.17	1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	16,84	21,16	42,32	0,01 %
20.18	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.372,70	5.495,17	5.495,17	1,67 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 424
Rubrica

EM BRANCO

20.19	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	3.903,22	4.905,17	4.905,17	1,49 %
20.20	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	6	456,63	573,84	3.443,04	1,05 %
21			**COMBATE A INCÊNDIO**					**775,87**	**0,24 %**
21.1	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	268,81	337,81	675,62	0,21 %
21.2	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,00	30,16	60,32	0,02 %
21.3	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,93	39,93	0,01 %
22			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**21.448,13**	**6,52 %**
22.2	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	13,16	16,53	760,38	0,23 %
22.7	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	62,6	2,68	3,36	210,33	0,06 %
22.8	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	76,6	2,68	3,36	257,37	0,08 %
22.9	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	52,6	2,68	3,36	176,73	0,05 %
22.10	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	2,68	3,36	477,79	0,15 %
22.11	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	142,2	3,92	4,92	699,62	0,21 %
22.12	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	82,6	3,92	4,92	406,39	0,12 %
22.13	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	188,3	3,92	4,92	926,43	0,28 %
22.14	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	153,9	3,92	4,92	757,18	0,23 %
22.15	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 129
Rubrica

EM BRANCO

22.16	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.17	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.18	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) isolamento à base	M	40	23,79	29,89	1.195,60	0,36 %
22.19	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	234,01	294,08	882,24	0,27 %
22.22	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	34,57	43,44	608,16	0,18 %
22.23	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	71,08	89,32	178,64	0,05 %
22.23	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	38,00	47,75	95,50	0,03 %
22.24	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	60,16	75,60	151,20	0,05 %
22.26	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	20,89	26,25	52,50	0,02 %
22.27	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	32,99	41,45	41,45	0,01 %
22.28	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	265,29	333,38	333,38	0,10 %
22.31	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	UN	8	11,20	14,07	112,56	0,03 %
22.33	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	UN	6	48,93	61,49	368,94	0,11 %
22.34	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	un	2	72,87	91,57	183,14	0,06 %
22.38	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	10,21	12,83	962,25	0,29 %
22.39	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	13,48	16,94	159,23	0,05 %
22.40	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	11,06	13,89	698,66	0,21 %
22.41	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	14,32	17,99	107,94	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 126
Rubrica

EM BRANCO

22.42	91873	SINAPI	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	17,51	22,00	792,00	0,24 %
22.43	90447	SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	5,71	7,17	414,42	0,13 %
22.44	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade minima de 4A/250V, para uma	un	18	8,53	10,71	192,78	0,06 %
22.45	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade minima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	97,66	122,72	613,60	0,19 %
22.47	97610	SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13	16,95	21,30	276,90	0,08 %
22.48	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	29,44	36,99	110,97	0,03 %
22.49	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3	58,19	73,12	219,36	0,07 %
22.50	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3.0mm de diâmetro. 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10	47,48	59,66	596,60	0,18 %
22.51	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	14,88	18,69	37,38	0,01 %
22.52	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,98	11,28	33,84	0,01 %
22.53	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Un	3	12,60	15,83	47,49	0,01 %
22.56	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	61,71	77,55	348,97	0,11 %
22.57	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,5	37,41	47,01	211,54	0,06 %
22.58	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.477,90	1.857,27	1.857,27	0,56 %
22.59	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	519,06	652,30	1.304,60	0,40 %

Tipo de Licitação Convite 060/2022
Abertura da Licitação 05/04/2022 10:00
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo n° 033/2022

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**67.107,19**
Total Geral	**329.129,51**

Edson Pedroso Coelho
Sócio Administrador
CPF 693 356 562-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 487
Rubrica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 428
Rúbrica

ANAUÁ

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÁ/RR	SINAPI - 06/2021 - Roraima ORSE - 06/2021 - Sergipe	25,67%	Não Desonerado Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analítica

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					31.045,77
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	106,58	106,58
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	1,09	1,09
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00	104,37	104,37
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,55	0,55
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00	0,55	0,55
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00	0,01	0,01
				MO sem LS => 49,10 Valor do BDI => 27,35	LS =>	56,36	MO com LS =>	105,46 133,93
					Quant. =>	96,00	Preço Total =>	12.857,28
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	4.824,41	4.824,41
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	51,92	51,92
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00	4.476,57	4.476,57
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	177,24	177,24
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	103,70	103,70
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	14,97	14,97
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	0,01	0,01
				MO sem LS => 2.108,43 Valor do BDI => 1.238,42	LS =>	2.420,06	MO com LS =>	4.528,49 6.062,63
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	18.188,49
2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					14.845,92
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação	un	1,00	10,00	10,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,00	10,00	10,00
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 2,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00 12,56
					Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	14.845,92
3			DIVERSOS					3.606,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,00	678,38	678,38
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 174,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00 852,52
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	852,52
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010851	SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	Material	UN	1,00	57,96	57,96
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 14,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00 72,83
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	436,98
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	826,88	826,88
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material	un	1,00	826,88	826,88
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 212,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00 1.039,14
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.039,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	1,00	11,25	11,25
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 2,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00 14,13
					Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.278,05
4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					42.096,28
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisorias / Desmobilização	m²	1,00	355,15	355,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00	2,86	2,86
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,00	10,39	41,56
Insumo	1776	ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	Material	m²	1,00	258,27	258,27

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMUTA
Fls. 424
Rubrica

Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,00	3,99	3,99
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00	18,23	18,23
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15	18,31	2,74
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
			MO sem LS => 18,55	LS =>	21,30	MO com LS =>	39,85
			Valor do BDI => 91,16			Valor com BDI =>	446,31
				Quant. =>	3,60	Preço Total =>	1.606,71

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,00	553,44	553,44
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,02	13,75	0,28
Composição Auxiliar	78 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,33	13,75	18,23
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,35	41,25	55,56
Composição Auxiliar	8083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,00	250,33	250,33
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00	2,94	2,94
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,00	2,87	2,87
Insumo	980 ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,29	5,80
Insumo	2260 ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,00	2,13	2,13
Insumo	2360 ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	7,56	15,12
Insumo	5161 ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	4,55	9,10
Insumo	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	11,63	11,63
Insumo	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,82	0,82
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	17,86	17,86
Insumo	00004895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,52	0,52
Insumo	00006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	7,49	7,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	10,81	10,81
Insumo	00007098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	2,93	2,93
Insumo	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	5,50	33,00
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	6,72	6,72
Insumo	00012773 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	99,30	99,30
			MO sem LS => 58,82	LS =>	67,52	MO com LS =>	126,34
			Valor do BDI => 142,06			Valor com BDI =>	695,50
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	695,50

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.175,00	2.175,00
Composição	338 ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	485,41	485,41
Composição Auxiliar	353 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	11,10	16,65
Composição Auxiliar	354 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	14,12	84,72
Composição Auxiliar	363 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,00	8,44	16,88
Composição Auxiliar	372 ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,30	13,20
Composição Auxiliar	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,00	3,70	3,70
Composição Auxiliar	2892 ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,00	4,77	4,77
Composição Auxiliar	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	M	20,00	11,36	227,20
Composição Auxiliar	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,00	137,21	137,21
Composição Auxiliar	7925 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,00	2,53	10,12
Composição Auxiliar	7995 ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Conversão InfoWOrca	un	1,00	69,07	69,07
Composição Auxiliar	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,00	1.045,87	1.045,87
Composição Auxiliar	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Para-raios	un	1,00	40,08	40,08
Composição Auxiliar	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)		kg	0,18	109,40	20,12
			MO sem LS => 189,12	LS =>	217,07	MO com LS =>	406,19
			Valor do BDI => 558,32			Valor com BDI =>	2.733,32
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.733,32

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	13.056,71	13.056,71
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,30	594,13	772,36
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e acensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	866,58	2.426,42
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha	Madeiramento	m²	52,92	60,54	3.203,77
Composição Auxiliar	234 ORSE	fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Telhamento	m²	52,92	32,26	1.707,19
Composição Auxiliar	641 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	200,67	401,34
Composição Auxiliar	773 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	18,32	36,64
		Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente					

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 430
Rúbrica

Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	238,39	238,39
Composição Auxiliar	3844 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,00	13,83	774,48
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,00	2,94	47,04
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,00	2,86	45,76
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,00	17,85	35,70
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,00	24,79	1.908,83
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,00	8,79	35,16
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,00	10,39	903,93
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,00	14,20	28,40
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,20	22,22	26,66
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,00	18,23	291,68
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,00	10,81	172,96
			MO sem LS => 1.325,55	LS =>	1.521,47	MO com LS =>	2.847,02
			Valor do BDI => 3.351,65			Valor com BDI =>	16.408,36
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	16.408,36

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00	40,13	40,13
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	26,76	0,10
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,02	24,59	0,41
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00	482,39	2,21
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,50	2,15	3,22
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	19,13	6,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71	23,01	16,39
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41	11,08	4,57
Insumo	00005088	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	18,31	2,03
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74	3,08	2,29
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007358	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,03	15,68	0,40
				MO sem LS => 9,98	LS =>	11,45	MO com LS =>	21,43
				Valor do BDI => 10,30			Valor com BDI =>	50,43
					Quant. =>	35,00	Preço Total =>	1.765,05

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00	2,71	2,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,80	1,12
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	22,27	1,59
				MO sem LS => 0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI => 0,69			Valor com BDI =>	3,40
					Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	8.500,00

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca	tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento	tkm	1,00	0,50	0,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,62
					Quant. =>	11.391,75	Preço Total =>	7.062,88

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00	0,59	0,59
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	33,77	0,05
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	146,01	0,54
				MO sem LS => 0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,74
					Quant. =>	4.492,52	Preço Total =>	3.324,46

5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					12.603,08
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,80	61,71
				MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI => 15,84			Valor com BDI =>	77,55
					Quant. =>	9,80	Preço Total =>	759,99

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 431
Rubrica

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	15,60	37,44
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	47,01
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	329,07

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compensanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,19	24,59	4,57
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	26,76	1,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,25	23,01	28,71
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	19,13	4,78
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	42,66	56,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	18,31	3,80
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
				MO sem LS =>	14,75	LS =>	16,93	MO com LS =>	31,68
				Valor do BDI =>	29,70			Valor com BDI =>	145,41
						Quant. =>	16,20	Preço Total =>	2.355,64

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	23,01	25,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	7,31	1,43
Insumo	00040267	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	2,81	2,20
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	11,25	4,42
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	22,60	0,42
				MO sem LS =>	18,75	LS =>	21,52	MO com LS =>	40,27
				Valor do BDI =>	25,43			Valor com BDI =>	124,52
						Quant. =>	16,20	Preço Total =>	2.017,22

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	15,60	1,15
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
				Valor do BDI =>	8,22			Valor com BDI =>	40,26
						Quant. =>	9,80	Preço Total =>	394,54

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	176,07	104,47
				MO sem LS =>	21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
				Valor do BDI =>	156,84			Valor com BDI =>	767,83
						Quant. =>	2,80	Preço Total =>	2.149,92

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 432
Rúbrica

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01		42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07		42,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60		86,42
			MO sem LS => 59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>		128,49
			Valor do BDI => 44,41			Valor com BDI =>		217,42
				Quant. =>	2,80	Preço Total =>		608,77

5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS => 2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI => 4,77			Valor com BDI =>	23,36
				Quant. =>	29,76	Preço Total =>	695,19

5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,27
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,96	1,90
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,21	0,11
			MO sem LS => 0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI => 3,88			Valor com BDI =>	19,02
				Quant. =>	173,12	Preço Total =>	3.292,74

6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					14.868,54
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
			MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
			Valor do BDI => 15,84			Valor com BDI =>	77,55
				Quant. =>	0,66	Preço Total =>	51,18

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	95,16	95,16
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	26,76	0,69
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	24,59	1,35
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	19,13	14,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,94	23,01	44,59
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	0,59	42,66	25,29
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01	22,60	0,22
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,01	20,27	0,14
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04	18,66	0,65
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,36	0,96	1,30
			MO sem LS => 22,49	LS =>	25,82	MO com LS =>	48,31
			Valor do BDI => 24,42			Valor com BDI =>	119,58
				Quant. =>	34,78	Preço Total =>	4.158,99

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	32,04	32,04
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	435,78	24,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	23,07	6,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,60	1,15
			MO sem LS => 3,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,20
			Valor do BDI => 8,22			Valor com BDI =>	40,26
				Quant. =>	9,40	Preço Total =>	378,44

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 433
Rubrica

Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	618,99	618,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
			MO sem LS => 21,82 Valor do BDI => 156,64		LS => 25,04	MO com LS =>	46,86 767,83
					Quant. => 1,87	Preço Total =>	1.435,84

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
			MO sem LS => 59,82 Valor do BDI => 44,41		LS => 68,67	MO com LS =>	128,49 217,42
					Quant. => 1,87	Preço Total =>	406,57

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,46
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS => 2,41 Valor do BDI => 4,77		LS => 2,76	MO com LS =>	5,17 23,36
					Quant. => 52,97	Preço Total =>	1.237,37

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	16,87	16,87
Composição Auxiliar	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,36
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	19,96	2,55
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74	0,21	0,15
			MO sem LS => 1,20 Valor do BDI => 4,33		LS => 1,38	MO com LS =>	2,58 21,20
					Quant. => 118,70	Preço Total =>	2.516,44

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,38
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,60	33,51
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	38,39	1,39
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	5,78	8,72
			MO sem LS => 34,00 Valor do BDI => 36,90		LS => 39,03	MO com LS =>	73,03 180,66
					Quant. => 15,93	Preço Total =>	2.877,91

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 434
Rubrica

Composição	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00	32,92	32,92
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	18,76	1,68
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	20,06	8,46
Composição Auxiliar Insumo	00000826 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,50	15,25	22,87

MO sem LS => 3,57 | LS => 4,09 | MO com LS => 7,66
Valor do BDI => 8,45 | Valor com BDI => 41,37
Quant. => 43,65 | Preço Total => 1.805,80

7 SUPERESTRUTURA - PILARES — **16.472,58**

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	115,71	115,71
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,19	24,59	4,67
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	26,78	1,68
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,25	23,01	28,71
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	19,13	4,78
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	42,66	56,99
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	18,31	3,80
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86

MO sem LS => 14,75 | LS => 16,93 | MO com LS => 31,68
Valor do BDI => 29,70 | Valor com BDI => 145,41
Quant. => 41,44 | Preço Total => 6.025,79

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	99,09	99,09
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	115,71	60,74
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	19,13	3,94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	23,01	25,88
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,20	7,31	1,43
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	2,81	2,20
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *6* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	11,25	4,42
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	22,60	0,42

MO sem LS => 18,75 | LS => 21,52 | MO com LS => 40,27
Valor do BDI => 25,43 | Valor com BDI => 124,52
Quant. => 41,44 | Preço Total => 5.160,10

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47

MO sem LS => 21,82 | LS => 25,04 | MO com LS => 46,86
Valor do BDI => 156,84 | Valor com BDI => 767,83
Quant. => 1,34 | Preço Total => 1.028,89

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39

MO sem LS => 59,82 | LS => 68,67 | MO com LS => 128,49
Valor do BDI => 44,41 | Valor com BDI => 217,42

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PB
Fls. 435
Rúbrica

					Quant. =>	1,34	Preço Total =>	291,34
7.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI => 4,77			Valor com BDI =>	23,36
					Quant. =>	45,63	Preço Total =>	1.065,91
7.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,14	15,14
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,31	12,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,41	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,96	1,90
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,21	0,11
				MO sem LS => 0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI => 3,88			Valor com BDI =>	19,02
					Quant. =>	152,50	Preço Total =>	2.900,55
8			**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**11.547,83**
8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	91,11	91,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	26,76	1,33
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,15	24,59	3,73
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	19,13	3,86
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,01	23,01	23,28
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,15	42,66	48,88
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,16	18,31	2,91
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95	0,96	6,67
				MO sem LS => 11,95	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,67
				Valor do BDI => 23,38			Valor com BDI =>	114,49
					Quant. =>	28,88	Preço Total =>	3.306,47
8.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92455	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	105,48	105,48
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,41	91,11	37,71
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,73	21,14	36,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04	23,01	23,81
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	19,13	3,63
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,06
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	22,60	1,10
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,33	8,01	2,62
				MO sem LS => 18,34	LS =>	21,05	MO com LS =>	39,39
				Valor do BDI => 27,07			Valor com BDI =>	132,55
					Quant. =>	28,88	Preço Total =>	3.826,04
8.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,59	21,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMA
Fls. 436
Rúbrica

Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	176,07	104,48
			MO sem LS =>	21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
			Valor do BDI =>	156,84			Valor com BDI =>	767,83
					Quant. =>	1,74	Preço Total =>	1.336,02

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
			MO sem LS =>	59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
			Valor do BDI =>	44,41			Valor com BDI =>	217,42
					Quant. =>	1,74	Preço Total =>	378,31

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	18,59	18,59
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,69	12,69
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,41	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	19,96	4,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,21	0,24
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	23,36
					Quant. =>	44,43	Preço Total =>	1.037,88

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	17,82	17,82
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,18	13,18
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,41	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	19,96	3,41
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,30	0,55
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,21	0,20
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,65
			Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>	22,39
					Quant. =>	74,19	Preço Total =>	1.661,11

9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					25.862,03
9.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	483,24	5,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	23,07	53,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	15,60	18,20
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,60	22,64
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	38,39	0,50
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,66	3,98
			MO sem LS =>	26,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	56,28
			Valor do BDI =>	26,76			Valor com BDI =>	131,04
					Quant. =>	176,32	Preço Total =>	23.104,97

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	5,49	5,49
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	450,05	1,57
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	23,07	3,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	15,60	0,46
			MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,27
			Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	6,89
					Quant. =>	55,83	Preço Total =>	384,66

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	60,81	60,81

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 437
Rubrica

Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	2,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
			MO sem LS => 8,36	LS =>	9,59	MO com LS =>	17,95
			Valor do BDI => 15,60			Valor com BDI =>	76,41
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	993,33

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	53,23	53,23
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	86,85	26,05
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,31	12,69	3,90
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	562,44	6,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	23,07	8,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	3,01
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	2,74	3,34
			MO sem LS => 7,85	LS =>	9,02	MO com LS =>	16,87
			Valor do BDI => 13,66			Valor com BDI =>	88,89
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	401,34

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	59,85	59,85
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	86,85	30,39
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	13,18	6,45
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	562,44	10,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	23,07	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	15,60	2,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	6,59	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,21	1,26
			MO sem LS => 8,38	LS =>	9,59	MO com LS =>	17,95
			Valor do BDI => 15,36			Valor com BDI =>	75,21
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	977,73

10		REVESTIMENTO					23.737,36
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
			MO sem LS => 1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
			Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	8,43
				Quant. =>	352,64	Preço Total =>	2.972,75

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
			MO sem LS => 6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
			Valor do BDI => 6,12			Valor com BDI =>	39,78
				Quant. =>	271,28	Preço Total =>	10.791,51

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 439
Rúbrica

Composição	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	87,86	87,86
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	563,69	21,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	23,07	13,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	15,60	3,29
			MO sem LS => 8,15 Valor do BDI => 9,71	LS =>	9,36	MO com LS =>	17,51 47,57
				Quant. =>	81,36	Preço Total =>	3.870,29

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87268 SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	59,69	59,69
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,86	21,30	18,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	15,60	6,86
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	1,05	5,10
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,29	6,16	1,78
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,08	25,60	27,64
			MO sem LS => 8,87 Valor do BDI => 15,32	LS =>	10,19	MO com LS =>	19,06 75,01
				Quant. =>	81,36	Preço Total =>	6.102,81

11		PINTURA					7.721,72
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	15,60	0,21
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	5,31	0,84
			MO sem LS => 0,40 Valor do BDI => 0,50	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85 2,48
				Quant. =>	352,64	Preço Total =>	874,54

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	11,86	11,86
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31	23,85	7,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	15,60	1,77
Insumo	00004047 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0,24	10,70	2,61
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,10	0,46	0,04
			MO sem LS => 3,20 Valor do BDI => 3,04	LS =>	3,67	MO com LS =>	6,87 14,90
				Quant. =>	176,32	Preço Total =>	2.627,16

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	2,99	1,04
Insumo	1802 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,46	0,23
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	17,86	6,25
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	10,81	2,70
			MO sem LS => 4,17 Valor do BDI => 4,05	LS =>	4,78	MO com LS =>	8,95 19,83
				Quant. =>	176,32	Preço Total =>	3.496,42

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,85	3,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	15,60	0,74
Insumo	00007345 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS => 1,33 Valor do BDI => 3,42	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,86 16,75
				Quant. =>	43,20	Preço Total =>	723,60

12		ABRIGO DO GÁS DE COZINHA					1.396,68
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	483,24	5,12

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 439
Rúbrica

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	23,07	53,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	15,60	18,20
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,60	22,64
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	38,39	0,50
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,66	3,98
			MO sem LS => 26,20	LS =>	30,08	MO com LS =>	56,28
			Valor do BDI => 26,78			Valor com BDI =>	131,04
				Quant. =>	1,20	Preço Total =>	157,24

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
			MO sem LS => 1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
			Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	6,43
				Quant. =>	2,60	Preço Total =>	21,91

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
			MO sem LS => 6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
			Valor do BDI => 8,12			Valor com BDI =>	39,78
				Quant. =>	2,60	Preço Total =>	103,42

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	23,85	0,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	15,60	0,21
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	5,31	0,84
			MO sem LS => 0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,48
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	9,87

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8824 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	15,78	15,78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	2,94	0,73
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	2,99	1,04
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,48	0,23
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	17,86	6,25
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	10,81	2,70
			MO sem LS => 4,17	LS =>	4,78	MO com LS =>	8,95
			Valor do BDI => 4,05			Valor com BDI =>	19,83
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	78,92

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,85	3,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	15,60	0,74
Insumo	00007345 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS => 1,33	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,86
			Valor do BDI => 3,42			Valor com BDI =>	16,75
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	66,66

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	610,99	610,99
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,30	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,38	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	15,60	36,06
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	18,55	27,15

EMBRAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
Fls. 440
Rubrica

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	29,99	21,59
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,16	420,68
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	176,07	104,47
			MO sem LS => 21,82	LS =>	25,04	MO com LS =>	46,86
			Valor do BDI => 156,84			Valor com BDI =>	767,83
				Quant. =>	0,46	Preço Total =>	353,20

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	173,01	173,01
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,58	1,06
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,44	0,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,01	42,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	23,07	42,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	15,60	86,39
				MO sem LS => 59,82	LS =>	68,67	MO com LS =>	128,49
				Valor do BDI => 44,41			Valor com BDI =>	217,42
					Quant. =>	0,46	Preço Total =>	100,01

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,00	402,21	402,21
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	623,20	7,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	23,07	10,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	15,60	3,57
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,00	380,63	380,63
				MO sem LS => 5,60	LS =>	6,43	MO com LS =>	12,03
				Valor do BDI => 103,24			Valor com BDI =>	505,45
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	505,45

13			COBERTURA					25.731,28
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	1,00	60,17	60,17
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22	2,94	0,64
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,22	2,86	0,62
Insumo	867	ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material	un	0,50	8,47	4,23
Insumo	2191	ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material	un	0,65	73,90	48,30
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,22	18,23	4,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,22	10,81	2,37
				MO sem LS => 2,97	LS =>	3,41	MO com LS =>	6,38
				Valor do BDI => 15,44			Valor com BDI =>	75,61
					Quant. =>	104,90	Preço Total =>	7.931,48

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	1,00	51,67	51,67
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	20,06	1,20
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04	20,86	0,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64	23,01	14,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48	19,13	9,25
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,98	5,67	11,20
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,05	18,29	0,91
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,07	20,27	1,41
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03	18,45	0,55
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,31	1,08	3,57
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,66	11,99	7,94
				MO sem LS => 9,50	LS =>	10,91	MO com LS =>	20,41
				Valor do BDI => 13,26			Valor com BDI =>	64,93
					Quant. =>	104,90	Preço Total =>	6.811,15

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA	M	1,00	57,55	57,55
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	20,86	0,03
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	20,06	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	15,60	1,13
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	22,99	1,37

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 244
Rubrica

Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,20	0,18	0,75
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,03	41,52	42,76
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,20	2,74	11,50
			MO sem LS => 0,91	LS =>	1,05	MO com LS =>	1,96
			Valor do BDI => 14,77			Valor com BDI =>	72,32
				Quant. =>	51,24	Preço Total =>	3.705,67

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA	m²	1,00	5,42	5,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	15,60	3,12
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,10	23,05	2,30
			MO sem LS => 1,02	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,19
			Valor do BDI => 1,39			Valor com BDI =>	6,81
				Quant. =>	104,90	Preço Total =>	714,36

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	Forros	m²	1,00	67,29	67,29
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref Araforros ou similar	Material	m²	1,00	67,29	67,29
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 17,27			Valor com BDI =>	84,56
				Quant. =>	77,68	Preço Total =>	6.568,62

14		PAVIMENTAÇÃO					13.353,19
[illegible]	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
			MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
			Valor do BDI => 9,60			Valor com BDI =>	47,01
				Quant. =>	26,23	Preço Total =>	1.233,07

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS	m²	1,00	51,24	51,24
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,06	666,28	40,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35	23,07	8,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	15,60	2,73
			MO sem LS => 5,89	LS =>	6,75	MO com LS =>	12,64
			Valor do BDI => 13,15			Valor com BDI =>	64,39
				Quant. =>	65,61	Preço Total =>	4.224,62

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	1,00	44,84	44,84
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	666,28	28,71
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	23,07	7,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,57
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,44	12,35	5,37
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,50	1,16	0,58
			MO sem LS => 5,08	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,92
			Valor do BDI => 11,51			Valor com BDI =>	56,35
				Quant. =>	65,61	Preço Total =>	3.697,12

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	PISO - PISOS	m²	1,00	50,92	50,92
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43	21,30	9,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	15,60	3,12
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	4,86	1,05	5,10
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	30,27	32,08
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,24	6,16	1,47
			MO sem LS => 4,33	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI => 13,07			Valor com BDI =>	63,99
				Quant. =>	65,61	Preço Total =>	4.198,38

15		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					2.160,43
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M	1,00	79,33	79,33
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	21,84	11,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	15,60	4,25
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	3,22	4,15

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Fls. 442 Rubrica

Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,00	58,99	58,99	
			MO sem LS => 5,75	LS =>	6,59	MO com LS =>	12,34	
			Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	99,69	
				Quant. =>	4,50	Preço Total =>	448,60	

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm	PISO - PISOS	M	1,00	6,84	6,84
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	21,30	1,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	15,60	0,48
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,05	0,63
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	6,18	0,52
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,12	30,27	3,72
			MO sem LS => 0,69	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,49	
			Valor do BDI => 1,75			Valor com BDI =>	6,59	
				Quant. =>	36,06	Preço Total =>	309,75	

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,00	113,85	113,85
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	24,59	9,78
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	26,76	0,56
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	449,82	2,69
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	21,84	9,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	15,60	3,26
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	85,01	88,41
			MO sem LS => 8,60	LS =>	9,87	MO com LS =>	18,47	
			Valor do BDI => 29,22			Valor com BDI =>	143,07	
				Quant. =>	9,80	Preço Total =>	1.402,08	

16		CALÇADA DE PROTEÇÃO					15.285,54
16.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	15,60	61,71
			MO sem LS => 20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39	
			Valor do BDI => 15,84			Valor com BDI =>	77,55	
				Quant. =>	5,97	Preço Total =>	462,97	

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	15,60	37,41
			MO sem LS => 12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31	
			Valor do BDI => 9,60			Valor com BDI =>	47,01	
				Quant. =>	6,78	Preço Total =>	318,72	

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	143,76	143,76
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	563,69	7,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	23,07	69,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,38
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,60	33,51
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	38,39	1,39
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	5,78	8,72
			MO sem LS => 34,00	LS =>	39,03	MO com LS =>	73,03	
			Valor do BDI => 36,90			Valor com BDI =>	180,66	
				Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.595,13	

16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,00	122,32	122,32
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	571,02	55,38
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	23,01	4,15
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	23,07	6,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	15,60	7,13
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,13	1,53	1,72
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0,19

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 2443
Rúbrica

Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,25	4,00	1,00
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material		m²	1,12	41,32	46,37
			MO sem LS =>	6,55	LS =>	9,82	MO com LS =>	18,37
			Valor do BDI =>	31,39			Valor com BDI =>	153,71
					Quant. =>	62,84	Preço Total =>	9.659,13

16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	6,71	6,71
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	689,57	2,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,07	2,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	15,60	0,96
		MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
		Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	8,43
				Quant. =>	25,92	Preço Total =>	218,50

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	483,24	18,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	23,07	10,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	15,60	2,66
		MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,96
		Valor do BDI =>	8,12			Valor com BDI =>	39,78
				Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.031,09

17		ESQUADRIAS					10.047,19
17.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00	295,70	295,70
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,68	23,04	38,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	15,60	13,08
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00	18,08	54,24
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,80	0,05	0,99
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00	188,73	188,73
		MO sem LS =>	18,66	LS =>	21,41	MO com LS =>	40,07
		Valor do BDI =>	75,90			Valor com BDI =>	371,60
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.858,00

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	658,09	658,09
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	725,58	5,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,10	23,07	48,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,05	15,60	16,38
Insumo	00011199 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO)JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ., PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,56	1.057,06	587,51
		MO sem LS =>	23,61	LS =>	27,11	MO com LS =>	50,72
		Valor do BDI =>	168,93			Valor com BDI =>	827,02
				Quant. =>	9,40	Preço Total =>	7.773,98

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	688,34	688,34
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	725,58	15,23
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,58	23,07	105,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,29	15,60	35,73
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,78	191,40	531,70
		MO sem LS =>	51,71	LS =>	59,35	MO com LS =>	111,06
		Valor do BDI =>	176,69			Valor com BDI =>	865,03
				Quant. =>	0,48	Preço Total =>	415,21

18		LOUÇAS E METAIS					6.687,56
18.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis	un	1,00	187,53	187,53
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,30	2,82	0,84
Insumo	2063 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material	un	1,00	181,28	181,28

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 444
Rúbrica

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	18,06	5,41
				MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI =>	48,13			Valor com BDI =>	235,66
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	471,32

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.003,01	1.003,01
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	611,50	18,34
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	2,82	0,84
Insumo	9282	ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (pldeficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	978,42	978,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	18,06	5,41
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	3,58	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	257,47			Valor com BDI =>	1.260,46
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.520,96

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	104,45	104,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	22,37	42,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	15,60	9,32
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	52,70	52,70
				MO sem LS =>	19,01	LS =>	21,83	MO com LS =>	40,84
				Valor do BDI =>	26,81			Valor com BDI =>	131,26
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	262,52

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	348,06	348,06
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,06	10,06
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	338,00	338,00
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	11,84	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI =>	89,34			Valor com BDI =>	437,40
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	874,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,00	27,96	27,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,17			Valor com BDI =>	35,13
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	70,26

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	169,37	169,37
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,14	6,14
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,89	9,89
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	7,59	7,59
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	102,56	102,56
Composição Auxiliar	86908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	43,19	43,19
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,06	MO com LS =>	18,83
				Valor do BDI =>	43,47			Valor com BDI =>	212,84
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	638,52

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	16,78	16,78
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,40	2,87	1,14
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,40	17,86	7,14
Insumo	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " AGUA FRIA	Material		UN	1,00	3,93	3,93
Insumo	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material		UN	1,00	4,57	4,57
				MO sem LS =>	3,32	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	21,08
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,16

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	739,64	739,64
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,04	637,34	22,94
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	2,88	13,74	39,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	2,00	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,00	2,87	5,74

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
Fls. 446
Rúbrica

Insumo	245 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	169,00	169,00
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	1,00	178,60	178,60
Insumo	2258 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material	un	1,00	158,28	158,28
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	6,86	8,23
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	17,86	35,72
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	18,06	36,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	51,40	51,40
			MO sem LS => 47,57	LS =>	54,60	MO com LS =>	102,17
			Valor do BDI => 189,86			Valor com BDI =>	929,50
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	929,50

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2104 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	698,28	698,28
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	637,34	26,76
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,36	13,74	46,16
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	2,94	5,88
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	2,82	5,64
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	2,87	5,74
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	1,00	178,60	178,60
sumo	2089 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	118,13	118,13
Insumo	2258 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	Material	un	1,00	158,28	158,28
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	6,86	8,23
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	17,86	35,72
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	18,06	36,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	10,81	21,62
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	51,40	51,40
			MO sem LS => 48,24	LS =>	55,38	MO com LS =>	103,62
			Valor do BDI => 179,24			Valor com BDI =>	877,52
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	877,52

19		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					10.642,01
19.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.814,02	5.814,02
Composição Auxiliar	98462 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	4.524,57	4.524,57
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	8,92	178,40
Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00	5,09	15,27
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	17,38	17,38
mposição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	9,31	18,62
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	24,95	24,95
Composição Auxiliar	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	44,67	44,67
Insumo	00034840 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	990,16	990,16
			MO sem LS => 185,24	LS =>	212,81	MO com LS =>	397,85
			Valor do BDI => 1.492,45			Valor com BDI =>	7.306,47
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	7.306,47

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,11	0,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	22,37	0,35
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,06	3,53	3,74
			MO sem LS => 0,22	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI => 1,11			Valor com BDI =>	5,47
				Quant. =>	28,90	Preço Total =>	158,08

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	13,19	13,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,11	0,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	22,37	0,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	1,90	0,01

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 446
Rúbrica

Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,06		12,24
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,73
				Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	16,57
						Quant. =>	30,10	Preço Total =>	498,75

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	22,37	10,04
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,00
				Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	14,11
						Quant. =>	19,75	Preço Total =>	278,67

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	7,50	7,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	0,69	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	9,42
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	75,36

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364	SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,73	9,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	2,92	2,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,22
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	24,44

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	12,62	12,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,11	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	22,37	3,35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	5,81	5,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	15,85
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	174,35

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,00	11,04	11,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,18	2,94	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,18	2,87	0,51
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	85,01	0,51
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,01	62,75	0,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,18	17,86	3,21
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	3,73	3,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,18	10,81	1,94
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,15
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	13,87
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	83,22

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,88	9,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	17,11	1,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	22,37	1,99
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,70
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	4,93	4,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	1,90	0,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRA
Fls. 447
Rúbrica

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,71
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,74
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	12,41
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	37,23

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	96,96	96,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	2,87	1,75
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	1,20	0,29	0,34
Insumo	00002896	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	17,86	10,89
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,00	75,60	75,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	10,81	6,59
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS =>	17,48
				Valor do BDI =>	24,88			Valor com BDI =>	121,84
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	365,52

19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	5,67	5,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	22,37	2,23
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,00	0,83	0,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	1,90	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,40
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,12
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	99,68

19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	86,65	86,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	2,94	1,79
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	2,87	1,75
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,94	0,29	0,27
Insumo	1966	ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,00	65,36	65,36
Insumo	00002896	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	17,86	10,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	10,81	6,59
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,34	MO com LS =>	17,48
				Valor do BDI =>	22,24			Valor com BDI =>	108,89
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	108,89

19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,11	3,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	22,37	4,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,08	1,90	0,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,61
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	1,18	1,18
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	13,14
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	78,84

19.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	7,59	7,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,11	0,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	22,37	1,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	58,71	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	1,90	0,04
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,00	4,86	4,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	50,99	0,30
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,53
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	9,53

19.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89823	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	15,45	15,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	17,11	2,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 442
Rúbrica

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	22,37	2,66
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,02	58,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	1,07
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	8,59	8,59
			MO sem LS => 1,71	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,67
			Valor do BDI => 3,96			Valor com BDI =>	19,41
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	97,05

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca	un	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30	2,94	0,88
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,30	2,87	0,86
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01	85,01	1,19
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	62,75	1,25
Insumo	2572 ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material	un	1,00	4,60	4,60
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,30	17,86	5,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,30	10,81	3,24
			MO sem LS => 4,00	LS =>	4,59	MO com LS =>	8,59
			Valor do BDI => 4,45			Valor com BDI =>	21,82
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	21,82

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	36,37	36,37
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	17,11	3,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	22,37	5,07
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,11	18,63	1,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	1,90	0,06
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	24,00	24,00
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,03	50,99	1,37
			MO sem LS => 3,26	LS =>	3,75	MO com LS =>	7,01
			Valor do BDI => 9,33			Valor com BDI =>	45,70
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	45,70

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,11	0,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	22,37	1,18
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,06	18,63	1,11
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	11,30	11,30
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,71
			MO sem LS => 0,75	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,62
			Valor do BDI => 3,90			Valor com BDI =>	19,13
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	19,13

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	742,70	742,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	17,11	17,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	23,07	34,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	15,60	23,40
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00	29,59	0,05
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,00	1,16	2,32
Insumo	00003279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material	UN	2,92	220,42	642,85
			MO sem LS => 34,84	LS =>	40,00	MO com LS =>	74,84
			Valor do BDI => 190,65			Valor com BDI =>	933,35
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	933,35

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	59,93	59,93
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,34	2,94	0,99
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,34	2,87	0,97
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,30	0,29	0,08
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,34	17,86	6,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,34	10,81	3,67

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 444
Rúbrica

Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Material	UN	1,00	48,15	48,15
			MO sem LS => 4,53	LS =>	5,21	MO com LS =>	9,74
			Valor do BDI => 15,38			Valor com BDI =>	75,31
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	225,93

20		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					17.193,83
20.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	16,98	16,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	17,11	5,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	22,37	6,71
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,10	1,90	0,19
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	4,72	4,95
			MO sem LS => 4,31	LS =>	4,95	MO com LS =>	9,26
			Valor do BDI => 4,35			Valor com BDI =>	21,33
				Quant. =>	9,10	Preço Total =>	194,10

20.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	25,13	25,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	17,11	6,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	22,37	8,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,13	1,90	0,24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	0,83
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	8,03	8,43
			MO sem LS => 5,47	LS =>	6,27	MO com LS =>	11,74
			Valor do BDI => 6,45			Valor com BDI =>	31,58
				Quant. =>	12,40	Preço Total =>	391,59

20.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	48,56	48,56
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	17,11	12,66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	22,37	16,55
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,04	58,71	2,13
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,25	1,90	0,46
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,06	50,99	3,02
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	13,09	13,74
			MO sem LS => 10,64	LS =>	12,21	MO com LS =>	22,85
			Valor do BDI => 12,46			Valor com BDI =>	61,02
				Quant. =>	28,00	Preço Total =>	1.708,56

20.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	22,37	10,04
			MO sem LS => 4,19	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,00
			Valor do BDI => 2,68			Valor com BDI =>	14,11
				Quant. =>	8,40	Preço Total =>	118,52

20.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89796 SINAPI	Té de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	34,88	34,88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	17,11	5,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	22,37	7,38
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	2,80	5,60
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,09	21,50	1,97
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	14,29	14,29
			MO sem LS => 4,74	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,19
			Valor do BDI => 8,95			Valor com BDI =>	43,83
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	131,49

20.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1588 ORSE	Té sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	43,40	43,40
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,46	2,94	1,35
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,46	2,87	1,32
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,08	85,01	6,37
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,12	62,75	7,53
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,46	17,86	8,21
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,46	10,81	4,97

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDUBA
Fls. 460
2
Rúbrica

Insumo	00011855 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00		
			MO sem LS =>	6,14	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,18
			Valor do BDI =>	11,14			Valor com BDI =>	14,64
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,54

20.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	18,64	18,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,11	2,90
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	22,37	3,80
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,58	3,16
Insumo	00003662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	7,92	7,92
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,04	21,50	0,86
			MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	23,42
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,42

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	10,13	10,13
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	2,87	0,34
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	85,01	1,36
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	62,75	1,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	17,86	2,14
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	3,27	3,27
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	10,81	1,29
			MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	12,73
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	127,30

20.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	9,72	9,72
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,14	2,94	0,41
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,14	2,87	0,40
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	85,01	1,27
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	62,75	1,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,14	17,86	2,50
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,25	2,25
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14	10,81	1,51
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,21
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	122,10

20.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,08	21,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	7,44	7,44
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,05	21,50	0,98
			MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	26,49
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	105,96

20.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,93	9,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	22,37	2,90
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	12,47
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	12,47

20.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 451
Rúbrica

Composição	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	17,11	1,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	22,37	2,23
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,58
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,94	0,94
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	0,76
			MO sem LS => 1,43 Valor do BDI => 1,60	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,08
						Valor com BDI =>	7,85
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	15,70

20.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	55,00	55,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	2,80	2,80
Insumo	00001970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	41,45	41,45
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,05	21,50	0,98
			MO sem LS => 3,59 Valor do BDI => 14,14	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
						Valor com BDI =>	89,23
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	138,46

20.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	16,79	16,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,11	2,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	22,37	2,90
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	9,66	9,66
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
			MO sem LS => 1,87 Valor do BDI => 4,30	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,01
						Valor com BDI =>	21,09
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	42,18

20.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,50	8,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,11	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	22,37	1,56
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,00	58,71	0,28
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	1,90	0,03
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	5,06	5,06
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	50,99	0,38
			MO sem LS => 1,00 Valor do BDI => 2,18	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,15
						Valor com BDI =>	10,68
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	32,04

20.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	23,80	23,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,11	4,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	22,37	5,59
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	58,71	0,86
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,58	1,58
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	9,81	9,81
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06	1,90	0,12
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	21,50	0,43
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	50,99	1,14
			MO sem LS => 3,59 Valor do BDI => 6,10	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,72
						Valor com BDI =>	29,90
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	89,70

20.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto Provisórios	un	1,00	16,84	16,84
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,12	2,94	0,35
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	2,87	0,34

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 452
Rúbrica
PMU

Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,03	82,01	2,12	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	62,75	2,61	
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,09	8,09	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	17,86	2,14	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	10,81	1,29	
			MO sem LS => 1,80	LS =>	1,83	MO com LS =>		3,43
			Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>		21,16
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>		42,32

20.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.372,70	4.372,70
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,12	108,47	12,95
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	44,11	17,71
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,04	51,46	53,51
Composição Auxiliar	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,21	12,52	40,16
Composição Auxiliar	88995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	978,04	101,71
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03	2.771,59	69,84
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,13	2.380,69	299,96
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,19	278,08	52,00
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,02	658,07	671,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,11	23,07	879,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	38,11	15,60	594,58
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,37	203,28	75,13
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.639,00	0,57	1.504,23
			MO sem LS => 649,44	LS =>	745,43	MO com LS =>		1.394,87
			Valor do BDI => 1.122,47			Valor com BDI =>		5.495,17
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>		5.495,17

20.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	3.903,22	3.903,22
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07	108,47	7,64
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	44,11	10,46
Composição Auxiliar	88996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,46	12,98	44,84
Composição Auxiliar	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,20	12,52	52,52
Composição Auxiliar	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,01	18,51	370,42
Composição Auxiliar	88993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.007,43	105,37
Composição Auxiliar	88995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	978,04	102,30
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,86	562,44	484,03
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	2.380,69	559,93
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,30	75,22	22,49
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	516,85	4,23
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,73	800,68	583,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,06	23,07	601,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,06	15,60	406,47
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	115,63	3,98	460,19
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	2,47	88,17
			MO sem LS => 576,12	LS =>	661,26	MO com LS =>		1.237,38
			Valor do BDI => 1.001,95			Valor com BDI =>		4.905,17
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>		4.905,17

20.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 453
Rúbrica

Composição	2796 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	456,63	456,63
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,78	80,65	62,90
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	637,34	69,47
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	14,68	46,97
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	82,22	184,17
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m³	1,92	29,63	56,88
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,58	41,25	23,76
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,92	6,50	12,48
			MO sem LS => 90,81	LS =>	104,24	MO com LS =>	195,05
			Valor do BDI => 117,21			Valor com BDI =>	573,84
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	3.443,04

21		COMBATE A INCÊNDIO					775,87
21.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	268,81	268,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,11	7,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	22,37	10,23
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00	0,38	0,76
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	250,00	250,00
			MO sem LS => 6,57	LS =>	7,55	MO com LS =>	14,12
			Valor do BDI => 69,00			Valor com BDI =>	337,81
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	675,62

21.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10383 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	1,00	24,00	24,00
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,25	2,86	0,71
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,00	0,20	0,80
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material	un	1,00	17,94	17,94
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,25	18,23	4,55
			MO sem LS => 2,12	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,55
			Valor do BDI => 6,16			Valor com BDI =>	30,16
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	60,32

21.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,00	31,78	31,78
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 6,15			Valor com BDI =>	39,93
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,93

22		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					21.448,13
22.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	13,16	13,16
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	725,58	0,65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,02	4,45
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	23,64	5,83
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00	2,23	2,23
			MO sem LS => 3,73	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,02
			Valor do BDI => 3,37			Valor com BDI =>	16,53
				Quant. =>	46,00	Preço Total =>	760,38

22.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
			MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
			Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
				Quant. =>	62,60	Preço Total =>	210,33

22.8	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRIM
Fls. 454
Rúbrica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	76,60	Preço Total =>	257,37

22.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	52,60	Preço Total =>	176,73

22.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	2,68	2,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	18,02	0,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	23,64	0,56
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19	1,40	1,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,36
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	477,79

22.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	699,62

22.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
					Quant. =>	82,60	Preço Total =>	406,39

22.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92
					Quant. =>	188,30	Preço Total =>	926,43

22.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,23	2,65
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	4,92

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 455
Rúbrica

					Quant. =>	153,90	Preço Total =>	757,18

22.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	23,79	23,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,02	2,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	23,64	2,71
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	15,95	18,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,39	0,03
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	29,89
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.195,60

22.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	234,01	234,01
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	80,65	35,80
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	637,34	36,71
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	13,74	17,77
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	82,22	98,66
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	29,63	28,44
Composição Auxiliar	2407	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	41,25	10,39
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	6,50	6,24
				MO sem LS => 47,01	LS =>	53,96	MO com LS =>	100,97
				Valor do BDI => 60,07			Valor com BDI =>	294,08
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	882,24

22.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	34,57	34,57
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	28,27	28,27
				MO sem LS => 6,52	LS =>	9,77	MO com LS =>	16,29
				Valor do BDI => 8,87			Valor com BDI =>	43,44

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 456
Rúbrica

				Quant. =>	14,00	Preço Total =>	608,16

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	71,08	71,08
Composição Auxiliar	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,25	61,25
			MO sem LS => 14,64	LS =>	16,80	MO com LS =>	31,44
			Valor do BDI => 18,24			Valor com BDI =>	89,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	178,64

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	38,00	38,00
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	31,70	31,70
			MO sem LS => 8,16	LS =>	9,36	MO com LS =>	17,52
			Valor do BDI => 9,75			Valor com BDI =>	47,75
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	95,50

22.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	60,16	60,16
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	53,86	53,86
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
			MO sem LS => 13,10	LS =>	15,04	MO com LS =>	28,14
			Valor do BDI => 15,44			Valor com BDI =>	75,60
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	151,20

22.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	20,89	20,89
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	14,59	14,59
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
			MO sem LS => 4,46	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,57
			Valor do BDI => 5,36			Valor com BDI =>	26,25
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	52,50

22.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	32,99	32,99
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	6,30	6,30
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	26,69	26,69
			MO sem LS => 6,93	LS =>	7,95	MO com LS =>	14,88
			Valor do BDI => 8,46			Valor com BDI =>	41,45
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	41,45

.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	265,29	265,29
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,80	2,81	13,48
Insumo	558 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,80	18,42	88,41
			MO sem LS => 41,16	LS =>	47,25	MO com LS =>	88,41
			Valor do BDI => 68,09			Valor com BDI =>	333,38
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	333,38

22.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93855 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	11,20	11,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,19
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	23,64	1,56
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	7,10	7,10
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00	1,35	1,35
			MO sem LS => 0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
			Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	14,07
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	112,56

22.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93862 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	48,93	48,93
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	18,02	2,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	23,64	3,13

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 457
Rúbrica

Insumo	00034816 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	40,72	40,72	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00	2,35	2,70	
			MO sem LS => 1,98	LS =>	2,27	MO com LS =>		4,25
			Valor do BDI => 12,56			Valor com BDI =>		61,49
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>		368,94

22.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	72,87	72,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,60	2,94	1,76
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,60	2,81	1,68
Insumo	3892 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,00	51,90	51,90
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60	18,42	11,05
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,80	10,81	6,48
			MO sem LS => 8,16	LS =>	9,37	MO com LS =>		17,53
			Valor do BDI => 18,70			Valor com BDI =>		91,57
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>		183,14

22.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	10,21	10,21
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	18,02	1,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	23,64	1,93
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	3,93	3,99
			MO sem LS => 1,85	LS =>	2,13	MO com LS =>		3,98
			Valor do BDI => 2,62			Valor com BDI =>		12,83
				Quant. =>	75,00	Preço Total =>		962,25

22.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	13,48	13,48
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	18,02	1,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	23,64	2,50
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	6,15	6,25
			MO sem LS => 2,22	LS =>	2,54	MO com LS =>		4,76
			Valor do BDI => 3,48			Valor com BDI =>		16,94
				Quant. =>	9,40	Preço Total =>		159,23

22.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	18,02	3,06
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	23,64	4,01
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	3,93	3,99
			MO sem LS => 2,54	LS =>	2,92	MO com LS =>		5,46
			Valor do BDI => 2,83			Valor com BDI =>		13,89
				Quant. =>	50,30	Preço Total =>		698,66

22.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	14,32	14,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,02	3,49
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	23,64	4,58
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	6,15	6,25
			MO sem LS => 2,90	LS =>	3,33	MO com LS =>		6,23
			Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>		17,99
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>		107,94

22.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	17,51	17,51
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	18,02	3,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	23,64	5,22
Insumo	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	8,18	8,31
			MO sem LS => 3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>		7,10
			Valor do BDI => 4,49			Valor com BDI =>		22,00
				Quant. =>	36,00	Preço Total =>		792,00

22.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	5,71	5,71

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - IGMU
Fls. 458
Rúbrica

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	23,64	5,20
				MO sem LS => 2,11	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI => 1,46			Valor com BDI =>	7,17
					Quant. =>	57,80	Preço Total =>	414,42

22.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	1,00	8,53	8,53
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20	2,81	0,56
Insumo	8518	ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,00	4,29	4,29
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20	18,42	3,68
				MO sem LS => 1,71	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI => 2,18			Valor com BDI =>	10,71
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	192,78

22.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	97,66	97,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	18,02	4,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	23,64	13,04
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	8,25	8,25
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,00	72,23	72,23
				MO sem LS => 6,27	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,47
				Valor do BDI => 25,06			Valor com BDI =>	122,72
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	613,60

22.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	UN	1,00	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	23,64	3,91
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	9,50	9,50
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,00	2,30	2,30
				MO sem LS => 1,88	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI => 4,35			Valor com BDI =>	21,30
					Quant. =>	13,00	Preço Total =>	276,90

22.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	29,44	29,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,02	1,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	23,64	4,24
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00	23,86	23,86
				MO sem LS => 2,04	LS =>	2,34	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 7,55			Valor com BDI =>	36,99
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	110,97

22.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	58,19	58,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,02	4,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	23,64	5,98
Insumo	00003379	SINAPI	HEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	47,65	47,65
				MO sem LS => 3,79	LS =>	4,35	MO com LS =>	8,14
				Valor do BDI => 14,93			Valor com BDI =>	73,12
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	219,36

22.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	M	1,00	47,48	47,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,02	0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	23,64	0,79
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,10	41,90	46,09
				MO sem LS => 0,50	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI => 12,18			Valor com BDI =>	59,66
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	596,60

22.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	14,88	14,88
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	14,88	14,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,81			Valor com BDI =>	18,69
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	37,38

22.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	8,98	8,98
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	8,98	8,98
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,30			Valor com BDI =>	11,26
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	33,84

22.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 459
Rúbrica

Composição	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação.	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		Un	1,00	12,60	12,60
Insumo	2643 ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material		un	1,00	12,60	12,60
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	15,83
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	47,49

22.56	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	15,60	61,71
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	23,19	MO com LS =>	43,39
				Valor do BDI =>	15,84			Valor com BDI =>	77,55
						Quant. =>	4,50	Preço Total =>	348,97

22.57	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	37,41	37,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	15,60	37,41
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	14,06	MO com LS =>	26,31
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	47,01
						Quant. =>	4,50	Preço Total =>	211,54

22.58	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	1.477,90	1.477,90
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	16,65	23,79	396,10
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	6,05	14,32	86,63
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	9,13	9,13
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	15,27	15,27
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	17,15	17,15
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	402,34	402,34
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	59,98	59,98
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	86,97	86,97
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,95	47,48	92,58
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,02	604,08	10,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,32	18,02	5,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,91	23,64	68,79
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material		UN	2,00	0,90	1,80
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material		UN	1,00	19,00	19,00
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,00	135,13	135,13
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material		UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material		UN	1,00	33,59	33,59
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material		UN	0,06	52,81	3,16
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material		UN	1,00	4,77	4,77
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material		UN	3,00	6,09	18,27
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,00	0,18	0,36
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material		M	0,17	3,83	0,60
				MO sem LS =>	141,74	LS =>	162,68	MO com LS =>	304,42
				Valor do BDI =>	379,37			Valor com BDI =>	1.857,27
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.857,27

22.59	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	519,06	519,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,08	18,02	19,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,44	23,64	81,25
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material		M	2,00	30,08	60,16
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material		UN	4,00	14,11	56,44
Insumo	00012388	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	Material		UN	1,00	302,15	302,15
				MO sem LS =>	36,78	LS =>	42,22	MO com LS =>	79,00
				Valor do BDI =>	133,24			Valor com BDI =>	652,30
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.304,60

Tipo de Licitação Convite 060/2022
Abertura da Licitação 05/04/2022 10:00
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº 033/2022

Total sem BDI	**262.022,32**
Total do BDI	**67.107,19**
Total Geral	**329.129,51**

Edson Pedroso Coelho
Sócio Administrador
CPF 093.356.562-91

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 460
Rúbrica

LICITAÇÃO – CONVITE Nº033/2022
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO

Aos **quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14:00** horas na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL reuniram-se o Presidente, Senhor **Sandro da Silva Mafra** e os membros da comissão: **Juliana Souza da Silva** e **Cleiciane Pinho de Assis**, para abertura dos trabalhos da licitação referente a carta convite supracitado, regida pelas normas contidas na **Lei nº8.666, de 21/06/1993** e suas alterações, e **Lei Complementar nº123, de 14/12/2006,** em atendimento ao item 2.2 do Edital "Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação"; cujo objeto é **"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM UIRAMUTÃ/RR".**

Foram regularmente convidadas para este procedimento licitatório as empresas:

1) CONSTRUTORA ANAUA LTDA; CNPJ: 15.285.334/0001-26;

2) VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 08.828.271/0001-41;

3) A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI; CNPJ: 37.170.418/0001-57;

Apresentaram documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA para este certame as empresas: **CONSTRUTORA ANAUA LTDA, VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA e A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI.**

Em seguida, depois do credenciamento, passou-se à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. Feito o questionamento sobre o interesse e o direito de utilizar os benefícios da microempresa e empresa de pequeno porte, previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº123/2006, todas as empresas licitantes, que se enquadram no perfil, manifestaram o interesse.

Depois de analisados, rubricados e conferidos os documentos da licitante, constatou-se que as seguintes empresas estão aptas a contratar com o Poder Público e atende os requisitos do Edital Convite nº033/2022:

1) CONSTRUTORA ANAUA LTDA; CNPJ: 15.285.334/0001-26;

2) VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 08.828.271/0001-41;

3) A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI; CNPJ: 37.170.418/0001-57;

Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes sob a possibilidade de lavrar qualquer observação ou manifestar a intenção de recorrer da decisão da primeira fase do certame. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea "a" do inciso I,c/c § 6° do art. 109 e inc.III do art.43 da Lei Federal nº8.666/93, inclusive com a apresentação de declarações de renúncia (anexa) por parte das empresas, passou-se em seguida à segunda fase do certame com a abertura do envelope contendo a proposta de preço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 461
Rúbrica

Abertos os envelopes das empresas consideradas habilitadas, foram ordenadas as propostas que lidas em voz alta, evidenciaram os seguintes valores:

EMPRESAS	PREÇO GLOBAL (R$)
1)CONSTRUTORA ANAUA LTDA	R$ 329.129,51
2)VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA	R$ 329.034,64
3)A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI	**R$ 328.840,02**

Diante disso, a Comissão de Licitação declara vencedora do certame a proposta da empresa; **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI**, que apresentou a melhor proposta mensal global no **valor de R$ 328.840,02 (trezentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais e dois centavos)**

Diante disso, a Comissão de Licitação declara encerrada a sessão, da qual para constar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das firmas licitantes presentes, e publicada nos locais de costume.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL

Juliana Souza da Silva
Juliana Souza da Silva
Membro da Comissão

Cleiciane Pinho de Assis
Membro da Comissão

Licitantes:

1)CONSTRUTORA ANAUA LTDA; CNPJ: 15.285.334/0001-26;

Anderson Ferreira da Silva
2) VIA NORTE CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 08.828.271/0001-41;

3) A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI; CNPJ: 37.170.418/0001-57;

Comissão Permanente de Licitação-CPL
PUBLICADO NO MURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 462
Rúbrica

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 033/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado do Convite nº 012/2022, cujo objeto é **"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM – UIRAMUTÃ/RR, CONFORME DESCRITO NO PAMS E PROJETO BÁSICO.".** Foram regularmente convidadas para este procedimento licitatório as empresas cujo certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUZA EIRELI; CNPJ: 37.170.418/0001/57**, totalizando o valor de **R$ 328.840,02 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos).**

Uiramutã/RR, 18 de abril de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 463
Rúbrica
PMUI

AO CONTROLE INTERNO

Remetemos aos autos para análise e emissão de Parecer do Controle Interno, quanto a regularidade do procedimento licitatório, concernente ao Processo nº 060/2022, mediante Carta Convite nº 033/2022.

Uiramutã-RR, 18 de abril de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

CONTROLE INTERNO
Fls. 469
Ass.
PMUI

Processo n. 060/2022.
Modalidade: CARTA CONVITE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR.
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

I. RELATÓRIO

Versam os autos acerca de procedimento administrativo deflagrado por meio da modalidade Carta Convite nos termos da Lei 8.666/93, no qual a Prefeitura Municipal de Uiramutã-RR, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pleiteia a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

II. DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do Controle Interno, dentre outras competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativo às atividades administrativas, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão pela execução orçamentária, financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto a economicidade, eficiência e eficácia.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população, como meio de verificar a legalidade e a legitimidade dos atos da gestão.

Assim, tendo em vista que o processo de contratação em exame, implica em realização de despesa, demonstra-se a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

CONTROLE INTERNO
Fls. 465
Ass.
PMUI

III. DA ANÁLISE

Tratam os autos certame levado a feito na modalidade Carta Convite, sob o nº 033/2022, tendo como objeto a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

Nos presentes autos se fazem presentes a solicitação expressa do titular da Pasta requisitante, com todos os itens pertinentes, Pedido de Aquisição de Material e Cotações de Preços.

Consta o despacho autorizando a abertura da fase interna de Licitação; Autuação da Comissão de Licitação, bem como seus membros.

A Minuta do Edital, consta parecer nos autos de aprovação pela Assessoria Jurídica do Município.

Consta ainda o Protocolo de entrega das Cartas Convites. Recebimento de Envelopes de Habilitação. Sessão e Julgamento dos Documentos de habilitação e Propostas de 03 (três) empresas declarando o preponente A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ Nº 43.660.948/0001-86, vencedora do certame POR TER APRESENTADO A PROPOSTA COM O MENOR VALOR GLOBAL, CONFORME ESTABELECE O EDITAL DO CERTAME.

Foram alcançadas 03 (três) propostas válidas, alcançando assim o objetivo esperado pelo legislador de que o procedimento de Carta Convite não ficasse adstrito a um número reduzido de fornecedores.

A carta convite ficou disponibilizada em local de fácil acesso. A licitação tornou-se pública no dia 06 de abril de 2022, observando-se, portanto, o prazo previsto na Lei 8.666/93, motivo pelo qual consideramos em nada ter prejudicado a observância do Princípio Constitucional da Publicidade.

CONTROLE INTERNO
Fls. 466
Ass.
PMUI

Conforme apreciado, a opção pela modalidade convite se encontra adequada ao que prevê a Lei nº 8.666/93, artigo 22, inciso III da Lei 8666/93, Decreto Federal º 9.412/18, inciso II, letra a.

Por fim, sugere esta unidade, que as despesas se mantenham dentro da modalidade pertinente ao valor global, de acordo com o que estipula o Art. 23, §5º da Lei 8.666/93.

Frente ao exame de todo o processo licitatório passa-se à conclusão.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, este Órgão de Controle Interno se manifesta no sentido de não haver óbice quanto ao prosseguimento do feito.

Uiramutã/RR, 18 de abril de 2022.

Augusto Oreano
Chefe do Controle Interno
Portaria nº 005A/2022

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 467
Rúbrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 060/2022

Modalidade: CARTA CONVITE Nº 033/2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR**, na condição de autoridade competente e ordenador da despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a **ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO** do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 060/2022 – CARTA CONVITE nº 033/2022 conforme dados a seguir:

Valor: R$ 328.840,02 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e centavos).

Empesa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI; CNPJ: 43.660.948/0001-86.

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM – UIRAMUTÃ/RR".

VALOR TOTAL: **R$ 328.840,02 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e centavos).**

Publique-se.

Uiramutã-RR, 20 de abril 2022.

BRS
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã-RR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 468
Rúbrica

AO: SETOR DE CONTABILIDADE.

Para emissão de Nota de Empenho.

Em: 25 de abril de 2022.

DARILENE SOUZA LIMA
Secretária Municipal Educação, Cultura e Desporto
Portaria nº 001/2021

EM BRANCO

FUNDEB

30.776.317/0001-85

GL - Global
Fls. 469
000030

GL - Global 30	FICHA: 214	DATA: 25/04/2022	PEDIDO Nº:

Licitação: OBRA CONVITE | Nº Licitação: 000016/22 | Proc. Licit. 0033/22 | PROCESSO: 060/2022

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI | CPF/CNPJ:37.170.418/0001-57 | Código: 1086

Endereço: AV SANTOS DUMONT | Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	12.361.3400.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Cód.Aplicação	240.005	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 30%
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Fonte Codigo	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
329.000,00	0,00	328.840,02	159,98

VALOR EM R$

328.840,02 trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos **********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM HABILIDADE EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKÓ AGUIDA KASÁWAI, COMUNIDADE WILLIMON UIRAMUTÃ/RR

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

25 de abril de 2022.

VALOR TOTAL DOS ITENS **328.840,02**

DARILENE SOUZA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO

Autorizo

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 470
Rubrica

CONTRATO Nº 060/2022.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA – RR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Cici Mota, s/n - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.681/0001-01, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede em Uiramutã, RR, localizada à Rua Cici Mota, s/n _ Centro, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 30.776.317/0001-85, neste ato representado pela sua Sra. Darilene Souza Lima, com RG sob o nº 841981-12 SSP/RR, inscrita no CPF sob o nº 790.704.932-68, residente e domiciliada na Rua Severino Mineiro S/N, Centro no Município de Uiramutã/RR, neste Município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ. (MF) sob o nº.37.170.418/0001-57, com sede a Av. Santos Dumont, 2180, sala 01, Bairro 31 de março, na cidade de Boa Vista/RR, CEP: 69.305-340, neste atorepresentado por seu representante legal Anselmo Almeida Feitosa de Sousa, inscrita no CPF nº 498.100.903-82, e Carteira de Identidade RG nº 228.293 SSP/RR, residente e domiciliada na cidadede Boat Vista/RR, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, de comum acordo resolvemcelebrar o presente Contrato, em conformidade com o que consta no Processo nº 060/2022, referente ao Carta Convite nº033/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam eacordam as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a execução de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico financeiro, croquisde dimensionamento Obra e em observância ao detalhado no projeto básico, onde, as despesas decorrentes, serão custeadas através recurso próprio do Município de UIRAMUTA - RR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação conforme detalhado no instrumento carta convite, em observância ao descrito no anexo I - projeto básico e de acordo com os ditames da lei federal nº 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. - Dos preços

2.1.1.- O Contratante pagará à Contratada, o valor global de **R$328.840,02 (trezentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais e dois centavos),** por conta da execução das obras descritas na clausula primeira.

2.1.2. – O preço referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados, dentre eles fornecimento da mão de obra, acrescida dos respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, hospedagem, alimentação, bem como fornecimento de equipamentos de veículos e equipamentos por conta da execução das obras conforme descrito na clausula primeira,

2.2 – Do Pagamento

2.2.1. - O pagamento por conta de cada medição, será efetuado pela Tesouraria do Município, através (TED) ou (DOC) em nome da futura contratada, até o 10º (décimo) dia a contar da data da emissão da nota fiscal/fatura, devidamente empenhada.

2.2.2 – No ato do pagamento a Contratada deverá apresentar à Tesouraria cópia da guia de recolhimento dos encargos com o INSS (GFIP), do mês anterior, acompanhada das certidões comprovando a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista, sob pena de retenção dos respectivos encargos.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 471
Rubrica

2.2.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I= (TX/100) EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA TERCEIRA. – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL

3.1. – As medições dos serviços deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço, em observância à programação de valores conforme descrito no Cronograma Físico Financeiro.

3.2.- A Contratada deverá acompanhar a elaboração da medição dos serviços, realizada elo engenheiro responsável pela fiscalização dos serviços.

3.3 - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal de UIRAMUTA - RR, descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores em conformidade com a instrução normativa da Seguridade Social, e entregues à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com cópia da medição, para encaminhamento ao setor de contabilidade para o devido empenho.

CLAUSULA QUARTA. – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 Dos pagamentos devidos à Contratada serão descontados os valores de multa ou eventuais débitos daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.

CLAUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.1.- Não se aplica ao presente instrumento contratual qualquer reajuste de preços, independentemente de prorrogação da vigência do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.3400.2022.0000 – Reforma de Unidades de Escolas
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
Fontes: Recursos do FUNDEB 30%

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

7.1. - Este contrato administrativo terá a vigência de até dia 25 de agosto de 2022, objetivando garantir o pagamento da última medição, considerando que as obras deverão ser concluídas no prazo de até 90 (Noventa) dias, a contar da data da ordem de execução de obra, contrato este que encerrar-se-á no dia 2 5 /08/2022.

7.2. – Em observância ao interesse público este contrato poderá ter sua vigência prorrogada, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 472
Rubrica

7.3 A execução deste contrato administrativo terá como regência legal o disposto na Seção IV – Dos Contratos - Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO

9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesmo ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

10.1. – O Regime de execução das obras é "Indireta – Empreitada por preço unitário", conforme prescreve o art. 6º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1 Constituir servidor devidamente qualificado, para acompanhamento da execução do contrato administrativo conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.

11.2 Constituir servidor com qualificação em engenharia civil, na qualidade de fiscal de obras, para fiscalização e acompanhamento da execução das obras.

11.3 Notificar, formalmente à Contratadas quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços quando este declinar na qualidade dos serviços e ou descumprir as avenças contratuais.

11.4 Tão logo seja celebrado o contrato administrativo, expedir a respectiva ordem de execução de obra pautando, recomendando a futura contratada para que as obras sejam iniciadas no prazo de até 07 (sete) dias.

11.5 Realizar os pagamentos devidos em conformidade com o avençado na minuta do contrato administrativo.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Dar início na execução das obras, mediante assinatura do contrato administrativo e recebimento da ordem de execução de obra de "**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR**", por sua conta risco independentemente de fiscalização, devendo dar início na execução das obras no prazo de até 7 (sete) dias contados da datado recebimento da ordem de execução da obra, em conformidade com o descrito no instrumento carta convite, seus anexos, pautando para que a execução das obras sejam realizadas em conformidade com as normas legais, mantendo ainda na direção dos serviços de execução das obras, profissional (engenheiro) legalmente habilitado pelo CREA ou pelo CAU, devidamente registrado noseu quadro de empregados na forma da CLT, o qual deverá manter presença constante junto a obrae, que será seu preposto na tomada de qualquer decisão.

12.2 Fornece por sua conta e risco todo o material, equipamentos, maquinários, veículos e ferramental, bem como mão de obra que se fizerem necessários na execução das obras, pautando pela conclusão das obras em tempo célere, objetivando liberação dos logradouros para acesso da população, sob pena de incorrer em penalidades por descumprimento da obrigação.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 473
Rubrica

12.3. – Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local da execução das obras objeto desta licitação, que for julgada inconveniente pela fiscalização, incluindo-se o engenheiro responsável pela execução das obras.

12.4. – Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato administrativo e comunicar ao departamento de engenharia do Município, das eventuais desconformidades e ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do instrumento contratual, sendo que, a não comunicação não ensejará à mesma, no direito de reclamar no futuro quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido por conta da execução das obras, quer administrativa ou judicialmente.

12.5. – Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do futuro Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato e seus anexos, devendo a confecção dos blocos de concreto do tipo sextavados, bem como os meios-fios sarjetas e rampa de acessibilidade, serem realizada em conformidade com as normas da ABNT.

12.6. – Conduzir os serviços de execução das obras em conformidade com as normas legais, mantendo no local dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina, pautando pela observância às normas da ABNT, bem como executar os serviços em observância às normas de proteção ambientais dos órgãos (FEAM, IEF, IBAMA E IGAM).

12.7. – Manter no local dos serviços o livro de ocorrências, para uso exclusivo do departamento de engenharia para anotações de irregularidades encontradas na execução dos serviços de pavimentação asfáltica, livro este que ao final das obras, deverá ser entregue ao departamento de engenharia para arquivos do Município, bem como manter na obra para fins de fiscalização um jogo completo de todos os documentos que ensejaram na contratação dos seus funcionários, realizados na forma da CLT, bem como documentos atinentes a comprovação de controle de segurança no trabalho.

12.8. – Concluir a execução dos serviços, no prazo avençado em cada ordem de execução de obra, pautando pela conclusão total das obras no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de incorrer em penalidades legais.

12.9. – Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no instrumento carta convite seus anexos e no presente instrumento contratual e os que apresentarem defeitos de material ou vício de execução, de acordo com a legislação aplicável.

12.10 – Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração ou terceiros.

12.11 – Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o recebimento da ordem de execução de obras, placa identificando o valor da obra de acordo com as especificações detalhadas pelo departamento de engenharia, bem como instalar e preservar às suas expensas, placas e ou cavaletes de segurança, objetivando evitar acidentes com transeuntes e dos próprios profissionais envolvidos na execução das obras, isentando o Município de qualquer corresponsabilidade.

12.12. – Comunicar à Secretaria Municipal de Educação, através do departamento de engenharia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local dos serviços.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 474
Rúbrica

12.13. – Prestar através do seu preposto (engenheiro), todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

12.14. – Paralisar, por determinação da Secretaria Municipal de Educação, através do departamento de engenharia, responsável pela fiscalização, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

12.15 – Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em consequência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

12.16 – Arcar com todos os custos inerentes a mão de obra, acrescida dos respectivos encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços, isentando o Município de qualquer despesa e ou corresponsabilidade.

12.17 Reserva-se à Contratada, o direito de subempreitar os serviços, desde que esta avoque para si toda e qualquer responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do presente contrato administrativo, devendo ainda, a subcontratada, assumir e enquadrar em todas as exigências descritas no instrumento carta convite, seus anexos, ou seja a eventual empresa subcontratada, deverá (proceder a contratação da mão de obra em conformidade com a CLT e demais exigências legais instituídas pelo MTPS).

12.18 O direito da sub-contratação só será passível de ser pactuado mediante solicitação formal da Contratada, anexando ao instrumento (solicitação formal) a devida documentação da subempreiteira, dentre elas cópia do contrato social, cópia do contrato de execução de serviços, documentação comprovando a regularidade para com o fisco a nível federal, estadual e municipal e, desde que, devidamente acordada pelo Contratante.

12.19 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução dos serviços por parte da subempreiteira, é única e total da Contratada, portanto, não há que se falar em corresponsabilidade, em face da concordância na sub-contratação por parte do Contratante.

12.20 A futura contratada se obriga a entregar as vias devidamente limpas (varridas) para acesso da população.

12.21 A futura contratada deverá dar garantia mínima de 05 (cinco) anos da execução das obras de calçamento com piso de concreto do tipo sextavado bem como execução das obras complementares de construção de (sarjetas e meios-fios) e rampa de acessibilidade, conforme preconiza a lei federal de licitação nº 8.666/93.

12.22 A futura contratada deverá emitir as respectivas medições em observância aos preços registrados nas suas respectivas planilhas orçamentárias e no que couber ao detalhado no cronograma físico financeiro.

12.23 A futura contratada de posse do contrato administrativo devidamente assinado pelas partes, deverá registrar a obra no CREA e junto a Receita Federal do Brasil, objetivando a obtenção da CEI – Cadastro Específico do INSS e apresentar estes documentos junto ao Departamento de Licitação para serem acostados ao processo, sob pena de comprometer o recebimento de valores oriundos de medições.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 475
Rúbrica

12.24 No ato da apresentação de nota fiscal objeto de medição é necessário a apresentação de cópia da CEI, juntamente com cópia da folha de pagamento, acompanhada de cópia das certidões comprovando regularidades para com o fisco Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal, certidões estas emitidas com a mesma data ou posterior a data da respectiva nota fiscal, sob pena do não recebimento do pagamento.

12.25 Orientar seus funcionários para tratar com urbanidade os servidores do Município designados para fins fiscalização das obras, bem como aos usuários das vias públicas onde estarão sendo executadas as obras.

12.26 Quando couber, dar preferência na contratação de mão de moradores do Município de UIRAMUTA - RR. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

13.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização sobre a execução do contrato administrativo será exercida por um servidor da Administração devidamente constituído, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

14.2 A fiscalização de execução dos serviços de pavimentação asfáltica, objeto desta licitação, será exercida por servidor do Município devidamente habilitado em engenharia civil.

14.3. A fiscalização de que trata o subitem anterior (14.2) não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

14.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de sua Autoridade Máxima Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplica à adjudicatária as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

d) até 15 (quinze) dias, multa pecuniária no percentual de 0,03% (zero vírgula zero três por

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 476
Rubrica
PMU

cento) por dia de atraso aplicado sobre o valor da obrigação;

e) superior a 15 (quinze) dias e limitado até 30 dias, multa pecuniária no percentual de 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

f) Atraso superior a 30 trinta dias, multa pecuniária de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

g) qualquer descumprimento obrigação além dos previstos nas alíneas (d, e, f) que venha expor o ente público em prejuízo, será aplicada à contratada multa pecuniária no percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor do contrato e na ocorrência de reincidência o percentual da multa será elevado para 20% (vinte por cento), a ser aplicado para o valor global do contrato, sujeitando ainda nas demais penalidades por descumprimento obrigacional, nos termos da lei federal nº 8.666/93.

15.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 15.1, alínea "a" poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na execução do contrato;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

15.3. Pelo atraso ou descumprimento das notificações para regularização das falhas apontadas pela Contratante, a Contratada sujeitar-se-á à multa de mora de 0,03 (zero virgula zero três por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais sanções.

15.4. O valor das multas referidas na alínea "d, e, f" do subitem 15.1 e 15.3 poderão ser descontados de qualquer fatura ou crédito existente.

15.5. A penalidade estabelecida nas alíneas "a, b, c" do subitem 15.1, será da competência exclusiva da Autoridade Máxima Municipal.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA– DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1. – A Contratada deverá solicitar, através de correspondência protocolada na Secretaria Municipal de Educação, o recebimento da execução dos serviços, tendo a Administração através do Departamento de Engenharia o prazo de até 02 (dois) dias para lavrar o "Termo de Recebimento Provisório dos serviços", o qual terá validade de 30 (trinta) dias a contar da data da sua emissão.

17.2. – O "Termo de Recebimento Provisório" somente será lavrado se todos os serviços de execução dos serviços estiverem concluídos e aceitos pela Administração Municipal e, quando em contrário, será lavrado o "Termo de Não Recebimento", anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

17.3. – Decorridos os 30 (trinta) dias do "Termo de Recebimento Provisório", desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração através da Secretaria Municipal de Educação lavrará o "Termo de Recebimento Definitivo dos serviços/Termo de Encerramento de

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 477
Rúbrica

Contrato", atendida as exigências constantes do subitem 17.4, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

17.4 - O "Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais" será emitido após a apresentação da CND – Certificado Negativo de Débito emitida pela Receita Federal ou pelo INSS, em conformidade com o número da CEI.

17.5 – A Contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da emissão do "Termo de Recebimento Provisório dos serviços" para apresentação do CND junto a Secretaria Municipal de Finanças a qual procederá a emissão do "Termo de Encerramento das Obrigações". No caso de não apresentação da CND pelo Contratado, dentro do prazo avençado, a Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Finanças imporá a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, procedendo o desconto em eventuais créditos que o Contratante possua junto ao Município, dentro os quais o valor da garantia contratual depositado conforme descrito no item 4.6 do instrumento licitatório e o saldo remanescente será lançado como divida publica contraída junto ao fisco Municipal sujeito a cobrança via judicial.

17.6 - Os "Termos de Recebimento Provisório" e "Definitivo" e do "Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais" não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) anos de execução das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO

18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do edital, do anexo I – projeto básico, bem como ao teor da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93 instrumentos estes que fazem parte integrante deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obrigação prevista neste instrumento contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1 É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato do contrato administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pacaraima - RR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

UIRAMUTA - RR, 25 de abril de 2022.

Benisio Roberto de Souza
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CONTRATADO

Testemunhas:

1.....

2.....

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 477
Rúbrica
* PMU *

PORTARIA Nº 341A/2022.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o que consta do Processo nº 088/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos contratos firmados por esta Municipalidade relacionados a serviços de obras e Engenharia Civil e tendo em vista os princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

CONSIDERANDO ainda, que as atribuições da Fiscalização de Obras complementam as do Gestor do Contrato;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Profissional abaixo mencionado para o exercício da função de Fiscal de Contratos firmados por esta Municipalidade relacionados a serviços de obras e Engenharia Civil :

Engenheiro Civil MARCOS DOMINGOS DA SILVA, CREA – 090540406-8 CREA/RR

Art. 2º. Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, o Profissional ora designado deverá:

I - Providenciar, junto ao CREA, a anotação de responsabilidade técnica pelo cumprimento do objeto deste ajuste, fornecendo comprovante à contratante;

II- Fiscalizar e supervisionar a execução das obras, verificando todos os serviços, o emprego de materiais que atendam às exigências contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto nº. 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes, tudo de acordo com os projetos e especificações pertinentes, responsabilizando-se inteiramente pela indicação das falhas e descumprimentos dos projetos e seus anexos, mediante anotação, nos respectivos Diários de Obras, de todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 479
Rubrica
"PMU"

III- Analisar e aprovar ou não as atualizações a serem feitas pelas construtoras nos cronogramas físico-financeiro de acordo com os recursos e prazos disponíveis para cada obra;

IV- Analisar a pertinência e conveniência das propostas de alterações de projeto e/ou especificações que venham a ser feitas pelas construtoras contratadas, emitindo parecer técnico e submetendo-as à aprovação da contratante;

V- Cumprir as decisões tomadas pela contratante com relação às alterações que venham a ser propostas e que serão registradas nos respectivos Diários de Obras;

VI- Anotar todas as modificações aprovadas e efetivamente executadas nas obras para posterior encaminhamento às construtoras contratadas para que acrescente ao projeto "as built", que deverão ser apresentados após a conclusão das respectivas obras;

VII- Promover as avaliações e medições das etapas executadas, observado o disposto nos cronogramas físico-financeiro vigente e na proposta apresentada pela contratada;

VIII- Encaminhar mensalmente à contratante, as informações relativas às medições, acompanhadas de relatórios, expondo o andamento das obras de acordo com os cronogramas e quaisquer descumprimentos contratuais porventura detectados, inclusive com fotografias que demonstrem a evolução das obras em andamento no período;

IX- Atestar ou não os documentos das construtoras contratadas referentes à conclusão de cada etapa das respectivas obras, nos termos contratados, para efeito de pagamento, solicitando a correção das informações quando for o caso;

X- Exercer a fiscalização no interesse da contratante, o que não exclui e nem reduz a responsabilidade das construtoras contratadas, inclusive perante terceiros;

XI- Sugerir a aplicação de penalidades por eventuais descumprimentos contratuais das construtoras, em suas respectivas obras, quando for o caso;

XII- Emitir parecer sobre prorrogações de prazos, contendo os subsídios necessários e indispensáveis à tomada de decisões pela contratante;

XIII- Aprovar ou não a aplicação dos materiais a serem utilizados nas respectivas obras, mediante análise de amostras, controlando a entrada de materiais nos canteiros, aceitando-os ou recusando-os, nos termos das especificações;

XIV- Analisar os pedidos das construtoras contratadas de substituição de materiais por similares, de acordo com o conceito de similaridade estabelecido pelos editais de licitação das respectivas obras em andamento;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 430
Rubrica
PMUI

XV- Acompanhar a instalação de equipamentos de obra, aceitando-os ou não, e controlar a qualidade de seu funcionamento visando segurança e funcionalidade dos respectivos canteiros;

XVI- Fazer cumprir todas as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho acerca da Medicine, Higiene e Segurança do Trabalho, no sentido de evitar qualquer acidente;

XVII- Exigir que as construtoras contratadas mantenham permanentemente nos locais das obras, até sua conclusão de cada uma delas, com fácil acesso à fiscalização, os "Diários de Obras, onde serão anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formal, solicitações e informações diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto de registro;

XVIII- Ao término das obras, a fiscalização da contratante deverá:

A) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

B) Arcar com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros durante a execução de seus serviços, quando for o caso.

C) Realizar viagens ao interior do município de Uiramutã, quando necessário, a fim de fiscalizar, avaliar, realizar medições e elaborar relatório técnico referente a qualquer obra ou terreno da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

Art. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 20 de junho de 2022.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

Prefeito de Uiramutã

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 481 Rúbrica

ORDEM DE SERVIÇO

Processo N° 060/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.

CONTRATADA: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI.
CNPJ: 37.170.418/0001-57

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR, DE ACORDO COM AS QUANTITATIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA".

Considerando sua proposta de preço, de acordo com as quantidades e condições aqui especificadas, pedimos iniciar a realização dos serviços contratados.

Pedimos citar o número do processo e do empenho em notas fiscais e em correspondências relativas à mesma.

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias após assinatura de Ordem de Serviço.

Condições de pagamento: Conforme Contrato Assinado

A presente autorização importa em **R$ 328.840,02** (trezentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais e dois centavos).

Uiramutã/RR, 25 de abril de 2022.

SILVANO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Recebido do Profissional: Data: 25/04/2022.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 482
RUBRICA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 25 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se, cumpra-se...

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:1CF40333

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 143/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE NORMANDIA, no uso de atribuições que lhe confere o Decreto nº. 002, de 04 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima ANO VII/Nº 1552, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do (a) Servidor (a), **Richardison King Tatayra,** no dia 27 de abril de 2022, levar Pacientes para Hemodiálise, Consultas Laboratoriais e Exames Laboratoriais, em Boa Vista – RR, fazendo jus a 0,5 (meia) diária.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 25 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se, cumpra-se...

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:820CDBED

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 144/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE NORMANDIA, no uso de atribuições que lhe confere o Decreto nº. 002, de 04 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima ANO VII/Nº 1552, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do (a) Servidor (a), **Wera Tárcila Oliveira Habert,** no período de 26 a 29 de abril de 2022, para participar do Curso em Urgência e Emergência Adulto com Simulação Realista em São Paulo – SP, fazendo jus a 4,0 (quatro) diárias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 25 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se, cumpra-se...

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:1809E9FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PMN/SEMSA/PORTARIA Nº 141/2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE NORMANDIA, no uso de atribuições que lhe confere o Decreto nº. 002, de 04 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima ANO VII/Nº 1552, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do (a) Servidor (a), **Diego Richil da Silva,** no dia 26 de abril de 2022, levar o Veículo Van transporte coletivo que está em manutenção do ar condicionado em mecânica especializada, em Boa Vista/RR, fazendo jus a 0,5 (meia) diária.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 25 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se, cumpra-se...

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:1C993CF7

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA N.º 029/2022/SMECEL/PMN

O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no uso das atribuições que lhe confere o Decreto N.º 344/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima no dia 1º de dezembro de 2021, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor **Jefferson Luiz Ribeiro dos Santos**, nos dias 18, 19, 20 e 25 de abril de 2022, em viagem à Boa Vista – RR; para realizar apoio logístico ao evento dos expedicionários da saúde (FDS), fazendo jus a quatro diárias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Normandia – RR, 13 de abril de 2022.

ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Decreto N.º 344/2021

Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador:175AC0E0

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2022.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 463
Rubrica

PROCESSO Nº 060/2022. CARTA CONVITE Nº 033/2022 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Contratada: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI. CNPJ: 37.170.418/0001-57. Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÖKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM UIRAMUTÃ/RR. Fundamentação Legal: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e Alterações. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor global: R$ 328.840,02 (trezentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais e dois centavos). Fonte de Recursos: FUNDEB 30%. Data de Assinatura: 25/04/2022.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:A8509082

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
BANCA DE COMISSÃO DA CHAMADA PÚBLICA

PORTARIA Nº 251/2022

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º Criar a Banca da Comissão da chamada Pública para aquisição de Produtos Agrícolas.
Banca
Fagner Pereira Gonzaga -Presidente
Thalia Soares da Silva - Membro
Nolenia Bueno Vieira - Membro

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Uiramutã-RR, 25 de Abril de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:B34D1B2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 238A/2022

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de nº 001/SEMSA/2022 e Designar os Servidores especificados abaixo para compor a Comissão Organizadora do Processo.

Felipe Santana Simões -Presidente
Edinaldo Pereira André - Membro
Cleiton Cavalcante de Lima - Membro

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Uiramutã-RR, 18 de Março de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:3C5C14

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 239A/2022

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º Criar a Banca Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado de nº 001/SEMSA/2022 e Designar os Servidores especificados abaixo para compor a Banca Avaliador do Processo.

Raquel Rejane Abade Nunes -Presidente
Jucilene Carneiro de Lima- Membro
Wesley Lima de Souza - Membro

Art. 3º - A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Uiramutã-RR, 18 de Março de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:F6C A370D

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA

ERRATA

PROCESSO Nº 029/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

No dia 13 de abril de 2022, foi publicado o Processo nº 029/2022 – Pregão Eletrônico Nº 005/2022, Objeto "**Aquisição de Material Permanente, Mobiliário e Equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social - SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR e Secretaria Municipal de Educação - SEME**, através de Pregão Eletrônico", no Diário Oficial do Estado de Roraima **Edição nº 4180**, Jornal Folha de Boa Vista **Edição nº 627/2022** e Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima Edição nº 1621, por esta Comissão Permanente de Licitação:

ONDE-SE LÊ: **abertura no dia 02/05/2022**.

LEIA-SE: **abertura no dia 11/05/2022**.

Informamos ainda, que as demais condições e clausulas estabelecidas no edital e aviso de licitação permanecem inalteradas.

Alto Alegre-RR, 20 de abril de 2022.

LUÍS VIEIRA BARBOSA
Presidente da CPL/PMAA

Publicado por:
Ciderlando Silva da Encarnação
Código Identificador:7140C427

EM BRANCO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20220099367

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 424 Rubrica * PMU *

1. Responsável Técnico

SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**
RNP: **0907966128**
Registro: **1837D RR RR**

Empresa contratada: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Registro : **0001152289-RR**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
RUA CICI
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**

Contrato: **060/2022**
Celebrado em: **25/04/2022**
Valor: **R$ 328.840,02**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CICI
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**
Data de Início: **25/04/2022**
Previsão de término: **24/07/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade:
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	76,89	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI- COMUNIDADE CAMARARÉM- UIRAMUTÃ/RR, DE ACORDO COM AS QUANTITATIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO CONTRATO Nº 060/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONTRATO Nº:026/2021, RECURSO PRÓPRIO, PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIO:25/04/2022, TERMINO:24/07/2022. VALOR DA OBRA: 328.840,02 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS).

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

8. Assinaturas

SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO:43753574287
Assinado de forma digital por SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO:43753574287
Dados: 2022.04.27 08:35:49 -04'00'

SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO - CPF: 437.535.742-87

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Benisio Roberto de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - CNPJ: 01.612.681/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **26/04/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8207611935**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: x485Z
Impresso em: 27/04/2022 às 08:31:33 por: , ip: 191.214.56.184

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000032**
Data e Hora de Emissão: **09/05/2022 11:27:13**
Data do Fato Gerador: **09/05/2022**
Código de Verificação: **AAAEEUCM-IZABAU**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Rubrica

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**UIRAMUTÃ/RR - BRASIL**	**UIRAMUTÃ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 485 Rubrica * PMU *

Nome/Razão Social:	**A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSALTDA**		
Nome Fantasia:	**SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**		
Endereço:	**AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**		
	31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340		
CPF/CNPJ:	**37.170.418/0001-57**	Insc. Municipal:	**9729283**
Telefone:	**(95) 9131-2944**	E-mail:	**ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA**		
Nome Fantasia:	**Prefeitura Municipal de Uiramutã**		
Endereço:	**RUA CICI MOTA S/N, S/N S/N**		
	CENTRO UIRAMUTÃ - RR CEP: 69358-000		
CPF/CNPJ:	**01.612.681/0001-01**	Insc. Municipal:	
Telefone:	**(95) 9126-7226**	E-mail:	

Discriminação do(s) Serviço(s)

referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2022 CV N°-:033/2022, OBJETO: CONSTRUÇÀO DA ESCOLA Municipal INDÍGENA KOKO XIE MACUXI — COMUNIDADE CAMARARÉM UIRAMUTÀ/RR no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição n°01 elaborada pela empresa contraia A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.14&0001-57 constantes deste processo da Medição nº, 01, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.....R$ 167.044,75

Atesto que os serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues a contento nos termos previstos no instrumento contratual para 1ª Medição

Boa Vista/RR, 09 de maio de 2022

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4313400 - Obras de terraplenagem

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
167.044,75	**0,00**	**0,00**	**167.044,75**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
2,01	**3.357,60**	**3.357,60**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
167.044,75	**163.687,15**

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA) através de substituição tributária
*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 27.478,86 - (16,45%) - Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 0250-X
C/C - 128.664.1

EM BRANCO

MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01 Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 486
Rúbrica

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00030/001** GL Ficha: 214

Data Empenho: 25/04/2022 Data Liquidação: 09/05/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

Endereço: AV SANTOS DUMONT CEP: 69305-340

Cidade..: BOA VISTA

Valor **RR$ 167.044,75**

Extenso: cento e sessenta e sete mil e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000032		09/05/2022		167.044,75
Total de Notas				167.044,75

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . RR$ 167.044,75

9999.00.0.0.05 ISS FUNDEB RR$ 3.357,60

TOTAL RETIDO .... RR$ 3.357,60

Liquido a Pagar: . . . . RR$ 163.687,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R$

Liquidado em __/__/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: Dsleima

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 487
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

Ofício n°001/2021

Á Prefeitura de Uiramutã

Ao Exm°. Sr,
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Prezado Senhor,

A empresa contratada **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.148/0001-57**, estabelecida na Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2022 CV N°:033/2022, OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR, encaminho vos e declaro que todos os serviços existentes boletim de medição n°01 elaborada por esta empresa constantes deste processo de medição, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e que suas respectivas memórias de cálculo condizem com o real executado, sob pena de sofrer todas as sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para todos os fins de direito

Nestes termos
Respeitosamente,

Boa Vista-RR, 06 de maio de 2022

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.418/0001-57

Recebido em 11/05/2022 por Maiara Silva.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 438
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Memorando 0010 /2022.

Uiramutã/RR, 06 de maio de 2022.

Ao Exmº. Sr,
Silvano dos Santos
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente, solicitar emitir o parecer referente ao OFICIO n° 002/2021/ A. AMEIDA FEITOSA DE SOUSA do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022 CV Nº:033/2022, OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição n°01 elaborada pela empresa contrata **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.148/0001-57** constantes deste processo da 1ªmedição, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria n°230, 01/07/2021

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 484
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUTORA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 Insc. Est.: 6726218.3 RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 06 de maio de 2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR
CARTA CONVITE Nº 0033/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022

Processo n.º		060/2022		
DATA	06/5/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 001/2022		
PRAZO	90		INÍCIO	TÉRMINO
PERÍODO DE EXECUÇÃO			25/4/2022	24/7/2022
25/04/2022 à 06/05/2022			11 DIAS CORRIDOS	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				31.016,88			18.536,96			18.536,96
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	133,81	12.845,76	50,00%	48,00	6.422,88	50,00%	48,00	6.422,88
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.057,04	18.171,12	66,67%	2,00	12.114,08	66,67%	2,00	12.114,08
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				14.834,10			7.417,05			7.417,05
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	12,55	14.834,10	50,00%	591,00	7.417,05	50,00%	591,00	7.417,05
3	**DIVERSOS**				3.603,55			1.277,15			1.277,15
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	851,70	851,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	72,76	436,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	1.038,14	1.038,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	14,12	1.277,15	100,00%	90,45	1.277,15	100,00%	90,45	1.277,15
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				42.074,08			26.670,90			26.670,90
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	445,89	1.605,20	100,00%	3,60	1.605,20	100,00%	3,60	1.605,20
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	694,84	694,84	100,00%	1,00	694,84	100,00%	1,00	694,84
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.730,71	2.730,71	100,00%	1,00	2.730,71	100,00%	1,00	2.730,71
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros. telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1,00	16.392,69	16.392,69	100,00%	1,00	16.392,69	100,00%	1,00	16.392,69
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00	50,38	1.763,30	2,86%	1,00	50,38	2,86%	1,00	50,38
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	2.500,00	3,40	8.500,00	0,04%	1,00	3,40	0,04%	1,00	3,40
4.8	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11.391,75	0,62	7.062,88	50,00%	5.695,88	3.531,44	50,00%	5.695,88	3.531,44
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4.492,52	0,74	3.324,46	50,00%	2.246,26	1.662,23	50,00%	2.246,26	1.662,23
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				12.590,33			12.590,36			12.590,36
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,80	77,47	759,20	100,00%	9,80	759,21	100,00%	9,80	759,21
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7,00	46,96	328,72	100,00%	7,00	328,72	100,00%	7,00	328,72
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,20	145,27	2.353,37	100,00%	16,20	2.353,37	100,00%	16,20	2.353,37
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,20	124,40	2.015,28	100,00%	16,20	2.015,28	100,00%	16,20	2.015,28
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,80	40,22	394,15	100,00%	9,80	394,16	100,00%	9,80	394,16
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,80	767,09	2.147,85	100,00%	2,80	2.147,85	100,00%	2,80	2.147,85
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,80	217,21	608,18	100,00%	2,80	608,19	100,00%	2,80	608,19
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	29,76	23,33	694,30	100,00%	29,76	694,30	100,00%	29,76	694,30
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12	19,00	3.289,28	100,00%	173,12	3.289,28	100,00%	173,12	3.289,28
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				14.854,08			14.854,12			14.854,12
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66	77,47	51,13	100,00%	0,66	51,13	100,00%	0,66	51,13
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78	119,47	4.155,16	100,00%	34,78	4.155,17	100,00%	34,78	4.155,17
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,40	40,22	378,06	100,00%	9,40	378,07	100,00%	9,40	378,07
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87	767,09	1.434,45	100,00%	1,87	1.434,46	100,00%	1,87	1.434,46
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87	217,21	406,18	100,00%	1,87	406,18	100,00%	1,87	406,18
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	52,97	23,33	1.235,79	100,00%	52,97	1.235,79	100,00%	52,97	1.235,79
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,70	21,18	2.514,06	100,00%	118,70	2.514,07	100,00%	118,70	2.514,07
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	180,49	2.875,20	100,00%	15,93	2.875,21	100,00%	15,93	2.875,21
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	41,33	1.804,05	100,00%	43,65	1.804,05	100,00%	43,65	1.804,05

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 490
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				**16.456,11**			**16.456,13**			**16.456,13**
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	145,27	6.019,98	100,00%	41,44	6.019,99	100,00%	41,44	6.019,99
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	124,40	5.155,13	100,00%	41,44	5.155,14	100,00%	41,44	5.155,14
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	767,09	1.027,90	100,00%	1,34	1.027,90	100,00%	1,34	1.027,90
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	217,21	291,06	100,00%	1,34	291,06	100,00%	1,34	291,06
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	23,33	1.064,54	100,00%	45,63	1.064,55	100,00%	45,63	1.064,55
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,50	19,00	2.897,50	100,00%	152,50	2.897,50	100,00%	152,50	2.897,50
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				**11.536,71**			**11.536,74**			**11.536,74**
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	114,38	3.303,29	100,00%	28,88	3.303,29	100,00%	28,88	3.303,29
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	132,43	3.824,57	100,00%	28,88	3.824,58	100,00%	28,88	3.824,58
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	767,09	1.334,73	100,00%	1,74	1.334,74	100,00%	1,74	1.334,74
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	217,21	377,94	100,00%	1,74	377,95	100,00%	1,74	377,95
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	23,33	1.036,55	100,00%	44,43	1.036,55	100,00%	44,43	1.036,55
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	22,37	1.659,63	100,00%	74,19	1.659,63	100,00%	74,19	1.659,63
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				**25.838,69**			**25.838,70**			**25.838,70**
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	130,92	23.083,81	100,00%	176,32	23.083,81	100,00%	176,32	23.083,81
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83	6,89	384,66	100,00%	55,83	384,67	100,00%	55,83	384,67
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,00	76,34	992,42	100,00%	13,00	992,42	100,00%	13,00	992,42
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6,00	66,83	400,98	100,00%	6,00	400,98	100,00%	6,00	400,98
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,00	75,14	976,82	100,00%	13,00	976,82	100,00%	13,00	976,82
10	**REVESTIMENTO**				**23.714,03**			**6.836,27**			**6.836,27**
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	8,42	2.969,22	100,00%	352,64	2.969,23	100,00%	352,64	2.969,23
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	39,74	10.780,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36	47,53	3.867,04	100,00%	81,36	3.867,04	100,00%	81,36	3.867,04
10.4	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	74,94	6.097,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11	**PINTURA**				**7.715,56**			-			-
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	2,48	874,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	14,89	2.625,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	176,32	19,81	3.492,89	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	43,20	16,73	722,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**				**1.395,34**			**631,77**			**631,77**
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20	130,92	157,10	100,00%	1,20	157,10	100,00%	1,20	157,10
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60	8,42	21,89	100,00%	2,60	21,89	100,00%	2,60	21,89
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	39,74	103,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,48	9,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	19,81	78,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	16,73	66,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	767,09	352,86	100,00%	0,46	352,86	100,00%	0,46	352,86
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	217,21	99,91	100,00%	0,46	99,92	100,00%	0,46	99,92
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00	504,97	504,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 191

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
13	**COBERTURA**				**25.706,81**			**3.402,43**			**3.402,43**
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,90	75,54	7.924,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,90	64,87	6.804,86	50,00%	52,45	3.402,43	50,00%	52,45	3.402,43
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	72,25	3.702,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,90	6,80	713,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	84,48	6.562,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**13.340,07**			**5.452,45**			**5.452,45**
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	46,96	1.231,76	100,00%	26,23	1.231,76	100,00%	26,23	1.231,76
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	64,33	4.220,69	100,00%	65,61	4.220,69	100,00%	65,61	4.220,69
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	56,29	3.693,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	65,61	63,93	4.194,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**				**2.158,25**			-			-
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,50	99,59	448,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	8,58	309,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,80	142,93	1.400,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**				**15.271,25**			**9.416,05**			**9.416,05**
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	77,47	462,49	100,00%	5,97	462,50	100,00%	5,97	462,50
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	46,96	318,38	100,00%	6,78	318,39	100,00%	6,78	318,39
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	180,49	3.591,75	100,00%	19,90	3.591,75	100,00%	19,90	3.591,75
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84	153,57	9.650,33	50,00%	31,42	4.825,17	50,00%	31,42	4.825,17
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	8,42	218,24	100,00%	25,92	218,25	100,00%	25,92	218,25
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	39,74	1.030,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17	**ESQUADRIAS**				**10.037,63**			-			-
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,00	371,25	1.856,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9,40	826,23	7.766,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,48	864,21	414,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18	**LOUÇAS E METAIS**				**6.681,18**			-			-
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00	235,44	470,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.259,27	2.518,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	131,13	262,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	436,98	873,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	35,10	70,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3,00	212,64	637,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	21,06	42,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	928,61	928,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.9	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1,00	876,69	876,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**10.632,11**			**932,45**			**932,45**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 498
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	7.299,50	7.299,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	5,47	158,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	16,56	498,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	14,09	278,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.5	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	UN	8,00	9,41	75,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.6	Curva 90º soldável 25 mm água fria	UN	2,00	12,21	24,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.7	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	15,84	174,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.8	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00	13,86	83,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.9	Joelho 90º soldável 40mm água fria	UN	3,00	12,40	37,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	121,73	365,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00	7,11	99,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	108,78	108,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	13,13	78,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	9,52	9,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00	19,39	96,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	21,80	21,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	45,66	45,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	19,12	19,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	932,45	932,45	100,00%	1,00	932,45	100,00%	1,00	932,45
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	75,24	225,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**17.177,24**			**5.195,21**			**5.195,21**
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm; fornecimento e instalação	M	9,10	21,31	193,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	31,55	391,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	60,96	1.706,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	14,09	118,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	43,79	131,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	54,48	54,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	23,40	23,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.8	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	12,71	127,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.9	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	12,20	122,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.10	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	26,46	105,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.11	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	12,46	12,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.12	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	7,84	15,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.13	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	69,16	138,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.14	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	21,07	42,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	10,67	32,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	29,88	89,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	21,14	42,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	5.489,92	5.489,92	50,00%	0,50	2.744,96	50,00%	0,50	2.744,96
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	4.900,49	4.900,49	50,00%	0,50	2.450,25	50,00%	0,50	2.450,25
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	6,00	573,29	3.439,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21	**COMBATE A INCÊNDIO**				**775,13**			-			-
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	337,49	674,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	30,13	60,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.3	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1,00	39,89	39,89	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**21.430,89**			-			-
22.2	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	16,52	759,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	62,60	3,36	210,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60	3,36	257,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 493
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,60	3,36	176,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20	3,36	477,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20	4,92	699,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60	4,92	406,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30	4,92	926,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.14	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90	4,92	757,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.15	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	40,00	29,86	1.194,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.16	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	40,00	29,86	1.194,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.17	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	40,00	29,86	1.194,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.18	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	40,00	29,86	1.194,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.19	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	293,79	881,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.22	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	43,40	607,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	89,24	178,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	47,70	95,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.24	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	75,53	151,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.26	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	26,22	52,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.27	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	41,41	41,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.28	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	333,07	333,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.31	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8,00	14,06	112,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.33	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6,00	61,43	368,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.34	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2,00	91,48	182,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 494
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.38	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	12,81	960,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.39	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	16,92	159,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.40	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,30	13,88	698,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.41	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	17,97	107,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.42	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	21,98	791,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.43	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	7,16	413,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.44	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	18,00	10,70	192,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.45	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5,00	122,61	613,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.47	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13,00	21,28	276,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.48	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	36,96	110,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.49	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	3,00	73,05	219,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.50	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10,00	59,61	596,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.51	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	18,68	37,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.52	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90 °C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	3,00	11,27	33,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.53	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	3,00	15,81	47,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.56	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	77,47	348,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.57	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,50	46,96	211,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.58	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.855,50	1.855,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.59	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	651,67	1.303,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			TOTAL GERAL (R$)		328.840,02	50,80%	1° BM	167.044,75	50,80%	ACUMUL.	167.044,75

VALOR DO 1º BOLETIM MEDIÇÃO	167.044,75
% MEDIDO	50,80%
VALOR ACUMULADO	167.044,75
% EXECUTADO	50,80%
VALOR DO CONTRATO	328.840,02
SALDO DO CONTRATO	161.795,27

Responsável Técnico da Empresa

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128
Resp. Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 495
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJs 37.178.418/0001-57 Insc. Est. 622628.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 06 de maio de 2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE
CARTA CONVITE Nº 0033/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022

FATURA 01

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**18.536,96**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	133,81	48,00	6.422,88
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.057,04	2,00	12.114,08
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				**7.417,05**
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	12,55	591,00	7.417,05
3	**DIVERSOS**				**1.277,15**
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	14,12	90,45	1.277,15
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**26.670,90**
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	445,89	3,60	1.605,20
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	694,84	1,00	694,84
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	2.730,71	1,00	2.730,71
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros. telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	16.392,69	1,00	16.392,69
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	50,38	1,00	50,38
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	3,40	1,00	3,40
4.8	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,62	5.695,88	3.531,44
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,74	2.246,26	1.662,23
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				**12.590,36**
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	77,47	9,80	759,21
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	46,96	7,00	328,72
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	145,27	16,20	2.353,37
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	124,40	16,20	2.015,28
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	40,22	9,80	394,16
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	767,09	2,80	2.147,85
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	217,21	2,80	608,19
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	23,33	29,76	694,30
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	19,00	173,12	3.289,28
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				**14.854,12**
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	77,47	0,66	51,13
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	119,47	34,78	4.155,17
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	40,22	9,40	378,07
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	767,09	1,87	1.434,46
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	217,21	1,87	406,18
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	23,33	52,97	1.235,79
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,18	118,70	2.514,07
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	180,49	15,93	2.875,21
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	41,33	43,65	1.804,05
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				**16.456,13**
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	145,27	41,44	6.019,99
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	124,40	41,44	5.155,14
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	767,09	1,34	1.027,90
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	217,21	1,34	291,06
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	23,33	45,63	1.064,55
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	19,00	152,50	2.897,50
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				**11.536,74**
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	114,38	28,88	3.303,29
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	132,43	28,88	3.824,58
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	767,09	1,74	1.334,74
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	217,21	1,74	377,95
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	23,33	44,43	1.036,55
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	22,37	74,19	1.659,63
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				**25.838,70**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 496
Rúbrica

FATURA 01

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	130,92	176,32	23.083,81
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	6,89	55,83	384,67
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	76,34	13,00	992,42
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	66,83	6,00	400,98
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	75,14	13,00	976,82
10	**REVESTIMENTO**				**6.836,27**
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	8,42	352,64	2.969,23
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	47,53	81,36	3.867,04
11	**PINTURA**				-
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**				**631,77**
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	130,92	1,20	157,10
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	8,42	2,60	21,89
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	767,09	0,46	352,86
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	217,21	0,46	99,92
13	**COBERTURA**				**3.402,43**
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	64,87	52,45	3.402,43
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**5.452,45**
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	46,96	26,23	1.231,76
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	64,33	65,61	4.220,69
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**				-
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**				**9.416,05**
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	77,47	5,97	462,50
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	46,96	6,78	318,39
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	180,49	19,90	3.591,75
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	153,57	31,42	4.825,17
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	8,42	25,92	218,25
17	**ESQUADRIAS**				-
18	**LOUÇAS E METAIS**				-
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**932,45**
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	932,45	1,00	932,45
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**5.195,21**
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	5.489,92	0,50	2.744,96
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	4.900,49	0,50	2.450,25
21	**COMBATE A INCÊNDIO**				-
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				-

VALOR DA FATURA	**167.044,75**
% MEDIDO	**50,80%**

Empresa

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907986128
Resp. Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 497
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUTORA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 Inscr. Mun. 572528.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		DATA:	06/5/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 001/2022	
Boa vista, 06 de maio de 2022		PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÖKÖ XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR	PERÍODO DE EXECUÇÃO		25/4/2022	24/7/2022
CARTA CONVITE Nº 0033/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022		25/04/2022 à 06/05/2022		11	DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	SERVIÇO	Total Por Etapa	DIAS						
			15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.016,88	5.179,82	5.167,41	5.167,41	5.167,41	5.167,41	5.167,41	
		100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	14.834,10	2.477,29	2.471,36	2.471,36	2.471,36	2.471,36	2.471,36	
		100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	
3	DIVERSOS	3.603,55	360,36	-	-	-	-	3.243,20	
		100,00%	10,00%					90,00%	
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	42.074,08	42.074,08	-	-	-	-	-	
		100,00%	100,00%						
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	12.590,33	12.590,33	-	-	-	-	-	
		100,00%	100,00%						
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	14.854,08	-	14.854,08	-	-	-	-	
		100,00%		100,00%					
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	16.456,11	-	4.114,03	12.342,08	-	-	-	
		100,00%		25,00%	75,00%				
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	11.536,71	-	-	6.922,03	4.614,68	-	-	
		100,00%			60,00%	40,00%			
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	25.838,69	-	-	-	25.838,69	-	-	
		100,00%				100,00%			
10	REVESTIMENTO	23.714,03	-	-	-	23.714,03	-	-	
		100,00%				100,00%			
11	PINTURA	7.715,56	-	-	-	-	4.629,34	3.086,22	
		100,00%					60,00%	40,00%	
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	1.395,34	-	-	348,84	348,84	697,67	-	
		100,00%			25,00%	25,00%	50,00%		
13	COBERTURA	25.706,81	-	-	-	-	25.706,81	-	
		100,00%					100,00%		
14	PAVIMENTAÇÃO	13.340,07	-	-	-	-	13.340,07	-	
		100,00%					100,00%		
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	2.158,25	-	-	-	-	2.158,25	-	
		100,00%					100,00%		
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	15.271,25	-	-	-	-	15.271,25	-	
		100,00%					100,00%		
17	ESQUADRIAS	10.037,63	-	-	-	5.018,82	5.018,82	-	
		100,00%				50,00%	50,00%		
18	LOUÇAS E METAIS	6.681,18	-	-	-	-	5.344,94	1.336,24	
		100,00%					80,00%	20,00%	
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.632,11	-	-	1.594,82	4.252,84	4.784,45	-	
		100,00%			15,00%	40,00%	45,00%		
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	17.177,24	-	-	2.576,59	6.870,90	7.729,76	-	
		100,00%			15,00%	40,00%	45,00%		
21	COMBATE A INCÊNDIO	775,13	-	-	-	-	77,51	697,62	
		100,00%					10,00%	90,00%	
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.430,89	-	-	3.214,63	8.572,36	4.286,18	5.357,72	
		100,00%			15,00%	40,00%	20,00%	25,00%	
PREVISTO									
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)		328.840,02	62.681,88	26.606,88	34.637,75	86.869,92	96.683,82	21.359,77	328.840,02
TOTAL MENSAL (%)		100,0%	19,06%	8,09%	10,53%	26,42%	29,40%	6,50%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$)			62.681,88	89.288,76	123.926,51	210.796,44	307.480,25	328.840,02	PREVISTO
TOTAL ACUMULADO (%)			19,06%	27,15%	37,69%	64,10%	93,50%	100,0%	
EXECUTADO									
			BM1						
Por etapa em R$:			167044,75		-	-			167.044,75
			50,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,80%
Acumulado em R$:			*167.044,75*						% EXECUTADO
			50,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Responsável Técnico da Empresa

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128
Resp. Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 498
Rubrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

Relatório Fotográfico

Fatura 001

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI COMUNIDADE CAMARARÉM_ UIRAMUTÃ/RR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls. 499
1
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

FOTOS

1 – Placa:

2 – Locação

3 – Arranque e Vigas Baldrame:

4 – Alvenaria

5 – Chapisco

6 – Repouco

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 500
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

7 – Madeiramento da Cobertura

8 –Cobertura

Sávio Júlio Pereira Franco
Responsável Técnio
Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR n° 0907966128
Responsável Técnico

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128
Resp. Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PMUI
Fls. 501
Rúbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 37.170.418/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:49:42 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2022.
Código de controle da certidão: **93E7.07BD.CF46.832B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANUTA - PMU
Fls. 502
Rúbrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	**Nome / Razão Social**
37.170.418/0001-57	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 05/05/2022 **Validade:** 03/08/2022

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 071315

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 503
Rúbrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 004442/2022.E

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**
Inscrição Municipal: **972928.3** CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57**
Endereço: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**
31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **03/05/2022**.

Certidão válida até: **02/06/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **760000707336000005901803000444220220503 2**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 05/05/2022 às 08:38:36

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 504
Rúbrica

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.170.418/0001-57
Razão Social: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 / TRINTA E UM DE MARC / BOA VISTA / RR / 69305-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042601561090571894

Informação obtida em 05/05/2022 09:58:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMU
Fls. 505
Rúbrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Certidão nº: 14217796/2022
Expedição: 05/05/2022, às 10:04:02
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.170.418/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 506
2
Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 13/05/2022 VENCTO:09/05/2022 PAGTO: 13/05/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIREL CNPJ: 37.170.418/0001-57 Cod: 1086

Endereço: AV SANTOS DUMONT

Cidade..: BOA VISTA CEP: 69305-340

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM HABILIDADE EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITE TURA PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKÓ AGUIDA KASÁWAI, COMU NIDADE WILLIMON UIRAMUTÃ/RR

Valor **167.044,75**

(cento e sessenta e sete mil e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 167.044,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
30	/ 1	GL 020702	12.361.3400.1020.0000	4.4.90.51.00	R$ 167.044,75	R$ 0,00	R$ 3.357,60	R$ 163.687,15
TOTAL					R$ 167.044,75	R$ 0,00	R$ 3.357,60	R$ 163.687,15

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 163.687,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15.160-2		163.687,15
TOTAL. . .			R$ 163.687,15

Despesa paga em 13/05/2022 Com os recursos acima discriminados

DSLima

DARILENE SOUZA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

EM BRANCO

GOVERNO

G334130952366720021
13/05/2022 10:04:06

Fls. 567

Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PMUI -

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	A A FEITOSA SOUSA
Agência	250-X
Conta corrente	128664-1
Valor	163.687,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE705561 DARILENE SOUZA LIMA	13/05/2022 09:48:56
	JE688997 BENISIO R SOUZA	13/05/2022 10:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

EM BRANCO

MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 509
Rúbrica
PMU

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 13/05/2022 VENCTO:13/05/2022 PAGTO: 13/05/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ CNPJ: 01.612.681/0001-01 Cod: 1

Endereço:

Cidade..: UIRAMUTA CEP: 69358-000

Discriminação..:

PAGAMENTO DE ISS DO FORNECEDOR A A DO NASCIMENTO.

Valor **3.357,60**

(três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.357,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
767	/ 1	EX 990091		R$ 3.357,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.357,60
TOTAL				R$ 3.357,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.357,60

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.357,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS
Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15.160-2		3.357,60
TOTAL. . .			R$ 3.357,60

Despesa paga em 13/05/2022 Com os recursos acima discriminados

DSLima
DARILENE SOUZA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

EM BRANCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	3.357,60
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE705561 DARILENE SOUZA LIMA	13/05/2022 09:50:59
	JE688997 BENISIO R SOUZA	13/05/2022 10:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000033

Data e Hora de Emissão
06/06/2022 13:43:44

Data do Fato Gerador
06/06/2022

Código de Verificação
AAACEUCN-IZABAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 510
Rubrica
* PMUI *

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**UIRAMUTÃ/RR - BRASIL**	**UIRAMUTÃ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**
Endereco: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**
31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340
CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57** Insc. Municipal: **9729283**
Telefone: **(95) 9131-2944** E-mail: **ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA**
Nome Fantasia: **Prefeitura Municipal de Uiramutã**
Endereço: **RUA CICI MOTA S/N, S/N S/N**
CENTRO UIRAMUTÃ - RR CEP: 69358-000
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: **(95) 9126-7226** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente ao 2BM - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2022 CV Nº-.033/2022.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA Municipal INDÍGENA KOKO XIE MACUXI — COMUNIDADE CAMARARÉM UIRAMUTÃ/RR no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição nº02 elaborada pela empresa contratada A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.418/0001-57 constantes deste processo da Medição nº. 02, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.....R$ 161.795,27

Atesto que os serviços foram executados conforme a NFe.
Boa Vista/RR, 06/06/2022

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540606R
fiscal da Prefeitura de Uiramutã.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4313400 - Obras de terraplenagem

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
161.795,27	**0,00**	**0,00**	**161.795,27**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,72	**6.018,78**	**6.018,78**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
161.795,27	**155.776,49**

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA) através de substituição tributária
*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 26.615,32 - (16,45%) - Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 0250-X
C/C - 128.664.1

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01 Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA Fls. 511 Rúbrica *PMU*

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00030/002** GL Ficha: 214
Data Empenho: 25/04/2022 Data Liquidação:06/06/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: BOA VISTA CEP: 69305-340

Valor **RR$ 161.795,27**

Extenso: cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
00000000003.		06/06/202		161.795,27
Total de Notas				161.795,27

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . RR$ 161.795,27

9999.00.0.0.05	ISS FUNDEB	RR$ 6.018,78
	TOTAL RETIDO	RR$ 6.018,78

Líquido a Pagar: . . . . RR$ 155.776,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ BRS
Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R$

Liquidado em __/__/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: Débora

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20220101553

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 512
Rúbrica
PMU

1. Responsável Técnico

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0905404068**
Registro: **0905404068RR**

Empresa contratada: **VK EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro : **0001148192-RR**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**

Contrato: **060/2022**
Celebrado em: **22/04/2022**
Valor: **R$ 328.740,02**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento: **Comunidade CAMARARÉM**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**
Data de Início: **22/04/2022**
Previsão de término: **24/07/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
23 - Supervisão		
83 - Supervisão > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	76,89	m2
83 - Supervisão > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	76,89	m2
83 - Supervisão > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	76,89	m2
83 - Supervisão > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	76,89	m2
83 - Supervisão > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	76,89	m2
83 - Supervisão > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	76,89	m2
83 - Supervisão > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	76,89	m2
83 - Supervisão > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	76,89	m2
83 - Supervisão > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS	76,89	m2
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	76,89	m2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20220101553

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ * PMU * Fls. 513 Rubrica

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	76,89	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS	76,89	m2
10 - Coordenação	Quantidade	Unidade
25 - Coordenação > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	76,89	m2
25 - Coordenação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	76,89	m2
25 - Coordenação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	76,89	m2
25 - Coordenação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	76,89	m2
25 - Coordenação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	76,89	m2
25 - Coordenação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	76,89	m2
25 - Coordenação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	76,89	m2
25 - Coordenação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	76,89	m2
25 - Coordenação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS	76,89	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO, Coordenação E SUPERVISÃO DE OBRA: OBJETO: Execução da obra de construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi, Comunidade Camararém, Uiramuta/RR, executada pela Empresa contratada: A Almeida Feitosa de Sousa LTDA, Registro:0001152289 -RR (CREA-RR) com ART OBRA / Serviço Nº RR20220099367

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 008.885.727-19

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Benisio Roberto de Souza

Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR - CNPJ: 01.612.681/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **06/06/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8207620836**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 514
Rubrica
"PMUI"

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Memorando 0011 /2022.

Uiramutã/RR, 06 de junho de 2022.

Ao Exmº. Sr,
Silvano dos Santos
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente, solicitar emitir o parecer referente ao OFICIO nº 002/2021/ A. AMEIDA FEITOSA DE SOUSA do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022 CV Nº:033/2022, OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição nº02 elaborada pela empresa contrata **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.148/0001-57** constantes deste processo da 2ªmedição, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº230, 01/07/2021

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 515
Rubrica
PMU

Ofício n°002/2022

Á Prefeitura de Uiramutã

Ao Exmº. Sr,
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Prezado Senhor,

A empresa contratada **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.148/0001-57**, estabelecida na Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022 CV Nº:033/2022, OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR, encaminho vos e declaro que todos os serviços existentes boletim de medição n°02 elaborada por esta empresa constantes deste processo de medição, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e que suas respectivas memórias de cálculo condizem com o real executado, sob pena de sofrer todas as sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para todos os fins de direito

Nestes termos
Respeitosamente,

Boa Vista-RR, 06 de Junho de 2022

ALSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI - CNPJ 37.170.418/0001-57

SOUSA & SOUSA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 Insc. Mun. 5229283

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 516
Rúbrica
* PMU *

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 06 de maio de 2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE
CARTA CONVITE Nº 0033/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022

FATURA 02

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	133,81	48,00	6.422,88
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.057,04	1,00	6.057,04
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	12,55	591,00	7.417,05
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	851,70	1,00	851,70
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	72,76	6,00	436,56
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1.038,14	1,00	1.038,14
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	50,38	34,00	1.712,92
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	3,40	2.499,00	8.496,60
4.8	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,62	5.695,88	3.531,44
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,74	2.246,26	1.662,23
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	39,74	271,28	10.780,66
10.4	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	74,94	81,36	6.097,11
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	2,48	352,64	874,54
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	14,89	176,32	2.625,40
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	19,81	176,32	3.492,89
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	16,73	43,20	722,73
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	39,74	2,60	103,32
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	2,48	3,98	9,87
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	19,81	3,98	78,84
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	16,73	3,98	66,58
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	504,97	1,00	504,97
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	75,54	104,90	7.924,14
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	64,87	52,45	3.402,43
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	72,25	51,24	3.702,09
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	6,80	104,90	713,32
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	84,48	77,68	6.562,40
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	56,29	65,61	3.693,18
14.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I.	m²	63,93	65,61	4.194,44
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	99,59	4,50	448,15
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	8,58	36,06	309,39
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	142,93	9,80	1.400,71
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	153,57	31,42	4.825,16
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	39,74	25,92	1.030,06
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	371,25	5,00	1.856,25
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	826,23	9,40	7.766,56
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	864,21	0,48	414,82
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	235,44	2,00	470,88
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	1.259,27	2,00	2.518,54
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	131,13	2,00	262,26

FATURA 02

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	436,98	2,00	873,96
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	35,10	2,00	70,20
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	212,64	3,00	637,92
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	21,06	2,00	42,12
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	928,61	1,00	928,61
18.9	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	876,69	1,00	876,69
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	7.299,50	1,00	7.299,50
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	5,47	28,90	158,08
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	16,56	30,10	498,45
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	14,09	19,75	278,27
19.5	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	UN	9,41	8,00	75,28
19.6	Curva 90º soldável 25 mm água fria	UN	12,21	2,00	24,42
19.7	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	15,84	11,00	174,24
19.8	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	un	13,86	6,00	83,16
19.9	Joelho 90º soldável 40mm água fria	UN	12,40	3,00	37,20
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	121,73	3,00	365,19
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	7,11	14,00	99,54
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	108,78	1,00	108,78
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	13,13	6,00	78,78
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	9,52	1,00	9,52
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	19,39	5,00	96,95
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	21,80	1,00	21,80
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	45,66	1,00	45,66
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	19,12	1,00	19,12
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	75,24	3,00	225,72
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	21,31	9,10	193,92
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	31,55	12,40	391,22
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	60,96	28,00	1.706,88
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	14,09	8,40	118,35
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	43,79	3,00	131,37
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	54,48	1,00	54,48
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	23,40	1,00	23,40
20.8	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	12,71	10,00	127,10
20.9	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	12,20	10,00	122,00
20.10	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	26,46	4,00	105,84
20.11	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	12,46	1,00	12,46
20.12	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	7,84	2,00	15,68
20.13	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	69,16	2,00	138,32
20.14	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	21,07	2,00	42,14
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	10,67	3,00	32,01
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	29,88	3,00	89,64
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	21,14	2,00	42,28
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	5.489,92	0,50	2.744,96
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	4.900,49	0,50	2.450,25
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	573,29	6,00	3.439,74
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	337,49	2,00	674,98
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	30,13	2,00	60,26
21.3	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	39,89	1,00	39,89
22.2	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	16,52	46,00	759,92
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	3,36	62,60	210,33
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	3,36	76,60	257,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
Fls. 517
Rubrica
PMJI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
Fls. 518
Rubrica
PMMJ

FATURA 02

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	3,36	52,60	176,73
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	3,36	142,20	477,79
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	4,92	142,20	699,62
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	4,92	82,60	406,39
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	4,92	188,30	926,43
22.14	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	4,92	153,90	757,18
22.15	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	29,86	40,00	1.194,40
22.16	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	29,86	40,00	1.194,40
22.17	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	29,86	40,00	1.194,40
22.18	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	29,86	40,00	1.194,40
22.19	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	293,79	3,00	881,37
22.22	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	43,40	14,00	607,60
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	89,24	2,00	178,48
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	47,70	2,00	95,40
22.24	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	75,53	2,00	151,06
22.26	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	26,22	2,00	52,44
22.27	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	41,41	1,00	41,41
22.28	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	333,07	1,00	333,07
22.31	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	14,06	8,00	112,48
22.33	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	61,43	6,00	368,58
22.34	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	91,48	2,00	182,96
22.38	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	12,81	75,00	960,75
22.39	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	16,92	9,40	159,04
22.40	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	13,88	50,30	698,16
22.41	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	17,97	6,00	107,82
22.42	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	21,98	36,00	791,28
22.43	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	7,16	57,80	413,84
22.44	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	10,70	18,00	192,60
22.45	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	122,61	5,00	613,05
22.47	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	21,28	13,00	276,64
22.48	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	36,96	3,00	110,88

FATURA 02

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
22.49	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	73,05	3,00	219,15
22.50	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	59,61	10,00	596,10
22.51	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	18,68	2,00	37,36
22.52	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	11,27	3,00	33,81
22.53	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	15,81	3,00	47,43
22.56	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	77,47	4,50	348,61
22.57	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	46,96	4,50	211,32
22.58	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1.855,50	1,00	1.855,50
22.59	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	651,67	2,00	1.303,34
				2° BM	**161.795,27**

VALOR DA FATURA	**161.795,27**
% MEDIDO	**49,20%**

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa
Proprietario

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
fiscal do PM de Iruramitã

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 519
Rúbrica
PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 520
Rubrica
* PMUI *

SOUSA & SOUSA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 Insc. Est. 172628.3 - 8.3

Processo nº		060/2022	
DATA	06/6/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 002/2021	
PRAZO	90	INÍCIO	TERMINO
PERÍODO DE EXECUÇÃO		25/4/2022	24/7/2022
07/05/2022 à 06/06/2022		90 DIAS CORRIDOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 06 de maio de 2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR
CARTA CONVITE Nº 0033/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**31.016,88**			**12.479,92**			**31.016,88**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	133,81	12.845,76	50,00%	48,00	6.422,88	100,00%	96,00	12.845,76
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.057,04	18.171,12	33,33%	1,00	6.057,04	100,00%	3,00	18.171,12
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				**14.834,10**			**7.417,05**			**14.834,10**
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	12,55	14.834,10	50,00%	591,00	7.417,05	100,00%	1.182,00	14.834,10
3	**DIVERSOS**				**3.603,55**			**2.326,40**			**3.603,55**
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	851,70	851,70	100,00%	1,00	851,70	100,00%	1,00	851,70
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	72,76	436,56	100,00%	6,00	436,56	100,00%	6,00	436,56
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	1.038,14	1.038,14	100,00%	1,00	1.038,14	100,00%	1,00	1.038,14
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	14,12	1.277,15	0,00%	0,00	0,00	100,00%	90,45	1.277,15
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**42.074,08**			**15.403,18**			**42.074,08**
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	445,89	1.605,20	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,60	1.605,20
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	694,84	694,84	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	694,84
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.730,71	2.730,71	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	2.730,71
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1,00	16.392,69	16.392,69	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	16.392,69
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00	50,38	1.763,30	97,14%	34,00	1.712,92	100,00%	35,00	1.763,30
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	2.500,00	3,40	8.500,00	99,96%	2.499,00	8.496,60	100,00%	2.500,00	8.500,00
4.8	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11.391,75	0,62	7.062,88	50,00%	5.695,88	3.531,44	100,00%	11.391,75	7.062,88
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.492,52	0,74	3.324,46	50,00%	2.246,26	1.662,23	100,00%	4.492,52	3.324,46
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				**12.590,33**			**- 0,03**			**12.590,33**
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,80	77,47	759,20	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	9,80	759,20
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7,00	46,96	328,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	7,00	328,72
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,20	145,27	2.353,37	0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,20	2.353,37
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,20	124,40	2.015,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,20	2.015,28
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,80	40,22	394,15	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	9,80	394,15
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,80	767,09	2.147,85	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,80	2.147,85
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,80	217,21	608,18	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	2,80	608,18
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	29,76	23,33	694,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	29,76	694,30
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12	19,00	3.289,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	173,12	3.289,28
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				**14.854,08**			**- 0,04**			**14.854,08**
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66	77,47	51,13	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,66	51,13
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78	119,47	4.155,16	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	34,78	4.155,16
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,40	40,22	378,06	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	9,40	378,06
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87	767,09	1.434,45	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	1,87	1.434,45
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87	217,21	406,18	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,87	406,18
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	52,97	23,33	1.235,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	52,97	1.235,79
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,70	21,18	2.514,06	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	118,70	2.514,06
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93	180,49	2.875,20	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	15,93	2.875,20
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65	41,33	1.804,05	0,00%	0,00	0,00	100,00%	43,65	1.804,05

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 521
Rubrica
* PMUI *

Item	Descrição	Und	Contratual Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO %	QUANT	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA %	QUANT	TOTAL
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				**16.456,11**			**- 0,02**			**16.456,11**
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	145,27	6.019,98	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	41,44	6.019,98
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44	124,40	5.155,13	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	41,44	5.155,13
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34	767,09	1.027,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,34	1.027,90
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34	217,21	291,06	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,34	291,06
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63	23,33	1.064,54	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	45,63	1.064,54
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,50	19,00	2.897,50	0,00%	0,00	0,00	100,00%	152,50	2.897,50
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				**11.536,71**			**- 0,03**			**11.536,71**
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88	114,38	3.303,29	0,00%	0,00	0,00	100,00%	28,88	3.303,29
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88	132,43	3.824,57	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	28,88	3.824,57
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74	767,09	1.334,73	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	1,74	1.334,73
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74	217,21	377,94	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	1,74	377,94
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43	23,33	1.036,55	0,00%	0,00	0,00	100,00%	44,43	1.036,55
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19	22,37	1.659,63	0,00%	0,00	0,00	100,00%	74,19	1.659,63
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				**25.838,69**			**- 0,01**			**25.838,69**
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	176,32	130,92	23.083,81	0,00%	0,00	0,00	100,00%	176,32	23.083,81
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83	6,89	384,66	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	55,83	384,66
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,00	76,34	992,42	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	992,42
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6,00	66,83	400,98	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	400,98
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,00	75,14	976,82	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	976,82
10	**REVESTIMENTO**				**23.714,03**			**16.877,76**			**23.714,03**
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64	8,42	2.969,22	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	352,64	2.969,22
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28	39,74	10.780,66	100,00%	271,28	10.780,66	100,00%	271,28	10.780,66
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36	47,53	3.867,04	0,00%	0,00	0,00	100,00%	81,36	3.867,04
10.4	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36	74,94	6.097,11	100,00%	81,36	6.097,11	100,00%	81,36	6.097,11
11	**PINTURA**				**7.715,56**			**7.715,56**			**7.715,56**
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64	2,48	874,54	100,00%	352,64	874,54	100,00%	352,64	874,54
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32	14,89	2.625,40	100,00%	176,32	2.625,40	100,00%	176,32	2.625,40
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	176,32	19,81	3.492,89	100,00%	176,32	3.492,89	100,00%	176,32	3.492,89
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	43,20	16,73	722,73	100,00%	43,20	722,73	100,00%	43,20	722,73
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**				**1.395,34**			**763,57**			**1.395,34**
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20	130,92	157,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,20	157,10
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60	8,42	21,89	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,60	21,89
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	39,74	103,32	100,00%	2,60	103,32	100,00%	2,60	103,32
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,48	9,87	100,00%	3,98	9,87	100,00%	3,98	9,87
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	19,81	78,84	100,00%	3,98	78,84	100,00%	3,98	78,84
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	16,73	66,58	100,00%	3,98	66,58	100,00%	3,98	66,58
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46	767,09	352,86	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,46	352,86
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46	217,21	99,91	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	0,46	99,91
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00	504,97	504,97	100,00%	1,00	504,97	100,00%	1,00	504,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
13	**COBERTURA**				**25.706,81**			**22.304,38**			**25.706,81**
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,90	75,54	7.924,14	100,00%	104,90	7.924,14	100,00%	104,90	7.924,14
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,90	64,87	6.804,86	50,00%	52,45	3.402,43	100,00%	104,90	6.804,86
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	51,24	72,25	3.702,09	100,00%	51,24	3.702,09	100,00%	51,24	3.702,09
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,90	6,80	713,32	100,00%	104,90	713,32	100,00%	104,90	713,32
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	77,68	84,48	6.562,40	100,00%	77,68	6.562,40	100,00%	77,68	6.562,40
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**13.340,07**			**7.887,62**			**13.340,07**
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23	46,96	1.231,76	0,00%	0,00	0,00	100,00%	26,23	1.231,76
14.2	Contrapiso de concreto, não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61	64,33	4.220,69	0,00%	0,00	0,00	100,00%	65,61	4.220,69
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61	56,29	3.693,18	100,00%	65,61	3.693,18	100,00%	65,61	3.693,18
14.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I	m²	65,61	63,93	4.194,44	100,00%	65,61	4.194,44	100,00%	65,61	4.194,44
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**				**2.158,25**			**2.158,25**			**2.158,25**
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,50	99,59	448,15	100,00%	4,50	448,15	100,00%	4,50	448,15
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	36,06	8,58	309,39	100,00%	36,06	309,39	100,00%	36,06	309,39
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,80	142,93	1.400,71	100,00%	9,80	1.400,71	100,00%	9,80	1.400,71
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**				**15.271,25**			**5.855,20**			**15.271,25**
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97	77,47	462,49	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	5,97	462,49
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78	46,96	318,38	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	6,78	318,38
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	180,49	3.591,75	0,00%	0,00	0,00	100,00%	19,90	3.591,75
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84	153,57	9.650,33	50,00%	31,42	4.825,16	100,00%	62,84	9.650,33
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	8,42	218,24	0,00%	0,00	-0,01	100,00%	25,92	218,24
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	39,74	1.030,06	100,00%	25,92	1.030,06	100,00%	25,92	1.030,06
17	**ESQUADRIAS**				**10.037,63**			**10.037,63**			**10.037,63**
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,00	371,25	1.856,25	100,00%	5,00	1.856,25	100,00%	5,00	1.856,25
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9,40	826,23	7.766,56	100,00%	9,40	7.766,56	100,00%	9,40	7.766,56
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,48	864,21	414,82	100,00%	0,48	414,82	100,00%	0,48	414,82
18	**LOUÇAS E METAIS**				**6.681,18**			**6.681,18**			**6.681,18**
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00	235,44	470,88	100,00%	2,00	470,88	100,00%	2,00	470,88
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.259,27	2.518,54	100,00%	2,00	2.518,54	100,00%	2,00	2.518,54
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	131,13	262,26	100,00%	2,00	262,26	100,00%	2,00	262,26
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	436,98	873,96	100,00%	2,00	873,96	100,00%	2,00	873,96
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	35,10	70,20	100,00%	2,00	70,20	100,00%	2,00	70,20
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3,00	212,64	637,92	100,00%	3,00	637,92	100,00%	3,00	637,92
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	21,06	42,12	100,00%	2,00	42,12	100,00%	2,00	42,12
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	928,61	928,61	100,00%	1,00	928,61	100,00%	1,00	928,61
18.9	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1,00	876,69	876,69	100,00%	1,00	876,69	100,00%	1,00	876,69
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**10.632,11**			**9.699,66**			**10.632,11**

PREFEITURA MUNICIPAL 522 Rubrica * PMUI *

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 523
Rubrica
PMUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	7.299,50	7.299,50	100,00%	1,00	7.299,50	100,00%	1,00	7.299,50
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	5,47	158,08	100,00%	28,90	158,08	100,00%	28,90	158,08
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	16,56	498,45	100,00%	30,10	498,45	100,00%	30,10	498,45
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	14,09	278,27	100,00%	19,75	278,27	100,00%	19,75	278,27
19.5	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,00	9,41	75,28	100,00%	8,00	75,28	100,00%	8,00	75,28
19.6	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,00	12,21	24,42	100,00%	2,00	24,42	100,00%	2,00	24,42
19.7	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	15,84	174,24	100,00%	11,00	174,24	100,00%	11,00	174,24
19.8	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00	13,86	83,16	100,00%	6,00	83,16	100,00%	6,00	83,16
19.9	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,00	12,40	37,20	100,00%	3,00	37,20	100,00%	3,00	37,20
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	121,73	365,19	100,00%	3,00	365,19	100,00%	3,00	365,19
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00	7,11	99,54	100,00%	14,00	99,54	100,00%	14,00	99,54
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	108,78	108,78	100,00%	1,00	108,78	100,00%	1,00	108,78
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	13,13	78,78	100,00%	6,00	78,78	100,00%	6,00	78,78
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	9,52	9,52	100,00%	1,00	9,52	100,00%	1,00	9,52
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água frie	UN	5,00	19,39	96,95	100,00%	5,00	96,95	100,00%	5,00	96,95
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	21,80	21,80	100,00%	1,00	21,80	100,00%	1,00	21,80
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	45,66	45,66	100,00%	1,00	45,66	100,00%	1,00	45,66
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	19,12	19,12	100,00%	1,00	19,12	100,00%	1,00	19,12
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	932,45	932,45	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	932,45
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	75,24	225,72	100,00%	3,00	225,72	100,00%	3,00	225,72
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**17.177,24**			**11.982,04**			**17.177,24**
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,10	21,31	193,92	100,00%	9,10	193,92	100,00%	9,10	193,92
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	31,55	391,22	100,00%	12,40	391,22	100,00%	12,40	391,22
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	60,96	1.706,88	100,00%	28,00	1.706,88	100,00%	28,00	1.706,88
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	14,09	118,35	100,00%	8,40	118,35	100,00%	8,40	118,35
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	43,79	131,37	100,00%	3,00	131,37	100,00%	3,00	131,37
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	54,48	54,48	100,00%	1,00	54,48	100,00%	1,00	54,48
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	23,40	23,40	100,00%	1,00	23,40	100,00%	1,00	23,40
20.8	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	12,71	127,10	100,00%	10,00	127,10	100,00%	10,00	127,10
20.9	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	12,20	122,00	100,00%	10,00	122,00	100,00%	10,00	122,00
20.10	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	26,46	105,84	100,00%	4,00	105,84	100,00%	4,00	105,84
20.11	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	12,46	12,46	100,00%	1,00	12,46	100,00%	1,00	12,46
20.12	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	7,84	15,68	100,00%	2,00	15,68	100,00%	2,00	15,68
20.13	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	69,16	138,32	100,00%	2,00	138,32	100,00%	2,00	138,32
20.14	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	21,07	42,14	100,00%	2,00	42,14	100,00%	2,00	42,14
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	10,67	32,01	100,00%	3,00	32,01	100,00%	3,00	32,01
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	29,88	89,64	100,00%	3,00	89,64	100,00%	3,00	89,64
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	21,14	42,28	100,00%	2,00	42,28	100,00%	2,00	42,28
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	5.489,92	5.489,92	50,00%	0,50	2.744,96	100,00%	1,00	5.489,92
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	4.900,49	4.900,49	50,00%	0,50	2.450,25	100,00%	1,00	4.900,49
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	6,00	573,29	3.439,74	100,00%	6,00	3.439,74	100,00%	6,00	3.439,74
21	**COMBATE A INCÊNDIO**				**775,13**			**775,13**			**775,13**
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	337,49	674,98	100,00%	2,00	674,98	100,00%	2,00	674,98
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	30,13	60,26	100,00%	2,00	60,26	100,00%	2,00	60,26
21.3	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1,00	39,89	39,89	100,00%	1,00	39,89	100,00%	1,00	39,89
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**21.430,89**			**21.430,89**			**21.430,89**
22.2	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	16,52	759,92	100,00%	46,00	759,92	100,00%	46,00	759,92
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	62,60	3,36	210,33	100,00%	62,60	210,33	100,00%	62,60	210,33
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60	3,36	257,37	100,00%	76,60	257,37	100,00%	76,60	257,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,60	3,36	176,73	100,00%	52,60	176,73	100,00%	52,60	176,73
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20	3,36	477,79	100,00%	142,20	477,79	100,00%	142,20	477,79
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20	4,92	699,62	100,00%	142,20	699,62	100,00%	142,20	699,62
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60	4,92	406,39	100,00%	82,60	406,39	100,00%	82,60	406,39
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30	4,92	926,43	100,00%	188,30	926,43	100,00%	188,30	926,43
22.14	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90	4,92	757,18	100,00%	153,90	757,18	100,00%	153,90	757,18
22.15	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	40,00	29,86	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40
22.16	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	40,00	29,86	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40
22.17	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	40,00	29,86	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40
22.18	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	40,00	29,86	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40	100,00%	40,00	1.194,40
22.19	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	293,79	881,37	100,00%	3,00	881,37	100,00%	3,00	881,37
22.22	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	43,40	607,60	100,00%	14,00	607,60	100,00%	14,00	607,60
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	89,24	178,48	100,00%	2,00	178,48	100,00%	2,00	178,48
22.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	47,70	95,40	100,00%	2,00	95,40	100,00%	2,00	95,40
22.24	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	75,53	151,06	100,00%	2,00	151,06	100,00%	2,00	151,06
22.26	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	26,22	52,44	100,00%	2,00	52,44	100,00%	2,00	52,44
22.27	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	41,41	41,41	100,00%	1,00	41,41	100,00%	1,00	41,41
22.28	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	333,07	333,07	100,00%	1,00	333,07	100,00%	1,00	333,07
22.31	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8,00	14,06	112,48	100,00%	8,00	112,48	100,00%	8,00	112,48
22.33	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6,00	61,43	368,58	100,00%	6,00	368,58	100,00%	6,00	368,58
22.34	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2,00	91,48	182,96	100,00%	2,00	182,96	100,00%	2,00	182,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 524
Rúbrica
PMU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.43	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	7,16	413,84	100,00%	57,80	413,84	100,00%	57,80	413,84
22.44	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	18,00	10,70	192,60	100,00%	18,00	192,60	100,00%	18,00	192,60
22.45	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5,00	122,61	613,05	100,00%	5,00	613,05	100,00%	5,00	613,05
22.47	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af af 02/2020	UN	13,00	21,28	276,64	100,00%	13,00	276,64	100,00%	13,00	276,64
22.48	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	36,96	110,88	100,00%	3,00	110,88	100,00%	3,00	110,88
22.49	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	3,00	73,05	219,15	100,00%	3,00	219,15	100,00%	3,00	219,15
22.50	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10,00	59,61	596,10	100,00%	10,00	596,10	100,00%	10,00	596,10
22.51	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	18,68	37,36	100,00%	2,00	37,36	100,00%	2,00	37,36
22.52	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	3,00	11,27	33,81	100,00%	3,00	33,81	100,00%	3,00	33,81
22.53	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	3,00	15,81	47,43	100,00%	3,00	47,43	100,00%	3,00	47,43
22.56	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	77,47	348,61	100,00%	4,50	348,61	100,00%	4,50	348,61
22.57	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,50	46,96	211,32	100,00%	4,50	211,32	100,00%	4,50	211,32
22.58	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1,00	1.855,50	1.855,50	100,00%	1,00	1.855,50	100,00%	1,00	1.855,50
22.59	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	651,67	1.303,34	100,00%	2,00	1.303,34	100,00%	2,00	1.303,34
			TOTAL GERAL (R$)		328.840,02	49,20%	2° BM	161.795,27	100,00%	ACUMUL.	328.840,02

VALOR DO 2° BOLETIM MEDIÇÃO	161.795,27
% MEDIDO	49,20%
VALOR ACUMULADO	328.840,02
% EXECUTADO	100,00%
VALOR DO CONTRATO	328.840,02
SALDO DO CONTRATO	-

Sávio Júlio Pereira Franco

Responsável Técnico da Empresa

Lucos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540408

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 526
Rubrica
PMU

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 Insc. M/S: 572928.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		DATA:	06/6/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 004/2022	
Boa vista, 06 de maio de 2022		PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI – COMUNIDADE CAMARARÉM_UIRAMUTÃ/RR	PERÍODO DE EXECUÇÃO		25/4/2022	24/7/2022
CARTA CONVITE Nº 0033/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 060/2022		07/05/2022 à 06/06/2022		42	DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	SERVIÇO	Total Por Etapa	DIAS						
			15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.016,88	5.179,82	5.167,41	5.167,41	5.167,41	5.167,41	5.167,41	
		100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	14.834,10	2.477,29	2.471,36	2.471,36	2.471,36	2.471,36	2.471,36	
		100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	
3	DIVERSOS	3.603,55	360,36	-	-	-	-	3.243,20	
		100,00%	10,00%					90,00%	
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	42.074,08	42.074,08	-	-	-	-	-	
		100,00%	100,00%						
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	12.590,33	12.590,33	-	-	-	-	-	
		100,00%	100,00%						
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	14.854,08	-	14.854,08	-	-	-	-	
		100,00%		100,00%					
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	16.456,11	-	4.114,03	12.342,08	-	-	-	
		100,00%		25,00%	75,00%				
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	11.536,71	-	-	6.922,03	4.614,68	-	-	
		100,00%			60,00%	40,00%			
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	25.838,69	-	-	-	25.838,69	-	-	
		100,00%				100,00%			
10	REVESTIMENTO	23.714,03	-	-	-	23.714,03	-	-	
		100,00%				100,00%			
11	PINTURA	7.715,56	-	-	-	-	4.629,34	3.086,22	
		100,00%					60,00%	40,00%	
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	1.395,34	-	-	348,84	348,84	697,67	-	
		100,00%			25,00%	25,00%	50,00%		
13	COBERTURA	25.706,81	-	-	-	-	25.706,81	-	
		100,00%					100,00%		
14	PAVIMENTAÇÃO	13.340,07	-	-	-	-	13.340,07	-	
		100,00%					100,00%		
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	2.158,25	-	-	-	-	2.158,25	-	
		100,00%					100,00%		
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	15.271,25	-	-	-	-	15.271,25	-	
		100,00%					100,00%		
17	ESQUADRIAS	10.037,63	-	-	-	5.018,82	5.018,82	-	
		100,00%				50,00%	50,00%		
18	LOUÇAS E METAIS	6.681,18	-	-	-	-	5.344,94	1.336,24	
		100,00%					80,00%	20,00%	
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.632,11	-	-	1.594,82	4.252,84	4.784,45	-	
		100,00%			15,00%	40,00%	45,00%		
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	17.177,24	-	-	2.576,59	6.870,90	7.729,76	-	
		100,00%			15,00%	40,00%	45,00%		
21	COMBATE A INCÊNDIO	775,13	-	-	-	-	77,51	697,62	
		100,00%					10,00%	90,00%	
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.430,89	-	-	3.214,63	8.572,36	4.286,18	5.357,72	
		100,00%			15,00%	40,00%	20,00%	25,00%	
PREVISTO									
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)		328.840,02	62.681,88	26.606,88	34.637,75	86.869,92	96.683,82	21.359,77	328.840,02
TOTAL MENSAL (%)		100,0%	19,06%	8,09%	10,53%	26,42%	29,40%	6,50%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$)			62.681,88	89.288,76	123.926,51	210.796,44	307.480,25	328.840,02	PREVISTO
TOTAL ACUMULADO (%)			19,06%	27,15%	37,69%	64,10%	93,50%	100,0%	
EXECUTADO									
			BM1	BM2					
Por etapa em R$:			167044,75	*161.795,27*	-	-			328.840,02
			50,81%	49,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Acumulado em R$:			*167.044,75*	*328.840,02*					% EXECUTADO
			50,81%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Sávio Júlio Pereira Franco
Responsável Técnico da Empresa

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 527
Rubrica
* PMU *

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

Relatório Fotográfico

Fatura 002

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI COMUNIDADE CAMARARÉM_ UIRAMUTÃ/RR

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

PREFEITURA MUNICIPAL ... Fls. 528 Rubrica *PMJ*

FOTOS

1 – Placa de inauguraçã:

2 – placas dos ambientes

3 – Pintura e calçada:

4 – Janela, revestimentos e louças

5 – Reveisto e Hidraúlica

6 – Forro PVC, Iluminação e Portas

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 529
Rúbrica
PMU

7 – Portas e Pintura

8 –Cobertura

Sávio Júlio Pereira Franco
Responsável Técnio
Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 530
Rubrica
PMUI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Certidão nº: 14217796/2022
Expedição: 05/05/2022, às 10:04:02
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.170.418/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 531
Rubrica
PMUI

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.170.418/0001-57
Razão Social: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 / TRINTA E UM DE MARC / BOA VISTA / RR / 69305-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042601561090571894

Informação obtida em 05/05/2022 09:58:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Fls. 532
Rúbrica
"PMU"

20030826/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

OU

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Certidão emitida em: 05/05/2022, às 10:00:14 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 20030826

Código de Validação: 99FB A279 56F0 D0C2 816D E9C1 621D B055

Data da Atualização: 05/05/2022, às 02:12:53

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA.

05/05/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAMUTA
Fls. 533
Rúbrica
PMUI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 37.170.418/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:49:42 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2022.
Código de controle da certidão: **93E7.07BD.CF46.832B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 534
Rubrica
PMUI

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
37.170.418/0001-57	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 05/05/2022 **Validade:** 03/08/2022

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 071315

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como principio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 535
1
Rubrica
PMVI

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 004442/2022.E

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**
Inscrição Municipal: **972928.3** CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57**
Endereço: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**
31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **03/05/2022**.

Certidão válida até: **02/06/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **760000707336000005901803000444220220503 2**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 05/05/2022 às 08:38:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 536
Rubrica
PMU

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 07/06/2022 VENCTO:06/06/2022 PAGTO:07/06/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIREI CNPJ: 37.170.418/0001-57 Cod: 1086

Endereço: AV SANTOS DUMONT

Cidade..: BOA VISTA CEP: 69305-340

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKÓ AGUIDA KASÁWAI, COMUNIDADE W ILLIMON UIRAMUTÃ/RR

Valor **161.795,27**

(cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 161.795,27**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 2	GL	020702	12.361.3400.1020.0000	4.4.90.51.00	R$ 161.795,27	R$ 0,00	R$ 6.018,78	R$ 155.776,49
TOTAL						R$ 161.795,27	R$ 0,00	R$ 6.018,78	R$ 155.776,49

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 155.776,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15.160-2		155.776,49
TOTAL. . .			R$ 155.776,49

Despesa paga em 07/06/2022 Com os recursos acima discriminados

Dalima

DARILENE SOUZA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

GOVERNO

G333071516327671014
07/06/2022 15:20:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	A A FEITOSA SOUSA
Agência	250-X
Conta corrente	128664-1
Valor	155.776,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE705561 DARILENE SOUZA LIMA	07/06/2022 15:08:51
	JE688997 BENISIO R SOUZA	07/06/2022 15:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls. 538
Rubrica
PMUI

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	6.018,78
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE705561 DARILENE SOUZA LIMA	07/06/2022 15:10:03
	JE688997 BENISIO R SOUZA	07/06/2022 15:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.